

Vācija-Frankfurte pie Mainas: Inženiertehnisko komunikāciju izbūve, izņemot tuneļus, šahtas un pazemes ejas

OJ S 22/2021 02/02/2021

Paziņojums par izmaiņām

Būvdarbi

Juridiskais pamats:

Direktīva 2014/25/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde/līgumslēdzējs

I.1. Nosaukums un adreses

Pilns nosaukums: DB Netz AG (Bukr 16)

Pasta adrese: Theodor-Heuss-Allee 7

Pilsēta: Frankfurt am Main

NUTS kods: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt

Pasta indekss: 60486

Valsts: Vācija

Kontaktpersona: Hartmann, Jörg

E-pasts: joerg.j.hartmann@deutschebahn.com

Tālrunis: +49 6926545699

Fakss: +49 6926520071

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: <http://www.deutschebahn.com/bieterportal>

II iedaļa: Priekšmets

II.1. Iepirkuma apjoms

II.1.1. Nosaukums

S-Bahn Rhein/Main, 4-gl. Ausbau Ffm West – Bad Vilbel, 1. Baustufe

Atsauces numurs: 16FEI23906

II.1.2. Galvenās CPV kods

45222000 Inženiertehnisko komunikāciju izbūve, izņemot tuneļus, šahtas un pazemes ejas

II.1.3. Līguma veids

Būvdarbi

II.2. Apraksts

II.2.2. Papildu CPV kods(-i)

45222000 Inženiertehnisko komunikāciju izbūve, izņemot tuneļus, šahtas un pazemes ejas

II.2.3. Izpildes vieta

NUTS kods: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt

Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta: Frankfurt am Main

II.2.4. Iepirkuma apraksts līguma noslēgšanas brīdī

Neubau von 4 Gleisen im Oberbau auf ca. 12 km Länge und Einbau von ca. 24 neuen Weichen, Fahrwegverbreiterung des 2 gleisigen Bestandes auf 4 Gleise

(Dammverbreiterungen, Einschnittsaufweitungen) auf 12 km Länge inclusive Neubau der Entwässerungsanlagen und des Kabelgefäßsystems, Bodenverbesserungsmaßnahmen auf ca. 9 km Länge im Zuge der Fahrwegverbreiterung, Verbreiterung/Anpassung von 7 bestehenden EÜ's in Stahlbetonbauweise, Vollständige Erneuerung von 2 EÜ's in Stahlbetonbauweise, Neubau von 2 Fußgängerüberführungen in Stahlbauweise, Neubau vom 16 Stützwänden (Stalbetonbauweise) auf ca. 2 000 m Länge, Neubau von 3 Weichenheizanlagen (WHZ), Anpassung einer bestehenden WHZ.

II.2.7. Līguma, pamatnolīguma, dinamiskās iepirkumu sistēmas vai koncesijas darbības laiks

Sākuma datums: 01/07/2017 Beigu datums: 31/12/2024

II.2.13. Informācija par Eiropas Savienības fondiem

Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē

IV iedaļa: Procedūra

IV.2. Administratīvā informācija

IV.2.1. Paziņojums par šā līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Paziņojuma numurs ES OV: [2017/S 140-288367](#)

V iedaļa: Līguma/koncesijas piešķiršana

Līguma numurs: 18FEI23906

Nosaukums:

S-Bahn Rhein/Main, 4-gl. Ausbau Ffm West – Bad Vilbel, 1. Baustufe

V.2. Līguma/koncesijas piešķiršana

V.2.1. Līguma noslēgšanas/koncesijas piešķiršanas lēmuma datums

30/06/2017

V.2.2. Informācija par piedāvājumiem

Līgums/koncesija ir piešķirts(-a) ekonomikas dalībnieku grupai: nē

V.2.3. Darbuzņēmēja/koncesionāra nosaukums un adrese

Pilns nosaukums: HOCHTIEF Infrastructure GmbH

Pasta adrese: Opernplatz 2

Pilsēta: Essen

NUTS kods: DEA13 Essen, Kreisfreie Stadt

Pasta indekss: 45128

Valsts: Vācija

Darbuzņēmējs/koncesionārs ir MVU: jā

V.2.4. Informācija par līguma/daļas/koncesijas vērtību

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.3. Papildu informācija

VI.4. Pārskatīšanas procedūras

VI.4.1. Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu

Pilns nosaukums: Vergabekammer des Bundes

Pasta adrese: Villemomblerstr. 76

Pilsēta: Bonn

Pasta indekss: 53123

Valsts: Vācija

VI.4.3. Pārskatīšanas procedūra

Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):

Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

VI.5. Šā paziņojuma nosūtīšanas datums

28/01/2021

VII iedaļa: Izmaiņas līgumā/koncesijā

VII.1. Iepirkuma apraksts pēc izmaiņām

VII.1.1. Galvenās CPV kods

45222000 Inženiertehnisko komunikāciju izbūve, izņemot tuneļus, šahtas un pazemes ejas

VII.1.2. Papildu CPV kods(-i)

45222000 Inženiertehnisko komunikāciju izbūve, izņemot tuneļus, šahtas un pazemes ejas

VII.1.3. Izpildes vieta

NUTS kods: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt

Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta: Frankfurt am Main

VII.1.4. Iepirkuma apraksts

Neubau von 4 Gleisen im Oberbau auf ca. 12 km Länge und Einbau von ca. 24 neuen Weichen, Fahrwegverbreiterung des 2 gleisigen Bestandes auf 4 Gleise (Dammverbreiterungen, Einschnittsaufweitungen) auf 12 km Länge inklusive Neubau der Entwässerungsanlagen und des Kabelgefäßsystems, Bodenverbesserungsmaßnahmen auf ca. 9 km Länge im Zuge der Fahrwegverbreiterung, Verbreiterung/Anpassung von 7 bestehenden EÜ's in Stahlbetonbauweise, Vollständige Erneuerung von 2 EÜ's in Stahlbetonbauweise, Neubau von 2 Fußgängerüberführungen in Stahlbauweise, Neubau vom 16 Stützwänden (Stalbetonbauweise) auf ca. 2000 m Länge, Neubau von 3 Weichenheizanlagen (WHZ), Anpassung einer bestehenden WHZ.

VII.1.5. Līguma, pamatlīguma, dinamiskās iepirkumu sistēmas vai koncesijas darbības laiks

Sākuma datums: 01/07/2017 Beigu datums: 31/12/2024

VII.1.6. Informācija par līguma/daļas/koncesijas vērtību

VII.1.7. Darbuzņēmēja/koncesionāra nosaukums un adrese

Pilns nosaukums: HOCHTIEF Infrastructure GmbH

Pasta adrese: Opernplatz 2

Pilsēta: Essen

NUTS kods: DEA13 Essen, Kreisfreie Stadt
Pasta indekss: 45128
Valsts: Vācija
Darbuņēmējs/koncesionārs ir MVU: nē

VII.2. Informācija par izmaiņām

VII.2.1. Izmaiņu apraksts

Izmaiņu veids un apmērs (ar norādi par iespējamām iepriekšējām izmaiņām līgumā):
MKA556: Für die Herstellung der Baustellenanbindung der B3 ist das Aufstellen einer Verkehrssicherung erforderlich.

VII.2.2. Izmaiņu iemesli

Nepieciešami sākotnējā darbuzņēmēja/koncesionāra veikti papildu būvdarbi, pakalpojumi vai piegādes (Direktīvas 2014/23/ES 43. panta 1. punkta b) apakšpunkts, Direktīvas 2014/24/ES 72. panta 1. punkta b) apakšpunkts, Direktīvas 2014/25/ES 89. panta 1. punkta b) apakšpunkts) Apraksts par ekonomiskajiem un tehniskajiem iemesliem un neērtībām vai būtisku izmaksu pieaugumu, kas kavē darbuzņēmēja maiņu:
Der Bau-AN ist mit der Herstellung der Baustellenanbindung an die B3 in Bad Vilbel beauftragt und somit bereits mit Personal vor Ort. Er kann die Verkehrssicherung ohne Mehraufwand für eine zusätzliche Anfahrt durchführen.

VII.2.3. Cenas pieaugums