

451045-2024 - Modyfikacja umowy

Polska – Roboty budowlane – Budowa kanalizacji kablowej wraz z przebudową posadowienia polegającą na wzmocnieniu fundamentów budynku Łódzkiego Domu Kultury

OJ S 145/2024 26/07/2024

Ogłoszenie o modyfikacji umowy

Roboty budowlane

1. Nabywca

1.1. Nabywca

Oficjalna nazwa: Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o.

E-mail: zamowienia@cpk.pl

2. Procedura

2.1. Procedura

Tytuł: Budowa kanalizacji kablowej wraz z przebudową posadowienia polegającą na wzmocnieniu fundamentów budynku Łódzkiego Domu Kultury

Opis: Przedmiotem Zamówienia jest kompleksowe wykonanie robót budowlanych związanych z budową kanalizacji kablowej stanowiącej element zasilania podstacji trakcyjnej dla linii kolejowej, realizowanej w ramach zadania pn.: "Budowa tunelu dalekobieżnego w Łodzi w ciągu linii kolejowej nr 85 wraz z włączeniem w linię kolejową nr 14", w zakresie kilometrażu od km około 0+361 do km około 0+455 dla toru 1 i od km około 0+360 do km około 0+454 dla toru 2", wraz z przebudową posadowienia polegającą na wzmocnieniu fundamentów budynku Łódzkiego Domu Kultury, przebudową sieci i przyłącza ciepłowniczego, sieci i przyłącza wodociągowego, przyłącza teletechnicznego oraz sieci elektroenergetycznej. Szczegółowy zakres przedmiotu Zamówienia został zawarty w PFU stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ

Identyfikator procedury: a2ffea16-25d7-4086-9277-86e987ef07c5

Wewnętrzny identyfikator: FZA.2510.40.2023/JK/39

2.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Roboty budowlane

Główna klasyfikacja (cpv): 45000000 Roboty budowlane

2.1.4. Informacje ogólne

Informacje dodatkowe: 1. Zamawiający może unieważnić Postępowanie na podstawie art. 257 Ustawy Pzp. 2. Z Postępowania Zamawiający wykluczy Wykonawców, wobec których zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w: 1) art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. a-g, pkt 3-6 Ustawy Pzp; 2) art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, z wyjątkiem przypadku, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h Ustawy Pzp; 3) art. 5k ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 833/2014 z 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1 z późn. zm.), 4) art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, tj.: 4.1) wymienionych w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanych na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 tej ustawy; 4.2) których beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o

przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 tej ustawy; 4.3) których jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 tej ustawy; 5) art. 393 ust. 1 pkt 2 Ustawy Pzp, jeżeli Wykonawca w wyniku lekkomyślności, zamierzonego działania lub niedbalstwa przedstawił Zamawiającemu nieprawdziwe informacje na temat podlegania przez wykonawcę, podmiot udostępniający zasoby, podwykonawcę, dalszego podwykonawcę (w tym dostawcę), wykluczeniu na podstawie art. 5k ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 833/2014 z 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1 z późn. zm.) lub na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, każdy z takich Wykonawców z osobna zobowiązany jest wykazać brak podstaw wykluczenia z Postępowania. 4. Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków w Ogłoszeniu, Zamawiający wskazuje, że szczegółowy wykaz podmiotowych środków dowodowych znajduje się w Rozdziale VII SWZ. 5. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków Zamawiający w sekcji II 1.1) ogłoszenia podał skróconą nazwę Postępowania, pełna nazwa to: Budowa kanalizacji kablowej stanowiącej element zasilania podstacji trakcyjnej dla linii kolejowej realizowanej w ramach zadania pn. „Budowa tunelu dalekobieżnego w Łodzi w ciągu linii kolejowej nr 85 wraz z włączeniem w linię kolejową nr 14, w zakresie kilometrażu od km około 0+361 do km około 0+455 dla toru 1 i od km około 0+360 do km około 0+454 dla toru 2” wraz z przebudową posadowienia polegającą na wzmocnieniu fundamentów budynku Łódzkiego Domu Kultury, przebudową sieci i przyłącza ciepłowniczego, sieci i przyłącza wodociągowego, przyłącza teletechnicznego oraz sieci elektroenergetycznej.

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/25/UE

5. Część zamówienia

5.1. Część zamówienia: LOT-0000

Tytuł: Budowa kanalizacji kablowej wraz z przebudową posadowienia polegającą na wzmocnieniu fundamentów budynku Łódzkiego Domu Kultury

Opis: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem: 1) wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do zgłoszenia lub pozyskania pozwolenia na budowę dla przebudowy sieci uzbrojenia terenu; 2) opracowanie projektów budowlano-wykonawczych: przebudowy sieci ciepłowniczej i przyłącza ciepłowniczego, przebudowy kabli elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia w związku z kolizją wtórną z planowaną siecią ciepłowniczą w ul. Traugutta, przebudowy sieci i przyłącza wodociągowego oraz przebudowy kanalizacji teletechnicznej wraz z przyłączami telekomunikacji (uzyskanie pozwoleń na budowę bądź zgłoszenia robót, uzyskanie uzgodnień z gestorami sieci; 3) sporządzenie i uzgodnienie z Zamawiającym projektów wykonawczych dla przedmiotowych robót budowlanych, na podstawie otrzymanego od Zamawiającego PB; 4) wykonanie wszystkich robót przygotowawczych, niezbędnych do wykonania przedmiotu Zamówienia; 5) wykonanie robót

budowlanych, opisanych w: a) Projekcie budowlanym, b) Warunkach technicznych dla przebudowy sieci ciepłowniczej z przyłączem do budynku Łódzkiego Domu Kultury (dalej „ŁDK”), wydanych przez gestora sieci: VEOLIA ENERGIA Łódź S.A., c) zatwierdzonych PW, o których mowa w pkt 3), d) STWiORB, e) PFU, f) OPZ; 6) wykonanie robót budowlanych, zgodnie z zakresem przedmiotu Zamówienia, na podstawie opracowanych przez Wykonawcę projektów budowlano-wykonawczych, o których mowa w pkt 2), uprzednio odebranych przez Inżyniera Kontraktu, autorów dokumentacji projektowej oraz Zamawiającego; 7) wykonanie wszelkich czynności wymaganych przepisami prawa, zgodnie z zakresem Zamówienia na podstawie otrzymanego od Zamawiającego PB oraz opracowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Zamawiającego PW; 8) opracowanie dokumentacji powykonawczej; 9) świadczenie usług utrzymania w okresie gwarancji jakości dla wykonanych robót budowlanych, w tym wszystkich dostarczonych w ramach niniejszego przedmiotu Zamówienia urządzeń. 2. Szczegółowy zakres przedmiotu Zamówienia został zawarty w PFU. 3. Sposób realizacji Zamówienia został zawarty w Projekcie Umowy. 4. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 388 pkt 2 lit. c Ustawy Pzp w zakresie robót wskazanych w OPZ oraz następujących branż, których łączna wartość nie przekroczy 50% wartości zamówienia netto: 1) drogowa; 2) inżynieryjna i budowlana; 3) teletechniki; 4) energetyki; 5) instalacyjnej wodno-kanalizacyjnej i sanitarnej; 6) odwodnienia; 7) wentylacji; 8) usuwanie kolizji. Zamawiający udzieli zamówienia, o którym mowa w art. 388 pkt 2 lit. c Ustawy Pzp (w trybie zamówienia z wolnej ręki) na warunkach analogicznych do tych określonych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ, z zastrzeżeniem, że zmiany mogą ulec postanowienia dotyczące m. in. terminu realizacji, gwarancji, zabezpieczenia należytego wykonania umowy, kary umowne.

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Roboty budowlane

Główna klasyfikacja (cpv): 45000000 Roboty budowlane

Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 45110000 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne, 45210000 Roboty budowlane w zakresie budynków, 45220000 Roboty inżynieryjne i budowlane, 45230000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu, 45260000 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne, 45310000 Roboty instalacyjne elektryczne, 45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne, 45410000 Tynkowanie, 45430000 Pokrywanie podłóg i ścian, 45440000 Roboty malarskie i szklarskie, 45450000 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe, 71240000 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania, 71310000 Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane, 71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, 72310000 Usługi przetwarzania danych, 79710000 Usługi ochroniarskie

5.1.6. Informacje ogólne

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
Informacje dodatkowe: Z uwagi na ograniczoną ilość miejsca Zamawiający wpisał jedynie klasy kodów CPV, szczegółowe kategorie znajdują się w Rozdz. III Podrozdział I ust. 9 SWZ.

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ odwoławczy: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Informacje o terminach odwołania: Wykonawcom przysługuje prawo złożenia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej na zasadach i w terminie określonym w dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych.

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia: Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o.

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych: Krajowa Izba Odwoławcza

Podmiot świadczący usługi w zakresie zamówień: PORTAL PZP sp. z o.o.

6. Wyniki

6.1. Wyniki – ID części zamówienia: LOT-0000

6.1.2. Informacje o zwycięzcach

Zwycięzca:

Oficjalna nazwa: Keller Polska sp. z o.o.

Oferta:

Identyfikator oferty: Oferta Keller Polska sp. z o.o.

Identyfikator części zamówienia lub grupy części: LOT-0000

Wartość przetargu: 93 376 458,52 PLN

Podwykonawstwo: Tak

Podwykonawstwo - Wartość jest znana: nie

Podwykonawstwo - Wartość procentowa jest znana: nie

Informacje dotyczące zamówienia:

Identyfikator umowy: 1

Tytuł: Budowa kanalizacji kablowej wraz z przebudową posadowienia polegającą na wzmocnieniu fundamentów budynku Łódzkiego Domu Kultury

Data zawarcia umowy: 18/09/2023

7. Modyfikacja

7.1. Modyfikacja

Identyfikator poprzedniego ogłoszenia o udzieleniu zamówienia: 619943-2023

Identyfikator zmodyfikowanego kontraktu: 1

Powód modyfikacji: Potrzeba realizacji dodatkowych robót budowlanych, usług lub dostaw przez pierwotnego wykonawcę.

Opis: Zważywszy, że: 1) Strony, w dniu 18 września 2023 r. zawarły Umowę Nr URB/1/KRI /00100011/23 na budowę kanalizacji kablowej stanowiącej element zasilania podstacji trakcyjnej dla linii kolejowej realizowanej w ramach zadania pn. „Budowa tunelu dalekobieżnego w Łodzi w ciągu linii kolejowej nr 85 wraz z włączeniem w linię kolejową nr 14, w zakresie kilometrażu od km około 0+361 do km około 0+455 dla toru 1 i od km około 0+360 do km około 0+454 dla toru 2” wraz z przebudową posadowienia polegającą na wzmocnieniu fundamentów budynku Łódzkiego Domu Kultury, przebudową sieci i przyłącza teletechnicznego oraz sieci elektroenergetycznej (dalej jako: Umowa); 2) zakres rozbiórek i wyburzeń, został określony w załączniku nr 3 do PFU, tj. Projektem budowlanym w szczególności: Opisem PT Architektura, PT architektura - CAD poziom przyziemia, PT architektura - CAD poziom piwnicy; 3) stan techniczny elementów konstrukcyjnych budynku Łódzkiego Domu Kultury przy ul. Traugutta 18 w Łodzi, został opisany przez Zamawiającego w dokumentach przetargowych poprzez załącznik nr 3 do PFU, stanowiący Ekspertyzę Techniczną; 4) Wykonawca poinformował Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego, o konieczności wykonania dodatkowych robót rozbiórkowych i odtworzeniowych w związku z rozbieżnościami pomiędzy: opisem przedmiotu zamówienia w zakresie stropów a stanem istniejącym; 5) Zlecenie prac, o których mowa w pkt 4 powyżej jest zasadne z uwagi na to, że:

a) zmiana Umowy dotyczy realizacji robót dodatkowych przez obecnego Wykonawcę, b) roboty dodatkowe nie są objęte zamówieniem podstawowym i zgodnie z zapisami pkt. 2 i wynikają z rozbieżności oceny stanu technicznego elementów konstrukcyjnych budynku Łódzkiego Domu Kultury od stanu rzeczywistego – patrz pkt. 3 powyżej, c) z uwagi na rzeczywisty zastany stan konstrukcji stropów i brak możliwości poruszania się po nich sprzętem ciężkim, co było założeniem realizacji zamówienia podstawowego, niezbędne jest wykonanie robót dodatkowych, obejmujących rozbiórkę stropów wraz z istniejącą na nich instalacją ogrzewania podłogowego oraz odtworzenie ww. stropów wraz z tą instalacją, d) zmiana wykonawcy nie jest zasadna także z powodów ekonomicznych, ponieważ powodowałaby istotną niedogodność oraz znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, e) istotna niedogodność oraz zwiększenie kosztów dla Zamawiającego polegałoby m.in. na tym, że zlecenie tego zakresu innemu wykonawcy wiązałoby się ze znacznym wydłużeniem terminu wykonania usługi, z uwagi na konieczność uruchomienia nowego postępowania oraz koordynacji prac dwóch wykonawców na terenie jednej budowy, f) wartość prac dodatkowych szacowana jest na kwotę 299 445,67 zł netto co stanowi około 0,36 % wartości Umowy, co jest wartością znikomą w skali wartości umowy oraz potwierdza, że z przyczyn ekonomicznych wybór innego podmiotu do realizacji dodatkowych prac projektowych nie ma uzasadnienia i nie jest możliwy; W konsekwencji Strony postanowiły, że wprowadzenie prac dodatkowych w zakresie dodatkowych robót rozbiórkowych i odtworzeniowych wymaga dokonania zmian Umowy w zakresie wynagrodzenia (wzrost o kwotę 299 445,67 zł netto), sposobu wykonania Umowy (zmiana OPZ) oraz terminu wykonania robót dodatkowych.

7.1.1. Zmiana

Opis modyfikacji: 1) W par. 1 ust. 2 dodaje się po pkt. 19, pkt. 20 w następującym brzmieniu: „20) prace dodatkowe w postaci robót rozbiórkowych i odtworzeniowych szczegółowo opisanych w załączniku nr 18 do PFU.” 2) Treść par 4 ust. 1 Umowy w brzmieniu: „Strony ustalają następujące terminy realizacji Przedmiotu Umowy: 1) termin rozpoczęcia realizacji Przedmiotu Umowy: dzień zawarcia Umowy; 2) termin przekazania Wykonawcy Terenu budowy: najpóźniej w terminie 14 Dni Roboczych licząc od dnia zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem opisanego w Umowie prawa Zamawiającego do wstrzymania się z przekazaniem Terenu budowy; 3) termin zakończenia Etapu VI (prace geotechniczne): 402 dni od zawarcia Umowy; 4) termin wykonania Przedmiotu Umowy: 528 dni licząc od dnia zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem postanowień Umowy w zakresie gwarancji jakości i rękojmi za Wady, a także terminy określone w Załączniku nr 4 („Harmonogram realizacji”) do OPZ.” przyjmuje następujące brzmienie: „Strony ustalają następujące terminy realizacji Przedmiotu Umowy: 1) termin rozpoczęcia realizacji Przedmiotu Umowy: dzień zawarcia Umowy; 2) termin przekazania Wykonawcy Terenu budowy: najpóźniej w terminie 14 Dni Roboczych licząc od dnia zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem opisanego w Umowie prawa Zamawiającego do wstrzymania się z przekazaniem Terenu budowy; 3) termin zakończenia Etapu VI (prace geotechniczne): 402 dni od zawarcia Umowy; 3a) termin wykonania robót dodatkowych w postaci robót rozbiórkowych i odtworzeniowych opisanych szczegółowo w załączniku nr 18 do PFU: zgodnie z czasem na ukończenie określonym w § 4 ust. 1 pkt 4 Umowy; 4) termin wykonania Przedmiotu Umowy: 528 dni licząc od dnia zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem postanowień Umowy w zakresie gwarancji jakości i rękojmi za Wady, a także terminy określone w Załączniku nr 4 („Harmonogram realizacji”) do OPZ.” 3) Treść par. 5 ust. 1 i 2 Umowy w brzmieniu: przyjmuje następujące brzmienie: „1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Strony ustalają Wynagrodzenie w maksymalnej kwocie netto 93 675 904,19 zł, (słownie: dziewięćdziesiąt trzy miliony sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset cztery złote 19 /100) powiększonej o podatek VAT w wysokości 21 545 457,96 zł, (słownie: dwadzieścia jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem złotych 96/100),

co łącznie stanowi kwotę brutto 115 221 362,15 zł (słownie: sto piętnaście milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa złote 15/100). 2. Na wskazaną w ust. 1 powyżej kwotę Wynagrodzenia netto składają się: 1) wynagrodzenie obmiarowe w maksymalnej kwocie netto 57 984 236,28 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści sześć 28/100 złotych) za wykonanie prac geotechnicznych, w tym wzmocnienie fundamentów w postaci kolumn jet grouting, mikropali opisanych szerzej w PFU, tj. 120% (słownie: sto dwadzieścia procent) łącznej kwoty określonej w formularzu cenowym za wykonanie prac geotechnicznych; 2) wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie netto 35 392 222,24 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście dwadzieścia dwa 24/100 złotych) za wykonanie wszelkich pozostałych Prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy. 3) wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie netto 299 445,67 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści pięć złotych i 67/100) za wykonanie prac dodatkowych w postaci robót rozbiórkowych i odtworzeniowych opisanych szczegółowo w załączniku nr 18 do PFU, Wynagrodzenie za sporządzenie Dokumentacji projektowej dla wszystkich Robót budowlanych nie przekroczy 5 % Wynagrodzenia maksymalnego, o którym mowa w ust. 1 powyżej. Wynagrodzenie obmiarowe wskazane w punkcie 2.1 powyżej, będzie płatne nie częściej niż raz w miesiącu zgodnie z zaawansowaniem Prac, po odbiorze przez Zamawiającego Prac wskazanych w tych postanowieniach Umowy w kwocie stanowiącej iloczyn ceny jednostkowej wskazanej w kosztorysie ofertowym oraz faktycznie zrealizowanej ilości jednostek obmiarowych określonych w podpisany przez Zamawiającego, odpowiednim protokole odbioru. Wynagrodzenie ryczałtowe wskazane w pkt. 2.2 i 2.3 powyżej będzie płatne nie częściej niż raz w miesiącu zgodnie z zaawansowaniem Prac. Za zgodą Zamawiającego Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 2 powyżej może być płatne – na wniosek Wykonawcy – częściej niż raz w miesiącu.” 2. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia aktualizacji Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego, uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszego Aneksu, na zasadach określonych w Umowie, w szczególności w Załączniku nr 7 do Umowy.

8. Organizacje

8.1. ORG-0001

Oficjalna nazwa: Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o.

Numer rejestracyjny: NIP: 7010894497

Adres pocztowy: Aleje Jerozolimskie 142b

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-305

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Kraj: Polska

Punkt kontaktowy: Jacek Królikowski

E-mail: zamowienia@cpk.pl

Telefon: +48 539188576

Adres strony internetowej: <https://www.cpk.pl/pl>

Role tej organizacji:

Nabywca

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia

8.1. ORG-0002

Oficjalna nazwa: Keller Polska sp. z o.o.

Numer rejestracyjny: REGON 381918620
Adres pocztowy: Poznańska 172
Miejscowość: Ożarów Mazowiecki
Kod pocztowy: 05-850
Podpodział krajowy (NUTS): Warszawski zachodni (PL913)
Kraj: Polska

Role tej organizacji:

Oferent

Zwycięzca tych części zamówienia: LOT-0000

8.1. ORG-0003

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Numer rejestracyjny: 5262239325
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Kraj: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres strony internetowej: <http://www.uzp.gov.pl>

Role tej organizacji:

Organ odwoławczy

8.1. ORG-0004

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Numer rejestracyjny: Regon 010828091
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Kraj: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres strony internetowej: <https://www.uzp.gov.pl/kio>

Role tej organizacji:

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych

8.1. ORG-0005

Oficjalna nazwa: PORTAL PZP sp. z o.o.
Numer rejestracyjny: NIP: 8672240660
Adres pocztowy: ul. Domaniewska 49
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-672
Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Kraj: Polska
E-mail: pomoc@portalpzp.pl
Telefon: +48221230797
Adres strony internetowej: <https://www.portalpzp.pl/>

Role tej organizacji:

Podmiot świadczący usługi w zakresie zamówień

Informacje o ogłoszeniu

Identyfikator/wersja ogłoszenia: 413d10c0-245f-423e-9fa4-73ef3caf6f47 - 01

Typ formularza: Modyfikacja umowy

Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o modyfikacji umowy

Podrodzaj ogłoszenia: 39

Ogłoszenie – data wysłania: 25/07/2024 09:48:20 (UTC+00:00) czas zachodnioeuropejski, GMT

Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne: polski

Numer publikacji ogłoszenia: 451045-2024

Numer wydania Dz.U. S: 145/2024

Data publikacji: 26/07/2024