

693455-2025 - Modyfikacja umowy

Polska – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu – Zapewnienie infrastruktury dla Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Dobromierz

OJ S 202/2025 21/10/2025

Ogłoszenie o modyfikacji umowy

Roboty budowlane

1. Nabywca

1.1. Nabywca

Oficjalna nazwa: Gmina Dobromierz

E-mail: jburban@dobromierz.pl

2. Procedura

2.1. Procedura

Tytuł: Zapewnienie infrastruktury dla Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Dobromierz

Opis: Przedmiot zamówienia stanowi: Zapewnienie infrastruktury dla Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Dobromierz. Zamówienie zostało objęte jako całość dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych edycja 7, Zamawiający otrzymał wstępną promesę do realizacji zadania. Zamówienie, którego dotyczy postępowanie jest tożsame z opisem inwestycji zawartej we wniosku o dofinansowanie. CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA W ramach części sieciowej zadania pn. „Zapewnienie infrastruktury dla Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Dobromierz” przewidziano do realizacji 6 zadań: 4 na podstawie gotowej dokumentacji budowlanej wraz z ostateczną decyzją Starosty Świdnickiego 1) „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Serwinowie” – wg Decyzji Starosty Świdnickiego nr 269/2024 z dnia 4 kwietnia 2024 r. 2) „Budowa kolektora deszczowego dla WSSE Podstrefa Dobromierz” 3) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Serwinów – Jugowa dla WSSE Podstrefa Dobromierz” 4) „Budowa sieci wodociągowej łączącej ul. Sportową z drogą Serwinów-Jugowa dla WSSE Podstrefa Dobromierz” oraz 2 zadania polegające na wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych dla zadań: 5) „Przebudowa i rozbudowa istniejącej SUW w m. Dobromierz” 6) „Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Serwinowie wraz z przebudową pompowni sieciowej ścieków”. Część II zamówienia W ramach części drogowej inwestycji pn. „Zapewnienie infrastruktury dla Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Dobromierz” przewidziano do realizacji 4 zadania: jedno na podstawie gotowej dokumentacji budowlanej wraz z ostateczną decyzją Starosty Świdnickiego nr 69/2024 z dnia 25 stycznia 2024 r. 1) „Budowa drogi gminnej KDL wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą krajową nr 5 oraz budową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2794D w miejscowości Dobromierz, gmina Dobromierz, powiat świdnicki”) oraz trzy zadania realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj: 2) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2916D wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą krajową nr 5 w miejscowości Dobromierz, gmina Dobromierz, powiat świdnicki”, 3) „Rozbudowa drogi gminnej nr 112369D wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą krajową DK5 oraz drogą powiatową DP2794D w miejscowości Dobromierz, gmina Dobromierz powiat świdnicki”, 4) „Budowa drogi dla ruchu pieszych i rowerów w ciągu drogi krajowej nr 34 oraz drogi gminnej

112341D”). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają: - Projekty budowlane, przedmiary robót - PFU - projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 1 do SWZ
Identyfikator procedury: b70ad511-bede-4f5d-bf8a-b68f0ca04022
Wewnętrzny identyfikator: ZP.271.3.2024

2.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Roboty budowlane

Główna klasyfikacja (cpv): 45230000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

2.1.2. Miejsce realizacji

Podpodział krajowy (NUTS): Wałbrzyski (PL517)

Kraj: Polska

2.1.4. Informacje ogólne

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

5. Część zamówienia

5.1. Część zamówienia: LOT-0001

Tytuł: CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA

Opis: W ramach części sieciowej zadania pn. „Zapewnienie infrastruktury dla Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Dobromierz” przewidziano do realizacji 6 zadań: 4 na podstawie gotowej dokumentacji budowlanej wraz z ostateczną decyzją Starosty Świdnickiego 1) „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Serwinowie” – wg Decyzji Starosty Świdnickiego nr 269/2024 z dnia 4 kwietnia 2024 r. 2) „Budowa kolektora deszczowego dla WSSE Podstrefa Dobromierz” 3) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Serwinów – Jugowa dla WSSE Podstrefa Dobromierz” 4) „Budowa sieci wodociągowej łączącej ul. Sportową z drogą Serwinów-Jugowa dla WSSE Podstrefa Dobromierz” oraz 2 zadania polegające na wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych dla zadań: 5) „Przebudowa i rozbudowa istniejącej SUW w m. Dobromierz” 6) „Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Serwinowie wraz z przebudową pompowni sieciowej ścieków”.

Wewnętrzny identyfikator: CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Roboty budowlane

Główna klasyfikacja (cpv): 45230000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 45232450 Roboty budowlane w zakresie budowy upustów, 45232421 Roboty w zakresie oczyszczania ścieków, 45232422 Roboty w zakresie uzdatniania osadów, 45232423 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków, 45223210 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali, 45232410 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej, 45311000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych, 45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji, 45231000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych, 09331200 Słoneczne moduły fotoelektryczne, 45252000 Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów uzdatniania, oczyszczania oraz spalania odpadów, 45262000 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe, 45310000 Roboty instalacyjne elektryczne, 45316000 Instalowanie systemów

oświetleniowych i sygnalizacyjnych, 45321000 Izolacja cieplna, 45323000 Roboty w zakresie izolacji dźwiękoszczelnych, 45331000 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 45410000 Tynkowanie, 45421000 Roboty w zakresie stolarki budowlanej, 45431000 Kładzenie płytek, 45432000 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian, 45453000 Roboty remontowe i renowacyjne, 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego, 45223110 Instalowanie konstrukcji metalowych, 45300000 Roboty instalacyjne w budynkach, 45342000 Wznoszenie ogrodzeń, 45261000 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty, 45311000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych, 45110000 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne, 71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

5.1.2. Miejsce realizacji

Podpodział krajowy (NUTS): Wałbrzyski (PL517)

Kraj: Polska

5.1.3. Szacowany okres obowiązywania

Okres obowiązywania: 22 Miesiące

5.1.6. Informacje ogólne

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

5.1.15. Techniki

Umowa ramowa:

Brak umowy ramowej

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ odwoławczy: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacje o terminach odwołania: Odwołanie wnosi się: 1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a; Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie: 1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne; Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie: 1) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne; Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki – ogłoszenia o wyniku postępowania albo ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, zawierającego uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki; 2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający: a) nie

opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia albo b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych: Krajowa Izba Odwoławcza

5.1. Część zamówienia: LOT-0002

Tytuł: CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA

Opis: W ramach części drogowej inwestycji pn. „Zapewnienie infrastruktury dla Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Dobromierz” przewidziano do realizacji 4 zadania: jedno na podstawie gotowej dokumentacji budowlanej wraz z ostateczną decyzją Starosty Świdnickiego nr 69/2024 z dnia 25 stycznia 2024 r. 1) „Budowa drogi gminnej KDL wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą krajową nr 5 oraz budową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2794D w miejscowości Dobromierz, gmina Dobromierz, powiat świdnicki”) oraz trzy zadania realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj: 2) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2916D wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą krajową nr 5 w miejscowości Dobromierz, gmina Dobromierz, powiat świdnicki”, 3) „Rozbudowa drogi gminnej nr 112369D wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą krajową DK5 oraz drogą powiatową DP2794D w miejscowości Dobromierz, gmina Dobromierz powiat świdnicki”, 4) „Budowa drogi dla ruchu pieszych i rowerów w ciągu drogi krajowej nr 34 oraz drogi gminnej 112341D”).

Wewnętrzny identyfikator: CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Roboty budowlane

Główna klasyfikacja (cpv): 45230000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 45112000 Roboty w zakresie usuwania gleby, 45112710

Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych, 45112730 Roboty w zakresie

kształtowania dróg i autostrad, 45220000 Roboty inżynierskie i budowlane, 45233000 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg,

45233100 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg, 45233120 Roboty w zakresie budowy dróg, 71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynierskie i kontrolne, 71300000 Usługi inżynierskie, 71320000 Usługi inżynierskie w zakresie projektowania, 71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, 45233290 Instalowanie znaków

drogowych

5.1.2. Miejsce realizacji

Podpodział krajowy (NUTS): Wałbrzyski (PL517)

Kraj: Polska

5.1.3. Szacowany okres obowiązywania

Okres obowiązywania: 22 Miesiące

5.1.6. Informacje ogólne

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

5.1.15. Techniki

Umowa ramowa:

Brak umowy ramowej

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ odwoławczy: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacje o terminach odwołania: Odwołanie wnosi się: 1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a; Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie: 1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne; Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie: 1) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne; Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki – ogłoszenia o wyniku postępowania albo ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, zawierającego uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki; 2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający: a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia albo b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

6. Wyniki

Wartość wszystkich umów przyznanych w tym zawiadomieniu: 77 738 674,90 PLN

6.1. Wyniki – ID części zamówienia: LOT-0001

6.1.2. Informacje o zwycięzcach

Zwycięzca:

Nazwa strony oferującej: Konsorcjum Hydro-Marko Sp. z o.o. i Eko-Wod

Lider uczestnika przetargu: Hydro-Marko Sp. z o.o.

Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych "EKO-WOD" Sp. z o.o.

Oferta:

Identyfikator oferty: Najkorzystniejsza oferta cz. 1

Identyfikator części zamówienia lub grupy części: LOT-0001

Wartość przetargu: 27 382 854,00 PLN

Oferta została sklasyfikowana: tak

Pozycja oferty: 1

Podwykonawstwo: Jeszcze nie wiadomo

Informacje dotyczące zamówienia:

Identyfikator umowy: 187.2024
Data wyboru zwycięzcy: 16/07/2024
Data zawarcia umowy: 21/08/2024

6.1. Wyniki – ID części zamówienia: LOT-0002

6.1.2. Informacje o zwycięzcach

Zwycięzca:

Oficjalna nazwa: Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.

Oferta:

Identyfikator oferty: Najkorzystniejsza oferta cz. 2

Identyfikator części zamówienia lub grupy części: LOT-0002

Wartość przetargu: 39 776 302,67 PLN

Oferta została sklasyfikowana: tak

Pozycja oferty: 1

Podwykonawstwo: Jeszcze nie wiadomo

Informacje dotyczące zamówienia:

Identyfikator umowy: 180.2024

Data wyboru zwycięzcy: 16/07/2024

Data zawarcia umowy: 31/07/2024

7. Modyfikacja

7.1. Modyfikacja

Identyfikator poprzedniego ogłoszenia o udzieleniu zamówienia: 570236-2024

Identyfikator zmodyfikowanego kontraktu: 180.2024

Powód modyfikacji: Potrzeba realizacji dodatkowych robót budowlanych, usług lub dostaw przez pierwotnego wykonawcę.

Opis: 1. Z uwagi na rozbudowujący się układ komunikacyjny obsługujący teren Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej, Podstrefa Dobromierz, a co za tym idzie, zwiększony ruch aut osobowych oraz ciężarowych, zaszła konieczność podniesienia bezpieczeństwa pieszych oraz rowerzystów poruszających się po terenie Dobromierza oraz miejscowości z nim sąsiadujących. Efektem analiz jest potrzeba budowy drogi dla pieszych i rowerów o długości ok. 2,4 km, która stanowić będzie połączenie dużych miejscowości z terenem WSSE Podstrefa Dobromierz (Roztoka – Jugowa – Dobromierz). W związku z powyższym zaszła konieczność wprowadzenia dodatkowych robót, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, a stały się niezbędne, mających wpływ na realizację przedmiotu umowy, tj.: „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od Dobromierza do Roztoki”. Realizacja tych prac zdecydowanie usprawni dostęp do Strefy pracownikom z terenu Gminy oraz zapewni bezpieczeństwo osobom poruszającym się pomiędzy miejscowościami. Budowa ciągu pieszo - rowerowego jest niezbędna oraz społecznie oraz ekonomicznie uzasadniona. 2. Roboty zamienne: W trakcie prowadzonych prac przy zadaniu „Budowa drogi gminnej KDL wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą krajową nr 5 oraz budową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2794D w miejscowości Dobromierz, gmina Dobromierz, powiat świdnicki” wprowadzono zmiany jn.: - dokonano zmiany konstrukcji wysp dzielących oraz konstrukcji powierzchni najazdowych (pierzścień, ronda, poszerzenia, pas dla pojazdów ponadgabarytowych) w zakresie zmiany nawierzchni z kostki kamiennej płomieniowanej 15 /17, spoiny wypełnione żywicą na kostkę kamienną surowo – łupaną 15/17, spoiny wypełnione mieszkanką cementowo – piaskową, - zrezygnowano z rozbiórki pasa dla pojazdów ponadgabarytowych. Zmiany dokonane zostały ze względu na: - w zakresie zmiany

materiałowej – występowanie kostki kamiennej surowo – łupanej na pozostałym zakresie robót – istniejącej wyspie w śladzie dk 5. Niniejsza zmiana dotyczy tego samego materiału różniącego się jedynie obróbką powierzchni zewnętrznej kamienia, natomiast proponowany materiał do spoinowania stosowany jest zamiennie z żywicą. Dzięki zmianie nastąpi ujednolicenie nawierzchni na ciągu DK. - w zakresie rezygnacji z rozbiórki pasa dla pojazdów ponadgabarytowych – obecna nawierzchnia wykonana jest z kostki kamiennej 15/17 surowo łupanej na podbudowie betonowej gr. 35-40 cm oraz podbudowie z kruszywa 0/31,5 mm gr. ok. 30-40 cm, co stanowi mocniejszą konstrukcję niż przewidziana wg projektu. Pas dla pojazdów ponadnormatywnych zaprojektowany jest natomiast po trasie istniejącej nawierzchni. Konieczne wprowadzenie zmian nieistotnych do projektu przez Projektanta (opinia Projektanta w przedmiotowym zakresie pozytywna). 3. Roboty zamienne w zakresie odwodnienia: Przeprowadzona przez firmę Strabag analiza ujawniła konieczność wprowadzenia nowych, kompleksowych rozwiązań systemu odwodnienia w stosunku do rozwiązań przedstawionych w załączonym do przetargu Programie Funkcjonalno – Użytkowym. Ze względu na zwiększoną ilość wód opadowych wynikającą z projektu realizowanego w ramach 8 Edycji Polskiego Ładu oraz z uwagi na fakt, iż teren charakteryzuje się bardzo dużym spadkiem terenu (tożsamym jak w terenie górskim), co skutkuje szybkim dopływem wód, które należy przejąć w sposób który zapewni spowolnienie przepływu w końcowym odcinku układu kanalizacji deszczowej wraz z retencją i następnie zrzucić do projektowanych rowów w ilości nie przekraczającej ich przepustowości. W stosunku do PFU zwiększeniu musiała ulec średnica kolektora z DN1000 mm na DN1400 mm oraz doprojektować należało dwa odrębne rurociągi średnicy fi 700 mm. 4. Roboty dodatkowe polegające na montażu sterowników do opraw oświetleniowych ze względu na potrzebę wpięcia budowanego oświetlenia do systemu sterowania oświetleniem na terenie Gminy. Przetarg na wymianę opraw zgodnie z Programem Polski Ład Rozświetlamy Polskę ogłoszony został we wrześniu 2024 r. i wtedy został określony przez Gminę wymóg uruchomienia systemu sterowania oświetleniem, co powoduje konieczność wprowadzenia powyższych zmian do Kontraktu. W/w roboty stały się niezbędne, a przy tym udzielenie zamówienia innemu wykonawcy spowodowałoby utratę możliwości finansowania inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (powody ekonomiczne oraz znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego). Wzrost ceny spowodowany zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.

7.1.1. Zmiana

Opis modyfikacji: 1. W ramach zadania wykonane zostaną prace zgodnie z ofertą: 360/HRBQ /PMr/002033 z dnia 21 maja 2025 r., tj.: - przygotowanie kompletnego projektu drogi dla pieszych i rowerów, - uzyskanie ostatecznej decyzji ZRiD, - wykonanie robót budowlanych polegających na budowie drogi dla pieszych i rowerów o długości około 2,4 km, wraz z przygotowaniem prac przygotowawczych oraz robót ziemnych, - wykonanie zjazdów do posesji o konstrukcji z kostki betonowej wraz z podbudową oraz wykonaniem prac przygotowawczych oraz robót ziemnych, - wykonanie zarurowania rowu na długości ok. 1250 m wraz z wykonaniem przykanalików i wpustów deszczowych na przedmiotowym odcinku, - budowa oświetlenia – w zakresie wykonania doświetlenia przejazdów/przejęć dla pieszych – zasilanie z istn. – 4 lokalizacje, - wykonanie peronu postojowego wraz z rozebraniem i dostawą nowej wiaty przystankowej w m. Jugowa, - wycinka kolidujących drzew, - rozebranie kolidujących ogrodzeń. 2. W trakcie prowadzonych prac przy zadaniu „Budowa drogi gminnej KDL wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą krajową nr 5 oraz budową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2794D w miejscowości Dobromierz, gmina Dobromierz, powiat świdnicki” wprowadzono zmiany jn.: - dokonano zmiany konstrukcji wysp dzielących oraz konstrukcji powierzchni najazdowych (pierścieni, ronda, poszerzenia, pas dla pojazdów

ponadgabarytowych) w zakresie zmiany nawierzchni z kostki kamiennej płomieniowanej 15 /17, spoiny wypełnione żywicą na kostkę kamienną surowo – łupaną 15/17, spoiny wypełnione mieszkanką cementowo – piaskową, - zrezygnowano z rozbiórki pasa dla pojazdów ponadgabarytowych. 3. Konieczność wprowadzenia rozwiązania zamiennego w zakresie wykonania ww. zadania, polegającego na zmianie systemu odwodnienia drogi w związku z budową drogi dla pieszych i rowerów, w szczególności polegającej na zwiększeniu średnicy kolektora z DN1000 mm na DN1400 mm, doprojektowaniu dwóch odrębnych rurociągów oraz zaprojektowaniu przegród retencyjno – dławiących w kanale retencyjnym DN1400. 4. Montaż 110 szt. sterowników do opraw oświetleniowych ze względu na potrzebę wpięcia budowanego oświetlenia do systemu sterowania oświetleniem na terenie Gminy. Termin realizacji umowy: 34 miesiące
Identyfikator podmiotu gospodarczego w poprzednim ogłoszeniu: ORG-0009

7.1. Modyfikacja

Identyfikator poprzedniego ogłoszenia o udzieleniu zamówienia: 570236-2024

Identyfikator zmodyfikowanego kontraktu: 187.2024

Powód modyfikacji: Potrzeba realizacji dodatkowych robót budowlanych, usług lub dostaw przez pierwotnego wykonawcę.

Opis: 1. Ze względu na wystąpienie kolizji sieci wodociągowej z projektem drogowym konieczne jest wprowadzenie zmian nieistotnych polegających na wykonaniu przełożenia oraz zmiany trasy odcinka sieci wodociągowej na działce nr 326/59. 2. Wystąpienie robót dodatkowych, związanych z montażem odcinka rury stalowej ochronnej DN1200 na odcinku pomiędzy komorą K1 a przewiertem pod drogą krajową oraz wykonaniem wylotu do rzeki Strzegomki, których realizacja będzie miała wpływ na wartość wykonania robót objętych niniejszą umową

7.1.1. Zmiana

Opis modyfikacji: 1. Wprowadzenie zmian nieistotnych polegających na wykonaniu przełożenia oraz zmiany trasy odcinka sieci wodociągowej na działce nr 326/59. 2. Montaż odcinka rury stalowej ochronnej DN1200 na odcinku pomiędzy komorą K1 a przewiertem pod drogą krajową oraz wykonaniem wylotu do rzeki Strzegomki

Identyfikator podmiotu gospodarczego w poprzednim ogłoszeniu: ORG-0003

8. Organizacje

8.1. ORG-0001

Oficjalna nazwa: Gmina Dobromierz

Numer rejestracyjny: 8842365479

Adres pocztowy: Plac Wolności 24

Miejscowość: Dobromierz

Kod pocztowy: 58-170

Podpodział krajowy (NUTS): Wałbrzyski (PL517)

Kraj: Polska

E-mail: jburban@dobromierz.pl

Telefon: 748586217

Faks: 748586460

Adres strony internetowej: <https://www.bip.dobromierz.pl/>

Adres na potrzeby wymiany informacji (URL): <https://platformazakupowa.pl/pn/dobromierz>

Role tej organizacji:

Nabywca

8.1. **ORG-0002**

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Numer rejestracyjny: 5262239325

Adres pocztowy: ul. Postępu 17A

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Kraj: Polska

Punkt kontaktowy: Sekretariat Biura Odwołań

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Telefon: (22) 4587801

Adres strony internetowej: <https://www.uzp.gov.pl/kio>

Adres na potrzeby wymiany informacji (URL): <https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/odwołanie-do-krajowej-izby-odwoławczej/UZP>

Role tej organizacji:

Organ odwoławczy

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych

8.1. **ORG-0003**

Oficjalna nazwa: Hydro-Marko Sp. z o.o.

Numer rejestracyjny: 6172203910

Adres pocztowy: Wojska Polskiego 139

Miejscowość: Jarocin

Kod pocztowy: 63-200

Podpodział krajowy (NUTS): Kaliski (PL416)

Kraj: Polska

E-mail: przetargi@hydro-marko.pl

Telefon: (62) 7471609

Role tej organizacji:

Oferent

Lider uczestnika przetargu

Zwycięzca tych części zamówienia: LOT-0001

8.1. **ORG-0008**

Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych "EKO-WOD" Sp. z o.o.

Numer rejestracyjny: 8841006531

Adres pocztowy: ul. Towarowa 12-14

Miejscowość: Świdnica

Kod pocztowy: 58-100

Podpodział krajowy (NUTS): Wałbrzyski (PL517)

Kraj: Polska

E-mail: techniczny@eko-wod.pl

Telefon: 748524015

Role tej organizacji:

Oferent

Zwycięzca tych części zamówienia: LOT-0001

8.1. **ORG-0009**

Oficjalna nazwa: Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.

Numer rejestracyjny: 5260038485

Adres pocztowy: ul. Wyścigowa 58
Miejscowość: Wrocław
Kod pocztowy: 53-012
Podział krajowy (NUTS): Miasto Wrocław (PL514)
Kraj: Polska
E-mail: agnieszka.grucela@strabag.com
Telefon: 713690000

Role tej organizacji:

Oferent

Zwycięzca tych części zamówienia: LOT-0002

8.1. ORG-0000

Oficjalna nazwa: Publications Office of the European Union
Numer rejestracyjny: PUBL
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: 2417
Podział krajowy (NUTS): Luxembourg (LU000)
Kraj: Luksemburg
E-mail: ted@publications.europa.eu
Telefon: +352 29291
Adres strony internetowej: <https://op.europa.eu>
Role tej organizacji:
TED eSender

Informacje o ogłoszeniu

Identyfikator/wersja ogłoszenia: 5f5f2a59-29c2-4ca5-abee-55b98b6a52fd - 01
Typ formularza: Modyfikacja umowy
Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o modyfikacji umowy
Podrodzaj ogłoszenia: 38
Ogłoszenie – data wysłania: 20/10/2025 10:16:50 (UTC+00:00) czas zachodnioeuropejski, GMT
Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne: polski
Numer publikacji ogłoszenia: 693455-2025
Numer wydania Dz.U. S: 202/2025
Data publikacji: 21/10/2025