

Germania-Frankfurt-pe-Main: Lucrări de construcții pentru lucrări publice, altele decât podurile, puțurile și pasajele subterane

OJ S 94/2022 16/05/2022

Anunț de modificare

Lucrări

Temei juridic:

Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1. Denumire și adrese

Denumire oficială: DB Netz AG (Bukr 16)

Adresă: Adam-Riese-Straße 11-13

Localitate: Frankfurt Main

Cod NUTS: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt

Cod poștal: 60327

Țară: Germania

Persoană de contact: Rainer Bücken

E-mail: obm-team-mitte@deutschebahn.com

Fax: +49 6926520071

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: <http://www.deutschebahn.com/bieterportal>

Secțiunea II: Obiect

II.1. Obiectul achiziției

II.1.1. Titlu

S-Bahn Rhein/Main, 4-gl. Ausbau Ffm West - Bad Vilbel, 1. Baustufe

Număr de referință: 16FEI23906

II.1.2. Cod CPV principal

45222000 Lucrări de construcții pentru lucrări publice, altele decât podurile, puțurile și pasajele subterane

II.1.3. Tipul contractului

Lucrări

II.2. Descriere

II.2.2. Cod(uri) CPV suplimentar(e)

45222000 Lucrări de construcții pentru lucrări publice, altele decât podurile, puțurile și pasajele subterane

II.2.3. Locul de executare

Cod NUTS: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt

Locul principal de executare: Frankfurt am Main

II.2.4. Descrierea achiziției la momentul încheierii contractului

Neubau von 4 Gleisen im Oberbau auf ca. 12 km Länge und Einbau von ca. 24 neuen Weichen, Fahrwegverbreiterung des 2 gleisigen Bestandes auf 4 Gleise (Dammverbreiterungen, Einschnittsaufweitungen) auf 12 km Länge inklusive Neubau der Entwässerungsanlagen und des Kabelgefäßsystems, Bodenverbesserungsmaßnahmen auf ca. 9 km Länge im Zuge der Fahrwegverbreiterung, Verbreiterung/Anpassung von 7 bestehenden EÜ's in Stahlbetonbauweise, Vollständige Erneuerung von 2 EÜ's in Stahlbetonbauweise, Neubau von 2 Fußgängerüberführungen in Stahlbauweise, Neubau von 16 Stützwänden (Stalbetonbauweise) auf ca. 2000 m Länge, Neubau von 3 Weichenheizanlagen (WHZ), Anpassung einer bestehenden WHZ

II.2.7. Durata contractului, a acordului-cadru, a sistemului dinamic de achiziții sau a concesiunii

Începere: 01/07/2017 Încheiere: 31/12/2024

II.2.13. Informații despre fondurile Uniunii Europene

Achiziția se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

Secțiunea IV: Procedură

IV.2. Informații administrative

IV.2.1. Anunț de atribuire a contractului privind acest contract

Numărul anunțului în JO S: [2017/S 140-288367](#)

Secțiunea V: Atribuirea contractului/concesiunii

Contract nr.: 16FEI23906_92253541

Titlu:

S-Bahn Rhein/Main, 4-gl. Ausbau Ffm West - Bad Vilbel, 1. Baustufe

V.2. Atribuirea contractului/concesiunii

V.2.1. Data încheierii contractului/deciziei de atribuire a concesiunii

11/07/2017

V.2.2. Informații privind ofertele

Contractul/concesiunea a fost atribuit(ă) unui grup de operatori economici: nu

V.2.3. Numele și adresa contractantului/concesionarului

Denumire oficială: HOCHTIEF Infrastructure GmbH

Adresă: Opernplatz 2

Localitate: Essen

Cod NUTS: DEA13 Essen, Kreisfreie Stadt

Țară: Germania

Contractantul/concesionarul este un IMM: da

V.2.4. Informații privind valoarea contractului/lotului/concesiunii

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3. Informații suplimentare

VI.4. Proceduri de contestare

VI.4.1. Organismul de soluționare a contestațiilor

Denumire oficială: Vergabekammer des Bundes

Adresă: Villemomblerstr. 76

Localitate: Bonn

Cod poștal: 53123

Țară: Germania

VI.4.3. Procedura de contestare

Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem

Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten

Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der

Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der

Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

VI.5. Data expedierii prezentului anunț

11/05/2022

Secțiunea VII: Modificări aduse contractului/concesiunii

VII.1. Descrierea achiziției după efectuarea modificărilor

VII.1.1. Cod CPV principal

45222000 Lucrări de construcții pentru lucrări publice, altele decât podurile, puțurile și pasajele subterane

VII.1.2. Cod(uri) CPV suplimentar(e)

45222000 Lucrări de construcții pentru lucrări publice, altele decât podurile, puțurile și pasajele subterane

VII.1.3. Locul de executare

Cod NUTS: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt

Locul principal de executare: Frankfurt am Main

VII.1.4. Descrierea achiziției publice

Neubau von 4 Gleisen im Oberbau auf ca. 12 km Länge und Einbau von ca. 24 neuen

Weichen,Fahrwegverbreiterung des 2 gleisigen Bestandes auf 4 Gleise

(Dammverbreiterungen, Einschnittsaufweitungen)auf 12 km Länge inclusive Neubau der

Entwässerungsanlagen und des Kabelgefäßsystems,Bodenverbesserungsmaßnahmen auf

ca. 9 km Länge im Zuge der Fahrwegverbreiterung, Verbreiterung/Anpassung von 7

bestehenden EÜ's in Stahlbetonbauweise, Vollständige Erneuerung von 2 EÜ's

inStahlbetonbauweise, Neubau von 2 Fußgängerüberführungen in Stahlbauweise, Neubau

vom 16 Stützwänden(Stalbetonbauweise) auf ca. 2000 m Länge, Neubau von 3

Weichenheizanlagen (WHZ), Anpassung einerbestehenden WHZ

VII.1.5. Durata contractului, a acordului-cadru, a sistemului dinamic de achiziții sau a concesiunii

Începere: 01/07/2017 Încheiere: 31/12/2024

VII.1.6. Informații privind valoarea contractului/lotului/concesiunii

VII.1.7. Numele și adresa contractantului/concesionarului

Denumire oficială: HOCHTIEF Infrastructure GmbH

Adresă: Opernplatz 2

Localitate: Essen

Cod NUTS: DEA13 Essen, Kreisfreie Stadt

Țară: Germania

Contractantul/concesionarul este un IMM: nu

VII.2. Informații privind modificările

VII.2.1. Descrierea modificărilor

Natura și amploarea modificărilor (cu o mențiune privind eventualele modificări anterioare aduse contractului):

MAK886: Beim Kabeltiefbau insbesondere bei der Herstellung der Kabelquerung kam es zum umfangreichen zusätzlichen Leistungen. Dies betrifft: Tiefere Kabelgräben, Boden Aushub in Handarbeit, Bodenaustausch für Kabelquerungen, zusätzliche Zwischenrahmen für Kabelschächte (versch. Größen), Einbau von Topfschacht (Sonderanfertigung), Handstopfarbeiten, Einbau von Kunststoffrohren DN 100.

VII.2.2. Motivele modificării

Necesitatea unor lucrări, servicii sau produse adiționale din partea contractantului /concesionarului inițial [articolul 43 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2014/23/UE, articolul 72 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2014/24/UE, articolul 89 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2014/25/UE]Descrierea motivelor economice sau tehnice și a inconvenientei sau a dublării costurilor care împiedică schimbarea contractantului:
zusätzliche Leistung

VII.2.3. Creșterea prețului