

104751-2026 - Úprava zmluvy

Rakúsko – Inžinierske projektovanie pre práce v civilnom stavebnom inžinierstve – (G14050)
Semmering Basistunnel Neu, Gloggnitz - Mürzzuschlag, Ausschreibungs- und
Ausführungsplanung Tunnelbau sowie Baumanagement Tunnel und Geotechnik UT
OJ S 31/2026 13/02/2026

Oznámenie o úprave zmluvy - Oznámenie o zmene
Služby

1. Kupujúci

1.1. Kupujúci

Úradný názov: ÖBB-Infrastruktur AG

E-mail: ferdinand.zinsmeister@oebb.at

2. Postup

2.1. Postup

Názov: (G14050) Semmering Basistunnel Neu, Gloggnitz - Mürzzuschlag, Ausschreibungs- und Ausführungsplanung Tunnelbau sowie Baumanagement Tunnel und Geotechnik UT

Opis: Tunnelplanung/Geotechniker vor Ort/Baumanagement. Kurzbeschreibung

Ausschreibungs- und Ausführungsplanung Tunnelbau sowie Geotechniker vor Ort. Untertage und Baumanagement für die Tunnelbaulose, Die Leistungen der Ausführungsplanung, des Geotechnikers vor Ort Untertage sowie des Baumanagements werden als Option vorgesehen.

Identifikátor postupu: e5ebddc2-d257-4677-b95c-505b9c9999be

Interný identifikátor: G14050

2.1.1. Účel

Druh zmluvy: Služby

Hlavná klasifikácia (cpv): 71322000 Inžinierske projektovanie pre práce v civilnom stavebnom inžinierstve

2.1.2. Miesto plnenia

Krajina: Rakúsko

Kdekoľvek v danej krajine

Doplňujúce informácie: Gloggnitz - Mürzzuschlag

2.1.4. Všeobecné informácie

Právny základ:

Smernica 2014/25/EÚ

5. Časť

5.1. Časť: LOT-0001

Názov: (G14050) Semmering Basistunnel Neu, Gloggnitz - Mürzzuschlag, Ausschreibungs- und Ausführungsplanung Tunnelbau sowie Baumanagement Tunnel und Geotechnik UT

Opis: Tunnelplanung/Geotechniker vor Ort/Baumanagement. Kurzbeschreibung

Ausschreibungs- und Ausführungsplanung Tunnelbau sowie Geotechniker vor Ort. Untertage und Baumanagement für die Tunnelbaulose, Die Leistungen der Ausführungsplanung, des Geotechnikers vor Ort Untertage sowie des Baumanagements werden als Option vorgesehen.

Interný identifikátor: G14050

5.1.1. Účel

Druh zmluvy: Služby

Hlavná klasifikácia (cpv): 71322000 Inžinierske projektovanie pre práce v civilnom stavebnom inžinierstve

5.1.2. Miesto plnenia

Krajina: Rakúsko

Kdekoľvek v danej krajine

Doplňujúce informácie: Gloggnitz - Mürzzuschlag

5.1.16. Ďalšie informácie, mediácia a preskúmanie

Organizácia pre preskúmanie: Bundesverwaltungsgericht

Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie o postupe verejného obstarávania: ÖBB-Infrastruktur AG

6. Výsledky

Hodnota všetkých zmlúv udelených v tomto oznámení: 45 962 272,05 EUR

6.1. Identifikátor časti výsledku: LOT-0001

6.1.2. Informácie o víťazoch

Víťaz:

Úradný názov: Bietergemeinschaft IC - IGT - Vigl p.A. iC consulenten ZT GesmbH

Ponuka:

Identifikátor ponuky: (G14050) Semmering Basistunnel Neu, Gloggnitz - Mürzzuschlag, Ausschreibungs- und Ausführungsplanung Tunnelbau sowie Baumanagement Tunnel und Geotechnik UT

Identifikátor časti alebo skupiny častí: LOT-0001

Hodnota ponuky: 962 304,46 EUR

Informácie o zmluve:

Identifikátor zmluvy: 4300605941

Názov: (G14050) Semmering Basistunnel Neu, Gloggnitz - Mürzzuschlag, Ausschreibungs- und Ausführungsplanung Tunnelbau sowie Baumanagement Tunnel und Geotechnik UT

Dátum uzavretia zmluvy: 28/10/2011

7. Zmena

7.1. Zmena

Identifikátor predchádzajúceho oznámenia o udelení zmluvy: 382117-2011

Identifikátor upraveného kontraktu: 4300605941

Dôvod zmeny: Potreba úprav z dôvodu okolností, ktoré nemohol svedomitý kupujúci predvídať.

Opis: Kurze Beschreibung G14050 Semmering Basistunnel Neu, Gloggnitz - Mürzzuschlag, Ausschreibungs- und Ausführungsplanung Tunnelbau sowie Baumanagement Tunnel und Geotechnik UT Beschreibung: Tunnelplanung/Geotechniker vor Ort/Baumanagement.

Kurzbeschreibung Ausschreibungs- und Ausführungsplanung Tunnelbau sowie Geotechniker vor Ort. Untertage und Baumanagement für die Tunnelbaulose, Die Leistungen der Ausführungsplanung, des Geotechnikers vor Ort Untertage sowie des Baumanagements werden als Option vorgesehen. Kurze Beschreibung der zusätzlichen oder geänderten Leistungen: Im Zuge der Projektabwicklung sind zusätzliche Leistungen erforderlich

geworden: Mehrkosten durch zusätzliche diverser Anpassungen - Einsatz MOB (Modulares Drainagespülsystem Bahn), zusätzliche Sohldrainagen und geänderte Fugenausführung Mehrkosten durch den zusätzliche Einsatz der Software TunnelTracer beim Baumanagement. Die Software TunnelTracer wird dazu eingesetzt die geologischen und geotechnischen Daten zusammenzuführen und die aus dem TunnelMonitor exportierten Vermessungsdaten aufzuarbeiten und in das Tunnelband einzupflegen. Durch den Einsatz der Software wird nicht nur die tägliche Arbeit der GTU wie z. B. bei der Zusammenschau von Ausbaudaten und Vortriebsklassenverteilung erleichtert. Die Software ermöglicht Übersicht und Datenauswertungen bei der bei der hochkomplexen Nachtragsaufarbeitung. Mehrkosten Aufgrund der Überschreitung der Alarmwerte und großer Verschiebungen bei einigen Messpunkten der Hangsicherung der Baustelleneinrichtung Göstritz. Der AN wurde aufgefordert die Auslastung der Hangsicherungsmaßnahmen statisch zu untersuchen und daraus abgeleitet Empfehlungen für die weitere Vorgangsweise - zusätzliche Sicherungsmaßnahmen - abzugeben. Mehrkosten Aufgrund der Variantenuntersuchungen für die Nutzwasserleitung des. MDB Die für die MOB Spülung erforderliche Nutzwasserleitung ist durch den AN einer Machbarkeitsanalyse zu unterziehen. Die Leistung umfasste die Erstellung von Varianten hinsichtlich Konzeption, Materialien und Ausführungen sowie deren Gegenüberstellung nach technischen und finanziellen Gesichtspunkten. Mehrkosten Aufgrund der Planung der Hilfsbrücke 8 als WIB Tragwerk. Aufgrund der Nähe zu einer Weiche und der Vorhaltezeit von ca. 6 Jahren wurde der AN beauftragt eine alternative Hilfsbrücke aus Walzträgern in Beton „WIB“ Tragwerk zu planen. Das Tragwerk wird als Ersatz der ursprünglichen Schnellfahrhilfsbrücke SFH161 in Gleis 8 eingebaut. Mehrkosten Aufgrund der zusätzlichen DSL2 Prüfung. Um die Qualitätssicherung der Planung zu garantieren, hat sich der AG dazu entschlossen eine Überwachung der Planungen des AN gemäß Stufe DSL2 analog zu ÖNORM 81990-1 Anhang 8.6. durchführen zu lassen Die Änderungen wurden aufgrund von Umständen erforderlich, die trotz Einhaltung aller Sorgfaltspflichten für den AG nicht vorhersehbar waren. Der Gesamtcharakter des Auftrages verändert sich auf Grund der Änderungen nicht.

7.1.1. Zmena

Opis zmien: Aktualizovaný celkový výdavok pred zmenami (s prihliadnutím na možné skoršie zmeny zmluvy a úpravy cien): hodnota bez DPH: EUR 44.999.967,59. Celkový výdavok po zmenách: hodnota bez DPH: EUR 45.962.272,05

8. Organizácie

8.1. ORG-0001

Úradný názov: ÖBB-Infrastruktur AG

Registračné číslo: FN71396w

Poštová adresa: Praterstern 3

Mesto: Wien

PSČ: 1020

Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Wien (AT130)

Krajina: Rakúsko

Kontaktné miesto: Ferdinand Zinsmeister (Stab Einkauf)

E-mail: ferdinand.zinsmeister@oebb.at

Telefón: +43 664 2869670

Internetová adresa: <https://infrastruktur.oebb.at>

Roly tejto organizácie:

Kupujúci
Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie o postupe verejného obstarávania

8.1. **ORG-0002**

Úradný názov: Bundesverwaltungsgericht
Registračné číslo: 9110008059823
Poštová adresa: Erdbergstraße 192196
Mesto: Wien
PSC: 1030
Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Wien (AT130)
Krajina: Rakúsko
E-mail: einlaufstelle@bvwg.gv.at
Telefón: +43 1-60149-0
Internetová adresa: <https://www.bvwg.gv.at>

Roly tejto organizácie:

Organizácia pre preskúmanie

8.1. **ORG-0003**

Úradný názov: Bietergemeinschaft IC - IGT - Vigl p.A. iC consulenten ZT GesmbH
Registračné číslo: FN137252t
Poštová adresa: Schönbrunner Straße 297-307
Mesto: Wien
PSC: 1120
Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Wien (AT130)
Krajina: Rakúsko

Roly tejto organizácie:

Uchádzač

Vít'az týchto častí: LOT-0001

8.1. **ORG-0000**

Úradný názov: Publications Office of the European Union
Registračné číslo: PUBL
Mesto: Luxembourg
PSC: 2417
Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Luxembourg (LU000)
Krajina: Luxembursko
E-mail: ted@publications.europa.eu
Telefón: +352 29291
Internetová adresa: <https://op.europa.eu>

Roly tejto organizácie:

TED eSender

10. Zmena

Verzia prechádzajúceho oznámenia, ktorá sa má upraviť

:

62097-2026

Hlavný dôvod zmeny

:

Aktualizované informácie

Informácie o oznámení

Identifikátor/verzia oznámenia: 7e0de350-7d69-45fe-82de-15e2625321ab - 01

Typ formulára: Úprava zmluvy

Typ oznámenia: Oznámenie o úprave zmluvy

Podtyp oznámenia: 39

Dátum odoslania oznámenia: 12/02/2026 06:53:19 (UTC+00:00) západoeurópsky čas, GMT

Jazyky, v ktorých je toto oznámenie oficiálne k dispozícii: nemčina

Číslo uverejnenia oznámenia: 104751-2026

Číslo vydania série S úradného vestníka: 31/2026

Dátum uverejnenia: 13/02/2026