

413949-2026 - Úprava zmluvy

Slovensko – Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov – Rekonštrukcia povrchu a odvodnenie miestnej komunikácie Bernolákova-spracovanie projektovej dokumentácie

OJ S 115/2026 17/06/2026

Oznámenie o úprave zmluvy

Služby

1. Kupujúci

1.1. Kupujúci

Úradný názov: Mesto Banská Bystrica

E-mail: dusan.tury@banskabystrica.sk

2. Postup

2.1. Postup

Názov: Rekonštrukcia povrchu a odvodnenie miestnej komunikácie Bernolákova-spracovanie projektovej dokumentácie

Opis: Predmetom zákazky je vypracovať, dodať a vykonať pre objednávateľa projektovú dokumentáciu vrátane súvisiacich činností pre stavbu „Rekonštrukcia povrchu a odvodnenia miestnej komunikácie Bernolákova“ v rozsahu: zameranie územia, vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia v podrobnosti realizačného projektu, inžinierska činnosť a výkon odborného autorského dohľadu . Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a v Návrhu Zmluvy o dielo – Príloha č.2 súťažných podkladov.

Identifikátor postupu: a7e1d6d8-37d3-4d2d-b936-27fda3f50b9c

Interný identifikátor: 26662/2024

2.1.1. Účel

Druh zmluvy: Služby

Hlavná klasifikácia (cpv): 71242000 Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov

Doplňujúca klasifikácia (cpv): 71250000 Architektonické a inžinierske služby a dozor

2.1.2. Miesto plnenia

Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Banskobystrický kraj (SK032)

Krajina: Slovensko

2.1.4. Všeobecné informácie

Právny základ:

Smernica 2014/24/EÚ

5. Časť

5.1. Časť: LOT-0001

Názov: Rekonštrukcia povrchu a odvodnenie miestnej komunikácie Bernolákova-spracovanie projektovej dokumentácie

Opis: Predmetom zákazky je vypracovať, dodať a vykonať pre objednávateľa projektovú dokumentáciu vrátane súvisiacich činností pre stavbu „Rekonštrukcia povrchu a odvodnenia

miestnej komunikácie Bernolákova“ v rozsahu: zameranie územia, vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia v podrobnosti realizačného projektu, inžinierska činnosť a výkon odborného autorského dohľadu . Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a v Návrhu Zmluvy o dielo – Príloha č.2 súťažných podkladov.

Interný identifikátor: 26662/2024

5.1.1. Účel

Druh zmluvy: Služby

Hlavná klasifikácia (cpv): 71242000 Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov

Doplňujúca klasifikácia (cpv): 71250000 Architektonické a inžinierske služby a dozor

5.1.2. Miesto plnenia

Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Banskobystrický kraj (SK032)

Krajina: Slovensko

5.1.6. Všeobecné informácie

Projekt verejného obstarávania nie je financovaný z prostriedkov EÚ

Na toto verejné obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): nie

5.1.7. Strategické verejné obstarávanie

Cieľ strategického verejného obstarávania: Žiadne strategické verejné obstarávanie

5.1.12. Podmienky verejného obstarávania

Podmienky zmluvy:

Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk: Nie

Elektronická fakturácia: Povinná

Bude sa využívať elektronické objednávanie: áno

Bude sa využívať elektronická platba: áno

Právna forma, ktorú musí mať skupina uchádzačov, ktorej bude zadaná zákazka: V prípade, ak bude ponuka skupiny dodávateľov prijatá, verejný obstarávateľ bude podľa § 37 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní vyžadovať vytvorenie určitej právnej formy z dôvodu riadneho plnenia zmluvy (napr. združenie podľa osôb relevantných ustanovení súkromného práva). Z dokumentácie preukazujúcej vytvorenie právnych vzťahov medzi členmi skupiny dodávateľov z dôvodu riadneho plnenia predmetu zákazky musí byť jasné a zrejmé, ako sú stanovené vzájomné práva a povinnosti jednotlivých členov skupiny dodávateľov, kto a akou časťou sa bude na plnení podieľať a skutočnosť, že všetci členovia skupiny dodávateľov ručia za záväzky voči verejnému obstarávateľovi vzniknuté pri realizácii predmetu zákazky spoločne a nerozdielne.

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:

Žiadna rámcová dohoda

5.1.16. Ďalšie informácie, mediácia a preskúmanie

Organizácia pre preskúmanie: Úrad pre verejné obstarávanie

Informácie o lehotách na preskúmanie: Lehoty na predloženie žiadosti o nápravu a/alebo námietok upravuje platný a účinný zákon o verejnom obstarávaní.

Organizácia poskytujúca ďalšie informácie o postupy preskúmania: Úrad pre verejné obstarávanie

6. Výsledky

6.1. Identifikátor časti výsledku: LOT-0001

6.1.2. Informácie o víťazoch

Víťaz:

Úradný názov: SAGASTA s.r.o.

Ponuka:

Identifikátor ponuky: Ponuka č.2

Identifikátor časti alebo skupiny častí: LOT-0001

Hodnota ponuky: 93 520,00 EUR

Ponuka bola zaradená do poradia: áno

Poradie ponuky: 1

Zadávanie zákaziek subdodávateľom: Nie

Informácie o zmluve:

Identifikátor zmluvy: 2329/2024/ORA

Názov: Dodatok č.3 k Zmluve o dielo č.2329/2024/ORA

Dátum uzavretia zmluvy: 09/06/2026

Adresa zmluvy: <https://www.crz.gov.sk/zmluva/12467145/>

7. Zmena

7.1. Zmena

Identifikátor predchádzajúceho oznámenia o udelení zmluvy: effa96cd-9c4c-4adf-bed3-229e0b4e638c-01

Identifikátor upraveného kontraktu: 2329/2024/ORA

Dôvod zmeny: Potreba dodatočných stavebných prác, služieb alebo dodávok tovaru od pôvodného dodávateľa.

Opis: 1. Zmluvné strany dňa 18.09.2024 uzatvorili Zmluva o dielo č. 2329/2024/ORA na zameranie a vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia v podrobnosti realizačného projektu na stavbu: „Rekonštrukcia povrchu a odvodnenia miestnej komunikácie Bernolákova“ (ďalej len „zmluva“). 2. Dňa 24.04.2025 uzatvorili zmluvné strany dodatok č. 1 k zmluve a dňa 30.07.2025 uzatvorili zmluvné strany dodatok č. 2 k zmluve (ďalej spolu len „dodatky“). 3. Predmetom zmluvy v znení neskorších dodatkov je záväzok zhotoviteľa vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a s odbornou starostlivosťou vypracovať dodatok a vykonať pre objednávateľa projektovú dokumentáciu vrátane súvisiacich činností pre stavbu „Rekonštrukcia povrchu a odvodnenia miestnej komunikácie Bernolákova“ (ďalej len „stavba“) v rozsahu a za podmienok stanovených v zmluve v znení neskorších dodatkov. 4. Zhotoviteľ v súlade s článkom 2. bod 2.4 v spojení s článkom 4. bod 4.1 ods. 4.1.3 zmluvy v znení neskorších dodatkov doručil objednávateľovi vypracovanú projektovú dokumentáciu zahŕňajúcu rozpočet stavby. Investičný náklad na realizáciu stavby podľa rozpočtu stavby predstavuje sumu 3 967 890,- € s DPH. 5. Vzhľadom na konsolidáciu verejných financií a s ňou spojené zníženie rozpočtových príjmov na strane objednávateľa ako orgánu územnej samosprávy a v kontexte potreby zabezpečenia ostatných elementárnych úloh objednávateľa ako orgánu územnej samosprávy je zo strany objednávateľa nevyhnutné minimalizovať výšku rozpočtových prostriedkov na realizáciu stavby. Z uvedeného dôvodu je potrebné znížiť výšku celkového investičného nákladu na zhotovenie stavby. Absencia tohto opatrenia vylučuje realizáciu stavby. 6. V nadväznosti na bod 4. a 5. tohto článku dodatku pristúpil objednávateľ na rokovania so zhotoviteľom o potrebe zníženia celkového investičného nákladu na realizáciu stavby. Zhotoviteľ, za účelom zníženia celkového investičného nákladu

na realizáciu stavby, navrhol objednávateľovi technické riešenie, ktoré zníži investičný náklad so zabezpečením požadovanej kvality jednotlivých častí stavby. Zmena technického riešenia prinesie úsporu verejných financií pri realizácii stavebných prác. 7. Zmluvné strany sa v súlade s bodom 4., 5. a 6. tohto článku dodatku č. 3 dohodli, že zhotoviteľ spracuje a dodá objednávateľovi stavebný zámer a projekt stavby v podrobnosti na uskutočnenie stavebných prác v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších predpisov. 8. S poukazom na bod 5., 6. a 7. tohto článku dodatku č. 3 predložil zhotoviteľ objednávateľovi cenovú ponuku na realizáciu zmeny/úpravy projektovej dokumentácie, ktorá bola objednávateľom riadne odsúhlasená. Cena prác na zmene/ úprave projektovej dokumentácie predstavuje sumu vo výške 18 000,- € (slovom: osemnásťtisíc eur) bez DPH, t.j. 22 140,- € (slovom: dvadsaťdvatisíc stoštyridsať eur) s DPH. 9. Uzatvorením tohto dodatku č. 3 cena za predmet plnenia v zmysle zmluvy v znení neskorších dodatkov predstavuje sumu vo výške 93 520,- € (slovom: deväťdesiatťtisíc päťstodvadsať eur) bez DPH, t.j. 115 029,60 € (slovom: stopätnásťtisíc dvadsaťdeväť eur a 60/100 centov) s DPH. 10. Na základe vyššie uvedených skutočností, v zmysle Článku 13. bod 13.3 zmluvy v znení neskorších dodatkov a v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto dodatku č. 3 k zmluve v znení neskorších dodatkov.

7.1.1. Zmena

Opis zmien: 1. Zmluvné strany dňa 18.09.2024 uzatvorili Zmluva o dielo č. 2329/2024/ORA na zameranie a vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia v podrobnosti realizačného projektu na stavbu: „Rekonštrukcia povrchu a odvodnenia miestnej komunikácie Bernolákova“ (ďalej len „zmluva“). 2. Dňa 24.04.2025 uzatvorili zmluvné strany dodatok č. 1 k zmluve a dňa 30.07.2025 uzatvorili zmluvné strany dodatok č. 2 k zmluve (ďalej spolu len „dodatky“). 3. Predmetom zmluvy v znení neskorších dodatkov je záväzok zhotoviteľa vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a s odbornou starostlivosťou vypracovať dodať a vykonať pre objednávateľa projektovú dokumentáciu vrátane súvisiacich činností pre stavbu „Rekonštrukcia povrchu a odvodnenia miestnej komunikácie Bernolákova“ (ďalej len „stavba“) v rozsahu a za podmienok stanovených v zmluve v znení neskorších dodatkov. 4. Zhotoviteľ v súlade s článkom 2. bod 2.4 v spojení s článkom 4. bod 4.1 ods. 4.1.3 zmluvy v znení neskorších dodatkov doručil objednávateľovi vypracovanú projektovú dokumentáciu zahŕňajúcu rozpočet stavby. Investičný náklad na realizáciu stavby podľa rozpočtu stavby predstavuje sumu 3 967 890,- € s DPH. 5. Vzhľadom na konsolidáciu verejných financií a s ňou spojené zníženie rozpočtových príjmov na strane objednávateľa ako orgánu územnej samosprávy a v kontexte potreby zabezpečenia ostatných elementárnych úloh objednávateľa ako orgánu územnej samosprávy je zo strany objednávateľa nevyhnutné minimalizovať výšku rozpočtových prostriedkov na realizáciu stavby. Z uvedeného dôvodu je potrebné znížiť výšku celkového investičného nákladu na zhotovenie stavby. Absencia tohto opatrenia vylučuje realizáciu stavby. 6. V nadväznosti na bod 4. a 5. tohto článku dodatku pristúpil objednávateľ na rokovania so zhotoviteľom o potrebe zníženia celkového investičného nákladu na realizáciu stavby. Zhotoviteľ, za účelom zníženia celkového investičného nákladu na realizáciu stavby, navrhol objednávateľovi technické riešenie, ktoré zníži investičný náklad so zabezpečením požadovanej kvality jednotlivých častí stavby. Zmena technického riešenia prinesie úsporu verejných financií pri realizácii stavebných prác. 7. Zmluvné strany sa v súlade s bodom 4., 5. a 6. tohto článku dodatku č. 3 dohodli, že zhotoviteľ spracuje a dodá objednávateľovi stavebný zámer a projekt stavby v podrobnosti na uskutočnenie stavebných prác v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších predpisov. 8. S poukazom na bod 5., 6. a 7. tohto článku dodatku č. 3 predložil zhotoviteľ objednávateľovi cenovú ponuku na realizáciu zmeny/úpravy projektovej dokumentácie, ktorá bola

objednávateľom riadne odsúhlasená. Cena prác na zmene/ úprave projektovej dokumentácie predstavuje sumu vo výške 18 000,- € (slovom: osemnásťtisíc eur) bez DPH, t.j. 22 140,- € (slovom: dvadsaťdvatisíc stoštyridsať eur) s DPH. 9. Uzatvorením tohto dodatku č. 3 cena za predmet plnenia v zmysle zmluvy v znení neskorších dodatkov predstavuje sumu vo výške 93 520,- € (slovom: deväťdesiatštyritisíc päťstodvadsať eur) bez DPH, t.j. 115 029,60 € (slovom: stopäťnásťtisíc dvadsaťdeväť eur a 60/100 centov) s DPH. 10. Na základe vyššie uvedených skutočností, v zmysle Článku 13. bod 13.3 zmluvy v znení neskorších dodatkov a v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto dodatku č. 3 k zmluve v znení neskorších dodatkov.

Identifikátor obchodnej entity v predchádzajúcom oznámení: RESULT

8. Organizácie

8.1. ORG-0001

Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie

Registračné číslo: 31797903

Registračné číslo: 2021511008

Poštová adresa: Ružová dolina 10

Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov

PSČ: 82109

Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Bratislavský kraj (SK010)

Krajina: Slovensko

E-mail: info@uvo.gov.sk

Telefón: +421250264111

Internetová adresa: www.uvo.gov.sk

Roly tejto organizácie:

TED eSender

Organizácia pre preskúmanie

Organizácia poskytujúca ďalšie informácie o postupy preskúmania

8.1. ORG-0002

Úradný názov: Mesto Banská Bystrica

Registračné číslo: 00313271

Registračné číslo: 2020451587

Poštová adresa: Československej armády 26

Mesto: Banská Bystrica

PSČ: 97401

Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Banskobystrický kraj (SK032)

Krajina: Slovensko

E-mail: dusan.tury@banskabystrica.sk

Telefón: 0484330340

Roly tejto organizácie:

Kupujúci

8.1. ORG-0003

Úradný názov: SAGASTA s.r.o.

Registračné číslo: 04598555

Poštová adresa: Novodvorská 1010/14, Lhotka 1010/14

Mesto: Praha

PSC: 14200

Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)

Krajina: Česko

E-mail: info@sagasta.cz

Telefón: +420261344100

Roly tejto organizácie:

Uchádzač

Vít'az týchto častí: LOT-0001

Informácie o oznámení

Identifikátor/verzia oznámenia: e7b91e86-5798-4296-b74a-423941829622 - 01

Typ formulára: Úprava zmluvy

Typ oznámenia: Oznámenie o úprave zmluvy

Podtyp oznámenia: 38

Dátum odoslania oznámenia: 16/06/2026 10:52:28 (UTC+02:00) východoeurópsky čas, stredoeurópsky letný čas

Jazyky, v ktorých je toto oznámenie oficiálne k dispozícii: slovenčina

Číslo uverejnenia oznámenia: 413949-2026

Číslo vydania série S úradného vestníka: 115/2026

Dátum uverejnenia: 17/06/2026