

Spanien-Boadilla del Monte: Gatulyktor

OJ S 65/2023 31/03/2023

Ändringsmeddelande**Varor****Rättslig grund:**

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1. Namn och adresser

Officiellt namn: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Boadilla del Monte

Nationellt registreringsnummer: P2802200B

Postadress: Juan Carlos I, 42,

Ort: Boadilla del Monte

Nuts-kod: ES3 Comunidad de Madrid

Postnummer: 28660

Land: Spanien

Kontaktperson: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Boadilla del Monte

E-post: contratacion@aytoboadilla.com

Telefon: +34 916349300

Fax: +34 916349348

Internetadress(er):Allmän adress: <https://contrataciondelestado.es>Upphandlarprofil: <https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=8iAqU60aQZkQK2TEfXGy%2BA%3D%3D>**Avsnitt II: Föremål**

II.1. Upphandlingens omfattning**II.1.1. Benämning på upphandlingen**

Suministro e instalación de luminarias de tecnología LED en sustitución del alumbrado de las instalaciones deportivas del CDM Angel Nieto del Ayuntamiento de Boadilla del Monte

Referensnummer: EC/43/21

II.1.2. Huvudsaklig CPV-kod

34928530 Gatulyktor

II.1.3. Typ av kontrakt

Varor

II.2. Beskrivning**II.2.1. Benämning på upphandlingen**

Suministro e instalación de luminarias de tecnología LED en sustitución del alumbrado de las instalaciones deportivas del CDM Angel Nieto del Ayuntamiento de Boadilla del Monte

II.2.2. Ytterligare CPV-kod(er)

45316100 Installation av utomhusbelysning

II.2.3. Plats för utförande

Nuts-kod: ES3 Comunidad de Madrid

II.2.4. Beskrivning av upphandlingen vid tiden för kontraktets ingående

Suministro e instalación de luminarias de tecnología LED en sustitución del alumbrado de las instalaciones deportivas del CDM Angel Nieto del Ayuntamiento de Boadilla del Monte

II.2.7. Kontraktets, ramavtalets, det dynamiska inköpssystemets eller koncessionens löptid

Antal månader: 3

II.2.13. Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.2. Administrativ information

IV.2.1. Meddelande om tilldelning avseende detta kontrakt

Meddelandenummer i EUT: [2022/S 215-616796](#)

Avsnitt V: Tilldelning av kontrakt/koncessioner

Kontrakt nr: EC/43/21

Benämning på upphandlingen:

Suministro e instalación de luminarias de tecnología LED en sustitución del alumbrado de las instalaciones deportivas del CDM Angel Nieto del Ayuntamiento de Boadilla del Monte

V.2. Tilldelning av kontrakt/koncessioner

V.2.1. Datum för ingåendet av kontraktet/beslutet om tilldelning av koncession

02/11/2022

V.2.2. Information om anbudet

Kontraktet/koncessionen har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej

V.2.3. Entreprenörens/koncessionshavarens namn och adress

Officiellt namn: ETRALUX, S.A.

Nationellt registreringsnummer: A46066791

Ort: Valencia

Nuts-kod: ES España

Land: Spanien

Uppdragstagaren/koncessionsinnehavaren är ett litet eller medelstort företag: nej

V.2.4. Upplysningar om kontraktets/delens/koncessionens värde

Upphandlingens totala värde: 333 943,71 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3. Kompletterande upplysningar

VI.4. Överprövningsförfaranden

VI.4.1.

Behörigt organ vid överprövning

Officiellt namn: Ayuntamiento Boadilla del Monte

Postadress: Calle Juan Carlos I 42

Ort: Boadilla del Monte

Postnummer: 28660

Land: Spanien

E-post: contratacion@aytoboadilla.com

VI.5. Datum då meddelandet sänts

27/03/2023

Avsnitt VII: Ändringar av kontraktet/koncessionen

VII.1. Beskrivning av upphandlingen efter ändringarna

VII.1.1. Huvudsaklig CPV-kod

34928530 Gatulyktor

VII.1.2. Ytterligare CPV-kod(er)

45316100 Installation av utomhusbelysning

VII.1.3. Plats för utförande

Nuts-kod: ES3 Comunidad de Madrid

VII.1.4. Beskrivning av upphandlingen

Suministro e instalación de luminarias de tecnología LED en sustitución del alumbrado de las instalaciones deportivas del CDM Angel Nieto del Ayuntamiento de Boadilla del Monte

VII.1.5. Kontraktets, ramavtalets, det dynamiska inköpssystemets eller koncessionens löptid

Antal månader: 3

VII.1.6. Upplysningar om kontraktets/delens/koncessionens värde

Kontraktets/delens/koncessionens totala värde: 333 943,71 EUR

VII.1.7. Entreprenörens/koncessionshavarens namn och adress

Officiellt namn: ETRALUX, S.A.

Nationellt registreringsnummer: A46066791

Ort: Valencia

Nuts-kod: ES España

Land: Spanien

Uppdragstagaren/koncessionsinnehavaren är ett litet eller medelstort företag: nej

VII.2. Information om ändringarna

VII.2.1. Beskrivning av ändringarna

Ändringarnas art och omfattning (och uppgift om eventuella tidigare ändringar i kontraktet):
CLÁUSULA ADICIONAL SEGUNDA AL CONTRATO SUSCRITO CON FECHA 2 DE NOVIEMBRE DE 2022 Y CLÁUSULA ADICIONAL PRIMERA SUSCRITO CON FECHA 9 DE ENERO DE 2023 Se amplía el plazo en 11 días hábiles, hasta el día 17 de abril de 2023, fecha máxima de ejecución para la finalización de los trabajos de montaje y legalización ante los organismos competentes. Todo ello de conformidad con lo establecido en los pliegos de condiciones que rigieron en la contratación y en el contrato formalizado, y en base al informe favorable de los responsables del contrato de fecha 17 de marzo de 2023.

VII.2.2. Skäl till ändring

Behov av ändring som uppstått till följd av omständigheter som en omdömesgill upphandlande myndighet inte kunnat förutse (artikel 43.1 c i direktiv 2014/23/EU, artikel 72.1 c i direktiv 2014/24/EU, artikel 89.1 c i direktiv 2014/25/EU)

Beskrivning av de omständigheter som nödvändiggjorde ändringen och förklaring till dessa omständigheters oförutsedda karaktär:

el contratista ha efectuado la solicitud de ampliación de plazo, motivada por la situación meteorológica, ya que durante los trabajos de montaje (lluvias y fuertes vientos) han impedido realizar los trabajos de instalación por motivos evidentes de seguridad y salud, provocado una demora en los trabajos de 8 días hábiles y por la instalación de los driver de los proyectores que estaba prevista en los armarios ubicados en la base de cada torre, y al iniciar los trabajos de instalación en dichos armarios se ha podido comprobar que el cableado existente, el cual no era visible ni accesible sin realizar los trabajos necesarios de desmontaje de los elementos interiores de dichos armarios, no era adecuado para la conexión del driver, por lo que ha sido necesario acoplar los driver en los propios proyectores para su instalación en conjunto, provocado una demora en los trabajos de 3 días hábiles.

VII.2.3. Prisökningar

Uppdaterat totalt kontraktsvärde före ändringarna (med beaktande av eventuella tidigare kontraktsändringar och prisanpassningar och, vad gäller direktiv 2014/23/EU, genomsnittlig inflation i den berörda medlemsstaten)

Värde exkl. moms: 333 943,71 EUR

Totalt kontraktsvärde efter ändringarna

Värde exkl. moms: 333 943,71 EUR