

772329-2024 - Ändring av kontrakt och ramavtal

Tjeckien – Vägbygge – I/34 Lišov - Vranín

OJ S 245/2024 17/12/2024

Meddelande om ändring av kontrakt eller ramavtal

Byggentreprenader

1. Upphandlare

1.1. Upphandlare

Officiellt namn: Ředitelství silnic a dálnic s. p.

E-postadress: zdenka.formankova@rsd.cz

2. Förfarande

2.1. Förfarande

Titel: I/34 Lišov - Vranín

Beskrivning: Předmětem veřejné zakázky je přeložka silnice I/34, která je navržena jako dvoupruhová v kategorii S 11,5/80 dle ČSN 73 6101 v délce 9 510 m. Přeložka začíná před mimoúrovňovou křižovatkou Klauda, kde se trasa napojuje na stávající silnici S 22,5. V prostoru křižovatky dojde ke změně kategorie na S11,5/80 a tím ke snížení počtu jízdních pruhů ze čtyř na dva. Jedná se o mimoúrovňovou křižovátku silnice I/34 a II/634 v úseku Rudolfov – Lišov. Přibližně v polovině úseku se nachází druhá mimoúrovňová křižovátka silnice I/34 se silnicí II/634 Lišov – Štěpánovice. Před východním koncem řešeného úseku se v prostoru za průchodem lesem Malý Vranín napojuje na silnici I/34 silnice III/14613 vedoucí od Ledenic. Křižovátka je navržena jako styková s usměrněním dopravních proudů na vedlejší komunikaci. Na východním konci se trasa napojuje na stávající silnici I/34 před vjezdem do osady Vranín.

Förfarandets identifierare: 0dc513c3-1abe-4f89-af8a-e8e117f5c670

Intern identifierare: 05PT-002186

2.1.1. Föremålet för upphandlingen

Kontraktets art: Byggentreprenader

Huvudklassificering (cpv): 45233120 Vägbygge

2.1.2. Leveransplats

Del av land (NUTS): Jihočeský kraj (CZ031)

Land: Tjeckien

2.1.4. Allmänna upplysningar

Rättslig grund:

Direktiv 2014/24/EU

32014L0024 - Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES

134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek

5. Del (anbudssområde)

5.1. Del (anbudssområde): LOT-0001

Beskrivning: Předmětem veřejné zakázky je přeložka silnice I/34, která je navržena jako dvoupruhová v kategorii S 11,5/80 dle ČSN 73 6101 v délce 9 510 m. Přeložka začíná před mimoúrovňovou křižovatkou Klauda, kde se trasa napojuje na stávající silnici S 22,5. V prostoru křižovatky dojde ke změně kategorie na S11,5/80 a tím ke snížení počtu jízdních pruhů ze čtyř na dva. Jedná se o mimoúrovňovou křižovátku silnice I/34 a II/634 v úseku Rudolfovo – Lišov. Přibližně v polovině úseku se nachází druhá mimoúrovňová křižovatka silnice I/34 se silnicí II/634 Lišov – Štěpánovice. Před východním koncem řešeného úseku se v prostoru za průchodem lesem Malý Vranín napojuje na silnici I/34 silnice III/14613 vedoucí od Ledenic. Křižovatka je navržena jako styková s usměrněním dopravních proudů na vedlejší komunikaci. Na východním konci se trasa napojuje na stávající silnici I/34 před vjezdem do osady Vranín.

Intern identifierare: 05PT-002186

5.1.1. Föremålet för upphandlingen

Kontraktets art: Byggentreprenader

Huvudklassificering (cpv): 45233120 Vägbygge

5.1.2. Leveransplats

Del av land (NUTS): Jihočeský kraj (CZ031)

Land: Tjeckien

5.1.3. Uppskattad löptid

Startdatum: 01/02/2023

Varaktighet: 39 Månader

5.1.6. Allmänna upplysningar

Upphandlingsprojekt som helt eller delvis finansieras med EU-medel

Upphandlingen omfattas av Världshandelsorganisationens avtal om offentlig upphandling, GPA : ja

5.1.7. Strategisk upphandling

Syftet med strategisk upphandling: Det tas inte hänsyn till miljö, sociala aspekter eller innovation i upphandlingen

Beskrivning: Zadavatel neaplikoval zásady odpovědného zadávání.

5.1.16. Kompletterande information, medling och prövning

Prövningsorganisation: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Information om tidsfrist för prövning: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242

odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

Organisation som ger mer information om förvaltningsförfaranden: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

6. Resultat

6.1. Resultat – delkontraktets id: LOT-0001

6.1.2. Information om vinnarna

Verklig ägare:

Officiellt namn: M - SILNICE a. s.

Anbud:

Identifierare för anbudsgivare: Nabídka - M - SILNICE a. s.

Identifierare för del eller grupp av delar: LOT-0001

Värde på upphandlingen: 1 122 643 206,45 CZK

Anlitande av underleverantör: not-known

7. Kontraktens ändring

7.1. Kontraktens ändring

Identifierare för tidigare kontraktstilldelningsmeddelande: 2701-2023

Skäl till ändringen: Behov av ändringar på grund av omständigheter som en omdömesgill köpare inte kunnat förutse

Beskrivning: Zlepšení zeminy do násypu. Dle provedených dodatečných geotechnických průzkumů bylo zjištěno proměnlivost zemin, které mají rozdílné parametry proti základnímu IGP. Zemina nedosahuje minimální kritéria objemová hmotnosti 1500 kg/m³, minimální číslo konzistence je větší než 0,5 a z důvodu vysoké vlhkosti je nutno provádět zlepšení části zemin pro ukládání do násypového tělesa.

7.1.1. Ändring

Beskrivning av ändringarna: Jedná se o změnu během výstavby, ZBV č. 41.3. Navýšení ceny díla o 298 041 Kč bez DPH.

Identifikace pro avsnitt: CON-0001

8. Organisationer

8.1. ORG-0001

Officiellt namn: Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Registreringsnummer: 65993390

Postadress: Čerčanská 2023/12, Krč

Ort: Praha 4

Postnummer: 14000

Del av land (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)

Land: Tjeckien

E-postadress: zdenka.formankova@rsd.cz

Tfn: +420 954906110

Webbadress: <https://www.rsd.cz>

Den här organisationens roller:

Upphandlare

8.1. ORG-0002

Officiellt namn: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Registreringsnummer: 65349423

Postadress: třída Kpt. Jaroše 1926/7

Ort: Brno

Postnummer: 60200

Del av land (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)

Land: Tjeckien

E-postadress: posta@uohs.cz

Tfn: +420 542167111

Webbadress: <https://uohs.gov.cz>

Den här organisationens roller:

Prövningsorganisation

Organisation som ger mer information om prövningsförfaranden

8.1. ORG-0003

Officiellt namn: M - SILNICE a. s.

Registreringsnummer: 42196868

Postadress: Husova 1697

Ort: Pardubice Bílé Předměstí

Postnummer: 53003

Del av land (NUTS): Pardubický kraj (CZ053)

Land: Tjeckien

E-postadress: reditelstvi@msilnice.cz

Tfn: +420 495842201

Webbadress: <https://www.msilnice.cz>

Den här organisationens roller:

Anbudsgivare

Vinnare av de här delkontrakten: LOT-0001

Information om meddelandet

Identifierare/version för meddelandet: 7545954f-6f61-4087-aebc-5a3a93a36fd0 - 01

Formulärtyp: Ändring av kontrakt och ramavtal

Meddelandetyp: Meddelande om ändring av kontrakt eller ramavtal

Meddelandets undertyp: 38

Avsändningsdatum för meddelandet: 16/12/2024 09:33:44 (UTC+01:00) Centraleuropeisk tid / västeuropeisk sommartid

Språk som det här meddelandet finns officiellt tillgängligt på: tjeckiska

Meddelandets publiceringsnummer: 772329-2024

EUT S-nummer: 245/2024

Publiceringsdatum: 17/12/2024