

**España-Murcia: Trabajos de construcción de líneas de comunicación**  
**OJ S 10/2024 15/01/2024**  
**Anuncio de modificación**  
**Obras**

**Base jurídica:**

Directiva 2014/24/UE

---

**Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora**

**I.1. Nombre y direcciones**

Nombre oficial: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia

Número de identificación fiscal: P3003000A

Dirección postal: Glorieta de España, 1

Localidad: Murcia

Código NUTS: ES620 Murcia

Código postal: 30001

País: España

Persona de contacto: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia

Correo electrónico: [contratacion@ayto-murcia.es](mailto:contratacion@ayto-murcia.es)

Teléfono: +34 968358600

**Direcciones de internet:**

Dirección principal: <https://www.murcia.es>

Dirección del perfil de comprador: <https://www.murcia.es/web/portal/inicio;jsessionid=238BA2172265925447B50E25299028CE>

---

**Apartado II: Objeto**

**II.1. Ámbito de la contratación**

**II.1.1. Denominación**

Ampliación de la red de plataformas reservadas destinadas a carriles bici y a carriles bus en el término municipal de Murcia.Lote 5:Carriles bus y Carriles Bici de Murcia. Sector: El Carmen-Nondermas

Número de referencia: P\_22\_0119

**II.1.2. Código CPV principal**

45231600 Trabajos de construcción de líneas de comunicación

**II.1.3. Tipo de contrato**

Obras

**II.2. Descripción**

**II.2.1. Denominación**

Lote 5: Carriles bus y Carriles Bici de Murcia. Sector: El Carmen-Nondermas

Lote nº: Lote 5

**II.2.3. Lugar de ejecución**

Código NUTS: ES620 Murcia

Emplazamiento o lugar de ejecución principal: Murcia

#### **II.2.4. Descripción del contrato en el momento de celebración del contrato**

PROYECTOS DE AMPLIACIÓN DE LA RED DE PLATAFORMAS RESERVADAS DESTINADAS A CARRILES BICI (P5\_L2#20210924#1) Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE PLATAFORMAS RESERVADAS DESTINADAS CARRILES BUS (P3\_L2#20210924#1) EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MURCIA, FINANCIADOS POR LA UNIÓN EUROPEA MEDIANTE EL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA – FONDO NEXT GENERATION EU; Y PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN PARA LA IMPLANTACIÓN DE LÍNEAS DE BTR A TRAVÉS DE LA REORDENACIÓN DE TRÁFICO Y VIALES EN ACCESOS A LA CIUDAD DE MURCIA (FEDER-EELL-2019-001348), FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA MEDIANTE FONDOS FEDER; MEDIANTE 7 LOTES' Lote 5: Carriles bus y Carriles Bici de Murcia. Sector: El Carmen-Nonduermas

#### **II.2.7. Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición**

Duración en meses: 8

#### **II.2.13. Información sobre fondos de la Unión Europea**

El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí  
Identificación del proyecto: Financiación con fondos de la UE. Fuente de financiación Asociado al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Descripción de Programas de Financiación P5.L2.20210924.1

### **Apartado V: Adjudicación de contrato/concesión**

---

**Contrato nº:** P\_22\_0119

**Lote nº:** 5

**Denominación:**

Ampliación de la red de plataformas reservadas destinadas a carriles bici y a carriles bus en el término municipal de Murcia.Lote 5:Carriles bus y Carriles Bici de Murcia. Sector: El Carmen-Nonduermas

#### **V.2. Adjudicación de contrato/concesión**

##### **V.2.1. Fecha de celebración del contrato/de la decisión de adjudicación de la concesión**

07/11/2022

##### **V.2.2. Información sobre las ofertas**

El contrato/la concesión se ha adjudicado a un grupo de operadores económicos: no

##### **V.2.3. Nombre y dirección del contratista/concesionario**

Nombre oficial: TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS, S.A.

Número de identificación fiscal: A13303763

Localidad: Madrid

Código NUTS: ES300 Madrid

País: España

El contratista/concesionario es una PYME: sí

##### **V.2.4. Información sobre el valor del contrato/lote/concesión**

Valor total de la contratación: 3 146 025,33 EUR

### **Apartado VI: Información complementaria**

---

### **VI.3. Información adicional**

### **VI.4. Procedimientos de recurso**

#### **VI.4.1. Órgano competente para los procedimientos de recurso**

Nombre oficial: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales

Localidad: Madrid

País: España

### **VI.5. Fecha de envío del presente anuncio**

10/01/2024

## **Apartado VII: Modificaciones del contrato/concesión**

---

### **VII.1. Descripción del contrato tras las modificaciones**

#### **VII.1.1. Código CPV principal**

45231600 Trabajos de construcción de líneas de comunicación

#### **VII.1.2. Código(s) CPV adicional(es)**

#### **VII.1.3. Lugar de ejecución**

Código NUTS: ES620 Murcia

#### **VII.1.4. Descripción del contrato**

Ampliación de la red de plataformas reservadas destinadas a carriles bici y a carriles bus en el término municipal de Murcia y la implantación de líneas de BTR a través de la reordenación de tráfico y viales en accesos a la ciudad de Murcia, mediante 7 Lotes. Lote 5: Carriles bus y Carriles Bici de Murcia. Sector: El Carmen-Nonduermas

#### **VII.1.5. Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición**

Duración en meses: 8

#### **VII.1.6. Información sobre el valor del contrato/lote/concesión**

Valor total del contrato/lote/concesión: 3 146 025,33 EUR

#### **VII.1.7. Nombre y dirección del contratista/concesionario**

Nombre oficial: TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS, S.A.

Número de identificación fiscal: A13303763

Localidad: Madrid

Código NUTS: ES300 Madrid

País: España

El contratista/concesionario es una PYME: sí

### **VII.2. Información sobre las modificaciones**

#### **VII.2.1. Descripción de las modificaciones**

Naturaleza y alcance de las modificaciones (con indicación de posibles cambios anteriores del contrato):

Aprobar la modificación del contrato correspondiente al Lote 5 (Carriles bus y Carriles Bici de Murcia. Sector: El Carmen-Nonduermas), consistente en realizar las actuaciones que se corresponden con los citados Proyectos de Obras Modificados, y su Adenda, bien porque es preciso añadir obras, bien por ser no sustanciales, al amparo del artículo 205.2, letras a), y c) LCSP, respectivamente.

### **VII.2.2. Justificación de la modificación**

Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podría prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

Descripción de las circunstancias que hicieron necesaria la modificación y explicación de la naturaleza imprevista de estas circunstancias:

Actuaciones que se corresponden con los citados Proyectos de Obras Modificados y su Adenda, consistentes en bien añadir obras, bien por ser no sustanciales, al amparo del artículo 205.2, letras a) y c) LCSP, respectivamente.

### **VII.2.3. Aumento de precio**

Valor total actualizado del contrato antes de las modificaciones (habida cuenta de las posibles modificaciones anteriores del contrato y las adaptaciones en cuanto al precio, así como, en el caso de la Directiva 2014/23/UE, la inflación media en el Estado miembro en cuestión)

Valor IVA excluido: 3 146 025,33 EUR

Valor total del contrato tras las modificaciones

Valor IVA excluido: 4 190 717,74 EUR