190810-2023 - Změna smlouvy

See the notice on TED website

Španělsko-Boadilla del Monte: Pouliční lampy
OJ S 65/2023 31/03/2023
Oznámení o změně
Dodávky

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1. Název a adresa

Úřední název: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Boadilla del Monte
Národní identifikační číslo: P2802200B
Poštovní adresa: Juan Carlos I, 42,
Obec: Boadilla del Monte
Kód NUTS: ES3 Comunidad de Madrid
PSČ: 28660
Země: Španělsko
Kontaktní osoba: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Boadilla del Monte
E-mail: contratacion@aytoboadilla.com
Tel.: +34 916349300
Fax: +34 916349348
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://contrataciondelestado.es
Adresa profilu zadavatele: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=8iAqU60aQZkQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

Oddíl II: Předmět

II.1. Rozsah veřejné zakázky

II.1.1. Název

Suministro e instalación de luminarias de tecnología LED en sustitución del alumbrado de las instalaciones deportivas del CDM Angel Nieto del Ayuntamiento de Boadilla del Monte
Spisové číslo: EC/43/21

II.1.2. Hlavní kód CPV

34928530 Pouliční lampy

II.1.3. Druh zakázky

Dodávky

II.2. Popis

II.2.1. Název

Suministro e instalación de luminarias de tecnología LED en sustitución del alumbrado de las instalaciones deportivas del CDM Angel Nieto del Ayuntamiento de Boadilla del Monte

II.2.2. Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

45316100 Instalace a montáž zařízení pro venkovní osvětlení

II.2.3. Místo plnění
Kód NUTS: ES3 Comunidad de Madrid

II.2.4. Popis výběrového řízení v době zadání zakázky
Suministro e instalación de luminarias de tecnología LED en sustitución del alumbrado de las instalaciones deportivas del CDM Angel Nieto del Ayuntamiento de Boadilla del Monte

II.2.7. Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy, dynamického nákupního systému nebo koncese
Doba trvání v měsících: 3

II.2.13. Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

Oddíl IV: Řízení

IV.2. Administrativní informace

IV.2.1. Oznámení o výsledku zadávacího řízení týkající se této zakázky
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2022/S 215-616796

Oddíl V: Zadání zakázky/udělení koncese

Zakázka č.: EC/43/21

Název:
Suministro e instalación de luminarias de tecnología LED en sustitución del alumbrado de las instalaciones deportivas del CDM Angel Nieto del Ayuntamiento de Boadilla del Monte

V.2. Zadání zakázky/udělení koncese

V.2.1. Datum uzavření smlouvy/vydání rozhodnutí o udělení koncese
02/11/2022

V.2.2. Informace o nabídkách
Zakázka byla zadána/koncese byla udělena skupině hospodářských subjektů: ne

V.2.3. Název a adresa dodavatele/koncesionáře
Úřední název: ETRALUX, S.A.
Národní identifikační číslo: A46066791
Obec: Valencia
Kód NUTS: ES España
Země: Španělsko
Dodavatelem/koncesionářem je malý či střední podnik: ne

V.2.4. Údaje o hodnotě zakázky/části/koncese
Konečná hodnota veřejné zakázky: 333 943,71 EUR

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3. Další informace

VI.4. Přezkumná řízení

VI.4.1. Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Ayuntamiento Boadilla del Monte
Poštovní adresa: Calle Juan Carlos I 42
Obec: Boadilla del Monte
PSČ: 28660
Země: Španělsko
E-mail: contratacion@aytoboadilla.com

VI.5. Datum odeslání tohoto oznámení
27/03/2023

Oddíl VII: Změna zakázky/koncese

VII.1. Popis zakázky po provedení úprav

VII.1.1. Hlavní kód CPV
34928530 Pouliční lampy

VII.1.2. Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
45316100 Instalace a montáž zařízení pro venkovní osvětlení

VII.1.3. Místo plnění
Kód NUTS: ES3 Comunidad de Madrid

VII.1.4. Popis zakázky
Suministro e instalación de luminarias de tecnología LED en sustitución del alumbrado de las instalaciones deportivas del CDM Angel Nieto del Ayuntamiento de Boadilla del Monte

VII.1.5. Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy, dynamického nákupního systému nebo koncese
Doba trvání v měsících: 3

VII.1.6. Údaje o hodnotě zakázky/části/koncese
Celková hodnota zakázky/položky/koncese: 333 943,71 EUR

VII.1.7. Název a adresa dodavatele/koncesionáře
Úřední název: ETRALUX, S.A.
Národní identifikační číslo: A46066791
Obec: Valencia
Kód NUTS: ES España
Země: Španělsko
Dodavatelem/koncesionářem je malý či střední podnik: ne

VII.2. Informace o změnách

VII.2.1. Popis změn
Povaha a rozsah změn (s uvedením možných předchozích změn zakázky):
CLÁUSULA ADICIONAL SEGUNDA AL CONTRATO SUSCRITO CON FECHA 2 DE NOVIEMBRE DE 2022 Y CLÁUSULA ADICIONAL PRIMERA SUSCRITO CON FECHA 9 DE ENERO DE 2023Se amplía el plazo en 11 días hábiles, hasta el día 17 de abril de 2023, fecha máxima de ejecución para la finalización de los trabajos de montaje y legalización ante los organismos competentes.Todo ello de conformidad con lo establecido en los pliegos de condiciones que rigieron en la contratación y en el contrato formalizado, y en base al informe favorable de los responsables del contrato de fecha 17 de marzo de 2023.

VII.2.2. Důvody změny

Potřeba změny vyvolaná okolnostmi, které veřejný zadavatel/zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat (čl. 43 odst. 1 písm. c) směrnice 2014/23/EU, čl. 72 odst. 1 písm. c) směrnice 2014/24/EU, čl. 89 odst. 1 písm. c) směrnice 2014/25/EU)

Popis okolností, které si vynutily změnu, a vysvětlení neočekávané povahy těchto okolností:

el contratista ha efectuado la solicitud de ampliación de plazo, motivada por la situación meteorológica, ya que durante los trabajos de montaje (lluvias y fuertes vientos) han impedido realizar los trabajos de instalación por motivos evidentes de seguridad y salud, provocado una demora en los trabajos de 8 días hábiles y por la instalación de los driver de los proyectores que estaba prevista en los armarios ubicados en la base de cada torre, y al iniciar los trabajos de instalación en dichos armarios se ha podido comprobar que el cableado existente, el cual no era visible ni accesible sin realizar los trabajos necesarios de desmontaje de los elementos interiores de dichos armarios, no era adecuado para la conexión del driver, por lo que ha sido necesario acoplar los driver en los propios proyectores para su instalación en conjunto, provocado una demora en los trabajos de 3 días hábiles.

VII.2.3. Navýšení ceny

Aktualizovaná celková hodnota zakázky před změnami (při zohlednění možných dřívějších smluvních změn a cenových úprav a v případě směrnice 2014/23/EU průměrné inflace daného členského státu)

Hodnota bez DPH: 333 943,71 EUR

Celková hodnota zakázky po provedení změn

Hodnota bez DPH: 333 943,71 EUR