Deutschland-Frankfurt am Main: Straßenbauarbeiten
OJ S 2/2023 03/01/2023
Bekanntmachung einer Änderung
Bauleistung

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1. Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: DB Netz AG und DB Station&Service AG
Nationale Identifikationsnummer: 15TEI14667
Postanschrift: Theodor-Heuss-Allee 7
Ort: Frankfurt/Main
NUTS-Code: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt
Postleitzahl: 60486
Land: Deutschland
Kontaktstelle(n): Deutsche Bahn AG, Beschaffung Infrastruktur
E-Mail: ralf.kinowski@deutschebahn.com
Telefon: +49 34123424813
Fax: +49 3412342399
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.deutschebahn.com/de/geschaefte
Adresse des Beschafferprofils: https://bieterportal.noncd.de

Abschnitt II: Gegenstand

II.1. Umfang der Beschaffung

II.1.1. Bezeichnung des Auftrags

SÜ Schiffsmühle in Radebeul_MKA038
Referenznummer der Bekanntmachung: 21FEI50947_MKA038

II.1.2. CPV-Code Hauptteil

45233120 Straßenbauarbeiten

II.1.3. Art des Auftrags

Bauauftrag

II.2. Beschreibung

II.2.1. Bezeichnung des Auftrags

SÜ Schiffsmühle in Radebeul

II.2.3. Erfüllungsort

NUTS-Code: DED2E Meißen
Hauptort der Ausführung: Zwischen Radebeul-Coswig, im Zuge der Straße „Nach der Schiffsmühle"

II.2.4. Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags

1. Neubau einer 127 m langen und 11 m breiten Straßenbrücke mit Berührungsschutz und Geländer einschl. Bohrpfahlgründung über 5 Bahngleise
2. Neubau von Straßendämmen – 55.000 cbm
3. Errichtung von Entwässerungsanlagen für neuen Straßenbau
4. Herstellung von 2 Versickerbecken (300 cbm bzw. 500 cbm) mit Umzäunung
5. Neubau 600 m Straße, 7,0 m - 7,5 m Breite mit Asphaltbelag sowie Gehweg, Markierung und Beschilderung als Verbindungsstraße zwischen S82 und S84
6. Neubau 100 m langer Fahrradweg in Straßenböschung mit Geländer
7. Neubau Verkehrskreisel für Staatsstraße S82/ Meißner Str.
8. Neubau Bahnübergang Strecke 6249, km 0,99 einschl. LST, Elektro- und Telekommunikationsanlagen sowie punktueller Schwellenwechsel
9. Lieferung und Einbau von 1.000 m Schienen in Betriebsgleise unter Sperrung

II.2.7. Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 01/10/2021 Ende: 31/07/2024

II.2.13. Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2. Verwaltungsangaben

IV.2.1. Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 202-528661

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 21FEI50947

Bezeichnung des Auftrags:
SÜ Schiffsmühle in Radebeul

V.2. Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

V.2.1. Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe
13/10/2021

V.2.2. Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja

V.2.3. Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: ARGE SÜ Schiffsmühle Radebeul c/o Hentschke Bau GmbH
Ort: Bautzen
NUTS-Code: DED2C Bautzen
Land: Deutschland
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein

V.2.3. Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: ARGE SÜ Schiffsmühle Radebeul c/o Hentschke Bau GmbH

Ort: Bautzen
NUTS-Code: DED2C Bautzen
Land: Deutschland
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein

V.2.4. Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession
Gesamtwert der Beschaffung: 6 171 705,68 EUR

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3. Zusätzliche Angaben

VI.4. Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren

VI.4.1. Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Bundes
Ort: Bonn
Postleitzahl: 53123
Land: Deutschland

VI.5. Tag der Absendung dieser Bekanntmachung
29/12/2022

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1. Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen

VII.1.1. CPV-Code Hauptteil
45233120 Straßenbauarbeiten

VII.1.2. Weitere(r) CPV-Code(s)

VII.1.3. Erfüllungsort
NUTS-Code: DED2E Meißen
Hauptort der Ausführung: Meißen, Zwischen Radebeul-Coswig, im Zuge der Straße „Nach der Schiffsmühle"

VII.1.4. Beschreibung der Beschaffung
SÜ Schiffsmühle in Radebeul , Neubau Verbindungsstraße nach Schiffsmühle in Radebeul

VII.1.5. Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 31/10/2021 Ende: 31/07/2024

VII.1.6. Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 6 171 705,68 EUR

VII.1.7. Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: ARGE SÜ Schiffsmühle Radebeul c/o Hentschke Bau GmbH
Ort: Bautzen
NUTS-Code: DED2C Bautzen
Land: Deutschland
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein

VII.1.7. Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs

Offizielle Bezeichnung: Teichmann Bau GmbH
Ort: Wilsdruff
NUTS-Code: DED2E Meißen
Land: Deutschland
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein

VII.2. Angaben zu den Änderungen

VII.2.1. Beschreibung der Änderungen

Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):
MKA Nr. 38: Zusätzliche Arbeiten zum Einbau Kabelschächte

VII.2.2. Gründe für die Änderung

Notwendigkeit zusätzlicher Bauarbeiten, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer/Konzessionär (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/25/EU)Beschreibung der wirtschaftlichen oder technischen Gründe und der Unannehmlichkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten, durch die ein Auftragnehmerwechsel verhindert wird:
Erhöhung lichte Tiefe auf 2m für Kabelschacht KS1 und KS2 zur Anbindung neue Kabelschutzrohrpressung/ Stahl unter Str. 6249

VII.2.3. Preiserhöhung

Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 6 431 200,00 EUR
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 6 434 200,00 EUR