756956-2026 - Auftragsänderung

Polen – Bau von Straßen mit einer Fahrbahn – Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Rozbudowy międzyregionalnego ciągu komunikacyjnego Kętrzyn – wschodnia granica województwa na odcinkach DW 592, DW 655, DW 653. Etap III - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na odcinku Olecko - granica województwa”.
OJ S 212/2026 02/11/2026
Bekanntmachung der Auftragsänderungen
Bauleistungen

1. Beschaffer

1.1. Beschaffer

Offizielle Bezeichnung: Województwo Warmińsko – Mazurskie – Zarząd Dróg Wojewódzkich
E-Mail: przetargi@zdw.olsztyn.pl

2. Verfahren

2.1. Verfahren

Titel: Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Rozbudowy międzyregionalnego ciągu komunikacyjnego Kętrzyn – wschodnia granica województwa na odcinkach DW 592, DW 655, DW 653. Etap III - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na odcinku Olecko - granica województwa”.
Beschreibung: Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Rozbudowy międzyregionalnego ciągu komunikacyjnego Kętrzyn – wschodnia granica województwa na odcinkach DW 592, DW 655, DW 653. Etap III - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na odcinku Olecko-granica województwa”. Przedmiotowa inwestycja obejmuje wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Rozbudowa międzyregionalnego ciągu komunikacyjnego Kętrzyn – wschodnia granica województwa na odcinkach DW 592, DW 655, DW 653. Etap III: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na odcinku Olecko - granica województwa”. Pełna dokumentacja przetargowa znajduje się na Platformie przetargowej, pod adresem: https://zdw-olsztyn.logintrade.net/zapytania_email,131470,affdd77ef80ad2b61648703e0c3005e7.html
Kennung des Verfahrens: 3704795a-8dac-4217-a129-3e97533d98e4
Interne Kennung: ZDW/NZP.IP/PN-1/3220/107/2023

2.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen
Haupteinstufung (cpv): 45233225 Bau von Straßen mit einer Fahrbahn

2.1.2. Erfüllungsort

Land, Gliederung (NUTS): Olsztyński (PL622)
Land: Polen
Zusätzliche Informationen: Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w granicach administracyjnych województwa warmińsko-mazurskiego, w powiecie oleckim, na obszarze gminy Olecko.

2.1.4. Allgemeine Informationen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych - Przetarg nieograniczony

5. Los

5.1. Los: LOT-0001

Titel: Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Rozbudowy międzyregionalnego ciągu komunikacyjnego Kętrzyn – wschodnia granica województwa na odcinkach DW 592, DW 655, DW 653. Etap III - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na odcinku Olecko - granica województwa”.
Beschreibung: Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Rozbudowy międzyregionalnego ciągu komunikacyjnego Kętrzyn – wschodnia granica województwa na odcinkach DW 592, DW 655, DW 653. Etap III - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na odcinku Olecko-granica województwa”. Przedmiotowa inwestycja obejmuje wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Rozbudowa międzyregionalnego ciągu komunikacyjnego Kętrzyn – wschodnia granica województwa na odcinkach DW 592, DW 655, DW 653. Etap III: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na odcinku Olecko - granica województwa”. Pełna dokumentacja przetargowa znajduje się na Platformie przetargowej, pod adresem: https://zdw-olsztyn.logintrade.net/zapytania_email,131470,affdd77ef80ad2b61648703e0c3005e7.html
Interne Kennung: ZDW/NZP.IP/PN-1/3220/107/2023

5.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen
Haupteinstufung (cpv): 45233225 Bau von Straßen mit einer Fahrbahn
Optionen:
Beschreibung der Optionen: nie dotyczy

5.1.2. Erfüllungsort

Land, Gliederung (NUTS): Olsztyński (PL622)
Land: Polen
Zusätzliche Informationen: Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w granicach administracyjnych województwa warmińsko-mazurskiego, w powiecie oleckim, na obszarze gminy Olecko.

5.1.3. Geschätzte Dauer

Laufzeit: 18 Monate

5.1.6. Allgemeine Informationen

Auftragsvergabeprojekt ganz oder teilweise aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: nein
Zusätzliche Informationen: Projekt zamówienia w pełni lub częściowo finansowany z funduszy UE Informacje dodatkowe: Kontrakt jest dofinansowany ze środków pochodzących z Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 UWAGA: Zamawiający, zgodnie z art. 257 ustawy Pzp, przewiduje unieważnienie postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

5.1.15. Techniken

Rahmenvereinbarung:
Keine Rahmenvereinbarung

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung

Überprüfungsstelle: Urząd Zamówień Publicznych
Informationen über die Überprüfungsfristen: Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów pzp. 1. Odwołanie przysługuje na: a. Niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy. b. Zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy. 2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym. 3. Odwołanie wnosi się: a. w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. A. 4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne. 5. Odwołanie w przypadkach innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne. 6. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 8. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX ‘’Środki ochrony prawnej” pzp .
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: Urząd Zamówień Publicznych

6. Ergebnisse

Wert aller in dieser Bekanntmachung vergebenen Verträge: 118 569 127,27 PLN

6.1. Ergebnis, Los— Kennung: LOT-0001

6.1.2. Informationen über die Gewinner

Wettbewerbsgewinner:
Offizielle Bezeichnung: UNIBEP S.A.
Angebot:
Kennung des Angebots: Najkorzystniejsza oferta - nr 1
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0001

Wert des Angebots: 118 569 127,27 PLN
Das Angebot wurde in die Rangfolge eingeordnet: ja
Vergabe von Unteraufträgen: Nein
Informationen zum Auftrag:
Kennung des Auftrags: ZDW/238/NZP.IP/PN-1/3220/107/2023/2024
Titel: Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Rozbudowa międzyregionalnego ciągu komunikacyjnego Kętrzyn wschodnia granica województwa na odcinkach DW 592, DW 655, DW 653. Etap III - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na odcinku Olecko - granica województwa".
Datum der Auswahl des Gewinners: 17/07/2024
Datum des Vertragsabschlusses: 21/10/2024
Internetadresse des Auftrags: https://zdw-olsztyn.logintrade.net/zapytania_email,131470,affdd77ef80ad2b61648703e0c3005e7.html

7. Änderung

7.1. Änderung

Kennzeichnung der vorherigen Vertragsvergabebekanntmachung: 7d4fe5de-abe1-4ea5-ab8b-2c824e901ef2-01
Identifikator des geänderten Vertrags: ZDW/238/NZP.IP/PN-1/3220/107/2023/2024
Grund für die Änderung: Bedarf an zusätzlichen Bauleistungen, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer.
Beschreibung: Aneks nr 12 W trakcie prowadzenia robót stwierdzono strefy sączeń wód gruntowych na skarpach w km 2+400 str. L co wpływa na utratę stateczności. W celu zapewnienia osiągnięcia wymaganej trwałości i stateczności skarp zachodzi konieczność wykonania dodatkowego umocnienia skarp poprzez zastosowanie geokraty komórkowej wypełnioną żwirem. Przyjęcie niniejszego wniosku poprzedzone zostało pozytywną opinią Nadzoru Autorskiego. Inżynier Kontraktu potwierdza konieczność wykonania robót dodatkowych. Usunięcie w/w kolizji i wykonanie w/w robót jest niezbędne do prawidłowego wykonania robót stałych zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB oraz zasadami wiedzy technicznej, a także pozwoli na prawidłowe odprowadzenie wody gruntowej. Wykonanie przedmiotowego umocnienia jest niezbędne dla wyeliminowania ryzyka degradacji skarp oraz zapewnienia prawidłowej eksploatacji obiektu drogowego. Zaniechanie wykonania umocnienia mogłoby skutkować postępującą erozją powierzchniową, utratą stateczności lokalnej skarp oraz koniecznością prowadzenia kosztownych prac utrzymaniowych w okresie eksploatacji drogi. Wprowadzona przez Nadzór Autorski zmiana w opinii Projektanta stanowi nieistotne odstąpienie od projektu budowlanego w rozumieniu przepisów art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane. Powyższych robót nie można było przewidzieć na etapie opracowywania dokumentacji. Możliwość wprowadzenia Zmiany została wskazana oraz opisana w Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z warunkami wprowadzania Zmian. Szacowana wartość robót objętych protokołem konieczności wynosi 17 453,52 zł netto, co stanowi kwotę brutto: 21 467,82 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem złotych 82/100.). Zmiana wpływa na zwiększenie Ceny Kontraktowej i wymaga podpisania Aneksu do Umowy. Inżyniera należy wykonać dodatkowy drenaż wgłębny o dł. 10 mb w celu zapewnienia prawidłowego odwodnienia. Przyjęcie niniejszego wniosku poprzedzone zostało pozytywną opinią Nadzoru Autorskiego. Inżynier Kontraktu potwierdza konieczność wykonania robót dodatkowych. Usunięcie w/w kolizji i wykonanie w/w robót jest niezbędne do prawidłowego wykonania robót stałych zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB oraz zasadami wiedzy technicznej, a także pozwoli na prawidłowe odprowadzenie wody gruntowej. Wprowadzona przez Nadzór Autorski zmiana w opinii Projektanta stanowi nieistotne

odstąpienie od projektu budowlanego w rozumieniu przepisów art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane. Powyższych robót nie można było przewidzieć na etapie opracowywania dokumentacji. Możliwość wprowadzenia Zmiany została wskazana oraz opisana w Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z warunkami wprowadzania Zmian. Szacunkowa wartość robót objętych protokołem konieczności Szacowana wartość robót objętych protokołem konieczności wynosi 7 992,12 netto, co stanowi kwotę brutto: 9 830,30 zł (słownie: dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści złotych 30/100). Zmiana wpływa na zwiększenie Ceny Kontraktowej i wymaga podpisania Aneksu do Umowy.

7.1.1. Änderung

Beschreibung der Änderungen: Aneks nr 12 W trakcie prowadzenia robót stwierdzono strefy sączeń wód gruntowych na skarpach w km 2+400 str. L co wpływa na utratę stateczności. W celu zapewnienia osiągnięcia wymaganej trwałości i stateczności skarp zachodzi konieczność wykonania dodatkowego umocnienia skarp poprzez zastosowanie geokraty komórkowej wypełnioną żwirem. Przyjęcie niniejszego wniosku poprzedzone zostało pozytywną opinią Nadzoru Autorskiego. Inżynier Kontraktu potwierdza konieczność wykonania robót dodatkowych. Usunięcie w/w kolizji i wykonanie w/w robót jest niezbędne do prawidłowego wykonania robót stałych zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB oraz zasadami wiedzy technicznej, a także pozwoli na prawidłowe odprowadzenie wody gruntowej. Wykonanie przedmiotowego umocnienia jest niezbędne dla wyeliminowania ryzyka degradacji skarp oraz zapewnienia prawidłowej eksploatacji obiektu drogowego. Zaniechanie wykonania umocnienia mogłoby skutkować postępującą erozją powierzchniową, utratą stateczności lokalnej skarp oraz koniecznością prowadzenia kosztownych prac utrzymaniowych w okresie eksploatacji drogi. Wprowadzona przez Nadzór Autorski zmiana w opinii Projektanta stanowi nieistotne odstąpienie od projektu budowlanego w rozumieniu przepisów art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane. Powyższych robót nie można było przewidzieć na etapie opracowywania dokumentacji. Możliwość wprowadzenia Zmiany została wskazana oraz opisana w Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z warunkami wprowadzania Zmian. Szacowana wartość robót objętych protokołem konieczności wynosi 17 453,52 zł netto, co stanowi kwotę brutto: 21 467,82 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem złotych 82/100.). Zmiana wpływa na zwiększenie Ceny Kontraktowej i wymaga podpisania Aneksu do Umowy. Inżyniera należy wykonać dodatkowy drenaż wgłębny o dł. 10 mb w celu zapewnienia prawidłowego odwodnienia. Przyjęcie niniejszego wniosku poprzedzone zostało pozytywną opinią Nadzoru Autorskiego. Inżynier Kontraktu potwierdza konieczność wykonania robót dodatkowych. Usunięcie w/w kolizji i wykonanie w/w robót jest niezbędne do prawidłowego wykonania robót stałych zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB oraz zasadami wiedzy technicznej, a także pozwoli na prawidłowe odprowadzenie wody gruntowej. Wprowadzona przez Nadzór Autorski zmiana w opinii Projektanta stanowi nieistotne odstąpienie od projektu budowlanego w rozumieniu przepisów art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane. Powyższych robót nie można było przewidzieć na etapie opracowywania dokumentacji. Możliwość wprowadzenia Zmiany została wskazana oraz opisana w Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z warunkami wprowadzania Zmian. Szacunkowa wartość robót objętych protokołem konieczności Szacowana wartość robót objętych protokołem konieczności wynosi 7 992,12 netto, co stanowi kwotę brutto: 9 830,30 zł (słownie: dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści złotych 30/100). Zmiana wpływa na zwiększenie Ceny Kontraktowej i wymaga podpisania Aneksu do Umowy.

8. Organisationen

8.1. ORG-0001

Offizielle Bezeichnung: Województwo Warmińsko – Mazurskie – Zarząd Dróg Wojewódzkich
Registrierungsnummer: 7392974001
Abteilung: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Postanschrift: ul. Pstrowskiego 28b
Stadt: Olsztyn
Postleitzahl: 10-602
Land, Gliederung (NUTS): Olsztyński (PL622)
Land: Polen
Kontaktperson: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
E-Mail: przetargi@zdw.olsztyn.pl
Telefon: +48895261910
Internetadresse: www.zdw.olsztyn.pl
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer

8.1. ORG-0002
Offizielle Bezeichnung: UNIBEP S.A.
Registrierungsnummer: 543-02-00-365
Postanschrift: ul. 3 Maja 19
Stadt: Bielsk Podlaski
Postleitzahl: 17-100
Land, Gliederung (NUTS): Białostocki (PL841)
Land: Polen
Rollen dieser Organisation:
Bieter
Gewinner dieser Lose: LOT-0001

8.1. ORG-0003
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Registrierungsnummer: 5262239325
Abteilung: Departament Odwołań Urzędu zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Stadt: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land, Gliederung (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48224587801
Internetadresse: https://www.uzp.gov.pl
Rollen dieser Organisation:
Überprüfungsstelle
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt

8.1. ORG-0000
Offizielle Bezeichnung: Publications Office of the European Union
Registrierungsnummer: PUBL
Stadt: Luxembourg
Postleitzahl: 2417
Land, Gliederung (NUTS): Luxembourg (LU000)
Land: Luxemburg
E-Mail: ted@publications.europa.eu

Telefon: +352 29291
Internetadresse: https://op.europa.eu
Rollen dieser Organisation:
TED eSender

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: a0803ecf-89fe-46c9-9f9b-54afc01ec28a - 01
Formulartyp: Auftragsänderung
Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung der Auftragsänderungen
Unterart der Bekanntmachung: 38
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 30/10/2026 08:32:30 (UTC+00:00) Westeuropäische Zeit, GMT
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Polnisch
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 756956-2026
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 212/2026
Datum der Veröffentlichung: 02/11/2026