80775-2026 - Contract modification

Bulgaria – Construction work for water projects – Извършване на ремонтно - възстановителни работи (РВР) за подобряване на проводимостта на съществуващи 35 хидромелиоративни съоръжения за напояване
OJ S 24/2026 04/02/2026
Contract modification notice
Works

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД
Email: office@nps.bg

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: Извършване на ремонтно - възстановителни работи (РВР) за подобряване на проводимостта на съществуващи 35 хидромелиоративни съоръжения за напояване
Description: Открита процедура по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с наименование: „Извършване на ремонтно - възстановителни работи (РВР) за подобряване на проводимостта на съществуващи 35 хидромелиоративни съоръжения за напояване“ във връзка с кандидатстване на „Напоителни системи“ ЕАД по интервенция „II.Г.5 - инвестиции в инфраструктура за напояване“ от Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023-2027 г. с 35 (тридесет и пет) обособени позиции.
Procedure identifier: 06b521f1-e1ef-4ccf-8991-e4fe9acf8c12
Internal identifier: 519538

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works
Main classification (cpv): 45240000 Construction work for water projects

2.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Сливен (BG342)
Country: Bulgaria

2.1.4. General information

Legal basis:
Directive 2014/24/EU

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Title: Рехабилитация на магистрален канал М-1 от НС Средна Тунджа I участък от хкм 103+21 до хкм 148+21, гр. Сливен, кв. Речица, Община Сливен, Област Сливен - ЕТАП 1 - ГНК М-1 от НС Средна Тунджа - подучастък I.I от 103+21 до хкм 126+00
Description: Рехабилитация на магистрален канал М-1 от НС Средна Тунджа I участък от хкм 103+21 до хкм 148+21, гр. Сливен, кв. Речица, Община Сливен, Област Сливен -

ЕТАП 1 - ГНК М-1 от НС Средна Тунджа - подучастък I.I от 103+21 до хкм 126+00 - в посочения обект следва да бъдат извършени ремонтно- възстановителни работи (РВР) за подобряване на проводимостта на съществуващи хидромелиоративни съоръжения за напояване, във връзка с прием на заявления за подпомагане на „Напоителни системи“ ЕАД по интервенция „II.Г.5 - инвестиции в инфраструктура за напояване“ от Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023-2027 г. Съгласно чл. 32, ал. 1 от ЗОП Възложителите предоставят неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез платформата по чл. 39а, ал. 1 от ЗОП до документацията за обществената поръчка в т.ч. и техническата спецификация. В Приложение №1 - „Техническа спецификация“, неразделна част от документацията за обществената поръчка са приложени извлечения от инвестиционните проекти и количествени- сметки (КС) за всеки един обект, представляващ отделна обособена позиция. В същите се съдържа описание на строителството в т.ч. естество, вид, обем и технически изисквания към изпълнението на ремонтно-възстановителни работи (РВР) за всеки един хидромелиоративен обект. Хидромелиоративните обекти предмет на настоящата поръчка са строежи, които се категоризират III-та категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, б. „б“ от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и съответно IV (четвърта) група по чл. 5, ал. 1, т. 4 от Правилник за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя.
Internal identifier: 520627

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works
Main classification (cpv): 45240000 Construction work for water projects

5.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Сливен (BG342)
Country: Bulgaria

5.1.3. Estimated duration

Start date: 16/12/2025
Duration end date: 01/03/2029

5.1.6. General information

Procurement Project fully or partially financed with EU Funds.

5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: No strategic procurement
Green Procurement Criteria: No Green Public Procurement criteria

5.1.8. Accessibility criteria

Accessibility criteria for persons with disabilities are not included with the following justification
Justification: Не е налице хипотезата на чл. 48, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП

5.1.12. Terms of procurement

Terms of contract:
Electronic invoicing: Allowed

5.1.15. Techniques

Framework agreement:
No framework agreement

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Комисия за защита на конкуренцията

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 3 054 877,22 EUR

6.1. Result lot identifier: LOT-0001

6.1.2. Information about winners

Winner:
Name of the tendering party: ПЪТИНЖЕНЕРИНГ ООД
Leader of tendering party: ПЪТИНЖЕНЕРИНГ ООД
Official name: МАРИЦА КОНСТРУКШЪН ЕООД ЕООД
Official name: ПЛАНЕКС ИНФРАСТРУКТУРА ЕООД
Official name: ДЗЗД "ХИДРОИНЖЕНЕРИНГ"
Tender:
Tender identifier: OF2540662: "ДЗЗД Хидроинженеринг"
Identifier of lot or group of lots: LOT-0001
Value of the tender: 3 054 877,22 EUR
The tender was ranked: yes
Rank of the tender: 1
Subcontracting: No
Contract information:
Identifier of the contract: 231336
Title: Извършване на ремонтно - възстановителни работи (РВР) за подобряване на проводимостта на съществуващи 35 хидромелиоративни съоръжения за напояване, Обособена позиция 20: Рехабилитация на магистрален канал М-1 от НС Средна Тунджа I участък от хкм 103+21 до хкм 148+21, гр. Сливен, кв. Речица, Община Сливен, Област Сливен - ЕТАП 1 - ГНК М-1 от НС Средна Тунджа - подучастък I.I от 103+21 до хкм 126+00
Date of the conclusion of the contract: 16/12/2025
Address of the contract: https://app.eop.bg/today/519538
Information about European Union funds:
Name of EU-financed project or programme: European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) (2021/2027)

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: b5ac568d-83b5-4620-85f4-e20606eb3e26-01
Identifier of the modified contract: 231336
Reason for modification: Modifications that are not substantial.
Description: на основание чл. 116, ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл. 46 от Договора, се сключи настоящото допълнително споразумение към Договор № Д-53-2445-155/16.12.2025 г. за възложена обществена поръчка с наименование: „Извършване на ремонтно-възстановителни работи (РВР) за подобряване на проводимостта на съществуващи 35 хидромелиоративни съоръжения за напояване“ във връзка с кандидатстване на „Напоителни системи“ ЕАД по интервенция „II.Г.5 - инвестиции в инфраструктура за напояване“ от Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023-2027 г.“ за

обособена позиция № 20/„Рехабилитация на магистрален канал М-1 от НС Средна Тунджа I участък от хкм 103+21 до хкм 148+21, гр. Сливен, кв. Речица, Община Сливен, Област Сливен - ЕТАП 1 - ГНК М-1 от НС Средна Тунджа - подучастък I.I от 103+21 до хкм 126+00“. Мотиви и правно основание за сключване на допълнителното споразумение. Във връзка с въвеждането на еврото като официална парична единица в Република България, в изпълнение на Регламент (ЕО) № 1103/97 на Съвета относно някои разпоредби, свързани с въвеждането на еврото, Регламент (ЕО) № 974/98 на Съвета относно въвеждането на еврото и Закона за въвеждане на еврото в Република България, както и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, е необходимо количествено-стойностните сметки в подадената от изпълнителя ценова оферта по горепосочената обособена позиция и представляващи неразделна част от сключения Договор да бъдат преработени, като цените следва да бъдат преизчислени и изразени в евро. Подобно преизчисление ще се отрази на цените, предвидени в Договора, което изисква подписване на Допълнително споразумение към същия. Преизчисляването на цените от левове в евро следва да бъде извършено по официално фиксирания валутен курс лев към евро, в съответствие с изискванията на чл. 5 от Закона за въвеждане на еврото в Република България, като следва да се спазват правилата за превалутиране от левове в евро, предвидени в чл. 12 и за закръгляване, предвидени в чл. 13, ал. 1 от Закона за въвеждане на еврото в Република България. Преизчисляването на цените в сключения между страните договор представлява изменение, което не е съществено, тъй като то не променя съществено характера на първоначално сключения договор и съответно не са налице хипотезите на чл. 116, ал. 5 от ЗОП.

7.1.1. Change

Description of modifications: Чл. 1. Чл. 9, ал. 1, т. 1 се изменя както следва: „Чл. 9 (1) За извършване на Дейностите по Обекта, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 1. Съгласно допълнително представено Ценово предложение (Приложение № 3.1), превалутирано в евро съгласно изискванията на Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ): • Цена в евро без ДДС и без 5% непредвидени разходи : 2 909 408,72 евро (два милиона деветстотин и девет хиляди четиристотин и осем евро и седемдесет и два цента); • Цена за 5% непредвидени разходи без ДДС: 145 470,44 евро (сто четиридесет и пет хиляди четиристотин и седемдесет евро и четиридесет и четири цента); • Обща цена в евро с вкл. 5% непредвидени разходи без вкл. ДДС: 3 054 879,16 евро (три милиона петдесет и четири хиляди осемстотин седемдесет и девет евро и шестнадесет цента). • ДДС: 610 975,83 евро (шестстотин и десет хиляди деветстотин седемдесет и пет евро и осемдесет и три цента); • Обща цена в евро с вкл. 5% непредвидени разходи и с вкл. ДДС: 3 665 854,99 евро. (три милиона шестстотин шестдесет и пет хиляди осемстотин петдесет и четири евро и деветдесет и девет цента). “ Чл. 2. Чл. 11, ал. 1, т. 1 се изменя както следва: „Чл.11 (1) При възникване на непредвидени работи по Обекта, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати сумата за реално извършените непредвидени работи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, към окончателното плащане, в рамките на заявения процент за непредвидени разходи. Непредвидени разходи ще бъдат одобрявани само при доказана необходимост, за което следва да има заповед на Авторския надзор и/или Строителния надзор в Заповедната книга на строежа и разрешение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и подписан от ДФЗ анекс за видовете, количествата и единичната цена на непредвидените разходи. 1. Остойностяването на непредвидените разходи е на база елементи за ценообразуване на единичните цени на видове ремонтни работи съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а именно: • Часова ставка за възнаграждение на работници: 10,23 евро /час • Доставно-складови разходи, с вкл. транспорт, върху цени на материалите от производител, вносител или

официален дистрибутор: 10 % • Допълнителни разходи - за труд: - за механизация: 100 % 50 % • Транспортна схема за превоз: 0,27 евро /ткм. • Печалба: 10 %“ Чл. 3. Чл. 12, ал. 1, б. „а“, т. 2 и б. „б“ се изменят както следва: „Чл.12. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената по този Договор, по следния начин: а) Авансово плащане (в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заяви такова) в размер до 25% (двадесет и пет на сто) от Цената за изпълнение на СМР по Договора в евро с ДДС без включени непредвидени разходи, в срок до 30 (тридесет) дни, считано от датата на представяне на последния (във времево отношение) документ: 1. Подписан протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа за строежи от техническата инфраструктура (приложение №2 или 2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството); 2. Оригинал на Гаранция за обезпечаване на авансово предоставени средства, в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, покриваща пълния размер на авансово предоставените средства в евро с ДДС; б) Междинно плащане (в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заяви такова) за СМР по договора се извършва при реализиране на поне 10% (десет на сто) от Цената за изпълнение на СМР в евро без ДДС без включени Непредвидени разходи. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право на междинно плащане в размер до 50% (петдесет на сто) от Цената за изпълнение на СМР в евро без ДДС без включени непредвидени разходи, в срок до 30 (тридесет) дни, след датата на последното по време действие:“ Чл. 4. Чл. 13, ал. 1 се изменя както следва: „Чл. 13 (1) Всички плащания по този Договор се извършват в евро, чрез банков превод по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: Чл. 5. Чл. 18, ал. 1 и ал. 2, т. 1 се изменят както следва: „Чл. 18. (1) В рамките на 30 (тридесет) календарни дни след издаване на Разрешение за ползване на Обекта, стойността на Гаранцията за обезпечаване на изпълнението на Договора се редуцира или се представя нова банкова гаранция/ застраховка на стойност 1 % (едно на сто) от Цената за изпълнение на СМР по Договора в евро без ДДС, без включени непредвидени разходи, като срокът на действие на тази гаранция е до 30 (тридесет) календарни дни след изтичане на гаранционния срок на съоръженията, който е 8 (осем) години. (2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава в срок до 30 (тридесет) календарни дни: 1. останалата част от Гаранцията за изпълнение в размер на 2 % (две на сто) от цената за изпълнение на СМР по договора в евро без ДДС, без включени непредвидени разходи, считано от датата на издаване на Разрешението за ползване на Обекта, при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е изпълнил всички свои задължения по Договора и сумите по гаранцията не са задържани, или не са настъпили условия за задържането им;“ Чл. 6. Чл. 33 се изменя както следва: „Чл. 33. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да приспада начислените неустойки от Общата цена за изпълнение на Договора в евро без ДДС, от Гаранцията за обезпечаване на изпълнението на Договора или, от която и да е друга сума дължима на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този Договор.“ Чл. 7. Чл. 54, т.3 се изменя както следва: „Чл.54. Към този Договор се прилагат и са неразделна част следните приложения: 1. Приложение № 1 - Техническа спецификация; 2. Приложение № 2 - Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 3. Приложение № 3 - Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 4.Приложение № 3.1 – допълнително представено Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, превалутирано в евро съгласно ЗВЕРБ; 5. Приложение № 4 - Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението.“ Чл. 8. Всички останали разпоредби на Договора, доколкото не противоречат на настоящото споразумение, остават непроменени и запазват действието си.
Business entity identifier in the previous notice: RES-0001

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД
Registration number: 831160078
Postal address: бул. "Цар Борис" III № 136, ет. 3
Town: гр. София
Postcode: 1618
Country subdivision (NUTS): София (столица) (BG411)
Country: Bulgaria
Contact point: Даяна Цанкова
Email: office@nps.bg
Telephone: 02808 50 01
Internet address: https://nps.bg/
Roles of this organisation:
Buyer

8.1. ORG-0002

Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Registration number: 000698612
Postal address: бул. Витоша № 18
Town: София
Postcode: 1000
Country subdivision (NUTS): София (столица) (BG411)
Country: Bulgaria
Contact point: Комисия за защита на конкуренцията
Email: delovodstvo@cpc.bg
Telephone: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg
Roles of this organisation:
Review organisation

8.1. ORG-0003

Official name: ПЪТИНЖЕНЕРИНГ ООД
Registration number: 115015062
Postal address: бул. "Найчо Цанов" № 8
Town: гр. Пловдив
Postcode: 4000
Country subdivision (NUTS): Пловдив (BG421)
Country: Bulgaria
Contact point: Nedyalko Ivanov Bekirov
Email: patingenering@gmail.com
Telephone: 032 650 905
Roles of this organisation:
Tenderer
Leader of tendering party
Winner of these lots: LOT-0001

8.1. ORG-0004

Official name: МАРИЦА КОНСТРУКШЪН ЕООД ЕООД
Registration number: 207489670

Postal address: ул. "Васил Левски" №.96 ет.5 ап.19
Town: гр. Пловдив
Postcode: 4003
Country subdivision (NUTS): Пловдив (BG421)
Country: Bulgaria
Contact point: Vasil Dimitrov Tsenkov
Email: vasil_d_tsenkov@abv.bg
Telephone: 0886569326
Roles of this organisation:
Tenderer
Winner of these lots: LOT-0001

8.1. ORG-0005
Official name: ПЛАНЕКС ИНФРАСТРУКТУРА ЕООД
Registration number: 202694924
Postal address: ул. Магистрална №.3 ет.4
Town: гр. Велико Търново
Postcode: 5000
Country subdivision (NUTS): Велико Търново (BG321)
Country: Bulgaria
Contact point: Кристиян Пламенов Дешков
Email: planexinfrastructure@abv.bg
Telephone: 0888166122
Roles of this organisation:
Tenderer
Winner of these lots: LOT-0001

8.1. ORG-0006
Official name: ДЗЗД "ХИДРОИНЖЕНЕРИНГ"
Registration number: 181502830
Postal address: бул. "Найчо Цанов" № 8
Town: гр. Пловдив
Postcode: 4000
Country subdivision (NUTS): Пловдив (BG421)
Country: Bulgaria
Contact point: Nedyalko Ivanov Bekirov
Email: patingenering@gmail.com
Telephone: 032650905
Roles of this organisation:
Tenderer
Winner of these lots: LOT-0001

Notice information

Notice identifier/version: c49c5f06-4299-4ad6-94e0-7c6788d18096 - 01
Form type: Contract modification
Notice type: Contract modification notice
Notice subtype: 38
Notice dispatch date: 02/02/2026 16:14:43 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: Bulgarian
Notice publication number: 80775-2026
OJ S issue number: 24/2026
Publication date: 04/02/2026