190810-2023 - Lepingu muutmine

See the notice on TED website

Hispaania-Boadilla del Monte: Tänavalambid
OJ S 65/2023 31/03/2023
Muutmise teade
Tarned

Õiguslik alus:
Direktiiv 2014/24/EL

I osa: Hankija/võrgustiku sektori hankija

I.1. Nimi ja aadressid

Ametlik nimetus: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Boadilla del Monte
Riiklik registreerimisnumber: P2802200B
Postiaadress: Juan Carlos I, 42,
Linn: Boadilla del Monte
NUTS kood: ES3 Comunidad de Madrid
Sihtnumber: 28660
Riik: Hispaania
Kontaktisik: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Boadilla del Monte
E-post: contratacion@aytoboadilla.com
Telefon: +34 916349300
Faks: +34 916349348
Internetiaadress(id):
Üldaadress: https://contrataciondelestado.es
Hankijaprofiili aadress: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=8iAqU60aQZkQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

II osa: Ese

II.1. Hanke kogus või ulatus

II.1.1. Nimetus

Suministro e instalación de luminarias de tecnología LED en sustitución del alumbrado de las instalaciones deportivas del CDM Angel Nieto del Ayuntamiento de Boadilla del Monte
Viitenumber: EC/43/21

II.1.2. CPV põhikood

34928530 Tänavalambid

II.1.3. Lepingu liik

Asjad

II.2. Kirjeldus

II.2.1. Nimetus

Suministro e instalación de luminarias de tecnología LED en sustitución del alumbrado de las instalaciones deportivas del CDM Angel Nieto del Ayuntamiento de Boadilla del Monte

II.2.2. CPV lisakood(id)

45316100 Välisvalgustuse paigaldamine

II.2.3. Täitmise koht
NUTS kood: ES3 Comunidad de Madrid

II.2.4. Hanke kirjeldus lepingu sõlmimise ajal
Suministro e instalación de luminarias de tecnología LED en sustitución del alumbrado de las instalaciones deportivas del CDM Angel Nieto del Ayuntamiento de Boadilla del Monte

II.2.7. Lepingu, raamlepingu, dünaamilise hankesüsteemi või kontsessiooni kestus
Kestus kuudes: 3

II.2.13. Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei

IV osa: Hankemenetlus

IV.2. Haldusalane teave

IV.2.1. Käesoleva lepingu kohta avaldatud lepingu sõlmimise teade
Teate number ELTs: 2022/S 215-616796

V osa: Lepingu sõlmimine/kontsessiooni andmine

Hankelepingu nr: EC/43/21

Nimetus:
Suministro e instalación de luminarias de tecnología LED en sustitución del alumbrado de las instalaciones deportivas del CDM Angel Nieto del Ayuntamiento de Boadilla del Monte

V.2. Lepingu sõlmimine/kontsessiooni andmine

V.2.1. Lepingu sõlmimise/kontsessiooni andmise otsuse kuupäev
02/11/2022

V.2.2. Teave pakkumuste kohta
Leping/kontsessioonileping on sõlmitud ettevõtjate rühmaga: ei

V.2.3. Töövõtja/kontsessionääri nimi ja aadress
Ametlik nimetus: ETRALUX, S.A.
Riiklik registreerimisnumber: A46066791
Linn: Valencia
NUTS kood: ES España
Riik: Hispaania
Töövõtja/kontsessionäär on VKE: ei

V.2.4. Teave lepingu/osa/kontsessiooni maksumuse kohta
Hanke lõplik kogumaksumus: 333 943,71 EUR

VI osa: Lisateave

VI.3. Lisateave

VI.4. Läbivaatamise kord

VI.4.1.

Läbivaatamise eest vastutav organ
Ametlik nimetus: Ayuntamiento Boadilla del Monte
Postiaadress: Calle Juan Carlos I 42
Linn: Boadilla del Monte
Sihtnumber: 28660
Riik: Hispaania
E-post: contratacion@aytoboadilla.com

VI.5. Käesoleva teate lähetamise kuupäev
27/03/2023

VII osa: Lepingu/kontsessiooni muudatused

VII.1. Hanke kirjeldus pärast muudatusi

VII.1.1. CPV põhikood
34928530 Tänavalambid

VII.1.2. CPV lisakood(id)
45316100 Välisvalgustuse paigaldamine

VII.1.3. Täitmise koht
NUTS kood: ES3 Comunidad de Madrid

VII.1.4. Hanke kirjeldus
Suministro e instalación de luminarias de tecnología LED en sustitución del alumbrado de las instalaciones deportivas del CDM Angel Nieto del Ayuntamiento de Boadilla del Monte

VII.1.5. Lepingu, raamlepingu, dünaamilise hankesüsteemi või kontsessiooni kestus
Kestus kuudes: 3

VII.1.6. Teave lepingu/osa/kontsessiooni maksumuse kohta
Lepingu/osa/kontsessiooni lõplik kogumaksumus: 333 943,71 EUR

VII.1.7. Töövõtja/kontsessionääri nimi ja aadress
Ametlik nimetus: ETRALUX, S.A.
Riiklik registreerimisnumber: A46066791
Linn: Valencia
NUTS kood: ES España
Riik: Hispaania
Töövõtja/kontsessionäär on VKE: ei

VII.2. Teave muudatuste kohta

VII.2.1. Muudatuste kirjeldus
Muudatuste laad ja ulatus (viidates lepingu võimalikele varasematele muudatustele): CLÁUSULA ADICIONAL SEGUNDA AL CONTRATO SUSCRITO CON FECHA 2 DE NOVIEMBRE DE 2022 Y CLÁUSULA ADICIONAL PRIMERA SUSCRITO CON FECHA 9 DE ENERO DE 2023Se amplía el plazo en 11 días hábiles, hasta el día 17 de abril de 2023, fecha máxima de ejecución para la finalización de los trabajos de montaje y legalización ante los organismos competentes.Todo ello de conformidad con lo establecido en los pliegos de condiciones que rigieron en la contratación y en el contrato formalizado, y en base al informe favorable de los responsables del contrato de fecha 17 de marzo de 2023.

VII.2.2. Muutmise põhjused

Muudatuse vajadus tuleneb olukorrast, mida hoolas hankija ei saanud ette näha (direktiivi 2014/23/EL artikli 43 lõike 1 punkt c, direktiivi 2014/24/EL artikli 72 lõike 1 punkt c, direktiivi 2014/25/EL artikli 89 lõike 1 punkt c)

Muudatuse tegemise põhjuseks olevate asjaolude kirjeldus ja nende asjaolude ettenägematu laadi selgitus:

el contratista ha efectuado la solicitud de ampliación de plazo, motivada por la situación meteorológica, ya que durante los trabajos de montaje (lluvias y fuertes vientos) han impedido realizar los trabajos de instalación por motivos evidentes de seguridad y salud, provocado una demora en los trabajos de 8 días hábiles y por la instalación de los driver de los proyectores que estaba prevista en los armarios ubicados en la base de cada torre, y al iniciar los trabajos de instalación en dichos armarios se ha podido comprobar que el cableado existente, el cual no era visible ni accesible sin realizar los trabajos necesarios de desmontaje de los elementos interiores de dichos armarios, no era adecuado para la conexión del driver, por lo que ha sido necesario acoplar los driver en los propios proyectores para su instalación en conjunto, provocado una demora en los trabajos de 3 días hábiles.

VII.2.3. Maksumuse suurenemine

Lepingu ajakohastatud kogumaksumus enne muudatusi (võttes arvesse võimalikke lepingu varasemaid muudatusi ja hinna muudatusi ning direktiivi 2014/23/EL puhul asjaomase liikmesriigi keskmist inflatsiooni)

Maksumus käibemaksuta: 333 943,71 EUR

Lepingu kogumaksumus pärast muudatusi

Maksumus käibemaksuta: 333 943,71 EUR