190810-2023 - Sopimusmuutokset

See the notice on TED website

Espanja-Boadilla del Monte: Katulamput
OJ S 65/2023 31/03/2023
Muutosilmoitus
Tavarat

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

I.1. Nimi ja osoitteet

Virallinen nimi: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Boadilla del Monte
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: P2802200B
Postiosoite: Juan Carlos I, 42,
Postitoimipaikka: Boadilla del Monte
NUTS-koodi: ES3 Comunidad de Madrid
Postinumero: 28660
Maa: Espanja
Yhteyshenkilö: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Boadilla del Monte
Sähköpostiosoite: contratacion@aytoboadilla.com
Puhelin: +34 916349300
Faksi: +34 916349348
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://contrataciondelestado.es
Hankkijaprofiilin osoite: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=8iAqU60aQZkQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

II kohta: Kohde

II.1. Hankinnan laajuus

II.1.1. Nimi

Suministro e instalación de luminarias de tecnología LED en sustitución del alumbrado de las instalaciones deportivas del CDM Angel Nieto del Ayuntamiento de Boadilla del Monte
Viitenumero: EC/43/21

II.1.2. Pääasiallinen CPV-koodi

34928530 Katulamput

II.1.3. Sopimuksen tyyppi

Tavarahankinnat

II.2. Kuvaus

II.2.1. Nimi

Suministro e instalación de luminarias de tecnología LED en sustitución del alumbrado de las instalaciones deportivas del CDM Angel Nieto del Ayuntamiento de Boadilla del Monte

II.2.2. CPV-lisäkoodi(t)

45316100 Ulkovalojen asennustyöt

II.2.3. Suorituspaikka
NUTS-koodi: ES3 Comunidad de Madrid

II.2.4. Hankinnan kuvaus sopimuksenteon ajankohtana
Suministro e instalación de luminarias de tecnología LED en sustitución del alumbrado de las instalaciones deportivas del CDM Angel Nieto del Ayuntamiento de Boadilla del Monte

II.2.7. Sopimuksen, puitejärjestelyn, dynaamisen hankintajärjestelmän tai käyttöoikeussopimuksen kesto
Kesto (kuukausina): 3

II.2.13. Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.2. Hallinnolliset tiedot

IV.2.1. Tätä sopimusta koskeva ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2022/S 215-616796

V kohta: Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen

Sopimus nro: EC/43/21

Nimi:
Suministro e instalación de luminarias de tecnología LED en sustitución del alumbrado de las instalaciones deportivas del CDM Angel Nieto del Ayuntamiento de Boadilla del Monte

V.2. Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen

V.2.1. Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekemistä koskevan päätöksen päivämäärä
02/11/2022

V.2.2. Tietoa tarjouksista
Sopimus/käyttöoikeussopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei

V.2.3. Sopimuskumppanin/käyttöoikeussopimuksen saajan nimi ja osoite
Virallinen nimi: ETRALUX, S.A.
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: A46066791
Postitoimipaikka: Valencia
NUTS-koodi: ES España
Maa: Espanja
Urakoitsija/käyttöoikeussopimuksen saaja on pk-yritys: ei

V.2.4. Tiedot sopimuksen/osan/käyttöoikeussopimuksen arvosta
Hankinnan kokonaisarvo: 333 943,71 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3. Lisätiedot

VI.4. Muutoksenhakumenettelyt

VI.4.1. Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Ayuntamiento Boadilla del Monte
Postiosoite: Calle Juan Carlos I 42
Postitoimipaikka: Boadilla del Monte
Postinumero: 28660
Maa: Espanja
Sähköpostiosoite: contratacion@aytoboadilla.com

VI.5. Tämän ilmoituksen lähettämispäivä
27/03/2023

VII kohta: Muutokset sopimukseen/käyttöoikeussopimukseen

VII.1. Hankinnan kuvaus muutosten jälkeen

VII.1.1. Pääasiallinen CPV-koodi
34928530 Katulamput

VII.1.2. CPV-lisäkoodi(t)
45316100 Ulkovalojen asennustyöt

VII.1.3. Suorituspaikka
NUTS-koodi: ES3 Comunidad de Madrid

VII.1.4. Kuvaus hankinnasta
Suministro e instalación de luminarias de tecnología LED en sustitución del alumbrado de las instalaciones deportivas del CDM Angel Nieto del Ayuntamiento de Boadilla del Monte

VII.1.5. Sopimuksen, puitejärjestelyn, dynaamisen hankintajärjestelmän tai käyttöoikeussopimuksen kesto
Kesto (kuukausina): 3

VII.1.6. Tiedot sopimuksen/osan/käyttöoikeussopimuksen arvosta
Sopimuksen/osan/käyttöoikeussopimuksen kokonaisarvo: 333 943,71 EUR

VII.1.7. Sopimuskumppanin/käyttöoikeussopimuksen saajan nimi ja osoite
Virallinen nimi: ETRALUX, S.A.
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: A46066791
Postitoimipaikka: Valencia
NUTS-koodi: ES España
Maa: Espanja
Urakoitsija/käyttöoikeussopimuksen saaja on pk-yritys: ei

VII.2. Tietoa muutoksista

VII.2.1. Muutosten kuvaus
Muutosten luonne ja laajuus (sekä ilmoitus sopimuksen mahdollisista aiemmista muutoksista): CLÁUSULA ADICIONAL SEGUNDA AL CONTRATO SUSCRITO CON FECHA 2 DE NOVIEMBRE DE 2022 Y CLÁUSULA ADICIONAL PRIMERA SUSCRITO CON FECHA 9 DE ENERO DE 2023Se amplía el plazo en 11 días hábiles, hasta el día 17 de abril de 2023, fecha máxima de ejecución para la finalización de los trabajos de montaje y legalización ante

los organismos competentes.Todo ello de conformidad con lo establecido en los pliegos de condiciones que rigieron en la contratación y en el contrato formalizado, y en base al informe favorable de los responsables del contrato de fecha 17 de marzo de 2023.

VII.2.2. Muutosten syyt

Sellaisista olosuhteista johtuva muutoksen tarve, joita huolellinen hankintaviranomainen/-yksikkö ei voinut ennakoida (direktiivin 2014/23/EU 43 artiklan 1 kohdan c alakohta, direktiivin 2014/24/EU 72 artiklan 1 kohdan c alakohta, direktiivin 2014/25/EU 89 artiklan 1 kohdan c alakohta)

Kuvaus olosuhteista, joiden takia muutos on välttämätön, sekä selitys näiden olosuhteiden ennalta arvaamattomasta luonteesta:

el contratista ha efectuado la solicitud de ampliación de plazo, motivada por la situación meteorológica, ya que durante los trabajos de montaje (lluvias y fuertes vientos) han impedido realizar los trabajos de instalación por motivos evidentes de seguridad y salud, provocado una demora en los trabajos de 8 días hábiles y por la instalación de los driver de los proyectores que estaba prevista en los armarios ubicados en la base de cada torre, y al iniciar los trabajos de instalación en dichos armarios se ha podido comprobar que el cableado existente, el cual no era visible ni accesible sin realizar los trabajos necesarios de desmontaje de los elementos interiores de dichos armarios, no era adecuado para la conexión del driver, por lo que ha sido necesario acoplar los driver en los propios proyectores para su instalación en conjunto, provocado una demora en los trabajos de 3 días hábiles.

VII.2.3. Hinnankorotus

Sopimuksen tarkistettu kokonaishinta ennen muutoksia (kun otetaan huomioon mahdolliset aiemmat sopimuksen muutokset ja hinnan mukauttamiset ja direktiivin 2014/23/EU tapauksessa kyseessä olevan jäsenvaltion keskimääräinen inflaatio)

Arvo ilman alv:tä: 333 943,71 EUR

Sopimuksen kokonaisarvo muutosten jälkeen

Arvo ilman alv:tä: 333 943,71 EUR