190810-2023 - Mionathrú conartha

See the notice on TED website

Spáinn, an-Boadilla del Monte: Street lamps
OJ S 65/2023 31/03/2023
Fógra um mhionathrú
Soláthairtí

Bunús dlí:
Treoir 2014/24/AE

Alt I: Aonán/údarás conarthachta

I.1. Ainm agus seoltaí

Ainm oifigiúil: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Boadilla del Monte
Uimhir chláraithe náisiúnta: P2802200B
Seoladh poist: Juan Carlos I, 42,
Baile: Boadilla del Monte
Cód NUTS: ES3 Comunidad de Madrid
Cód poist: 28660
Tír: An Spáinn
Teagmhálaí: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Boadilla del Monte
Ríomhphost: contratacion@aytoboadilla.com
Guthán: +34 916349300
Facs: +34 916349348
Seoladh/seoltaí idirlín:
Príomhsheoladh: https://contrataciondelestado.es
Seoladh phróifíl an cheannaitheora: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=8iAqU60aQZkQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

Alt II: Cuspóir

II.1. Raon feidhme an tsoláthair

II.1.1. Teideal

Suministro e instalación de luminarias de tecnología LED en sustitución del alumbrado de las instalaciones deportivas del CDM Angel Nieto del Ayuntamiento de Boadilla del Monte
Uimhir thagartha: EC/43/21

II.1.2. Príomhchód CPV

34928530 Street lamps

II.1.3. An cineál conartha

Soláthairtí

II.2. Cur síos

II.2.1. Teideal

Suministro e instalación de luminarias de tecnología LED en sustitución del alumbrado de las instalaciones deportivas del CDM Angel Nieto del Ayuntamiento de Boadilla del Monte

II.2.2. Cód(Cóid) CPV breise

45316100 Installation of outdoor illumination equipment

II.2.3. Láthair feidhmíochta
Cód NUTS: ES3 Comunidad de Madrid

II.2.4. Cur síos ar an soláthar ag am chur i gcrích an chonartha
Suministro e instalación de luminarias de tecnología LED en sustitución del alumbrado de las instalaciones deportivas del CDM Angel Nieto del Ayuntamiento de Boadilla del Monte

II.2.7. Tréimhse an chonartha, comhaontú creatlaí, córas dinimiciúil ceannaigh nó lamháltas
Fad ina mhíonna: 3

II.2.13. Faisnéis faoi Chistí an Aontais Eorpaigh
Baineann an soláthar le tionscadal agus/nó clár arna mhaoiniú ag cistí an Aontais Eorpaigh: níl

Alt IV: Nós imeachta

IV.2. Faisnéis riaracháin

IV.2.1. Foilseachán dámhachtana conartha maidir leis an gconradh
Uimhir an fhógra in IO S: 2022/S 215-616796

Alt V: Dámhachtain an chonartha/lamháltais

Uimhir an chonartha: EC/43/21

Teideal:
Suministro e instalación de luminarias de tecnología LED en sustitución del alumbrado de las instalaciones deportivas del CDM Angel Nieto del Ayuntamiento de Boadilla del Monte

V.2. Dámhachtain an chonartha/lamháltais

V.2.1. Dáta chur i gcrích an chonartha/chinneadh na dámhachtana lamháltais
02/11/2022

V.2.2. Faisnéis faoi thairiscintí
Dámhadh an conradh/lamháltas do ghrúpa oibreoirí eacnamaíocha: níl

V.2.3. Ainm agus seoladh an chonraitheora/an lamháltóra
Ainm oifigiúil: ETRALUX, S.A.
Uimhir chláraithe náisiúnta: A46066791
Baile: Valencia
Cód NUTS: ES España
Tír: An Spáinn
FBM atá sa chonraitheoir/lamháltóir: níl

V.2.4. Faisnéis faoi luach an chonartha/an bhirt/an lamháltais
Luach iomlán an tsoláthair: 333 943,71 EUR

Alt VI: Faisnéis chomhlántach

VI.3. Faisnéis bhreise

VI.4. Nósanna imeachta athbhreithniúcháin

VI.4.1.

Comhlacht athbhreithniúcháin
Ainm oifigiúil: Ayuntamiento Boadilla del Monte
Seoladh poist: Calle Juan Carlos I 42
Baile: Boadilla del Monte
Cód poist: 28660
Tír: An Spáinn
Ríomhphost: contratacion@aytoboadilla.com

VI.5. Dáta seolta an fhógra seo
27/03/2023

Alt VII: Mionathruithe ar an gconradh/lamháltas

VII.1. Cur síos ar an soláthar tar éis na mionathruithe

VII.1.1. Príomhchód CPV
34928530 Street lamps

VII.1.2. Cód(Cóid) CPV breise
45316100 Installation of outdoor illumination equipment

VII.1.3. Láthair feidhmíochta
Cód NUTS: ES3 Comunidad de Madrid

VII.1.4. Cur síos ar an soláthar
Suministro e instalación de luminarias de tecnología LED en sustitución del alumbrado de las instalaciones deportivas del CDM Angel Nieto del Ayuntamiento de Boadilla del Monte

VII.1.5. Tréimhse an chonartha, comhaontú creatlaí, córas dinimiciúil ceannaigh nó lamháltas
Fad ina mhíonna: 3

VII.1.6. Faisnéis faoi luach an chonartha/an bhirt/an lamháltais
Luach iomlán an chonartha/an bhirt/an lamháltais: 333 943,71 EUR

VII.1.7. Ainm agus seoladh an chonraitheora/an lamháltóra
Ainm oifigiúil: ETRALUX, S.A.
Uimhir chláraithe náisiúnta: A46066791
Baile: Valencia
Cód NUTS: ES España
Tír: An Spáinn
FBM atá sa chonraitheoir/lamháltóir: níl

VII.2. Faisnéis maidir le mionathruithe

VII.2.1. Cur síos ar na mionathruithe
Cineál agus méid na mionathruithe (mar aon le tásc maidir le hathruithe féideartha níos luaithe ar an gconradh):
CLÁUSULA ADICIONAL SEGUNDA AL CONTRATO SUSCRITO CON FECHA 2 DE NOVIEMBRE DE 2022 Y CLÁUSULA ADICIONAL PRIMERA SUSCRITO CON FECHA 9 DE ENERO DE 2023Se amplía el plazo en 11 días hábiles, hasta el día 17 de abril de 2023, fecha máxima de ejecución para la finalización de los trabajos de montaje y legalización ante

los organismos competentes.Todo ello de conformidad con lo establecido en los pliegos de condiciones que rigieron en la contratación y en el contrato formalizado, y en base al informe favorable de los responsables del contrato de fecha 17 de marzo de 2023.

VII.2.2. Cúiseanna le haghaidh mionathraithe

Athrú is gá mar thoradh ar imthosca nach mbeadh coinne ag údarás conarthachta dícheallach leo (Airt. 43(1)(c) de Threoir 2014/23/AE, Airt. 72(1)(c) de Threoir 2014/24/AE, Airt. 89(1)(c) de Threoir 2014/25/AE)

Cur síos ar na himthosca a d'éiligh an mionathrú agus míniú faoin gcaoi go raibh na himthosca sin gan coinne:

el contratista ha efectuado la solicitud de ampliación de plazo, motivada por la situación meteorológica, ya que durante los trabajos de montaje (lluvias y fuertes vientos) han impedido realizar los trabajos de instalación por motivos evidentes de seguridad y salud, provocado una demora en los trabajos de 8 días hábiles y por la instalación de los driver de los proyectores que estaba prevista en los armarios ubicados en la base de cada torre, y al iniciar los trabajos de instalación en dichos armarios se ha podido comprobar que el cableado existente, el cual no era visible ni accesible sin realizar los trabajos necesarios de desmontaje de los elementos interiores de dichos armarios, no era adecuado para la conexión del driver, por lo que ha sido necesario acoplar los driver en los propios proyectores para su instalación en conjunto, provocado una demora en los trabajos de 3 días hábiles.

VII.2.3. Méadú ar an bpraghas

Luach iomlán nuashonraithe an chonartha roimh na mionathruithe (agus mionathruithe féideartha níos luaithe ar an gconradh á dtabhairt san áireamh mar aon le hathruithe i dtaobh an phraghais agus, i gcás Threoir 2014/23/AE, meánmhéid an bhoilscithe sa Bhallstát lena mbaineann)

Luach gan CBL san áireamh: 333 943,71 EUR

Luach an chonartha iomláin tar éis na mionathruithe

Luach gan CBL san áireamh: 333 943,71 EUR