190810-2023 - Izmjena ugovora

See the notice on TED website

Španjolska-Boadilla del Monte: Ulične svjetiljke
OJ S 65/2023 31/03/2023
Obavijest o izmjeni
Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1. Naziv i adrese

Službeni naziv: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Boadilla del Monte
Nacionalni registracijski broj: P2802200B
Poštanska adresa: Juan Carlos I, 42,
Mjesto: Boadilla del Monte
NUTS kod: ES3 Comunidad de Madrid
Poštanski broj: 28660
Država: Španjolska
Osoba za kontakt: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Boadilla del Monte
E-pošta: contratacion@aytoboadilla.com
Telefon: +34 916349300
Telefaks: +34 916349348
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://contrataciondelestado.es
Adresa profila kupca: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=8iAqU60aQZkQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

Odjeljak II: Predmet

II.1. Opseg nabave

II.1.1. Naziv

Suministro e instalación de luminarias de tecnología LED en sustitución del alumbrado de las instalaciones deportivas del CDM Angel Nieto del Ayuntamiento de Boadilla del Monte
Referentni broj: EC/43/21

II.1.2. Glavna CPV oznaka

34928530 Ulične svjetiljke

II.1.3. Vrsta ugovora

Roba

II.2. Opis

II.2.1. Naziv

Suministro e instalación de luminarias de tecnología LED en sustitución del alumbrado de las instalaciones deportivas del CDM Angel Nieto del Ayuntamiento de Boadilla del Monte

II.2.2. Dodatne šifre CPV-a

45316100 Instalacija vanjske rasvjete

II.2.3. Mjesto izvršenja
NUTS kod: ES3 Comunidad de Madrid

II.2.4. Opis nabave u vrijeme sklapanja ugovora
Suministro e instalación de luminarias de tecnología LED en sustitución del alumbrado de las instalaciones deportivas del CDM Angel Nieto del Ayuntamiento de Boadilla del Monte

II.2.7. Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma, dinamičkog sustava nabave ili koncesije
Trajanje u mjesecima: 3

II.2.13. Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

Odjeljak IV: Postupak

IV.2. Administrativni podaci

IV.2.1. Obavijest o dodjeli ugovora povezana s ovim ugovorom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2022/S 215-616796

Odjeljak V: Dodjela ugovora/koncesije

Ugovor br.: EC/43/21

Naziv:
Suministro e instalación de luminarias de tecnología LED en sustitución del alumbrado de las instalaciones deportivas del CDM Angel Nieto del Ayuntamiento de Boadilla del Monte

V.2. Dodjela ugovora/koncesije

V.2.1. Datum sklapanja ugovora/odluke o dodjeli koncesije
02/11/2022

V.2.2. Podaci o ponudama
Ugovor/koncesija je dodijeljen(a) skupini gospodarskih subjekata: ne

V.2.3. Naziv i adresa ugovaratelja/koncesionara
Službeni naziv: ETRALUX, S.A.
Nacionalni registracijski broj: A46066791
Mjesto: Valencia
NUTS kod: ES España
Država: Španjolska
Ugovaratelj/koncesionar je malo ili srednje poduzeće.: ne

V.2.4. Podaci o vrijednosti ugovora/grupe/koncesije
Ukupna vrijednost nabave: 333 943,71 EUR

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3. Dodatni podaci

VI.4. Postupci pravne zaštite

VI.4.1.

Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Ayuntamiento Boadilla del Monte
Poštanska adresa: Calle Juan Carlos I 42
Mjesto: Boadilla del Monte
Poštanski broj: 28660
Država: Španjolska
E-pošta: contratacion@aytoboadilla.com

VI.5. Datum slanja ove obavijesti
27/03/2023

Odjeljak VII: Izmjene ugovora/koncesije

VII.1. Opis nabave nakon izmjena

VII.1.1. Glavna CPV oznaka
34928530 Ulične svjetiljke

VII.1.2. Dodatne šifre CPV-a
45316100 Instalacija vanjske rasvjete

VII.1.3. Mjesto izvršenja
NUTS kod: ES3 Comunidad de Madrid

VII.1.4. Opis nabave
Suministro e instalación de luminarias de tecnología LED en sustitución del alumbrado de las instalaciones deportivas del CDM Angel Nieto del Ayuntamiento de Boadilla del Monte

VII.1.5. Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma, dinamičkog sustava nabave ili koncesije
Trajanje u mjesecima: 3

VII.1.6. Podaci o vrijednosti ugovora/grupe/koncesije
Ukupna konačna vrijednost ugovora/grupe/koncesije: 333 943,71 EUR

VII.1.7. Naziv i adresa ugovaratelja/koncesionara
Službeni naziv: ETRALUX, S.A.
Nacionalni registracijski broj: A46066791
Mjesto: Valencia
NUTS kod: ES España
Država: Španjolska
Ugovaratelj/koncesionar je malo ili srednje poduzeće.: ne

VII.2. Podaci o izmjenama

VII.2.1. Opis izmjena
Priroda i opseg izmjena (s naznakom mogućih ranijih izmjena ugovora):
CLÁUSULA ADICIONAL SEGUNDA AL CONTRATO SUSCRITO CON FECHA 2 DE NOVIEMBRE DE 2022 Y CLÁUSULA ADICIONAL PRIMERA SUSCRITO CON FECHA 9 DE ENERO DE 2023Se amplía el plazo en 11 días hábiles, hasta el día 17 de abril de 2023, fecha máxima de ejecución para la finalización de los trabajos de montaje y legalización ante los organismos competentes.Todo ello de conformidad con lo establecido en los pliegos de condiciones que rigieron en la contratación y en el contrato formalizado, y en base al informe favorable de los responsables del contrato de fecha 17 de marzo de 2023.

VII.2.2. Razlozi izmjene

Potreba za izmjenom nastala zbog okolnosti koje pažljivi javni naručitelj nije mogao predvidjeti (čl. 43. st. 1. t. (c) Direktive 2014/23/EU, čl. 72. st. 1. t. (c) Direktive 2014/24/EU, čl. 89. st. 1. t. (c) Direktive 2014/25/EU)

Opis okolnosti zbog kojih je izmjena nužna i objašnjenje nepredviđene naravi tih okolnosti:
el contratista ha efectuado la solicitud de ampliación de plazo, motivada por la situación meteorológica, ya que durante los trabajos de montaje (lluvias y fuertes vientos) han impedido realizar los trabajos de instalación por motivos evidentes de seguridad y salud, provocado una demora en los trabajos de 8 días hábiles y por la instalación de los driver de los proyectores que estaba prevista en los armarios ubicados en la base de cada torre, y al iniciar los trabajos de instalación en dichos armarios se ha podido comprobar que el cableado existente, el cual no era visible ni accesible sin realizar los trabajos necesarios de desmontaje de los elementos interiores de dichos armarios, no era adecuado para la conexión del driver, por lo que ha sido necesario acoplar los driver en los propios proyectores para su instalación en conjunto, provocado una demora en los trabajos de 3 días hábiles.

VII.2.3. Povećanje cijena

Ažurirana ukupna vrijednost ugovora prije izmjena (uzimajući u obzir moguće ranije izmjene ugovora i prilagodbe cijene te, u slučaju Direktive 2014/23/EU, prosječnu inflaciju u predmetnoj državi članici)
Vrijednost bez PDV-a: 333 943,71 EUR
Ukupna vrijednost ugovora nakon izmjena
Vrijednost bez PDV-a: 333 943,71 EUR