190810-2023 - Szerződésmódosítás

See the notice on TED website

Spanyolország-Boadilla del Monte: Köztéri lámpák
OJ S 65/2023 31/03/2023
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Árubeszerzések

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1. Név és címek

Hivatalos név: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Boadilla del Monte
Nemzeti azonosító szám: P2802200B
Postai cím: Juan Carlos I, 42,
Város: Boadilla del Monte
NUTS-kód: ES3 Comunidad de Madrid
Postai irányítószám: 28660
Ország: Spanyolország
Kapcsolattartó személy: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Boadilla del Monte
E-mail: contratacion@aytoboadilla.com
Telefon: +34 916349300
Fax: +34 916349348
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://contrataciondelestado.es
A felhasználói oldal címe: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=8iAqU60aQZkQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

II. szakasz: Tárgy

II.1. A beszerzés mennyisége

II.1.1. Elnevezés

Suministro e instalación de luminarias de tecnología LED en sustitución del alumbrado de las instalaciones deportivas del CDM Angel Nieto del Ayuntamiento de Boadilla del Monte
Hivatkozási szám: EC/43/21

II.1.2. Fő CPV-kód

34928530 Köztéri lámpák

II.1.3. A szerződés típusa

Árubeszerzés

II.2. Meghatározás

II.2.1. Elnevezés

Suministro e instalación de luminarias de tecnología LED en sustitución del alumbrado de las instalaciones deportivas del CDM Angel Nieto del Ayuntamiento de Boadilla del Monte

II.2.2. További CPV-kód(ok)

45316100 Kültéri világítóberendezések szerelése

II.2.3. A teljesítés helye
NUTS-kód: ES3 Comunidad de Madrid

II.2.4. A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában
Suministro e instalación de luminarias de tecnología LED en sustitución del alumbrado de las instalaciones deportivas del CDM Angel Nieto del Ayuntamiento de Boadilla del Monte

II.2.7. A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 3

II.2.13. Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos : nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2. Adminisztratív információk

IV.2.1. Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022/S 215-616796

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: EC/43/21

Elnevezés:
Suministro e instalación de luminarias de tecnología LED en sustitución del alumbrado de las instalaciones deportivas del CDM Angel Nieto del Ayuntamiento de Boadilla del Monte

V.2. Az eljárás eredménye

V.2.1. A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma
02/11/2022

V.2.2. Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem

V.2.3. A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: ETRALUX, S.A.
Nemzeti azonosító szám: A46066791
Város: Valencia
NUTS-kód: ES España
Ország: Spanyolország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem

V.2.4. A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk
A beszerzés végleges összértéke: 333 943,71 EUR

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3. További információk

VI.4. Jogorvoslati eljárás

VI.4.1. A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Ayuntamiento Boadilla del Monte
Postai cím: Calle Juan Carlos I 42
Város: Boadilla del Monte
Postai irányítószám: 28660
Ország: Spanyolország
E-mail: contratacion@aytoboadilla.com

VI.5. E hirdetmény feladásának dátuma
27/03/2023

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1. A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően

VII.1.1. Fő CPV-kód
34928530 Köztéri lámpák

VII.1.2. További CPV-kód(ok)
45316100 Kültéri világítóberendezések szerelése

VII.1.3. A teljesítés helye
NUTS-kód: ES3 Comunidad de Madrid

VII.1.4. A közbeszerzés ismertetése
Suministro e instalación de luminarias de tecnología LED en sustitución del alumbrado de las instalaciones deportivas del CDM Angel Nieto del Ayuntamiento de Boadilla del Monte

VII.1.5. A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 3

VII.1.6. A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 333 943,71 EUR

VII.1.7. A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: ETRALUX, S.A.
Nemzeti azonosító szám: A46066791
Város: Valencia
NUTS-kód: ES España
Ország: Spanyolország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem

VII.2. Információ a módosításokról

VII.2.1. A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
CLÁUSULA ADICIONAL SEGUNDA AL CONTRATO SUSCRITO CON FECHA 2 DE NOVIEMBRE DE 2022 Y CLÁUSULA ADICIONAL PRIMERA SUSCRITO CON FECHA 9 DE ENERO DE 2023Se amplía el plazo en 11 días hábiles, hasta el día 17 de abril de 2023, fecha máxima de ejecución para la finalización de los trabajos de montaje y legalización ante los organismos competentes.Todo ello de conformidad con lo establecido en los pliegos de

condiciones que rigieron en la contratación y en el contrato formalizado, y en base al informe favorable de los responsables del contrato de fecha 17 de marzo de 2023.

VII.2.2. A módosítás okai

Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24 /EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)

A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

el contratista ha efectuado la solicitud de ampliación de plazo, motivada por la situación meteorológica, ya que durante los trabajos de montaje (lluvias y fuertes vientos) han impedido realizar los trabajos de instalación por motivos evidentes de seguridad y salud, provocado una demora en los trabajos de 8 días hábiles y por la instalación de los driver de los proyectores que estaba prevista en los armarios ubicados en la base de cada torre, y al iniciar los trabajos de instalación en dichos armarios se ha podido comprobar que el cableado existente, el cual no era visible ni accesible sin realizar los trabajos necesarios de desmontaje de los elementos interiores de dichos armarios, no era adecuado para la conexión del driver, por lo que ha sido necesario acoplar los driver en los propios proyectores para su instalación en conjunto, provocado una demora en los trabajos de 3 días hábiles.

VII.2.3. Áremelkedés

A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)

Érték áfa nélkül: 333 943,71 EUR

Teljes szerződéses érték a módosítást követően

Érték áfa nélkül: 333 943,71 EUR