190810-2023 - Sutarties keitimas

See the notice on TED website

Ispanija-Boadilla del Monte: Gatvių žibintai
OJ S 65/2023 31/03/2023
Skelbimas apie pakeitimą
Prekės

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1. Pavadinimas ir adresai

Oficialus pavadinimas: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Boadilla del Monte
Nacionalinis registracijos Nr.: P2802200B
Adresas: Juan Carlos I, 42,
Miestas: Boadilla del Monte
NUTS kodas: ES3 Comunidad de Madrid
Pašto kodas: 28660
Šalis: Ispanija
Asmuo ryšiams: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Boadilla del Monte
El. paštas: contratacion@aytoboadilla.com
Telefonas: +34 916349300
Faksas: +34 916349348
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://contrataciondelestado.es
Pirkėjo profilio adresas: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=8iAqU60aQZkQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

II dalis: Objektas

II.1. Pirkimo apimtis

II.1.1. Pavadinimas

Suministro e instalación de luminarias de tecnología LED en sustitución del alumbrado de las instalaciones deportivas del CDM Angel Nieto del Ayuntamiento de Boadilla del Monte
Nuorodos numeris: EC/43/21

II.1.2. Pagrindinis BVPŽ kodas

34928530 Gatvių žibintai

II.1.3. Sutarties tipas

Prekės

II.2. Aprašymas

II.2.1. Pavadinimas

Suministro e instalación de luminarias de tecnología LED en sustitución del alumbrado de las instalaciones deportivas del CDM Angel Nieto del Ayuntamiento de Boadilla del Monte

II.2.2. Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)

45316100 Lauko apšvietimo įrenginių montavimas

II.2.3. Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: ES3 Comunidad de Madrid

II.2.4. Pirkimo aprašymas sudarant sutartį
Suministro e instalación de luminarias de tecnología LED en sustitución del alumbrado de las instalaciones deportivas del CDM Angel Nieto del Ayuntamiento de Boadilla del Monte

II.2.7. Sutarties, preliminariosios sutarties, dinaminės pirkimo sistemos ar koncesijos trukmė
Trukmė mėnesiais: 3

II.2.13. Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

IV dalis: Procedūra

IV.2. Administracinė informacija

IV.2.1. Skelbimas apie sutarties skyrimą, susijęs su šia sutartimi
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2022/S 215-616796

V dalis: Sutarties skyrimas/koncesijos suteikimas

Sutarties Nr.: EC/43/21

Pavadinimas:
Suministro e instalación de luminarias de tecnología LED en sustitución del alumbrado de las instalaciones deportivas del CDM Angel Nieto del Ayuntamiento de Boadilla del Monte

V.2. Sutarties skyrimas/koncesijos suteikimas

V.2.1. Sutarties sudarymo ar sprendimo dėl koncesijos suteikimo data
02/11/2022

V.2.2. Informacija apie pasiūlymus
Sutartis paskirta/koncesija suteikta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne

V.2.3. Rangovo arba koncesininko pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: ETRALUX, S.A.
Nacionalinis registracijos Nr.: A46066791
Miestas: Valencia
NUTS kodas: ES España
Šalis: Ispanija
Rangovas arba koncesininkas yra MVĮ: ne

V.2.4. Informacija apie sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertę
Bendra pirkimo vertė: 333 943,71 EUR

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3. Papildoma informacija

VI.4. Peržiūros procedūros

VI.4.1. Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Ayuntamiento Boadilla del Monte
Adresas: Calle Juan Carlos I 42
Miestas: Boadilla del Monte
Pašto kodas: 28660
Šalis: Ispanija
El. paštas: contratacion@aytoboadilla.com

VI.5. Šio skelbimo išsiuntimo data
27/03/2023

VII dalis: Sutarties/koncesijos pakeitimai

VII.1. Pirkimo aprašymas po pakeitimų

VII.1.1. Pagrindinis BVPŽ kodas
34928530 Gatvių žibintai

VII.1.2. Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
45316100 Lauko apšvietimo įrenginių montavimas

VII.1.3. Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: ES3 Comunidad de Madrid

VII.1.4. Pirkimo aprašymas
Suministro e instalación de luminarias de tecnología LED en sustitución del alumbrado de las instalaciones deportivas del CDM Angel Nieto del Ayuntamiento de Boadilla del Monte

VII.1.5. Sutarties, preliminariosios sutarties, dinaminės pirkimo sistemos ar koncesijos trukmė
Trukmė mėnesiais: 3

VII.1.6. Informacija apie sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertę
Bendra sutarties / pirkimo dalies / koncesijos vertė: 333 943,71 EUR

VII.1.7. Rangovo arba koncesininko pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: ETRALUX, S.A.
Nacionalinis registracijos Nr.: A46066791
Miestas: Valencia
NUTS kodas: ES España
Šalis: Ispanija
Rangovas arba koncesininkas yra MVĮ: ne

VII.2. Informacija apie pakeitimus

VII.2.1. Pakeitimų aprašymas
Pakeitimų pobūdis ir apimtis (nurodant galimus ankstesnius sutarties pakeitimus):
CLÁUSULA ADICIONAL SEGUNDA AL CONTRATO SUSCRITO CON FECHA 2 DE NOVIEMBRE DE 2022 Y CLÁUSULA ADICIONAL PRIMERA SUSCRITO CON FECHA 9 DE ENERO DE 2023Se amplía el plazo en 11 días hábiles, hasta el día 17 de abril de 2023, fecha máxima de ejecución para la finalización de los trabajos de montaje y legalización ante los organismos competentes.Todo ello de conformidad con lo establecido en los pliegos de condiciones que rigieron en la contratación y en el contrato formalizado, y en base al informe favorable de los responsables del contrato de fecha 17 de marzo de 2023.

VII.2.2. Pakeitimo priežastys

Būtinybė atlikti pakeitimą atsirado dėl aplinkybių, kurių pareiginga perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas negalėjo numatyti (Direktyvos 2014/23/ES 43 straipsnio 1 dalies c punktas, Direktyvos 2014/24/ES 72 straipsnio 1 dalies c punktas, Direktyvos 2014/25/ES 89 straipsnio 1 dalies c punktas)

Aplinkybių, dėl kurių buvo būtina atlikti pakeitimą, aprašymas ir paaiškinimas, kodėl šių aplinkybių nebuvo įmanoma numatyti:

el contratista ha efectuado la solicitud de ampliación de plazo, motivada por la situación meteorológica, ya que durante los trabajos de montaje (lluvias y fuertes vientos) han impedido realizar los trabajos de instalación por motivos evidentes de seguridad y salud, provocado una demora en los trabajos de 8 días hábiles y por la instalación de los driver de los proyectores que estaba prevista en los armarios ubicados en la base de cada torre, y al iniciar los trabajos de instalación en dichos armarios se ha podido comprobar que el cableado existente, el cual no era visible ni accesible sin realizar los trabajos necesarios de desmontaje de los elementos interiores de dichos armarios, no era adecuado para la conexión del driver, por lo que ha sido necesario acoplar los driver en los propios proyectores para su instalación en conjunto, provocado una demora en los trabajos de 3 días hábiles.

VII.2.3. Padidėjusi kaina

Atnaujinta bendra sutarties vertė prieš pakeitimus (atsižvelgiant į galimus ankstesnius sutarties pakeitimus, kainos pakoregavimus ir, Direktyvos 2014/23/ES atveju, į vidutinę infliaciją atitinkamoje valstybėje narėje)

Vertė be PVM: 333 943,71 EUR

Bendra sutarties vertė po pakeitimų

Vertė be PVM: 333 943,71 EUR