568432-2024 - Sutarties keitimas

See the notice on TED website

Vokietija – Geležinkelio tiltų statybos darbai – Kaiserslautern, Erneuerung EÜ Trippstadter Straße, km 43,155
OJ S 185/2024 23/09/2024
Skelbimas apie sutarties keitimą
darbai

1. Pirkėjas

1.1. Pirkėjas
Oficialus pavadinimas: DB Netz AG (Bukr 16)
E. paštas: bernhard.hofmann@deutschebahn.com

2. Procedūra

2.1. Procedūra
Pavadinimas: Kaiserslautern, Erneuerung EÜ Trippstadter Straße, km 43,155
Aprašymas: Kaiserslautern, Erneuerung EÜ Trippstadter Straße, km 43,155
Procedūros identifikatorius: 389ddcbe-6ceb-4cdc-861d-67951e8ced52
Vidaus identifikatorius: 19FEI41853

2.1.1. Tikslas
Sutarties objektas: darbai
Pagrindinis klasifikacijos kodas (cpv): 45221112 Geležinkelio tiltų statybos darbai

2.1.2. Sutarties vykdymo vieta
Miestas: Kaiserslautern
Pašto kodas: 67663
Šalies administracinis vienetas (NUTS): Kaiserslautern, Kreisfreie Stadt (DEB32)
Šalis: Vokietija

2.1.4. Bendra informacija
Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/25/ES
sektvo -

5. Pirkimo dalis

5.1. Pirkimo dalis: LOT-0001
Pavadinimas: Kaiserslautern, Erneuerung EÜ Trippstadter Straße, km 43,155
Aprašymas: Kaiserslautern, Erneuerung EÜ Trippstadter Straße, km 43,155
Vidaus identifikatorius: 758852b9-dab9-4268-8e55-2a3857fc034e

5.1.1. Tikslas
Sutarties objektas: darbai
Pagrindinis klasifikacijos kodas (cpv): 45221112 Geležinkelio tiltų statybos darbai

5.1.3. Numatomas galiojimas
Pradžios data: 21/05/2020
Trukmės pabaigos data: 30/06/2024

5.1.6. Bendra informacija
Pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP): taip

5.1.7. Strateginis viešasis pirkimas
Strateginio viešojo pirkimo tikslas: Strateginių viešųjų pirkimų nėra

5.1.12. Pirkimo sąlygos
Sutarties sąlygos:
Sutartis turi būti vykdoma pagal globojamų darbo grupių užimtumo programas: Ne
Elektroninės sąskaitos faktūros: Privalomos
Bus naudojami elektroniniai užsakymai: taip
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai: taip
Finansinės sąlygos: Die Zahlungsbedingungen gelten gemäß Vergabeunterlagen.

5.1.16. Išsamesnė informacija, tarpininkavimas ir peržiūra
Peržiūros organizacija: Vergabekammer des Bundes
Informacija apie peržiūros terminus: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Organizacija, teikianti papildomą informaciją apie pirkimo procedūrą: DB Netz AG (Bukr 16)
TED eSender: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

6. Rezultatai

6.1. Rezultatai: pirkimo dalies ID: LOT-0001

6.1.2. Informacija apie laimėtojus
Laimėtojas:
Oficialus pavadinimas: Implenia Modernbau GmbH
Pasiūlymas:
Pasiūlymo identifikatorius: 2020620269
Pirkimo dalies arba pirkimo dalių grupės identifikatorius: LOT-0001
Informacija apie sutartį:
Sutarties identifikatorius: CON-0001 - Implenia Modernbau GmbH
Data, kurią buvo pasirinktas laimėtojas: 12/05/2020
Sutarties sudarymo data: 25/05/2020

7. Keitimas

7.1. Keitimas
Ankstesnio sutarties paskelbimo pranešimo identifikatorius: 246912-2020
Keitimo priežastis: Poreikis keisti sutartį dėl aplinkybių, kurių apdairus pirkėjas negalėjo numatyti.
Aprašymas: LÄÄ 69 Die Erstellung einer neuen LSW hat zu einem Wegfall des Bestandschutzes geführt. Daher war eine neue Rettungstreppe in den Straßenbereich zu planen und herzustellen. LÄÄ 66 Aufgrund einer Richtlinienänderung, ist ein geänderter Lager Verguss vorzusehen. Die Änderung der Richtlinie erfolgte nach Baubeginn. LÄÄ 65 Im

Rahmen der Ausführungsplanung wurde die statische Notwendigkeit von Schubknaggen erkannt. Aufgrund der fehlenden Planungstiefe, wurde dies nicht im Vorfeld erkannt. LÄÄ 64 Aufgrund, seitens der Betriebszentrale abgesagter Sperrpausen, konnten die geplanten Arbeiten nicht vollumfänglich ausgeführt werden. LÄÄ 63 Die Entwässerungseinrichtungen wurden im Abstimmung mit der Stadt Kaiserslautern angepasst und Kontrollschächte eingebaut. Die Abstimmung erfolgte jedoch erst nach Baubeginn. LÄÄ 62 Diese Thematik wurde seinerzeit im Rahmen der Altmaßnahme nicht berücksichtigt und musste mit Weiterführung der Arbeiten entsprechend angepasst werden. LÄÄ 61 Die Bestandsbohrpfähle waren in Ihrer korrekten Ausführung zu prüfen, da diese bereits im Zuge der Altmaßnahme hergestellt wurden. Gerade in Hinblick auf Gewährleistung unumgänglich. LÄÄ 60 Ein nachträglich erstelltes Rettungskonzept, hat die Notwendigkeit zusätzlicher Rettungswege sowie entsprechender Geländer ergeben. LÄÄ 59 Im Rahmen des Hilfsbrückenausbaus war der vorhandene Oberbau, aufgrund der kurzzeitigen erhöhten Belastungen, instand zu setzen. LÄÄ 58 Im Rahmen des Hilfsbrückenausbaus war der vorhandene Oberbau, aufgrund der kurzzeitigen erhöhten Belastungen, instand zu setzen.

7.1.1. Pakeitimas

Keitimų aprašymas: LÄÄ 69 Ausführung Fluchttreppe Rettungsweg LÄÄ 66 Verguss Lager BW 1 LÄÄ 65 Aussparung für Schubknaggen LÄÄ 64 Fa. Zürcher, Behinderung Schweißarbeiten, zusätzliche Schienenlaschung Gleis 227 LÄÄ 63 Kontrollschacht im Bereich BW1, Widerlager Ost LÄÄ 62 Bereich Südwest Reptilienschutzzäune und Vergrämung LÄÄ 61 Zus. Prüfung vorhandener Bohrpfähle LSW LÄÄ 60 Planung und Ausführung Geländer Rettungsweg LÄÄ 59 zusätzliche Schwellen liefern und einbauen LÄÄ 58 zusätzlicher Schwellenwechsel Weiche 241

Skirsnio identifikatorius: CON-0001

8. Organizacijos

8.1. ORG-0001

Oficialus pavadinimas: DB Netz AG (Bukr 16)
Registracijos numeris: f45ee0d3-f9b6-44f0-846d-0c10b6f61a37
Pašto adresas: Adam-Riese-Straße 11-13
Miestas: Frankfurt Main
Pašto kodas: 60327
Šalies administracinis vienetas (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)
Šalis: Vokietija
Ryšių centras: FE.EI-SW-B
E. paštas: bernhard.hofmann@deutschebahn.com
Telefono numeris: +49 7219386264
Fakso numeris: +49 69260914793
Interneto adresas: https://www.deutschebahn.com/bieterportal
Šios organizacijos vaidmenys:
Pirkėjas
Organizacija, teikianti papildomą informaciją apie pirkimo procedūrą

8.1. ORG-0002

Oficialus pavadinimas: Vergabekammer des Bundes
Registracijos numeris: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6
Pašto adresas: Villemomblerstr. 76
Miestas: Bonn
Pašto kodas: 53123

Šalies administracinis vienetas (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Šalis: Vokietija
E. paštas: vk@bundeskartellamt.bund.de
Telefono numeris: +49 22894990
Šios organizacijos vaidmenys:
Peržiūros organizacija

8.1. ORG-0003
Oficialus pavadinimas: Implenia Modernbau GmbH
Registracijos numeris: 3895991e-5c41-4013-a638-a6001d9b58ba
Pašto adresas: Eschberger Weg 59
Miestas: Saarbrücken
Pašto kodas: 66121
Šalies administracinis vienetas (NUTS): Regionalverband Saarbrücken (DEC01)
Šalis: Vokietija
E. paštas: bieterportal-alt@deutschebahn.com
Telefono numeris: +49
Šios organizacijos vaidmenys:
Dalyvis
Šių pirkimo dalių laimėtojas: LOT-0001

8.1. ORG-0004
Oficialus pavadinimas: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Registracijos numeris: 0204:994-DOEVD-83
Miestas: Bonn
Pašto kodas: 53119
Šalies administracinis vienetas (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Šalis: Vokietija
E. paštas: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telefono numeris: +49228996100
Šios organizacijos vaidmenys:
TED eSender

Skelbimo informacija

Skelbimo identifikatorius / versija: 5558c9c7-130f-4681-907d-34c78391832d - 01
Formos tipas: Sutarties keitimas
Skelbimo rūšis: Skelbimas apie sutarties keitimą
Skelbimo porūšis: 39
Skelbimo išsiuntimo data: 20/09/2024 11:04:15 (UTC+2)
Kalbos, kuriomis šis skelbimas oficialiai skelbiamas: vokiečių kalba
Skelbimo paskelbimo numeris: 568432-2024
OL S numeris: 185/2024
Paskelbimo data: 23/09/2024