190810-2023 - Līguma grozījumi

See the notice on TED website

Spānija-Boadilla del Monte: Ielu lampas
OJ S 65/2023 31/03/2023
Paziņojums par izmaiņām
Piegādes

Juridiskais pamats:
Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde/līgumslēdzējs

I.1. Nosaukums un adreses

Pilns nosaukums: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Boadilla del Monte
Valsts reģistrācijas numurs: P2802200B
Pasta adrese: Juan Carlos I, 42,
Pilsēta: Boadilla del Monte
NUTS kods: ES3 Comunidad de Madrid
Pasta indekss: 28660
Valsts: Spānija
Kontaktpersona: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Boadilla del Monte
E-pasts: contratacion@aytoboadilla.com
Tālrunis: +34 916349300
Fakss: +34 916349348
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: https://contrataciondelestado.es
Pircēja profila adrese: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=8iAqU60aQZkQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

II iedaļa: Priekšmets

II.1. Iepirkuma apjoms

II.1.1. Nosaukums

Suministro e instalación de luminarias de tecnología LED en sustitución del alumbrado de las instalaciones deportivas del CDM Angel Nieto del Ayuntamiento de Boadilla del Monte
Atsauces numurs: EC/43/21

II.1.2. Galvenās CPV kods

34928530 Ielu lampas

II.1.3. Līguma veids

Piegādes

II.2. Apraksts

II.2.1. Nosaukums

Suministro e instalación de luminarias de tecnología LED en sustitución del alumbrado de las instalaciones deportivas del CDM Angel Nieto del Ayuntamiento de Boadilla del Monte

II.2.2. Papildu CPV kods(-i)

45316100 Āra apgaismes ierīču uzstādīšana

II.2.3. Izpildes vieta
NUTS kods: ES3 Comunidad de Madrid

II.2.4. Iepirkuma apraksts līguma noslēgšanas brīdī
Suministro e instalación de luminarias de tecnología LED en sustitución del alumbrado de las instalaciones deportivas del CDM Angel Nieto del Ayuntamiento de Boadilla del Monte

II.2.7. Līguma, pamatnolīguma, dinamiskās iepirkumu sistēmas vai koncesijas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 3

II.2.13. Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē

IV iedaļa: Procedūra

IV.2. Administratīvā informācija

IV.2.1. Paziņojums par šā līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
Paziņojuma numurs ES OV: 2022/S 215-616796

V iedaļa: Līguma/koncesijas piešķiršana

Līguma numurs: EC/43/21

Nosaukums:
Suministro e instalación de luminarias de tecnología LED en sustitución del alumbrado de las instalaciones deportivas del CDM Angel Nieto del Ayuntamiento de Boadilla del Monte

V.2. Līguma/koncesijas piešķiršana

V.2.1. Līguma noslēgšanas/koncesijas piešķiršanas lēmuma datums
02/11/2022

V.2.2. Informācija par piedāvājumiem
Līgums/koncesija ir piešķirts(-a) ekonomikas dalībnieku grupai: nē

V.2.3. Darbuzņēmēja/koncesionāra nosaukums un adrese
Pilns nosaukums: ETRALUX, S.A.
Valsts reģistrācijas numurs: A46066791
Pilsēta: Valencia
NUTS kods: ES España
Valsts: Spānija
Darbuzņēmējs/koncesionārs ir MVU: nē

V.2.4. Informācija par līguma/daļas/koncesijas vērtību
Iepirkuma kopējā vērtība: 333 943,71 EUR

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.3. Papildu informācija

VI.4. Pārskatīšanas procedūras

VI.4.1. Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Ayuntamiento Boadilla del Monte
Pasta adrese: Calle Juan Carlos I 42
Pilsēta: Boadilla del Monte
Pasta indekss: 28660
Valsts: Spānija
E-pasts: contratacion@aytoboadilla.com

VI.5. Šā paziņojuma nosūtīšanas datums
27/03/2023

VII iedaļa: Izmaiņas līgumā/koncesijā

VII.1. Iepirkuma apraksts pēc izmaiņām

VII.1.1. Galvenās CPV kods
34928530 Ielu lampas

VII.1.2. Papildu CPV kods(-i)
45316100 Āra apgaismes ierīču uzstādīšana

VII.1.3. Izpildes vieta
NUTS kods: ES3 Comunidad de Madrid

VII.1.4. Iepirkuma apraksts
Suministro e instalación de luminarias de tecnología LED en sustitución del alumbrado de las instalaciones deportivas del CDM Angel Nieto del Ayuntamiento de Boadilla del Monte

VII.1.5. Līguma, pamatnolīguma, dinamiskās iepirkumu sistēmas vai koncesijas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 3

VII.1.6. Informācija par līguma/daļas/koncesijas vērtību
Līguma/daļas/koncesijas kopējā vērtība: 333 943,71 EUR

VII.1.7. Darbuzņēmēja/koncesionāra nosaukums un adrese
Pilns nosaukums: ETRALUX, S.A.
Valsts reģistrācijas numurs: A46066791
Pilsēta: Valencia
NUTS kods: ES España
Valsts: Spānija
Darbuzņēmējs/koncesionārs ir MVU: nē

VII.2. Informācija par izmaiņām

VII.2.1. Izmaiņu apraksts
Izmaiņu veids un apmērs (ar norādi par iespējamām iepriekšējām izmaiņām līgumā): CLÁUSULA ADICIONAL SEGUNDA AL CONTRATO SUSCRITO CON FECHA 2 DE NOVIEMBRE DE 2022 Y CLÁUSULA ADICIONAL PRIMERA SUSCRITO CON FECHA 9 DE ENERO DE 2023Se amplía el plazo en 11 días hábiles, hasta el día 17 de abril de 2023, fecha máxima de ejecución para la finalización de los trabajos de montaje y legalización ante los organismos competentes.Todo ello de conformidad con lo establecido en los pliegos de condiciones que rigieron en la contratación y en el contrato formalizado, y en base al informe favorable de los responsables del contrato de fecha 17 de marzo de 2023.

VII.2.2. Izmaiņu iemesli

Izmaiņas ir vajadzīgas tādu apstākļu dēļ, ko rūpīga līgumslēdzēja iestāde/līgumslēdzējs nevarēja paredzēt (Direktīvas 2014/23/ES 43. panta 1. punkta c) apakšpunkts, Direktīvas 2014/24/ES 72. panta 1. punkta c) apakšpunkts, Direktīvas 2014/25/ES 89. panta 1. punkta c) apakšpunkts)

To apstākļu apraksts, kas radījuši nepieciešamību pēc izmaiņām, un skaidrojums par šo apstākļu neparedzamību:

el contratista ha efectuado la solicitud de ampliación de plazo, motivada por la situación meteorológica, ya que durante los trabajos de montaje (lluvias y fuertes vientos) han impedido realizar los trabajos de instalación por motivos evidentes de seguridad y salud, provocado una demora en los trabajos de 8 días hábiles y por la instalación de los driver de los proyectores que estaba prevista en los armarios ubicados en la base de cada torre, y al iniciar los trabajos de instalación en dichos armarios se ha podido comprobar que el cableado existente, el cual no era visible ni accesible sin realizar los trabajos necesarios de desmontaje de los elementos interiores de dichos armarios, no era adecuado para la conexión del driver, por lo que ha sido necesario acoplar los driver en los propios proyectores para su instalación en conjunto, provocado una demora en los trabajos de 3 días hábiles.

VII.2.3. Cenas pieaugums

Atjaunināta kopējā līguma vērtība pirms izmaiņām (ņemot vēra iespējamās iepriekšējās līguma izmaiņas un cenas pielāgojumus, un Direktīvas 2014/23/ES gadījumā – vidējo inflācijas līmeni attiecīgajā dalībvalstī)

Vērtība bez PVN: 333 943,71 EUR

Līguma kopējā vērtība pēc izmaiņām

Vērtība bez PVN: 333 943,71 EUR