190810-2023 - Modifika fil-kuntratt

See the notice on TED website

Spanja-Boadilla del Monte: Lampi tat-toroq urbani
OJ S 65/2023 31/03/2023
Avviż ta' modifikazzjoni
Forniturі

Il-bażi ġuridika:
Direttiva 2014/24/UE

Taqsima I: Awtorità/entità kontraenti

I.1. Isem u indirizzi

Isem uffiċjali: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Boadilla del Monte
Numru ta' reġistrazzjoni nazzjonali: P2802200B
Indirizz postali: Juan Carlos I, 42,
Belt: Boadilla del Monte
Kodiċi NUTS: ES3 Comunidad de Madrid
Kodiċi postali: 28660
Pajjiż: Spanja
Persuna ta' kuntatt: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Boadilla del Monte
Posta elettronika: contratacion@aytoboadilla.com
Telefown: +34 916349300
Faks: +34 916349348
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: https://contrataciondelestado.es
Indirizz tal-profil tax-xerrej: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=8iAqU60aQZkQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

Taqsima II: L-għan

II.1. L-għan tal-ksib

II.1.1. Titlu

Suministro e instalación de luminarias de tecnología LED en sustitución del alumbrado de las instalaciones deportivas del CDM Angel Nieto del Ayuntamiento de Boadilla del Monte
Numru ta' referenza: EC/43/21

II.1.2. Kodiċi ewlieni CPV

34928530 Lampi tat-toroq urbani

II.1.3. It-tip ta' kuntratt

Provvisti

II.2. Deskrizzjoni

II.2.1. Titlu

Suministro e instalación de luminarias de tecnología LED en sustitución del alumbrado de las instalaciones deportivas del CDM Angel Nieto del Ayuntamiento de Boadilla del Monte

II.2.2. Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK

45316100 Stallazzjoni tat-tagħmir ta' l-illuminazzjoni esterna

II.2.3. Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: ES3 Comunidad de Madrid

II.2.4. Deskrizzjoni tal-akkwist fil-mument tal-konklużjoni tal-kuntratt
Suministro e instalación de luminarias de tecnología LED en sustitución del alumbrado de las instalaciones deportivas del CDM Angel Nieto del Ayuntamiento de Boadilla del Monte

II.2.7. Tul tal-kuntratt, qafas tal-ftehim, sistema dinamika ta' xiri jew konċessjoni
Tul ta' żmien f'xhur: 3

II.2.13. Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le

Taqsima IV: Proċedura

IV.2. Informazzjoni amministrattiva

IV.2.1. Avviż ta' għoti ta' kuntratt li jikkonċerna dan il-kuntratt
Numru tal-avviż fil-ĠU S: 2022/S 215-616796

Taqsima V: Għoti ta' kuntratt/konċessjoni

Nru tal-kuntratt: EC/43/21

Titlu:
Suministro e instalación de luminarias de tecnología LED en sustitución del alumbrado de las instalaciones deportivas del CDM Angel Nieto del Ayuntamiento de Boadilla del Monte

V.2. Għoti ta' kuntratt/konċessjoni

V.2.1. Id-data tal-konklużjoni tal-kuntratt/tad-deċiżjoni għall-għoti tal-konċessjoni
02/11/2022

V.2.2. Informazzjoni dwar sejħiet għall-offerti
Il-kuntratt/konċessjoni ingħata(t) lil grupp ta' operaturi ekonomiċi: le

V.2.3. L-isem u l-indirizz tal-kuntrattur/konċessjonarju
Isem uffiċjali: ETRALUX, S.A.
Numru ta' reġistrazzjoni nazzjonali: A46066791
Belt: Valencia
Kodiċi NUTS: ES España
Pajjiż: Spanja
Il-kuntrattur/konċessjonarju huwa SME: le

V.2.4. Informazzjoni dwar il-valur tal-kuntratt/lott/konċessjoni
Valur totali tal-ksib: 333 943,71 EUR

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.3. Informazzjoni addizzjonali

VI.4. Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid

VI.4.1.

Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Ayuntamiento Boadilla del Monte
Indirizz postali: Calle Juan Carlos I 42
Belt: Boadilla del Monte
Kodiċi postali: 28660
Pajjiż: Spanja
Posta elettronika: contratacion@aytoboadilla.com

VI.5. Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż
27/03/2023

Taqsima VII: Modifikazzjonijiet fil-kuntratt/konċessjoni

VII.1. Deskrizzjoni tal-akkwist wara l-modifikazzjonijiet

VII.1.1. Kodiċi ewlieni CPV
34928530 Lampi tat-toroq urbani

VII.1.2. Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
45316100 Stallazzjoni tat-tagħmir ta' l-illuminazzjoni esterna

VII.1.3. Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: ES3 Comunidad de Madrid

VII.1.4. Deskrizzjoni tal-akkwist
Suministro e instalación de luminarias de tecnología LED en sustitución del alumbrado de las instalaciones deportivas del CDM Angel Nieto del Ayuntamiento de Boadilla del Monte

VII.1.5. Tul tal-kuntratt, qafas tal-ftehim, sistema dinamika ta' xiri jew konċessjoni
Tul ta' żmien f'xhur: 3

VII.1.6. Informazzjoni dwar il-valur tal-kuntratt/lott/konċessjoni
Valur totali tal-kuntratt/lott/konċessjoni: 333 943,71 EUR

VII.1.7. L-isem u l-indirizz tal-kuntrattur/konċessjonarju
Isem uffiċjali: ETRALUX, S.A.
Numru ta' reġistrazzjoni nazzjonali: A46066791
Belt: Valencia
Kodiċi NUTS: ES España
Pajjiż: Spanja
Il-kuntrattur/konċessjonarju huwa SME: le

VII.2. Informazzjoni dwar modifikazzjonijiet

VII.2.1. Tifsira tal-modifikazzjonijiet
In-natura u l-estenzjoni tal-modifikazzjonijiet (b'indikazzjoni tal-possibbiltà ta' bidliet aktar kmieni fil-kuntratt):
CLÁUSULA ADICIONAL SEGUNDA AL CONTRATO SUSCRITO CON FECHA 2 DE NOVIEMBRE DE 2022 Y CLÁUSULA ADICIONAL PRIMERA SUSCRITO CON FECHA 9 DE ENERO DE 2023Se amplía el plazo en 11 días hábiles, hasta el día 17 de abril de 2023, fecha máxima de ejecución para la finalización de los trabajos de montaje y legalización ante

los organismos competentes.Todo ello de conformidad con lo establecido en los pliegos de condiciones que rigieron en la contratación y en el contrato formalizado, y en base al informe favorable de los responsables del contrato de fecha 17 de marzo de 2023.

VII.2.2. Raġunijiet għal modifikazzjoni

Ħtieġa għal modifikazzjoni minħabba ċirkostanzi li awtorità diliġenti kontraenti ma setgħetx tbassar (Art. 43(1)(c) tad-direttiva 2014/23/UE, Art. 72(1)(c) tad-direttiva 2014/24/UE, Art. 89(1)(c) tad-direttiva 2014/25/UE)

Deskrizzjoni taċ-ċirkostanzi li wasslu għall-ħtieġa tal-modifika u l-ispjegazzjoni tan-natura mhux mistennija ta' dawn iċ-ċirkostanzi:

el contratista ha efectuado la solicitud de ampliación de plazo, motivada por la situación meteorológica, ya que durante los trabajos de montaje (lluvias y fuertes vientos) han impedido realizar los trabajos de instalación por motivos evidentes de seguridad y salud, provocado una demora en los trabajos de 8 días hábiles y por la instalación de los driver de los proyectores que estaba prevista en los armarios ubicados en la base de cada torre, y al iniciar los trabajos de instalación en dichos armarios se ha podido comprobar que el cableado existente, el cual no era visible ni accesible sin realizar los trabajos necesarios de desmontaje de los elementos interiores de dichos armarios, no era adecuado para la conexión del driver, por lo que ha sido necesario acoplar los driver en los propios proyectores para su instalación en conjunto, provocado una demora en los trabajos de 3 días hábiles.

VII.2.3. Żieda fil-prezz

Il-valur kollu aġġornat tal-kuntratt qabel il-modifikazzjonijiet (meta wieħed iqis il-possibbiltà ta' modifikazzjonijiet aktar kmieni fil-kuntratt u adattamenti fil-prezz u, fil-każ tad-direttiva 2014/23/UE, il-medja tal-inflazzjoni fl-Istat Membru kkonċernat)

Valur mingħajr VAT: 333 943,71 EUR

Il-valur totali tal-kuntratt wara l-modifikazzjonijiet

Valur mingħajr VAT: 333 943,71 EUR