190810-2023 - Wijziging van een opdracht

See the notice on TED website

Spanje-Boadilla del Monte: Straatlantaarns
OJ S 65/2023 31/03/2023
Aankondiging van een wijziging
Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Boadilla del Monte
Nationaal identificatienummer: P2802200B
Postadres: Juan Carlos I, 42,
Plaats: Boadilla del Monte
NUTS-code: ES3 Comunidad de Madrid
Postcode: 28660
Land: Spanje
Contactpersoon: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Boadilla del Monte
E-mail: contratacion@aytoboadilla.com
Telefoon: +34 916349300
Fax: +34 916349348
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://contrataciondelestado.es
Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=8iAqU60aQZkQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

Afdeling II: Voorwerp

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming

Suministro e instalación de luminarias de tecnología LED en sustitución del alumbrado de las instalaciones deportivas del CDM Angel Nieto del Ayuntamiento de Boadilla del Monte
Referentienummer: EC/43/21

II.1.2. CPV-code hoofdcategorie

34928530 Straatlantaarns

II.1.3. Type opdracht

Leveringen

II.2. Beschrijving

II.2.1. Benaming

Suministro e instalación de luminarias de tecnología LED en sustitución del alumbrado de las instalaciones deportivas del CDM Angel Nieto del Ayuntamiento de Boadilla del Monte

II.2.2. Aanvullende CPV-code(s)

45316100 Installeren van buitenverlichting

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES3 Comunidad de Madrid

II.2.4. Beschrijving van de aanbesteding op het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten
Suministro e instalación de luminarias de tecnología LED en sustitución del alumbrado de las instalaciones deportivas del CDM Angel Nieto del Ayuntamiento de Boadilla del Monte

II.2.7. Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 3

II.2.13. Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2. Administratieve inlichtingen

IV.2.1. Aankondiging van de gegunde opdracht
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 215-616796

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: EC/43/21

Benaming:
Suministro e instalación de luminarias de tecnología LED en sustitución del alumbrado de las instalaciones deportivas del CDM Angel Nieto del Ayuntamiento de Boadilla del Monte

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
02/11/2022

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: neen

V.2.3. Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: ETRALUX, S.A.
Nationaal identificatienummer: A46066791
Plaats: Valencia
NUTS-code: ES España
Land: Spanje
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst
Totale waarde van de aanbesteding: 333 943,71 EUR

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3. Nadere inlichtingen

VI.4. Beroepsprocedures

VI.4.1. Beroepsinstantie
Officiële benaming: Ayuntamiento Boadilla del Monte
Postadres: Calle Juan Carlos I 42
Plaats: Boadilla del Monte
Postcode: 28660
Land: Spanje
E-mail: contratacion@aytoboadilla.com

VI.5. Datum van verzending van deze aankondiging
27/03/2023

Afdeling VII: Wijzigingen van de opdracht/concessieovereenkomst

VII.1. Beschrijving van de aanbesteding na doorvoering van de wijzigingen

VII.1.1. CPV-code hoofdcategorie
34928530 Straatlantaarns

VII.1.2. Aanvullende CPV-code(s)
45316100 Installeren van buitenverlichting

VII.1.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES3 Comunidad de Madrid

VII.1.4. Beschrijving van de aanbesteding
Suministro e instalación de luminarias de tecnología LED en sustitución del alumbrado de las instalaciones deportivas del CDM Angel Nieto del Ayuntamiento de Boadilla del Monte

VII.1.5. Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 3

VII.1.6. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 333 943,71 EUR

VII.1.7. Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: ETRALUX, S.A.
Nationaal identificatienummer: A46066791
Plaats: Valencia
NUTS-code: ES España
Land: Spanje
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen

VII.2. Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1. Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht):
CLÁUSULA ADICIONAL SEGUNDA AL CONTRATO SUSCRITO CON FECHA 2 DE NOVIEMBRE DE 2022 Y CLÁUSULA ADICIONAL PRIMERA SUSCRITO CON FECHA 9 DE

ENERO DE 2023Se amplía el plazo en 11 días hábiles, hasta el día 17 de abril de 2023, fecha máxima de ejecución para la finalización de los trabajos de montaje y legalización ante los organismos competentes.Todo ello de conformidad con lo establecido en los pliegos de condiciones que rigieron en la contratación y en el contrato formalizado, y en base al informe favorable de los responsables del contrato de fecha 17 de marzo de 2023.

VII.2.2. Redenen voor de wijziging

De wijziging is noodzakelijk door omstandigheden die een zorgvuldige aanbestedende dienst /instantie niet kon voorzien (artikel 43, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/25/EU
Beschrijving van de omstandigheden die de wijziging noodzakelijk maken en verklaring betreffende de onvoorziene aard van deze omstandigheden:
el contratista ha efectuado la solicitud de ampliación de plazo, motivada por la situación meteorológica, ya que durante los trabajos de montaje (lluvias y fuertes vientos) han impedido realizar los trabajos de instalación por motivos evidentes de seguridad y salud, provocado una demora en los trabajos de 8 días hábiles y por la instalación de los driver de los proyectores que estaba prevista en los armarios ubicados en la base de cada torre, y al iniciar los trabajos de instalación en dichos armarios se ha podido comprobar que el cableado existente, el cual no era visible ni accesible sin realizar los trabajos necesarios de desmontaje de los elementos interiores de dichos armarios, no era adecuado para la conexión del driver, por lo que ha sido necesario acoplar los driver en los propios proyectores para su instalación en conjunto, provocado una demora en los trabajos de 3 días hábiles.

VII.2.3. Prijsverhogingen

Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)
Waarde zonder btw: 333 943,71 EUR
Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen
Waarde zonder btw: 333 943,71 EUR