190810-2023 - Modyfikacja umowy

See the notice on TED website

Hiszpania-Boadilla del Monte: Latarnie uliczne
OJ S 65/2023 31/03/2023
Ogłoszenie o modyfikacjach
Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1. Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Boadilla del Monte
Krajowy numer identyfikacyjny: P2802200B
Adres pocztowy: Juan Carlos I, 42,
Miejscowość: Boadilla del Monte
Kod NUTS: ES3 Comunidad de Madrid
Kod pocztowy: 28660
Państwo: Hiszpania
Osoba do kontaktów: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Boadilla del Monte
E-mail: contratacion@aytoboadilla.com
Tel.: +34 916349300
Faks: +34 916349348
Adresy internetowe:
Główny adres: https://contrataciondelestado.es
Adres profilu nabywcy: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=8iAqU60aQZkQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

Sekcja II: Przedmiot

II.1. Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1. Nazwa

Suministro e instalación de luminarias de tecnología LED en sustitución del alumbrado de las instalaciones deportivas del CDM Angel Nieto del Ayuntamiento de Boadilla del Monte
Numer referencyjny: EC/43/21

II.1.2. Główny kod CPV

34928530 Latarnie uliczne

II.1.3. Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Suministro e instalación de luminarias de tecnología LED en sustitución del alumbrado de las instalaciones deportivas del CDM Angel Nieto del Ayuntamiento de Boadilla del Monte

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

45316100 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

II.2.3. Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: ES3 Comunidad de Madrid

II.2.4. Opis zamówienia w chwili zawarcia umowy
Suministro e instalación de luminarias de tecnología LED en sustitución del alumbrado de las instalaciones deportivas del CDM Angel Nieto del Ayuntamiento de Boadilla del Monte

II.2.7. Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Okres w miesiącach: 3

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.2. Informacje administracyjne

IV.2.1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przedmiotowego zamówienia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 215-616796

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji

Zamówienie nr: EC/43/21

Nazwa:
Suministro e instalación de luminarias de tecnología LED en sustitución del alumbrado de las instalaciones deportivas del CDM Angel Nieto del Ayuntamiento de Boadilla del Monte

V.2. Udzielenie zamówienia/koncesji

V.2.1. Data zawarcia umowy/decyzji o udzieleniu koncesji
02/11/2022

V.2.2. Informacje o ofertach
Zamówienie/koncesja zostało(-a) udzielone(-a) grupie wykonawców: nie

V.2.3. Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: ETRALUX, S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: A46066791
Miejscowość: Valencia
Kod NUTS: ES España
Państwo: Hiszpania
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: nie

V.2.4. Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji
Całkowita wartość zamówienia: 333 943,71 EUR

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3. Informacje dodatkowe

VI.4. Procedury odwoławcze

VI.4.1. Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Ayuntamiento Boadilla del Monte
Adres pocztowy: Calle Juan Carlos I 42
Miejscowość: Boadilla del Monte
Kod pocztowy: 28660
Państwo: Hiszpania
E-mail: contratacion@aytoboadilla.com

VI.5. Data wysłania niniejszego ogłoszenia
27/03/2023

Sekcja VII: Modyfikacje w umowie/koncesji

VII.1. Opis zamówienia po modyfikacjach

VII.1.1. Główny kod CPV
34928530 Latarnie uliczne

VII.1.2. Dodatkowy kod lub kody CPV
45316100 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

VII.1.3. Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: ES3 Comunidad de Madrid

VII.1.4. Opis zamówienia
Suministro e instalación de luminarias de tecnología LED en sustitución del alumbrado de las instalaciones deportivas del CDM Angel Nieto del Ayuntamiento de Boadilla del Monte

VII.1.5. Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Okres w miesiącach: 3

VII.1.6. Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 333 943,71 EUR

VII.1.7. Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: ETRALUX, S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: A46066791
Miejscowość: Valencia
Kod NUTS: ES España
Państwo: Hiszpania
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: nie

VII.2. Informacja o modyfikacjach

VII.2.1. Opis modyfikacji
Rodzaj i zakres modyfikacji (ze wskazaniem ewentualnych wcześniejszych zmian w umowie): CLÁUSULA ADICIONAL SEGUNDA AL CONTRATO SUSCRITO CON FECHA 2 DE NOVIEMBRE DE 2022 Y CLÁUSULA ADICIONAL PRIMERA SUSCRITO CON FECHA 9 DE ENERO DE 2023Se amplía el plazo en 11 días hábiles, hasta el día 17 de abril de 2023, fecha máxima de ejecución para la finalización de los trabajos de montaje y legalización ante

los organismos competentes.Todo ello de conformidad con lo establecido en los pliegos de condiciones que rigieron en la contratación y en el contrato formalizado, y en base al informe favorable de los responsables del contrato de fecha 17 de marzo de 2023.

VII.2.2. Przyczyny modyfikacji

Konieczność modyfikacji spowodowana okolicznościami, których instytucje zamawiające /podmioty zamawiające, działające z należytą starannością, nie mogły przewidzieć (art. 43 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/23/UE, art. 72 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/24/UE, art. 89 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/25/UE)

Opis okoliczności, ze względu na które modyfikacja jest konieczna, oraz wyjaśnienie nieprzewidywalnego charakteru tych okoliczności:

el contratista ha efectuado la solicitud de ampliación de plazo, motivada por la situación meteorológica, ya que durante los trabajos de montaje (lluvias y fuertes vientos) han impedido realizar los trabajos de instalación por motivos evidentes de seguridad y salud, provocado una demora en los trabajos de 8 días hábiles y por la instalación de los driver de los proyectores que estaba prevista en los armarios ubicados en la base de cada torre, y al iniciar los trabajos de instalación en dichos armarios se ha podido comprobar que el cableado existente, el cual no era visible ni accesible sin realizar los trabajos necesarios de desmontaje de los elementos interiores de dichos armarios, no era adecuado para la conexión del driver, por lo que ha sido necesario acoplar los driver en los propios proyectores para su instalación en conjunto, provocado una demora en los trabajos de 3 días hábiles.

VII.2.3. Wzrost ceny

Zaktualizowana całkowita wartość zamówienia przed modyfikacjami (z uwzględnieniem ewentualnych wcześniejszych modyfikacji zamówienia i poprawek ceny oraz, w przypadku dyrektywy 2014/23/UE, średniej inflacji w danym państwie członkowskim)

Wartość bez VAT: 333 943,71 EUR

Całkowita wartość zamówienia po modyfikacjach

Wartość bez VAT: 333 943,71 EUR