568432-2024 - Modyfikacja umowy

See the notice on TED website

Niemcy – Roboty budowlane w zakresie mostów kolejowych – Kaiserslautern, Erneuerung EÜ Trippstadter Straße, km 43,155
OJ S 185/2024 23/09/2024
Ogłoszenie o modyfikacji umowy
Roboty budowlane

1. Nabywca

1.1. Nabywca
Oficjalna nazwa: DB Netz AG (Bukr 16)
E-mail: bernhard.hofmann@deutschebahn.com

2. Procedura

2.1. Procedura
Tytuł: Kaiserslautern, Erneuerung EÜ Trippstadter Straße, km 43,155
Opis: Kaiserslautern, Erneuerung EÜ Trippstadter Straße, km 43,155
Identyfikator procedury: 389ddcbe-6ceb-4cdc-861d-67951e8ced52
Wewnętrzny identyfikator: 19FEI41853

2.1.1. Przeznaczenie
Charakter zamówienia: Roboty budowlane
Główna klasyfikacja (cpv): 45221112 Roboty budowlane w zakresie mostów kolejowych

2.1.2. Miejsce realizacji
Miejscowość: Kaiserslautern
Kod pocztowy: 67663
Podpodział krajowy (NUTS): Kaiserslautern, Kreisfreie Stadt (DEB32)
Kraj: Niemcy

2.1.4. Informacje ogólne
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE
sektvo -

5. Część zamówienia

5.1. Część zamówienia: LOT-0001
Tytuł: Kaiserslautern, Erneuerung EÜ Trippstadter Straße, km 43,155
Opis: Kaiserslautern, Erneuerung EÜ Trippstadter Straße, km 43,155
Wewnętrzny identyfikator: 758852b9-dab9-4268-8e55-2a3857fc034e

5.1.1. Przeznaczenie
Charakter zamówienia: Roboty budowlane
Główna klasyfikacja (cpv): 45221112 Roboty budowlane w zakresie mostów kolejowych

5.1.3. Szacowany okres obowiązywania
Data początkowa: 21/05/2020
Data zakończenia trwania: 30/06/2024

5.1.6. Informacje ogólne
Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak

5.1.7. Zamówienia strategiczne
Cel zamówienia strategicznego: Zamówienia inne niż strategiczne

5.1.12. Warunki udzielenia zamówienia
Warunki zamówienia:
Wykonanie zamówienia musi odbywać się w ramach programów zatrudnienia chronionego: Nie
Fakturowanie elektroniczne: Wymagane
Stosowane będą zlecenia elektroniczne: tak
Stosowane będą płatności elektroniczne: tak
Zasady finansowe: Die Zahlungsbedingungen gelten gemäß Vergabeunterlagen.

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie
Organ odwoławczy: Vergabekammer des Bundes
Informacje o terminach odwołania: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia: DB Netz AG (Bukr 16)
TED eSender: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

6. Wyniki

6.1. Wyniki – ID części zamówienia: LOT-0001

6.1.2. Informacje o zwycięzcach
Zwycięzca:
Oficjalna nazwa: Implenia Modernbau GmbH
Oferta:
Identyfikator oferty: 2020620269
Identyfikator części zamówienia lub grupy części: LOT-0001
Informacje dotyczące zamówienia:
Identyfikator umowy: CON-0001 - Implenia Modernbau GmbH
Data wyboru zwycięzcy: 12/05/2020
Data zawarcia umowy: 25/05/2020

7. Modyfikacja

7.1. Modyfikacja
Identyfikator poprzedniego ogłoszenia o udzieleniu zamówienia: 246912-2020
Powód modyfikacji: Potrzeba wprowadzenia modyfikacji ze względu na okoliczności, których nabywca działający z należytą starannością nie mógł przewidzieć.
Opis: LÄÄ 69 Die Erstellung einer neuen LSW hat zu einem Wegfall des Bestandschutzes geführt. Daher war eine neue Rettungstreppe in den Straßenbereich zu planen und herzustellen. LÄÄ 66 Aufgrund einer Richtlinienänderung, ist ein geänderter Lager Verguss

vorzusehen. Die Änderung der Richtlinie erfolgte nach Baubeginn. LÄÄ 65 Im Rahmen der Ausführungsplanung wurde die statische Notwendigkeit von Schubknaggen erkannt. Aufgrund der fehlenden Planungstiefe, wurde dies nicht im Vorfeld erkannt. LÄÄ 64 Aufgrund, seitens der Betriebszentrale abgesagter Sperrpausen, konnten die geplanten Arbeiten nicht vollumfänglich ausgeführt werden. LÄÄ 63 Die Entwässerungseinrichtungen wurden im Abstimmung mit der Stadt Kaiserslautern angepasst und Kontrollschächte eingebaut. Die Abstimmung erfolgte jedoch erst nach Baubeginn. LÄÄ 62 Diese Thematik wurde seinerzeit im Rahmen der Altmaßnahme nicht berücksichtigt und musste mit Weiterführung der Arbeiten entsprechend angepasst werden. LÄÄ 61 Die Bestandsbohrpfähle waren in Ihrer korrekten Ausführung zu prüfen, da diese bereits im Zuge der Altmaßnahme hergestellt wurden. Gerade in Hinblick auf Gewährleistung unumgänglich. LÄÄ 60 Ein nachträglich erstelltes Rettungskonzept, hat die Notwendigkeit zusätzlicher Rettungswege sowie entsprechender Geländer ergeben. LÄÄ 59 Im Rahmen des Hilfsbrückenausbaus war der vorhandene Oberbau, aufgrund der kurzzeitigen erhöhten Belastungen, instand zu setzen. LÄÄ 58 Im Rahmen des Hilfsbrückenausbaus war der vorhandene Oberbau, aufgrund der kurzzeitigen erhöhten Belastungen, instand zu setzen.

7.1.1. Zmiana

Opis modyfikacji: LÄÄ 69 Ausführung Fluchttreppe Rettungsweg LÄÄ 66 Verguss Lager BW 1 LÄÄ 65 Aussparung für Schubknaggen LÄÄ 64 Fa. Zürcher, Behinderung Schweißarbeiten, zusätzliche Schienenlaschung Gleis 227 LÄÄ 63 Kontrollschacht im Bereich BW1, Widerlager Ost LÄÄ 62 Bereich Südwest Reptilienschutzzäune und Vergrämung LÄÄ 61 Zus. Prüfung vorhandener Bohrpfähle LSW LÄÄ 60 Planung und Ausführung Geländer Rettungsweg LÄÄ 59 zusätzliche Schwellen liefern und einbauen LÄÄ 58 zusätzlicher Schwellenwechsel Weiche 241

Identyfikator sekcji: CON-0001

8. Organizacje

8.1. ORG-0001

Oficjalna nazwa: DB Netz AG (Bukr 16)
Numer rejestracyjny: f45ee0d3-f9b6-44f0-846d-0c10b6f61a37
Adres pocztowy: Adam-Riese-Straße 11-13
Miejscowość: Frankfurt Main
Kod pocztowy: 60327
Podpodział krajowy (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)
Kraj: Niemcy
Punkt kontaktowy: FE.EI-SW-B
E-mail: bernhard.hofmann@deutschebahn.com
Telefon: +49 7219386264
Faks: +49 69260914793
Adres strony internetowej: https://www.deutschebahn.com/bieterportal
Role tej organizacji:
Nabywca
Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia

8.1. ORG-0002

Oficjalna nazwa: Vergabekammer des Bundes
Numer rejestracyjny: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6
Adres pocztowy: Villemomblerstr. 76

Miejscowość: Bonn
Kod pocztowy: 53123
Podpodział krajowy (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Kraj: Niemcy
E-mail: vk@bundeskartellamt.bund.de
Telefon: +49 22894990
Role tej organizacji:
Organ odwoławczy

8.1. ORG-0003
Oficjalna nazwa: Implenia Modernbau GmbH
Numer rejestracyjny: 3895991e-5c41-4013-a638-a6001d9b58ba
Adres pocztowy: Eschberger Weg 59
Miejscowość: Saarbrücken
Kod pocztowy: 66121
Podpodział krajowy (NUTS): Regionalverband Saarbrücken (DEC01)
Kraj: Niemcy
E-mail: bieterportal-alt@deutschebahn.com
Telefon: +49
Role tej organizacji:
Oferent
Zwycięzca tych części zamówienia: LOT-0001

8.1. ORG-0004
Oficjalna nazwa: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Numer rejestracyjny: 0204:994-DOEVD-83
Miejscowość: Bonn
Kod pocztowy: 53119
Podpodział krajowy (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Kraj: Niemcy
E-mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telefon: +49228996100
Role tej organizacji:
TED eSender

Informacje o ogłoszeniu

Identyfikator/wersja ogłoszenia: 5558c9c7-130f-4681-907d-34c78391832d - 01
Typ formularza: Modyfikacja umowy
Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o modyfikacji umowy
Podrodzaj ogłoszenia: 39
Ogłoszenie – data wysłania: 20/09/2024 11:04:15 (UTC+2)
Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne: niemiecki
Numer publikacji ogłoszenia: 568432-2024
Numer wydania Dz.U. S: 185/2024
Data publikacji: 23/09/2024