190810-2023 - Úprava zmluvy

See the notice on TED website

Španielsko-Boadilla del Monte: Pouličné lampy
OJ S 65/2023 31/03/2023
Oznámenie o úprave
Dodávky

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1. Názov a adresy

Úradný názov: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Boadilla del Monte
Identifikačné číslo organizácie (IČO): P2802200B
Poštová adresa: Juan Carlos I, 42,
Mesto/obec: Boadilla del Monte
Kód NUTS: ES3 Comunidad de Madrid
PSČ: 28660
Štát: Španielsko
Kontaktná osoba: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Boadilla del Monte
E-mail: contratacion@aytoboadilla.com
Telefón: +34 916349300
Fax: +34 916349348
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://contrataciondelestado.es
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=8iAqU60aQZkQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

Oddiel II: Predmet

II.1. Rozsah obstarávania

II.1.1. Názov

Suministro e instalación de luminarias de tecnología LED en sustitución del alumbrado de las instalaciones deportivas del CDM Angel Nieto del Ayuntamiento de Boadilla del Monte
Referenčné číslo: EC/43/21

II.1.2. Hlavný kód CPV

34928530 Pouličné lampy

II.1.3. Druh zákazky

Tovary

II.2. Opis

II.2.1. Názov

Suministro e instalación de luminarias de tecnología LED en sustitución del alumbrado de las instalaciones deportivas del CDM Angel Nieto del Ayuntamiento de Boadilla del Monte

II.2.2. Dodatočné kódy CPV

45316100 Inštalovanie vonkajších osvetľovacích zariadení

II.2.3. Miesto vykonania
Kód NUTS: ES3 Comunidad de Madrid

II.2.4. Opis verejného obstarávania v čase uzatvorenia zmluvy
Suministro e instalación de luminarias de tecnología LED en sustitución del alumbrado de las instalaciones deportivas del CDM Angel Nieto del Ayuntamiento de Boadilla del Monte

II.2.7. Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody, dynamického nákupného systému alebo koncesie
Trvanie v mesiacoch: 3

II.2.13. Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie

Oddiel IV: Postup

IV.2. Administratívne informácie

IV.2.1. Oznámenie o výsledku obstarávania týkajúce sa tejto zákazky
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2022/S 215-616796

Oddiel V: Pridelenie zákazky/koncesie

Zákazka č.: EC/43/21

Názov:
Suministro e instalación de luminarias de tecnología LED en sustitución del alumbrado de las instalaciones deportivas del CDM Angel Nieto del Ayuntamiento de Boadilla del Monte

V.2. Pridelenie zákazky/koncesie

V.2.1. Dátum uzatvorenia zmluvy/rozhodnutia o pridelení koncesie
02/11/2022

V.2.2. Informácie o ponukách
Zákazka/koncesia bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie

V.2.3. Názov a adresa dodávateľa/držiteľa koncesie
Úradný názov: ETRALUX, S.A.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): A46066791
Mesto/obec: Valencia
Kód NUTS: ES España
Štát: Španielsko
Dodávateľom/koncesionárom je MSP: nie

V.2.4. Informácie o hodnote zákazky/časti/koncesie
Celková hodnota obstarávania: 333 943,71 EUR

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3. Doplňujúce informácie

VI.4. Postupy preskúmania

VI.4.1. Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Ayuntamiento Boadilla del Monte
Poštová adresa: Calle Juan Carlos I 42
Mesto/obec: Boadilla del Monte
PSČ: 28660
Štát: Španielsko
E-mail: contratacion@aytoboadilla.com

VI.5. Dátum odoslania tohto oznámenia
27/03/2023

Oddiel VII: Úpravy v zákazke/koncesii

VII.1. Opis verejného obstarávania po úpravách

VII.1.1. Hlavný kód CPV
34928530 Pouličné lampy

VII.1.2. Dodatočné kódy CPV
45316100 Inštalovanie vonkajších osvetľovacích zariadení

VII.1.3. Miesto vykonania
Kód NUTS: ES3 Comunidad de Madrid

VII.1.4. Opis obstarávania
Suministro e instalación de luminarias de tecnología LED en sustitución del alumbrado de las instalaciones deportivas del CDM Angel Nieto del Ayuntamiento de Boadilla del Monte

VII.1.5. Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody, dynamického nákupného systému alebo koncesie
Trvanie v mesiacoch: 3

VII.1.6. Informácie o hodnote zákazky/časti/koncesie
Celková hodnota zákazky/časti/koncesie: 333 943,71 EUR

VII.1.7. Názov a adresa dodávateľa/držiteľa koncesie
Úradný názov: ETRALUX, S.A.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): A46066791
Mesto/obec: Valencia
Kód NUTS: ES España
Štát: Španielsko
Dodávateľom/koncesionárom je MSP: nie

VII.2. Informácie o úpravách

VII.2.1. Opis úprav
Povaha a rozsah úprav (s uvedením prípadných predchádzajúcich zmien v zákazke): CLÁUSULA ADICIONAL SEGUNDA AL CONTRATO SUSCRITO CON FECHA 2 DE NOVIEMBRE DE 2022 Y CLÁUSULA ADICIONAL PRIMERA SUSCRITO CON FECHA 9 DE ENERO DE 2023Se amplía el plazo en 11 días hábiles, hasta el día 17 de abril de 2023, fecha máxima de ejecución para la finalización de los trabajos de montaje y legalización ante

los organismos competentes.Todo ello de conformidad con lo establecido en los pliegos de condiciones que rigieron en la contratación y en el contrato formalizado, y en base al informe favorable de los responsables del contrato de fecha 17 de marzo de 2023.

VII.2.2. Dôvody na úpravu

Je potrebné vykonať úpravy v dôsledku okolností, ktoré svedomitý obstarávateľ/verejný obstarávateľ nemohol predpokladať [článok 43 ods. 1 písm. c) smernice 2014/23/EÚ, článok 72 ods. 1 písm. c) smernice 2014/24/EÚ, článok 89 ods. 1 písm. c) smernice 2014/25 /EÚ]

Opis okolností, ktoré si vyžiadali zmenu a vysvetlenie nepredvídanej povahy týchto okolností: el contratista ha efectuado la solicitud de ampliación de plazo, motivada por la situación meteorológica, ya que durante los trabajos de montaje (lluvias y fuertes vientos) han impedido realizar los trabajos de instalación por motivos evidentes de seguridad y salud, provocado una demora en los trabajos de 8 días hábiles y por la instalación de los driver de los proyectores que estaba prevista en los armarios ubicados en la base de cada torre, y al iniciar los trabajos de instalación en dichos armarios se ha podido comprobar que el cableado existente, el cual no era visible ni accesible sin realizar los trabajos necesarios de desmontaje de los elementos interiores de dichos armarios, no era adecuado para la conexión del driver, por lo que ha sido necesario acoplar los driver en los propios proyectores para su instalación en conjunto, provocado una demora en los trabajos de 3 días hábiles.

VII.2.3. Zvýšenie ceny

Aktualizovaná celková hodnota zákazky pred zmenou (po zohľadnení možných predchádzajúcich zmien zákazky a úprav cien a v prípade smernice 2014/23/EÚ priemerná inflácia v dotknutom členskom štáte)

Hodnota bez DPH: 333 943,71 EUR

Celková hodnota zákazky po úpravách

Hodnota bez DPH: 333 943,71 EUR