See the notice on TED website

531483-2024 - 'ameHeHne Ha JoroBop

Fepmanua — UnxeHepHu yenyru B ctpoutencteoTo — NK.736.01 Planung der technischen
Ausriistung HLS (NV047 - NA054)

OJ S 172/2024 04/09/2024

O6sBneHue 3a U3MeHeHue Ha AoroBop

Yenyru

1. KynyBau

1.1. KynyBau
OdumumanHo HanmeHoBaHue: Deutsches Museum von Meisterwerken der Naturwissenschaft
und Technik (Ad6R)
EnekTpoHHa nowa: bauabteilung@deutsches-museum.de

2. NMpouenypa

2.1. TMpouenypa
3arnasue: NK.736.01 Planung der technischen Ausrustung HLS (NV047 - NA054)
Onucanue: Sanierung, Umbau sowie brandschutztechnische Ertlichtigung des
Sammlungsbaus und der Verbindungsbauten in mehreren Realisierungsabschnitten unter
laufendem Betrieb. NK.736.01 Planung der technischen Ausristung HLS
WpeHTtndpukatop Ha npouenypata: 84253af5-cdef-47b5-95d3-a9a08160afc4
BbTpeweH naeHtudumkatop: NK.736.01

21.1. Uen
EctecTBO Ha nopbykarta: Ycnyru
OcHosHa knacudukauus (cpv): 71300000 NHxxeHepHM ycryru B CTPOUTENCTBOTO

2.1.2. MsacTo Ha uanbJiHeHUue
MoweHckn agpec: Museumsinsel 1
Npag: Mianchen
MNMoweHckm koa: 80538
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpUanHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Minchen, Kreisfreie Stadt
(DE212)
Obpxasa: 'epmaHus

2.1.4. OO6wa nHdopmauusa
NpaBHO ocHOBaHue:
Oupektnea 2014/24/EC
vgv -

5. O6ocob6eHa no3nuus

5.1. O6ocobeHa nosunuus: LOT-0001
3arnasue: NK.736.01 Planung der technischen Ausrustung HLS
Onucanue: Sanierung, Umbau sowie brandschutztechnische Ertlichtigung des
Sammlungsbaus und der Verbindungsbauten in mehreren Realisierungsabschnitten unter
laufendem Betrieb. Im Rahmen eines umfassenden Sanierungs- und
Modernisierungsprogramms des Deutschen Museums fur den Zeitraum 2013 bis 2025
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(»Zukunftsinitiative®) wird das Ausstellungsgebdude des Deutschen Museums wahrend des
laufenden Museumsbetriebs in mehreren Realisierungsabschnitten brandschutztechnisch
ertichtigt und es werden die Infrastruktur sowie die technische Gebaudeausristung saniert
bzw. weitgehend erneuert. Start- und Fertigstellung der Realisierungsabschnitte ist
zeitversetzt, jedoch zeitlich Gberlappend. Aulerdem wird ein Grof3teil der Ausstellungen neu
konzipiert und gestaltet. Zudem ist eine Uberarbeitung der Entwésserungsplanung sowie eine
Kanalsanierung beabsichtigt. Die Leistungen der Technischen Ausrustung, Anlagengruppe 1,
2,3, 7 und 8, §§ 53 ff. HOAI, Lph 1-4 hat der Auftraggeber bereits weitestgehend erbringen
lassen. Es liegt eine genehmigte Tekturplanung mit genehmigtem Brandschutznachweis vor.
Im Rahmen der anstehenden Uberarbeitung bzw. Ergéanzung der Lph 2-4 sind die Ergebnisse
der derzeit laufenden Bestandsuntersuchungen, Bestandsvermessungen und die
Neuverortung der Ausstellungen in die vorliegende Planung zu integrieren. Aul3erdem soll die
vorliegende Machbarkeitsstudie fur die Neugestaltung des Eingangsbereichs, die
Anlieferungsrampe im Bereich der westlichen Uferstrale und ein unterirdischer
Transporttunnel zwischen Sammlungsbau und Bibliotheksbau optimiert und fortgefthrt
werden. Notwendige Tekturantrage mussen evil. realisierungsabschnittsweise gestellt werden.
Hinzu kommen die Neugestaltung der Ubergeordneten Bereiche (z. B.: Personalumkleiden,
Personalaufenthaltsraume, Leitzentrale etc.). Die Leistungsphasen 5-9 sind noch
vollumfanglich zu erbringen. Planungsbeginn ab ca. 02/2014 bzw. mit Zuschlagserteilung.
Einreichung des Forderantrages beim Zuwendungsgeber: 05/2015. Baubeginn
Realisierungsabschnitt 1 /I: 08/2016. Derzeitiges Budget: ca. 84 000 000 EUR brutto (Kgr. 300
+ 400 + 600, DIN 276). Derzeitige Bruttogeschossflache (ohne BA G): 73 619 m2.

BbTpeweH nageHtndumkatop: NK.736.01

5.1.1. Uen
EcTtecTtBO Ha nopbykara: Ycnyru
HonbnHutenHa knacudukauymna (cpv): 71300000 NHKeHepHM yCcnyrn B CTPOUTENCTBOTO

5.1.2. MsacTo Ha U3NbJIHEHUE
MoweHckn agpec: Museumsinsel 1
Npag: Minchen
MoweHckn koa: 80538
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpPManHa eguHuua Ha abpxkasata (NUTS): Minchen, Kreisfreie Stadt
(DE212)
HObpxasa: NepmaHus

5.1.3. OyakBaHa NpoAbLIIKUTENHOCT
Hauanna garta: 31/03/2014
KpanHa gata Ha npoabrmxutenHoctTa: 28/02/2025

5.1.6. OO6wa nHcpopmauusn
MNpoekT 3a Bb3naraHe Ha obLecTBeHa NopbYka, KOUTO He € hnHaHcupaH cbe cpeacTea oT EC
MopbykaTa nonaga B NPUIIOXHOTO none Ha CnopasyMeHneTo 3a AbpXaBHuTe nopbyku (CAMM)
: Aa

5.1.7. CrpaTerm4yeckm obecTBeHN NOPBUKHN
Llen Ha cTpaTernyecknte obLECTBEHN NOPBYKKN: HsaMa cTpaTermyecka obLecTBeHa nopbyka

5.1.12. YcnoBusA 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa NopbUka
YcnoBusa Ha goroBopa:
M3nbnHeHneTo Ha goroBopa TpsibBa Aa ce U3BbpLUBa B paMKUTe Ha Nporpamu 3a Cb3gaBaHe
Ha 3awwnTeHn paboTHn mecTa: He

531483-2024 Page 2/5



Ycnosug, cBbp3aHu C U3NbIIHEHNETO Ha Jorosopa: siehe Vergabeunterlagen
EnekTpoHHO hakTypupaHe: 3agbmKutenHo

5.1.16. [donbnHuTenHa nHcgpopmauus, Mmeguauusa u npepasrnexanaHe (obxansaHe)
OpraHusauus, oTroBapsiLia 3a npepasrnexagaHeTto (obxansaHeTo): Regierung von Oberbayern
OpraHusauus, KOATO NpegocTaBs AOMbIHUTENHA MHOPMaLUUA 3a npoueaypaTa 3a Bb3naraHe
: Deutsches Museum von Meisterwerken der Naturwissenschaft und Technik (Ad6R)
OpraHuzaums, ymnto BrogKeT ce n3nons3ea 3a nnailaHe 3a nopbykata: Deutsches Museum
von Meisterwerken der Naturwissenschaft und Technik (AdOR)
OpraHnsaums, KosaTo n3BbpLuBa nnawaHeTo: Deutsches Museum von Meisterwerken der
Naturwissenschaft und Technik (Ad6R)
OpraHusaums, kosto nognucea gorosopa: Deutsches Museum von Meisterwerken der
Naturwissenschaft und Technik (Ad6R)
TED eSender: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts
des BMI)

6. PesynTtatun

CTOMHOCT Ha BCUYKM OOroBOPU, Bb3NOXEHU € ToBa cbobuieHme: 8 637 994,10 EUR
6.1. Pesyntat — naeHtucdukatop Ha o6ocobeHa nosmuusa: LOT-0001

6.1.2. WUHdopmauua 3a nobegurtenure
MNoGeaurten:
PbkoBoanTen Ha yyacTHUKa B TpbxHaTa npoueaypa: Ottitsch GmbH & Co. KG
OdmumnanHo HanmeHoBaHue: Ottitsch GmbH & Co. KG
Tobpr:
NoeHntudumkatop Ha Tbpra: NK.736.01 Planung der technischen Ausrustung HLS (NV047 -
NA054)
NoeHtudukatop Ha obocobeHa nosnumnsa nnm rpyna obocobeqmn nosvumm: LOT-0001
CtonHocTt Ha odeptata: 10 300,00 EUR
UHdopmaums 3a goroBopa:
NpoeHtudmkatop Ha goroeopa: NK.736.01 Planung der technischen Ausristung HLS
[ata, Ha kosiTo e u3bpaH nobeautenat: 14/03/2014
[aTa Ha ckntouBaHe Ha gorosopa: 27/03/2014
MHdopmauma oTHOCHO cpeacTBa oT EBponenckus cbhos:
OpraHunszauums, kosto nognucea gorosopa: Deutsches Museum von Meisterwerken der
Naturwissenschaft und Technik (Ad6R)

7. N3amMeHeHue

7.1. UN3meHeHue
WaeHTndumkatop Ha npeanwHOTO yBeAOMIEHE 3a A0OroBOp 3a BbanaraHe: 122893-2014
MpuynHa 3a nameHeHneTo: MoTpebHOCT OT 4ONBAHUTENHO CTPOUTENCTBO, YCIYyrn Unu
[OCTaBKM OT MbpPBOHAYanHus U3NbrHUTEN.
Onucanue: Mit Abschluss der Baumaflnahmen im Realisierungsabschnitt 1 wurden
zusatzliche Leistungen bei der Erarbeitung und der Erstellung der gewerkeubergreifenden
Brandfallmatrix, sowie bei der Teilnahme an der Prifung erforderlich. In Bezug auf die Prifung
waren folgende Teilleistungen vorgesehen: Prufung TGA - Prufung der Anlagenreaktion unter
Hinzuziehung des Sachverstandigen flr die einzelnen Anlagengruppen. / Vollprobentest -
Prifung des Zusammenspiel aller beteiligten Komponenten und Anlagen mit dem
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verantwortlichen Sachverstandigen. Diese zusatzlichen Leistungen waren im bisherigen
Leistungsumfang nicht beinhaltet. Ein Wechsel des Auftragnehmers ist aus technischen und
wirtschaftlichen Grinden nicht mdglich.

7.1.1. TMpomsaHa
OnucaHnue Ha nameHenuata: NV047_NAO054 - Mitwirken Brandfallmatrix Der Wert dieser
Auftragsanderung betragt 10.300,00 Euro netto. Der Gesamtauftragswert vor dieser Anderung
betragt 8.627.694,10 Euro netto. Der Gesamtauftragswert nach dieser Anderung betragt
8.637.994,10 Euro netto
NoeHtudumkaTtop Ha pasgena: CON-0001

8. OpraHusauum

8.1. ORG-0001
OdmumanHo HanmeHoBaHue: Deutsches Museum von Meisterwerken der Naturwissenschaft
und Technik (Ad6R)
PernctpaunoHeHn Homep: USt-IdNr:DE129523605
Otaen: Bauabteilung
MoweHckn agpec: Museumsinsel 1
Npag: Minchen
MoweHckn koa: 80538
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPHUanHa eanHmua Ha gbpxasata (NUTS): Minchen, Kreisfreie Stadt
(DE212)
HObpxasa: NepmaHus
3BeHO 3a KOHTaKT: Bauabteilung
EnekTpoHHa nowa: bauabteilung@deutsches-museum.de
TenedoH: +49 89 2179658
dakc: +49 89 2179461
WHTepHeT agpec: https://www.deutsches-museum.de
Ponu Ha Ta3n opraHusaums:
Kynysa4
OpraHu3auus, KoaTo NpeaocTaBsa AONbiAHMTENHA UHOPMaLWs 3a npouedypaTta 3a BbanaraHe
OpraHu3auusi, KoATo nognMcea JoroBopa
OpraHusaums, 4unTo Bro4XeT ce n3nonssa 3a nnailaHe 3a nopbykara
OpraHu3auusi, KOSTO M3BBbPLLBA MIaLLaHeTo

8.1. ORG-0002
OdmumanHo HammeHoBaHue: Regierung von Oberbayern
PernctpaunoHneH Homep: USt-IANr:DE811335517
MoweHckn agpec: Maximilianstrale 39
Mpag: Minchen
MNMoweHckn koa: 80538
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpUanHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Minchen, Kreisfreie Stadt
(DE212)
Obpxasa: N'epmaHus
3BeHO 3a koHTakT: Vergabekammer Sitdbayern
EnektpoHHa nowa: vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de
TenedoH: +49 89 21762411
dakc: +49 89 21762847
WHTepHeT agpec: https://www.regierung.oberbayern.bayern.de
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Ponu Ha Ta3un opraHusauus:
OpraHusauus, oTroBapsiLia 3a npepasrnexagaHeTto (o6xansaHeTo)

8.1. ORG-0003
OdmumnanHo HanmeHoBaHue: Ottitsch GmbH & Co. KG
PeructpaunoHeH Homep: USt-IANr:DE257234545
MoweHckn agpec: Kirschstralle 35
Mpag: Minchen
MoweHckn koa: 80999
AOMUHUCTpaTUBHO-TepUTOpUanHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Minchen, Kreisfreie Stadt
(DE212)
[Obpxasa: NepmaHus
EnektpoHHa nowa: info@ottitsch.de
TenedoH: +49 89 8649790
dakc: +49 89 86497929
MHTepHeT agpec: https://www.ottitsch.de
Ponwu Ha Ta3u opraHmsauus:
OdpepeHT
PbkoBoauTen Ha yyacTHMKa B TpbXXHaTa npoueaypa
No6eauTten 3a Tean o6ocobeHn nosuumun: LOT-0001

8.1. ORG-0004
OdmumanHo HaumeHosaHue: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des
Beschaffungsamts des BMI)
PernctpaumoHeH Homep: 0204:994-DOEVD-83
Npag: Bonn
MoweHckn koa: 53119
AOoMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpPUManHa eguHuua Ha abpxasarta (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (
DEA22)
ObpxaBa: NepmaHus
EnekTpoHHa nowa: noreply.esender _hub@bescha.bund.de
TenedoH: +49228996100
Ponwu Ha Ta3u opraHusauus:
TED eSender

MUHdopmauus 3a obaBneHneTo

WpeHTtndpumkatop/sepcnsa Ha obsasneHneTto: 964f8f48-9000-4edf-b061-dd87d521b97a - 01
Bua Ha dhopmynsapa: M3ameHeHne Ha SOroBop

Bug o6sasneHune: O6aBneHne 3a U3MeHeHNe Ha LOroBop

MNoaBua Ha obsBreHueTo: 38

[aTta Ha nanpalaHe Ha nssectneto: 03/09/2024 00:00:00 (UTC+02:00) nato4HOEBPONENCKO
BpeMe, LieHTpanHoeBPONencKo NATHO Bpeme

E3numn, Ha KONTO HaACTOALLOTO M3BECTUE € OPULMANTHO JOCTBMHO: HEMCKM

Homep Ha nybnukyBaHe Ha ob6aBneHneTo: 531483-2024

Homep Ha 6posi Ha OB S: 172/2024

[ata Ha ny6nvkyBaHe: 04/09/2024
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