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566529-2025 - IameHeHMe Ha Oorosop

CnoBeHusa — CTpOVITenHVI N MOHTAXHU paﬁoTVI Ha crpaguv v CTPOUTeIsNTHN CbOPBKEeHUA UIMN Ha
yacTu ot Tix — KOMUNALNA IN PROMETNA UREDITEV OBMOCWJ ST.1, 2, 4, 5,6, 7, 8, 10, 11, 19,
27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36 IN 39, SOCASNO Z GRADNJO KANALIZACIJE PO PROJEKTU
"ODVAJANJE IN CISCENJE ODPADNE VODE NA OBMOCJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA
POLJA - DEL 3: DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH NAD 2000 PE V MOL"
OJ S 166/2025 01/09/2025

ObsaBneHue 3a U3MEeHeHUue Ha Aorosop

CtpouTtencrtso

1. KynyBau

1.1. KynyBau
OdomumanHo HammeHoBaHme: JAVNI HOLDING LJUBLJANA, d.o.o0., druzba za izvajanje
strokovnih in razvojnih nalog na podrocju gospodarskih javnih sluzb
EnektpoHHa nowa: tina.bregar@jhl.si

2. Mpouenypa

2.1. Mpouenypa
3arnaeme; KOMUNALNA IN PROMETNA UREDITEV OBMOCIJ 8T. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11,
19, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36 IN 39, SOCASNO Z GRADNJO KANALIZACIJE PO
PROJEKTU "ODVAJANJE IN CISCENJE ODPADNE VODE NA OBMOCJU VODONOSNIKA
LJUBLJANSKEGA POLJA - DEL 3: DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V
AGLOMERACIJAH NAD 2000 PE V MOL"
Onwucanne: KOMUNALNA IN PROMETNA UREDITEV OBMOCIJ ST. 1, 2,4, 5, 6, 7, 8, 10, 11,
19, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36 IN 39, SOCASNO Z GRADNJO KANALIZACIJE PO
PROJEKTU "ODVAJANJE IN CISCENJE ODPADNE VODE NA OBMOCJU VODONOSNIKA
LJUBLJANSKEGA POLJA - DEL 3: DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V
AGLOMERACIJAH NAD 2000 PE V MOL"
WpeHTtndpumkatop Ha npoueaypata: ffc09b4b-9bd3-4d8c-8¢77-8c08b695aa7 1
BbTpeweH nageHtndpukatop: Dodatek st. 8 (JHL-30/18)

21.1. Uen
EctecTtBO Ha nopbukata: CTpouTencreo
OcHoBHa knacudgukaums (cpv): 45200000 CtpouTenHn n MoHTaxxHM paboTu Ha crpagu u
CTPOUTESNHN CHOPBXKEHUS UMM HA YaCTU OT TSX
HonbnHutenHa knacudpukaums (cpv): 45200000 CTponTenHn n MOHTaxkHN paboTn Ha crpaaun
N CTPOUTENHN CbOPBXKEHUS UMM HA YacCTh OT TAX

2.1.2. MsacTo Ha uanbiiHeHue
AOMUHUCTpaTUBHO-TepUTOpManHa eguHuua Ha abpxkasata (NUTS): Osrednjeslovenska (S1041

)

ObpxaBa: CrnoBeHus

2.1.4. OO6wa nHcpopmauums
NMpaBHO OCHOBaHue:
Oupektuea 2014/24/EC
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5. ObocobeHa no3nyus

5.1. O6ocobeHa no3uuyua: LOT-0000
3arnasue: KOMUNALNA IN PROMETNA UREDITEV OBMOCIJ 8T. 1, 2,4, 5,6, 7, 8, 10, 11,
19, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36 IN 39, SOCASNO Z GRADNJO KANALIZACIJE PO
PROJEKTU "ODVAJANJE IN CISCENJE ODPADNE VODE NA OBMOCJU VODONOSNIKA
LJUBLJANSKEGA POLJA - DEL 3: DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V
AGLOMERACIJAH NAD 2000 PE V MOL"
Onucanve: KOMUNALNA IN PROMETNA UREDITEV OBMOCIJ 8T. 1, 2,4, 5, 6, 7, 8, 10, 11,
19, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36 IN 39, SOCASNO Z GRADNJO KANALIZACIJE PO
PROJEKTU "ODVAJANJE IN CISCENJE ODPADNE VODE NA OBMOCJU VODONOSNIKA
LJUBLJANSKEGA POLJA - DEL 3: DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V
AGLOMERACIJAH NAD 2000 PE V MOL"
BbTpelweH naeHtndpukatop: 317362

5.1.1. Uen
EcTtectBO Ha nopbykaTta: CTpomTencTeo
OcHoBHa knacudmkauus (cpv): 45200000 CTponTenHu 1 MOHTaXxHU paboTn Ha crpagu u
CTPOUTENHN CHOPBKEHUSA NI HA YaCTK OT TAX
HonbnHuTtenHa knacudpukaumsa (cpv): 45200000 CTpontenHu n MOHTaXxHU paboTu Ha crpagu
N CTPOUTENHN CHOPBKEHUSA UMM Ha YacTun OT TAX

5.1.2. MsacTo Ha U3nNbJfIHEHUEe
AOMUHUCTPaTUBHO-TEpUTOPUanHa eanHmua Ha gbpxasata (NUTS): Osrednjeslovenska (S1041

)

Obpxaea: CrnoseHus

5.1.3. OyakBaHa NpoAbLIMKUTENHOCT
Cpok: 665 OHn

5.1.6. OO6wa uHdopmaums
[MpoekT 3a Bb3naraHe Ha obLecTBeHa nopbyka, (prHaHCMpaH U3LUamno UM YacTUYHO CbC
cpenctea ot EC
MopbykaTa nonaga B NPUIIOXHOTO none Ha Cnopa3yMeHneTo 3a AbpXaBHuTe nopbyku (CAMM)
I He

5.1.8. KpuTtepum 3a 0OCTHLNHOCT
KpuTepumn 3a 4OCTBMHOCTTA 3a NUuaTa C yBpeXaaHusi He ca BKIIOYEHM, 3al0TO NnopbykaTa He
e npegHasHadeHa 3a u3nonssaHe oT PM3n4eckn nuua

5.1.16. [donbnHutenHa nHcgpopmauus, Meamaums u npepasrnexaaHe (o6xxansaHe)
OpraHusaums, oTroBapsiLa 3a npepasrnexagaHeto (o6xansaHeTo): DRZAVNA REVIZIJSKA
KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROCIL
MHdopmauus 3a kpanHuTe cpokoBe 3a npepasrnexgaHe: Zakon o pravnem varstvu v
postopkih javnega narocanja (Uradni list RS, §t. 43/11 s spremembami)

6. Peayntatu

6.1. Pesyntat — naeHtudcukaTop Ha o6ocobeHa nosmuyumsa: LOT-0000

6.1.2. WUHdopmauusa 3a nobeagutenurte
MobeauTen:
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PbkoBoauTen Ha yyacTHuka B TpbxkHaTta npouegypa: KOMUNALNE GRADNJE d.o.o.
OdmumnanHo HanveHosaHue: PRENOVA - GRADBENIK d.o.0., sploSno gradbenistvo in
trgovina

OdmumanHo HanmveHosaHue: HIDROTEHNIK Vodnogospodarsko podjetje d.o.o.
OdpmumanHo HaumeHoBaHue: KPL, druzba za gradnjo in vzdrZevanje cest, zelenih povrsin ter
inZeniring d.o.o.

Tobpr:

NpeHtndpumkartop Ha topra: TEN-0000

NaoeHtudmkatop Ha ob6ocobeHa no3nunsa nnm rpyna o6ocobeqmn nosmumm: LOT-0000
CtonHocT Ha odepTaTa: 16 961 271,81 EUR

UHdopmauuma 3a goroBopa:

NoeHtudumkaTtop Ha gorosopa: C7560-18-220083

3arnaene: GRADBENA POGODBA ZA KOMUNALNO IN PROMETNO UREDITEV OBMOCIJ
ST.1,2,4,5,6,7,8,10, 11, 19, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36 in 39, SOCASNO Z
GRADNJO KANALIZACIJE PO PROJEKTU ODVAJANJE IN CISCENJE ODPADNE VODE
NA OBMOCJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA — DEL 3: DOGRADITEV JAVNE
KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH NAD 2000 PE V MOL«

[aTa Ha ckntouBaHe Ha gorosopa: 01/03/2019

7. A3aMeHeHuUe

7.1. WU3meHeHue
WpeHTndurkatop Ha npeanwHOTO yBeAOMIIeHe 3a JoroBop 3a BbanaraHe: 118770-2019
WaoeHTudumkaTtop Ha moamnduumpanunsa gorosop: C7560-18-220083
MpuynHa 3a nameHeHneTo: NoTpebHOCT OT n3mMeHeHns nopagu obcTtoAaTencrea, KOUTo
AobpocbBecTeH Kynyeay He 61 Morbn Aa npeasuaw.
Onucanue: Narocnik je v fazi sklepanja osnovne pogodbe utemeljeno pri¢akoval, da se bo
pridobivanje potrebnih zeml;jiS¢ in posledi¢no gradbenih dovoljenj za javno kanalizacijo, od
katere je Casovno odvisno izvajanje del po osnovni pogodbi, odvijalo kontinuirano in v krajSih
Casovnih zamikih ter da bo dela mogoce izvesti v rokih, ki so bili dolo€eni z osnovno pogodbo
in kasnejSih dodatkih. Z deli je izvajalec pri¢el po uvedbi v posel na obmodjih, za katera je
naro¢nik do tedaj Ze pridobil pravnomoéna gradbena dovoljenja za javno kanalizacijo.
Socasno so tekli postopki pridobivanja pravice graditi, vlagale so se zahteve na pristojne
upravne enote za pridobitev gradbenih dovoljenj na obmogdjih, kjer je narocnik pridobil pravico
graditi. Narocnik je veckrat pisno urgiral na pristojne upravne enote, pri Cemer se dinamika
izdaje gradbenih dovoljenj, zaradi predhodnih ni bistveno pospesila. Naro¢nik ob oddaji
prvotnega narocila ni mogel predvideti okolis€in v zvezi z epidemijo COVID-19, ravno tako do
zamude pri izvedbi del ni priSlo po krivdi izvajalca, zaradi Cesar menimo, da je podaljSanje
roka za dokon&anje pogodbenih del glede na sklenjen Dodatek 7, upravi¢eno. Vezano na
zgoraj navedeno, se je narocnik srec€al z nepredvidljivimi okoliS€¢inami, ki jih ob oddaji javhega
narocCila ni mogel predvideti, upostevaje tudi, da se javno narocilo izvaja v daljSem €asovnem
obdobju. Kljub ¢asovnemu podaljSanju roka izvedbe del se splo$na narava javnega narocila v
tem delu ni spremenila, saj je dokoncanje doloCenega posla mogoc¢a ob upostevanju
sprememb in prilagoditev, ki nastopijo tekom trajanja pogodbe v konkretnem poslu izvajanja
gradnje. V osnovni pogodbi je tudi predvidena moznost podaljSanja roka za dokonc¢anje
pogodbenih del v primeru vzrokov, kot jih opredeljujejo PGU.

7.1.1. TMpomsaHa
Onucanune Ha nameHenusTa: Dodatek $t. 8 k pogodbi se sklepa zaradi podalj$anja
pogodbenega roka za dokoncanje pogodbenih del, saj posameznih odsekov gradnje

566529-2025 Page 3/6



komunalne in prometne infrastrukture po pogodbi ne bo mogoc&e zakljuciti v pogodbenem roku,
saj za gradnjo kanalizacije odpadne vode na teh odsekih zaradi dolgotrajnih postopkov
pridobivanja pravice graditi Se ni pridobljeno gradbeno dovoljenje, kar je osnova za pri¢etek
izvajanja gradbenih del. Posledicno se zaradi objektivnih okoliS¢in, ki so nastale neodvisno od
volje pogodbenih strank, podaljSa pogodbeni rok pogodbenih del, ki so predmet obracuna po
pogodbi iz 7. ¢lena pogodbe, Dodatka, 2, Dodatka 4, Dodatka 5 in Dodatka 7, in sicer tako, da
se jih izvajalec zavezuje dokonc€ati najkasneje do 14. 7. 2026. Izvajalec mora kot pogoj za
veljavnost dodatka $t. 8 predloziti naro€niku novo oziroma podaljSano finanéno zavarovanje za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

8. OpraHusauum

8.1. ORG-0001
OdmumanHo HaumeHoBaHue: JAVNI HOLDING LJUBLJANA, d.o.o0., druzba za izvajanje
strokovnih in razvojnih nalog na podro&ju gospodarskih javnih sluzb
PernctpaunoHneH Homep: 5860199000
MoweHckn agpec: Verovskova ulica 70
pag: Ljubljana
MoweHckm koa: 1000
AOMUHUCTpaTUBHO-TepUTOpUanHa eguHuua Ha aepxasata (NUTS): Osrednjeslovenska (S1041
)
Obpxasa: CnoBeHns
EnekTpoHHa nowa: tina.bregar@jhl.si
TenedoH: +386014740858
WHTepHeT agpec: https://www.jhl.si/
Ponwu Ha Ta3u opraHmsauus:
Kynysau

8.1. ORG-0002
OduumanHo HanmeHosaHne: DRZAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV
ODDDAJE JAVNIH NAROCIL
PeructpaunoHeH Homep: 1332716000
MoweHckn agpec: Slovenska cesta 54
'pag: Ljubljana
MoweHckn koa: 1000
AOMUHUCTPaTUBHO-TEpUTOPManHa eanHmua Ha gbpxasata (NUTS): Osrednjeslovenska (S1041
)
ObpxaBa: CnoseHuns
EnekTpoHHa nowa: dkom@dkom.si
TenedoH: +38612342800
WHTepHeT agpec: https://www.dkom.si/
Ponun Ha Ta3n opraHmsauus:
OpraHnsaums, oTroBapsiLia 3a npepasrnexgaHeTo (obxansaHeTo)

8.1. ORG-0003
OdomumanHo HanmeHoBaHme: KOMUNALNE GRADNJE d.o.o.
PernctpaunoHneH Homep: 5459150000
MoweHckn agpec: Gasilska cesta 5
Npaa: Grosuplje
MoweHckm koa: 1290
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AOMUHUCTpaTUBHO-TepUTOpManHa eguHuua Ha avpxasata (NUTS): Osrednjeslovenska (S1041
)

ObpxaBa: CrioBeHus

Ponu Ha Ta3n opraHunsauus:

OdbepeHT

PbkoBoauTen Ha yyacTHMKa B TpbXXHaTa npoueaypa

NMobeguTten 3a Te3an o6ocobeHn nosuumn: LOT-0000

8.1. ORG-0004
OdmumanHo HanveHosaHue: PRENOVA - GRADBENIK d.o.0., sploSno gradbenistvo in
trgovina
PernctpaumoHeH Homep: 5554691000
MoweHckn agpec: Stanezie 39
Mpan: Ljubljana - Sentvid
MoweHckn koa: 1210
AOMUHUCTpaTUBHO-TepUTOpManHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Osrednjeslovenska (S1041
)
ObpxaBa: CnoseHns
Ponu Ha Ta3u opraHmsauums:
OdbepeHT
MobeauTen 3a Te3an o6ocobeHu nosuuun: LOT-0000

8.1. ORG-0005
OdmumanHo HanveHosaHue: HIDROTEHNIK Vodnogospodarsko podjetje d.o.o.
PeructpaunoHeH Homep: 5142342000
MoweHckn agpec: Slovenceva ulica 97
pag: Ljubljana
MoweHckn koa: 1000
AOMUHUCTpaTUBHO-TepUTOpManHa eguHuua Ha abpxasarta (NUTS): Osrednjeslovenska (S1041
)
Ovpxaa: CnoBeHns
Ponwu Ha Ta3n opraHnsauums:
OdbepeHT
NMobeguTten 3a Te3n o06ocobeHn nosmumn: LOT-0000

8.1. ORG-0006
OdmumanHo HaumeHoBaHue: KPL, druzba za gradnjo in vzdrzevanje cest, zelenih povrsin ter
inZeniring d.o.o.
PeructpaunoHeH Homep: 5015405000
MoweHckn agpec: Thilisijska ulica 61
'pag: Ljubljana
MoweHckn koa: 1000
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpManHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Osrednjeslovenska (S1041
)
Ovpxaa: CnoBeHus
Ponu Ha Ta3n opraHusauus:
OdbepeHT
NMo6eauTten 3a Te3n o6oco6eHn nosmuyun: LOT-0000

UHdopmauusa 3a o6aBneHmneTo
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NpeHTtndpukarop/sepcnsa Ha obsasneHneto: ac138f18-c74b-498b-920c-c44961320b55 - 01
Bua Ha dhopmynsapa: M3ameHeHne Ha SOroBop

Bug o6sasnenune: O6aBneHne 3a U3MeHeHne Ha LOroBop

MoaBnag Ha obsaBneHneTo: 38

[aTa Ha nanpaluaHe Ha nssectuneto: 29/08/2025 08:51:02 (UTC+02:00) naTo4HOEBPONENCKO
BpeMe, LieHTpanHoeBPONencKo NATHO Bpeme

E3numn, Ha KONTO HACTOALLOTO M3BECTUE € OPULMAITHO JOCTBHMHO: CIIOBEHCKU

Homep Ha nybnukyBaHe Ha ob6sBneHneTo: 566529-2025

Homep Ha 6posi Ha OB S: 166/2025

Hata Ha ny6nukyBaHe: 01/09/2025
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