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See the notice on TED website

566529-2025 - Kontraktændring
Slovenien – Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder – 
KOMUNALNA IN PROMETNA UREDITEV OBMOČIJ ŠT. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 19, 27, 28, 29, 30, 
32, 33, 34, 35, 36 IN 39, SOČASNO Z GRADNJO KANALIZACIJE PO PROJEKTU "ODVAJANJE IN 
ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - DEL 3: 
DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH NAD 2000 PE V MOL"
OJ S 166/2025 01/09/2025
Bekendtgørelse om kontraktændring
Bygge- og anlægsarbejder

1. Køber

1.1.  Køber
Officielt navn: JAVNI HOLDING LJUBLJANA, d.o.o., družba za izvajanje strokovnih in 
razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb
E-mail: tina.bregar@jhl.si

2. Procedure

2.1.  Procedure
Titel: KOMUNALNA IN PROMETNA UREDITEV OBMOČIJ ŠT. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 19, 
27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36 IN 39, SOČASNO Z GRADNJO KANALIZACIJE PO 
PROJEKTU "ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA 
LJUBLJANSKEGA POLJA - DEL 3: DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V 
AGLOMERACIJAH NAD 2000 PE V MOL"
Beskrivelse: KOMUNALNA IN PROMETNA UREDITEV OBMOČIJ ŠT. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 
11, 19, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36 IN 39, SOČASNO Z GRADNJO KANALIZACIJE PO 
PROJEKTU "ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA 
LJUBLJANSKEGA POLJA - DEL 3: DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V 
AGLOMERACIJAH NAD 2000 PE V MOL"
Identifikator for proceduren: ffc09b4b-9bd3-4d8c-8c77-8c08b695aa71
Intern ID: Dodatek št. 8 (JHL-30/18)

2.1.1.  Formål
Kontraktens hovedformål: Bygge- og anlægsarbejder
Primær klassifikation (cpv): 45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og 
anlægsarbejder
Supplerende klassifikation (cpv): 45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med 
bygge- og anlægsarbejder

2.1.2.  Udførelsessted
Landsdel (NUTS): Osrednjeslovenska (SI041)
Land: Slovenien

2.1.4.  Generelle oplysninger
Retsgrundlag: 
Direktiv 2014/24/EU

5. Delkontrakt

https://ted.europa.eu/da/notice/-/detail/566529-2025
mailto:tina.bregar@jhl.si
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5.1.  Delkontrakt: LOT-0000
Titel: KOMUNALNA IN PROMETNA UREDITEV OBMOČIJ ŠT. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 19, 
27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36 IN 39, SOČASNO Z GRADNJO KANALIZACIJE PO 
PROJEKTU "ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA 
LJUBLJANSKEGA POLJA - DEL 3: DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V 
AGLOMERACIJAH NAD 2000 PE V MOL"
Beskrivelse: KOMUNALNA IN PROMETNA UREDITEV OBMOČIJ ŠT. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 
11, 19, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36 IN 39, SOČASNO Z GRADNJO KANALIZACIJE PO 
PROJEKTU "ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA 
LJUBLJANSKEGA POLJA - DEL 3: DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V 
AGLOMERACIJAH NAD 2000 PE V MOL"
Intern ID: 317362

5.1.1.  Formål
Kontraktens hovedformål: Bygge- og anlægsarbejder
Primær klassifikation (cpv): 45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og 
anlægsarbejder
Supplerende klassifikation (cpv): 45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med 
bygge- og anlægsarbejder

5.1.2.  Udførelsessted
Landsdel (NUTS): Osrednjeslovenska (SI041)
Land: Slovenien

5.1.3.  Anslået varighed
Varighed: 665 Døgn

5.1.6.  Generelle oplysninger
Offentligt udbudsprojekt, der finansieres helt eller delvist med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA): nej

5.1.8.  Tilgængelighedskriterier
Der er ikke anvendt kriterier vedrørende adgangsmuligheder for personer med handicap, fordi 
udbuddet ikke er beregnet til at blive anvendt af fysiske personer

5.1.16.  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager: DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO 
POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Oplysninger om klagefrister: Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni 
list RS, št. 43/11 s spremembami)

6. Resultater

6.1.  Resultat delkontrakt-ID: LOT-0000

6.1.2.  Oplysninger om vinderne
Vinder: 
Ledende organisation hos tilbudsgiveren: KOMUNALNE GRADNJE d.o.o.
Officielt navn: PRENOVA - GRADBENIK d.o.o., splošno gradbeništvo in trgovina, 
HIDROTEHNIK Vodnogospodarsko podjetje d.o.o., KPL, družba za gradnjo in vzdrževanje 
cest, zelenih površin ter inženiring d.o.o.
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Tilbud: 
Tilbud – Identifikator: TEN-0000
ID for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter: LOT-0000
Værdien af tilbuddet: 16 961 271,81 EUR
Kontraktoplysninger: 
Identifikator for kontrakten: C7560-18-220083
Titel: GRADBENA POGODBA ZA KOMUNALNO IN PROMETNO UREDITEV OBMOČIJ ŠT. 
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 19, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36 in 39, SOČASNO Z GRADNJO 
KANALIZACIJE PO PROJEKTU ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA 
OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA – DEL 3: DOGRADITEV JAVNE 
KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH NAD 2000 PE V MOL«
Dato for indgåelse af kontrakten: 01/03/2019

7. Kontraktændring

7.1.  Kontraktændring
Identifikator for den tidligere kontraktstildelingsmeddelelse: 118770-2019
Identifikator for den ændrede kontrakt: CON-0000
Begrundelse for ændringen: Behov for ændringer på grund af omstændigheder, som en 
omhyggelig køber ikke kunne forudse.
Beskrivelse: Naročnik je v fazi sklepanja osnovne pogodbe utemeljeno pričakoval, da se bo 
pridobivanje potrebnih zemljišč in posledično gradbenih dovoljenj za javno kanalizacijo, od 
katere je časovno odvisno izvajanje del po osnovni pogodbi, odvijalo kontinuirano in v krajših 
časovnih zamikih ter da bo dela mogoče izvesti v rokih, ki so bili določeni z osnovno pogodbo 
in kasnejših dodatkih. Z deli je izvajalec pričel po uvedbi v posel na območjih, za katera je 
naročnik do tedaj že pridobil pravnomočna gradbena dovoljenja za javno kanalizacijo. 
Sočasno so tekli postopki pridobivanja pravice graditi, vlagale so se zahteve na pristojne 
upravne enote za pridobitev gradbenih dovoljenj na območjih, kjer je naročnik pridobil pravico 
graditi. Naročnik je večkrat pisno urgiral na pristojne upravne enote, pri čemer se dinamika 
izdaje gradbenih dovoljenj, zaradi predhodnih ni bistveno pospešila. Naročnik ob oddaji 
prvotnega naročila ni mogel predvideti okoliščin v zvezi z epidemijo COVID-19, ravno tako do 
zamude pri izvedbi del ni prišlo po krivdi izvajalca, zaradi česar menimo, da je podaljšanje 
roka za dokončanje pogodbenih del glede na sklenjen Dodatek 7, upravičeno. Vezano na 
zgoraj navedeno, se je naročnik srečal z nepredvidljivimi okoliščinami, ki jih ob oddaji javnega 
naročila ni mogel predvideti, upoštevaje tudi, da se javno naročilo izvaja v daljšem časovnem 
obdobju. Kljub časovnemu podaljšanju roka izvedbe del se splošna narava javnega naročila v 
tem delu ni spremenila, saj je dokončanje določenega posla mogoča ob upoštevanju 
sprememb in prilagoditev, ki nastopijo tekom trajanja pogodbe v konkretnem poslu izvajanja 
gradnje. V osnovni pogodbi je tudi predvidena možnost podaljšanja roka za dokončanje 
pogodbenih del v primeru vzrokov, kot jih opredeljujejo PGU.

7.1.1.  Ændring
Beskrivelse af kontraktændringer: Dodatek št. 8 k pogodbi se sklepa zaradi podaljšanja 
pogodbenega roka za dokončanje pogodbenih del, saj posameznih odsekov gradnje 
komunalne in prometne infrastrukture po pogodbi ne bo mogoče zaključiti v pogodbenem roku, 
saj za gradnjo kanalizacije odpadne vode na teh odsekih zaradi dolgotrajnih postopkov 
pridobivanja pravice graditi še ni pridobljeno gradbeno dovoljenje, kar je osnova za pričetek 
izvajanja gradbenih del. Posledično se zaradi objektivnih okoliščin, ki so nastale neodvisno od 
volje pogodbenih strank, podaljša pogodbeni rok pogodbenih del, ki so predmet obračuna po 
pogodbi iz 7. člena pogodbe, Dodatka, 2, Dodatka 4, Dodatka 5 in Dodatka 7, in sicer tako, da 
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se jih izvajalec zavezuje dokončati najkasneje do 14. 7. 2026. Izvajalec mora kot pogoj za 
veljavnost dodatka št. 8 predložiti naročniku novo oziroma podaljšano finančno zavarovanje za 
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

8. Organisationer

8.1.  ORG-0001
Officielt navn: JAVNI HOLDING LJUBLJANA, d.o.o., družba za izvajanje strokovnih in 
razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb
Registreringsnummer: 5860199000
Postadresse: Verovškova ulica 70
By: Ljubljana
Postnummer: 1000
Landsdel (NUTS): Osrednjeslovenska (SI041)
Land: Slovenien
E-mail: tina.bregar@jhl.si
Telefon: +386014740858
Internetadresse: https://www.jhl.si/
Denne organisations roller: 
Køber

8.1.  ORG-0002
Officielt navn: DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE 
JAVNIH NAROČIL
Registreringsnummer: 1332716000
Postadresse: Slovenska cesta 54
By: Ljubljana
Postnummer: 1000
Landsdel (NUTS): Osrednjeslovenska (SI041)
Land: Slovenien
E-mail: dkom@dkom.si
Telefon: +38612342800
Internetadresse: https://www.dkom.si/
Denne organisations roller: 
Organisation med ansvar for klager

8.1.  ORG-0003
Officielt navn: KOMUNALNE GRADNJE d.o.o.
Registreringsnummer: 5459150000
Postadresse: Gasilska cesta 5
By: Grosuplje
Postnummer: 1290
Landsdel (NUTS): Osrednjeslovenska (SI041)
Land: Slovenien
Denne organisations roller: 
Tilbudsgiver
Ledende organisation hos tilbudsgiveren
Vinder af disse delkontrakter: LOT-0000

8.1.  ORG-0004
Officielt navn: PRENOVA - GRADBENIK d.o.o., splošno gradbeništvo in trgovina

mailto:tina.bregar@jhl.si
https://www.jhl.si/
mailto:dkom@dkom.si
https://www.dkom.si/
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Registreringsnummer: 5554691000
Postadresse: Stanežiče 39
By: Ljubljana - Šentvid
Postnummer: 1210
Landsdel (NUTS): Osrednjeslovenska (SI041)
Land: Slovenien
Denne organisations roller: 
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter: LOT-0000

8.1.  ORG-0005
Officielt navn: HIDROTEHNIK Vodnogospodarsko podjetje d.o.o.
Registreringsnummer: 5142342000
Postadresse: Slovenčeva ulica 97
By: Ljubljana
Postnummer: 1000
Landsdel (NUTS): Osrednjeslovenska (SI041)
Land: Slovenien
Denne organisations roller: 
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter: LOT-0000

8.1.  ORG-0006
Officielt navn: KPL, družba za gradnjo in vzdrževanje cest, zelenih površin ter inženiring d.o.o.
Registreringsnummer: 5015405000
Postadresse: Tbilisijska ulica 61
By: Ljubljana
Postnummer: 1000
Landsdel (NUTS): Osrednjeslovenska (SI041)
Land: Slovenien
Denne organisations roller: 
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter: LOT-0000

Oplysninger om bekendtgørelsen

Bekendtgørelsens ID: ac138f18-c74b-498b-920c-c44961320b55  -  01
Formulartype: Kontraktændring
Bekendtgørelsestype: Bekendtgørelse om kontraktændring
Bekendtgørelsesundertype: 38
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen: 29/08/2025 08:51:02 (UTC+02:00) østeuropæisk tid, 
centraleuropæisk sommertid
Bekendtgørelsens officielle sprog: slovensk
Bekendtgørelsesnummer: 566529-2025
EUT-S-nummer: 166/2025
Offentliggørelsesdato: 01/09/2025
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