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See the notice on TED website 615915-2021 - Τροποποίηση σύμβασης
Ισπανία-Βαλένθια: Κατασκευαστικές εργασίες για αστικούς σιδηροδρόμους
OJ S 235/2021 03/12/2021
Ανακοίνωση τροποποίησης
Έργα

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/25/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας

Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Gerencia de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana
Αριθμός ταυτοποίησης: Q9650001B
Ταχ. διεύθυνση: Partida de Xirivelleta, s/n
Πόλη: Valencia
Κωδικός NUTS: ES523 Valencia / València
Ταχ. κωδικός: 46014
Χώρα: Ισπανία
Αρμόδιος για πληροφορίες: Gerencia de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: contratacion_fgv@gva.es
Τηλέφωνο: +034 961924137
Φαξ: +034 961924143

:Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο
Γενική διεύθυνση: http://www.fgv.es/
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:
perfilContratante&idBp=TF3uRU59xbUQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

Τμήμα II: Αντικείμενο

Εύρος της σύμβασης

Τίτλος
Obras de construcción de la línea 10 del Metro de Valencia, proyecto de construcción 
electrificación, subestaciones y acometidas. Tramo Alicante-Nazaret.
Αριθμός αναφοράς: 19/106

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
45234111 Κατασκευαστικές εργασίες για αστικούς σιδηροδρόμους

Είδος σύμβασης
Έργα

Περιγραφή

Τίτλος
Obras de construcción de la línea 10 del Metro de Valencia, proyecto de construcción 
electrificación, subestaciones y acometidas. Tramo Alicante-Nazaret.

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45234160 Κατασκευαστικές εργασίες για γραμμές επαφής με αιώρηση αλυσοειδούς (κατενέρ), 
45234170 Κατασκευαστικές εργασίες για υποσταθμούς σιδηροδρομικών μηχανών

https://ted.europa.eu/el/notice/-/detail/615915-2021
mailto:contratacion_fgv@gva.es?subject=TED
http://www.fgv.es/
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=TF3uRU59xbUQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=TF3uRU59xbUQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
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II.2.3. Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: ES521 Alicante / Alacant

Περιγραφή της προμήθειας κατά τη στιγμή σύναψης της σύμβασης
Obras de construcción de la línea 10 del Metro de Valencia, proyecto de construcción 
electrificación, subestaciones y acometidas. Tramo Alicante-Nazaret.

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο, δυναμικού συστήματος αγορών ή 
παραχώρησης
Διάρκεια σε μήνες: 16

Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι

Τμήμα IV: Διαδικασία

Διοικητικές πληροφορίες

Γνωστοποίηση ανάθεσης σύμβασης σχετικά με την εν λόγω σύμβαση
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2020/S 132-324728

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης/παραχώρησης

Σύμβαση αριθ.: 19/106

Τίτλος:
Obras de construcción de la línea 10 del Metro de Valencia, proyecto de construcción 
electrificación, subestaciones y acometidas. Tramo Alicante-Nazaret.

Ανάθεση σύμβασης/παραχώρησης

Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης/απόφασης ανάθεσης της σύμβασης παραχώρησης
07/07/2020

Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές
Η σύμβαση/παραχώρηση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: όχι

Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου/παραχωρησιούχου
Επίσημη επωνυμία: COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A.
Αριθμός ταυτοποίησης: A46146387
Πόλη: Madrid
Κωδικός NUTS: ES300 Madrid
Χώρα: Ισπανία

: Ο ανάδοχος/παραχωρησιούχος είναι ΜΜΕ όχι

Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος/της παραχώρησης
Συνολική αξία των προμηθειών: 5 361 017,68 EUR

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

Συμπληρωματικές πληροφορίες

https://ted.europa.eu/el/notice/-/detail/324728-2020
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Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Registro General de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana
Ταχ. διεύθυνση: Partida de Xirivelleta, s/n
Πόλη: Valencia
Ταχ. κωδικός: 46014
Χώρα: Ισπανία

Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης
29/11/2021

Τμήμα VII: Τροποποιήσεις στη σύμβαση/παραχώρηση

Περιγραφή της προμήθειας μετά τις τροποποιήσεις

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
45234111 Κατασκευαστικές εργασίες για αστικούς σιδηροδρόμους

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45234160 Κατασκευαστικές εργασίες για γραμμές επαφής με αιώρηση αλυσοειδούς (κατενέρ), 
45234170 Κατασκευαστικές εργασίες για υποσταθμούς σιδηροδρομικών μηχανών

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: ES521 Alicante / Alacant

Περιγραφή της σύμβασης
Obras de construcción de la línea 10 del Metro de Valencia, proyecto de construcción 
electrificación, subestaciones y acometidas. Tramo Alicante-Nazaret.

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο, δυναμικού συστήματος αγορών ή 
παραχώρησης
Διάρκεια σε μήνες: 16

Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος/της παραχώρησης
Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος/της παραχώρησης: 5 361 017,68 EUR

Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου/παραχωρησιούχου
Επίσημη επωνυμία: COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A.
Αριθμός ταυτοποίησης: A46146387
Πόλη: Madrid
Κωδικός NUTS: ES300 Madrid
Χώρα: Ισπανία

: Ο ανάδοχος/παραχωρησιούχος είναι ΜΜΕ όχι

Πληροφορίες σχετικά με τις τροποποιήσεις

Περιγραφή των τροποποιήσεων
Φύση και έκταση των τροποποιήσεων (με ένδειξη πιθανών προηγούμενων αλλαγών στη 
σύμβαση):
Esta modificación viene motivada por la realización de modificaciones no previstas que se 
ajustan a los requisitos establecidos en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.
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VII.2.3.

Λόγοι τροποποίησης
Ανάγκη για πρόσθετα έργα, υπηρεσίες ή προμήθειες από τον αρχικό ανάδοχο
/παραχωρησιούχο (άρθρο 43 παράγραφος 1 στοιχείο β) της οδηγίας 2014/23/ΕΕ, άρθρο 72 
παράγραφος 1 στοιχείο β) της οδηγίας 2014/24/ΕΕ, άρθρο 89 παράγραφος 1 στοιχείο β) της 
οδηγίας 2014/25/ΕΕ)Περιγραφή των οικονομικών ή τεχνικών λόγων και των δυσχερειών ή της 
πρόκλησης περιττών δαπανών που δεν επιτρέπουν την αλλαγή αναδόχου: 
Esta modificación viene motivada por la realización de modificaciones no previstas que se 
ajustan a los requisitos establecidos en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.

Αύξηση τιμής
Επικαιροποιημένη συνολική αξία της σύμβασης πριν από τις τροποποιήσεις (λαμβάνοντας 
υπόψη τυχόν προηγούμενες τροποποιήσεις της σύμβασης και προσαρμογές τιμών και, στην 
περίπτωση της οδηγίας 2014/23/EΕ, τον μέσο πληθωρισμό στο οικείο κράτος μέλος)
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 5 361 017,68 EUR
Συνολική αξία της σύμβασης μετά τις τροποποιήσεις
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 6 012 862,94 EUR


