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II.2.7.

II.2.4.

II.2.3.

II.2.2.

II.2.

II.1.3.

II.1.2.

II.1.1.

II.1.

I.1.

See the notice on TED website 135824-2021 - Contract modification
Germany-Berlin: Railway station construction work
OJ S 55/2021 19/03/2021
Modification notice
Works

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting authority/entity

Name and addresses
Official name: DB Station & Service AG (Bukr 11)
Postal address: Europaplatz 1
Town: Berlin
NUTS code: DE30 Berlin
Postal code: 10557
Country: Germany
Contact person: Schumacher, Tim
E-mail: tim.schumacher@deutschebahn.com
Telephone: +49 6926545453
Fax: +49 6926520071

:Internet address(es)
Main address: http://www.deutschebahn.com/bieterportal

Section II: Object

Scope of the procurement

Title
Barrierefreier Ausbau Verkehrsstation Hanau
Reference number: 20FEI43538

Main CPV code
45213321 Railway station construction work

Type of contract
Works

Description

Additional CPV code(s)
45213321 Railway station construction work

Place of performance
NUTS code: DE719 Main-Kinzig-Kreis
Main site or place of performance: Hanau

Description of the procurement at the time of conclusion of the contract
Barrierefreier Ausbau VSt Hanau.

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/135824-2021
mailto:tim.schumacher@deutschebahn.com?subject=TED
http://www.deutschebahn.com/bieterportal
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VI.3.

V.2.4.

V.2.3.

V.2.2.

V.2.1.

V.2.

IV.2.1.

IV.2.

II.2.13.

Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or 
concession
Start: 07/07/2020 End: 31/05/2022

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: 
no

Section IV: Procedure

Administrative information

Contract award notice concerning this contract
Notice number in the OJ S: 2020/S 134-330824

Section V: Award of contract/concession

Contract No: 20FEI43538

Title:
Barrierefreier Ausbau Verkehrsstation Hanau

Award of contract/concession

Date of conclusion of the contract/concession award decision
27/06/2020

Information about tenders
The contract/concession has been awarded to a group of economic operators: no

Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Hering Bahnbau GmbH
Town: Burbach
NUTS code: DEA5A Siegen-Wittgenstein
Postal code: 57299
Country: Germany

: The contractor/concessionaire is an SME no

Information on value of the contract/lot/concession

Section VI: Complementary information

Additional information
Für die wesentlichen ausgeschriebenen Leistungen liegt noch — keine Baufreigabe in 
finanzieller Hinsicht vor eine Auftragserteilung ist derzeit nur für den Fall vorgesehen, dass 
diese Voraussetzungen zum Zuschlagszeitpunkt vorliegen. Liegen diese Voraussetzungen 
nicht vor, kann dies zur Aufhebung dieses Vergabeverfahrens führen.
Die interessierten Wirtschaftsteilnehmer müssen dem Auftraggeber mitteilen, dass sie an den 
Aufträgen interessiert sind; die Aufträge werden ohne spätere Veröffentlichung eines Aufrufs 
zum Wettbewerb vergeben.
Durch den Wirtschaftsteilnehmer sind als Teilnahmebedingung neben den unter III.1.1) bis III.
1.3) genannten Erklärungen/Nachweisen folgende weitere Erklärungen/Nachweise erforderlich.
Form der geforderten Erklärungen/Nachweise:

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/330824-2020
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VI.5.

VI.4.3.

VI.4.1.

VI.4.

Alle geforderten Erklärungen/Nachweise sind zwingend vorzulegen, ein Verweis auf frühere 
Bewerbungen wird nicht akzeptiert.
Nur die unter III.1.1) bis III.1.3), III.2.2) und VI.3) geforderten Erklärungen/Nachweise werden 
für die Bieterauswahl berücksichtigt. Darüber hinausgehende Unterlagen sind nicht erwünscht.
Alle unter III.1.1) bis III.1.3), III.2.2) und VI.3) geforderten Erklärungen/Nachweise sind im 
Offenen Verfahren mit dem Angebot und bei einem Aufruf zum Teilnahmewettbewerb mit dem 
Teilnahmeantrag vorzulegen.
Fragen zu den Vergabeunterlagen oder dem Vergabeverfahren sind so rechtzeitig zu stellen, 
dass dem Auftraggeber unter Berücksichtigung interner Abstimmungsprozesse eine 
Beantwortung spätestens 6 Tage vor Ablauf der Frist zur Angebotsabgabe bzw. zur 
Einreichung der Teilnahmeanträge möglich ist. Der Auftraggeber behält sich vor, nicht 
rechtzeitig gestellte Fragen gar nicht oder innerhalb von weniger als 6 Tagen vor Ablauf der 
Frist zur Angebotsabgabe bzw. zur Einreichung der Teilnahmeanträge zu beantworten.
Der Auftraggeber behält sich die Anwendung von §§ 123, 124 GWB vor.
Corona-Virus: Der Auftraggeber behält sich vor, wegen möglicher Undurchführbarkeit der hier 
ausgeschriebenen Leistungen wegen Einschränkungen aufgrund der Corona-Epidemie den 
Zuschlag nicht zu erteilen/das Vergabeverfahren aufzuheben bzw. einzustellen.
Hinweise des Auftraggebers zu Corona:
1. Die mit Erlass des BMI vom 23.3.2020, Ziff. II (BW I 7 – 70406/21#1, abrufbar unter 
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/2020/erlass-

) herausgegebenen Hinweise bauwesen-corona-20200323.pdf?__blob=publicationFile&v=1
zur Handhabung von Bauablaufstörungen werden auf den abzuschließenden Vertrag 
entsprechend angewendet. Die dortigen Aussagen zum Umgang mit und Nachweis von 
Höherer Gewalt macht der Auftraggeber sich zu eigen.
2. Angebote müssen weiterhin verbindlich sein und den Vergabeunterlagen entsprechen. Von 
den Vergabeunterlagen abweichende Angebote oder Angebote mit Vorbehalten, z. B. bei 
Terminen, müssen ausgeschlossen werden. Von entsprechenden Erklärungen bitten wir daher 
abzusehen.

Procedures for review

Review body
Official name: Vergabekammer des Bundes
Postal address: Villemomblerstr. 76
Town: Bonn
Postal code: 53123
Country: Germany

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures: 
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem 
Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten 
Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der 
Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der 
Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann 
eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

Date of dispatch of this notice
15/03/2021

Section VII: Modifications to the contract/concession

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/2020/erlass-bauwesen-corona-20200323.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/2020/erlass-bauwesen-corona-20200323.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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VII.2.3.

VII.2.2.

VII.2.1.

VII.2.

VII.1.7.

VII.1.6.

VII.1.5.

VII.1.4.

VII.1.3.

VII.1.2.

VII.1.1.

VII.1. Description of the procurement after the modifications

Main CPV code
45213321 Railway station construction work

Additional CPV code(s)
45213321 Railway station construction work

Place of performance
NUTS code: DE719 Main-Kinzig-Kreis
Main site or place of performance: Hanau

Description of the procurement
Barrierefreier Ausbau VSt Hanau

Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or 
concession
Start: 07/07/2020 End: 31/05/2022

Information on value of the contract/lot/concession

Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Hering Bahnbau GmbH
Town: Burbach
NUTS code: DEA5A Siegen-Wittgenstein
Postal code: 57299
Country: Germany

: The contractor/concessionaire is an SME no

Information about modifications

Description of the modifications
Nature and extent of the modifications (with indication of possible earlier changes to the 
contract):
NT03: Fehlende Betra zu Baubeginn

Reasons for modification
Need for modification brought about by circumstances which a diligent contracting authority
/entity could not foresee (Art. 43(1)(c) of Directive 2014/23/EU, Art. 72(1)(c) of Directive 2014
/24/EU, Art. 89(1)(c) of Directive 2014/25/EU)
Description of the circumstances which rendered the modification necessary and explanation 
of the unforeseen nature of these circumstances: 
Die Erstellung und Bearbeitung und Genehmigung der Betra hat unvorhersehbarer Weise viel 
zu lange gedauert.

Increase in price


