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See the notice on TED website

311771-2026 - Contract modification
Poland – Works for complete or part construction and civil engineering work – Budowa 
kompleksu gospodarczo – społeczno – edukacyjno – kulturalnego na terenach po byłej kopalni 
Anna w Pszowie, w formule zaprojektuj i wybuduj
OJ S 87/2026 06/05/2026
Contract modification notice
Works

1. Buyer

1.1.  Buyer
Official name: MIASTO PSZÓW
Email: kancelaria@pszow.pl

2. Procedure

2.1.  Procedure
Title: Budowa kompleksu gospodarczo – społeczno – edukacyjno – kulturalnego na terenach 
po byłej kopalni Anna w Pszowie, w formule zaprojektuj i wybuduj
Description: 1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie i wyposażenie 
Kompleksu gospodarczo – społeczno – edukacyjno – kulturalnego na terenie po byłej Kopalni 
Anna w Pszowie. 2. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się adaptację budynku 
zaopatrzenia po byłej kopalni „ANNA” na pomieszczenia żłobka, pomieszczenia dedykowane 
dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą (lokale na start) oraz pomieszczenia dla 
organizacji pozarządowych, rewitalizację zabytkowego budynku maszyny wyciągowej 
„Chrobry I” z przystosowaniem go dla celów edukacji w postaci wystawy tematycznej oraz 
rekultywację zdegradowanych terenów pokopalnianych przez nadanie im funkcji edukacyjno-
społeczno-kulturalnej oraz rewitalizację tych obszarów przez stworzenie przyjaznych 
środowisku terenów zielonych w części w postaci łąki kwietnej oraz dokonaniu nowych 
nasadzeń zieleni wysokiej w postaci drzew rodzimych, a także wykonanie parkingu oraz 
ciągów komunikacyjnych łączących przedmiotowy obszar. 3. Inwestycja zlokalizowana jest na 
terenie województwa śląskiego, w powiecie wodzisławskim, w miejscowości Pszów. 4. Zakres 
przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) opracowanie, w oparciu o przekazany przez 
Zamawiającego Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU), dokumentacji projektowej koniecznej 
dla potrzeb wykonania przedmiotu zamówienia, zawierającej wszystkie niezbędne elementy z 
punktu widzenia celu, któremu ma służyć, w tym wszelkie niezbędne dokumenty wynikające z 
przepisów wraz z niezbędnymi badaniami i pomiarami, a także uzyskaniem wszelkich opinii, 
uzgodnień, zezwoleń i decyzji administracyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa; 2) wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zatwierdzoną Dokumentacją 
projektową oraz Programem funkcjonalno-użytkowym; 3) uzyskanie ostatecznych pozwoleń 
na użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami i/lub dokonanie 
skutecznych zgłoszeń w zakresie jakim będą one wymagane; 4) wykonanie dokumentacji 
powykonawczej i wykazu powstałych w ramach inwestycji środków trwałych; 5) udzielenie 
gwarancji jakości na zrealizowane zamówienie oraz zapewnienie przeglądów technicznych w 
okresie obowiązującej gwarancji. 5. Szczegółowy opis wymagań Zamawiającego dotyczący 
realizacji przedmiotu zamówienia określa SWZ wraz z załącznikami, w tym w szczególności 
Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) oraz Projektowane postanowienia umowy stanowiące 
załączniki do SWZ. 6. Zamawiający wymaga udzielenia, co najmniej 36 miesięcznej gwarancji 
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na wykonane roboty. Wykonawca może uzyskać dodatkowe punkty za udzielenie gwarancji na 
dłuższy okres, zgodnie z zasadami określonymi w SWZ. 7. Zamawiający zaleca przed 
sporządzeniem oferty przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie Inwestycji, z zastrzeżeniem, 
że sporządzenie oferty jest możliwe bez odbycia wizji lokalnej. 8. Zamawiający w niniejszym 
postępowaniu nie dzieli zamówienia na części, ani nie dopuszcza możliwości składania ofert 
częściowych. 9. Zamawiający nie wymaga realizacji zamówienia przez zakłady pracy 
chronionej, spółdzielnie socjalne, czy innych wykonawców objętych dyspozycją przepisu art. 
94 ust. 1 ustawy. 10. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień polegających na 
powtórzeniu podobnych robót budowlanych, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy 
Pzp. 11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 12. Zamawiający nie 
przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 13. Zamawiający przed wszczęciem 
postępowania nie przeprowadził wstępnych konsultacji rynkowych. 14. Zamawiający, w 
granicach określonych przepisem art. 462 i nast. ustawy, dopuszcza możliwość realizacji 
przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę z wykorzystaniem podwykonawców. 15. 
Zamówienie jest współfinansowane ze środków odpowiednio: 1) Zagospodarowanie 
budynków po zlikwidowanej KWK Anna w Pszowie wraz z przyległym terenem - ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 
(Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji) dla Priorytetu: FESL.10.00-Fundusze 
Europejskie na transformację dla Działania: FESL.10.09-Ponowne wykorzystanie terenów 
poprzemysłowych, zdewastowanych, zdegradowanych na cele rozwojowe regionu, 2) 
Przebudowa i adaptacja części budynku zaopatrzenia byłej kopalni „Anna” na żłobek publiczny 
w Pszowie – ze środków Krajowego Programu Odbudowy w ramach Programu rozwoju 
instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029. 16. Przedmiot 
zamówienia wykonany będzie w terminie do 31 października 2027 r. z zachowaniem 
następujących terminów pośrednich: 1) adaptacja części (parteru) byłego budynku 
zaopatrzenia na żłobek publiczny wraz z zagospodarowaniem obejmującym Zakres 1 – do 
dnia 30.04.2026 r. 2) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, skutecznego zgłoszenia lub 
innych dokumentów wymaganych przepisami prawa, dla zakresu o którym mowa w pkt 1 – 
15.06.2026 r. 3) pozostała część przebudowy budynku zaopatrzenia – do dnia 30.06.2026 r. 
UWAGA do terminu wskazanego w pkt 5.1.3. ogłoszenia: Z uwagi na wymogi formalne 
wskazania zarówno terminu początkowego, jak i końcowego realizacji zamówienia, 
Zamawiający wpisał jako termin początkowy 12 lipca 2025r. (szacowany), niemniej podkreśla, 
iż rzeczywisty termin początkowy realizacji zamówienia rozpocznie się z dniem podpisania 
umowy, a nie wskazanym w niniejszym ogłoszeniu.
Procedure identifier: f5a75934-268e-4b15-a7dc-e5fb3a90a929
Internal identifier: AIR.271.7.2025

2.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Works
Main classification (cpv): 45200000 Works for complete or part construction and civil 
engineering work
Additional classification (cpv): 71221000 Architectural services for buildings, 71325000 
Foundation-design services, 71327000 Load-bearing structure design services, 45111000 
Demolition, site preparation and clearance work, 45113000 Siteworks, 45223000 Structures 
construction work, 45232000 Ancillary works for pipelines and cables, 45233000 Construction, 
foundation and surface works for highways, roads, 45316000 Installation work of illumination 
and signalling systems, 45331000 Heating, ventilation and air-conditioning installation work, 
45332000 Plumbing and drain-laying work, 45342000 Erection of fencing

2.1.4.  General information
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Additional information: 1. Niniejsze postępowanie procedowane jest, zgodnie z ustawą z dnia 
11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. z 2024 r. Dz.U. poz. 1320, zwana dalej 
ustawą Pzp) w trybie przetargu nieograniczonego, z zastosowaniem uprzedniej oceny ofert, 
zgodnie z art. 139 ustawy Pzp z zastrzeżeniem, że każdy Wykonawca zobowiązany jest 
złożyć wraz z ofertą oświadczenia, o których mowa w pkt 8.1.6. oraz 8.1.7. SWZ. 2. W 
postępowaniu komunikacja odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia oraz poczty 
elektronicznej, przy czym złożenie oferty wyłącznie za pośrednictwem Platformy eZamówienia. 
Szczegóły dotyczące sposobu porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców zostały 
określone w pkt 12 SWZ. 3. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której 
udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia 
bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl

 4. Identyfikator /mp-client/search/list/ocds-148610-f5a75934-268e-4b15-a7dc-e5fb3a90a929
(ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-f5a75934-268e-4b15-a7dc-
e5fb3a90a929 5. Wykaz wszystkich oświadczeń i dokumentów wymaganych w niniejszym 
zamówieniu oraz formy i zasady ich składania szczegółowo opisane zostały w pkt 8–13 SWZ. 
6. W SWZ znajdują się również informacje na temat zasad składania dokumentów przez: 
podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia oraz Wykonawców mających 
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP).
Legal basis: 
Directive 2014/24/EU

5. Lot

5.1.  Lot: LOT-0001
Title: Budowa kompleksu gospodarczo – społeczno – edukacyjno – kulturalnego na terenach 
po byłej kopalni Anna w Pszowie
Description: 1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie i wyposażenie 
Kompleksu gospodarczo – społeczno – edukacyjno – kulturalnego na terenie po byłej Kopalni 
Anna w Pszowie. 2. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się adaptację budynku 
zaopatrzenia po byłej kopalni „ANNA” na pomieszczenia żłobka, pomieszczenia dedykowane 
dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą (lokale na start) oraz pomieszczenia dla 
organizacji pozarządowych, rewitalizację zabytkowego budynku maszyny wyciągowej 
„Chrobry I” z przystosowaniem go dla celów edukacji w postaci wystawy tematycznej oraz 
rekultywację zdegradowanych terenów pokopalnianych przez nadanie im funkcji edukacyjno-
społeczno-kulturalnej oraz rewitalizację tych obszarów przez stworzenie przyjaznych 
środowisku terenów zielonych w części w postaci łąki kwietnej oraz dokonaniu nowych 
nasadzeń zieleni wysokiej w postaci drzew rodzimych, a także wykonanie parkingu oraz 
ciągów komunikacyjnych łączących przedmiotowy obszar. 3. Inwestycja zlokalizowana jest na 
terenie województwa śląskiego, w powiecie wodzisławskim, w miejscowości Pszów. 4. Zakres 
przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) opracowanie, w oparciu o przekazany przez 
Zamawiającego Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU), dokumentacji projektowej koniecznej 
dla potrzeb wykonania przedmiotu zamówienia, zawierającej wszystkie niezbędne elementy z 
punktu widzenia celu, któremu ma służyć, w tym wszelkie niezbędne dokumenty wynikające z 
przepisów wraz z niezbędnymi badaniami i pomiarami, a także uzyskaniem wszelkich opinii, 
uzgodnień, zezwoleń i decyzji administracyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa; 2) wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zatwierdzoną Dokumentacją 
projektową oraz Programem funkcjonalno-użytkowym; 3) uzyskanie ostatecznych pozwoleń 
na użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami i/lub dokonanie 
skutecznych zgłoszeń w zakresie jakim będą one wymagane; 4) wykonanie dokumentacji 
powykonawczej i wykazu powstałych w ramach inwestycji środków trwałych; 5) udzielenie 
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gwarancji jakości na zrealizowane zamówienie oraz zapewnienie przeglądów technicznych w 
okresie obowiązującej gwarancji. 5. Szczegółowy opis wymagań Zamawiającego dotyczący 
realizacji przedmiotu zamówienia określa SWZ wraz z załącznikami, w tym w szczególności 
Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) oraz Projektowane postanowienia umowy stanowiące 
załączniki do SWZ.

5.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Works
Main classification (cpv): 45200000 Works for complete or part construction and civil 
engineering work

5.1.3.  Estimated duration
Start date: 12/07/2025
Duration end date: 31/10/2027

5.1.6.  General information
Procurement Project fully or partially financed with EU Funds.
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

5.1.15.  Techniques
Framework agreement: 
No framework agreement

5.1.16.  Further information, mediation and review
Mediation organisation: Prokuratoria Generalna
Review organisation: Krajowa Izba Odwoławcza
Information about review deadlines: 1. Odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami 
ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na 
projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie 
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że 
Zamawiający był do tego obowiązany. 2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. 3. Odwołujący 
przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci 
elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, 
przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z 
jego treścią przed upływem tego terminu. 4. Odwołanie wnosi się w terminie: a) 10 dni od dnia 
przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, b) 15 dni 
od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a). 5. 
Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia 
lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów 
zamówienia na stronie internetowej. 6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 4 
i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej 
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego 
wniesienia. 7. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia 
otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub 
dokumentów zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest 
zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub są udostępniane dokumenty zamówienia, 
wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 8. Wykonawca 
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może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia 
otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu 
rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. 9. Zgłoszenie przystąpienia doręcza 
się Prezesowi Izby, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu 
odwołanie. Do zgłoszenia przystąpienia dołącza się dowód przesłania kopii zgłoszenia 
przystąpienia Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 10. Wykonawcy, 
którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania 
odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść 
jednej ze stron. 11. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać 
w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z wyjątkiem 
przypadku zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 523 ust. 1 ustawy, przez uczestnika, 
który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego.
Organisation providing more information on the review procedures: Krajowa Izba Odwoławcza
Organisation signing the contract: MIASTO PSZÓW

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 27 792 276,31 PLN

6.1.  Result lot identifier: LOT-0001

6.1.2.  Information about winners
Winner: 
Official name: INSTAL Cymorek Sp. z o.o.
Tender: 
Tender identifier: Oferta nr 3-INSTAL Cymorek Sp. z o.o., ul. Pierściecka 73, 43-430 Kiczyce
Identifier of lot or group of lots: LOT-0001
Value of the tender: 27 792 276,31 PLN
The tender was ranked: yes
Rank in the list of winners: 1
Subcontracting: Yes
Subcontracting value is known: no
Subcontracting percentage is known: no
Description: Zakres: Realizacja wystawy stałej na terenach byłej Kopalni Anna
Contract information: 
Identifier of the contract: CRU.276.2025
Title: Budowa kompleksu gospodarczo – społeczno – edukacyjno – kulturalnego na terenach 
po byłej kopalni Anna w Pszowie
Date on which the winner was chosen: 15/09/2025
Date of the conclusion of the contract: 01/10/2025
Information about European Union funds: 
Name of EU-financed project or programme: Just Transition Fund (2021/2027)
Further details of EU funds: Priorytet: FESL.10.00Fundusze Europejskie na transformację dla 
Działania: FESL.10.09Ponowne wykorzystanie terenów poprzemysłowych, zdewastowanych, 
zdegradowanych na cele rozwojowe regionu
Organisation signing the contract: MIASTO PSZÓW

7. Modification

7.1.  Modification
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Identifier of the previous contract award notice: d3098f3b-5624-4138-9353-7b7f68dd7290-02
Identifier of the modified contract: CRU.276.2025
Reason for modification: Need for modifications because of circumstances which a diligent 
buyer could not predict.
Description: Powody modyfikacji umowy: 1. W dniu 19.11.2026 ujawniono zalane piwnice w 
budynku „zaopatrzenia”. Podczas przeprowadzenia szeregu czynności ustalono, że powodem 
zalania był niezinwentaryzowany odcinek kanalizacji deszczowej, która nie została 
uwzględniona w dokumentacji geodezyjnej. Odcinek kanalizacji znajduje się przy ulicy Księdza 
Pawła Skwary i został uszkodzony wskutek prac rozbiórkowych prowadzonych przez podmiot 
trzeci. Uszkodzenie nastąpiło poza terenem pierwszego obszaru, na którym zgodnie z 
zawartymi terminami, prowadzone były roboty budowlane. W związku z tym koniecznym było 
przerwanie robót ociepleniowych piwnic, wykonania iniekcji krystalicznej ścian, przebudowy 
instalacji wewnętrznych oraz przebudowy posadzek. W tym czasie Wykonawca musiał 
intuicyjnie odszukać miejsca wycieku, wykonać inspekcję tv odnalezionej kanalizacji 
deszczowej, wykonać odkopy w miejscach stwierdzenia uszkodzeń oraz naprawę tego 
odcinka. Uszkodzony odcinek kanalizacji deszczowej został naprawiony przez Wykonawcę. 
Ustalenie przyczyn zalanej piwnicy i usunięcie skutków, w tym robót naprawczych zajęło 
Wykonawcy pełne cztery tygodnie. 2. Dodatkowo wskazać należy, że w okresie od końca 
stycznia br. do drugiej połowy lutego br. (około trzy tygodnie) na terenie objętym inwestycją 
występowały niekorzystne warunki atmosferyczne w postaci niskich temperatur powietrza 
poniżej 0OC (sięgające nawet -10OC) oraz silne opady śniegu. Warunki meteorologiczne 
uniemożliwiały wykonywanie robót budowlanych związanych z izolowaniem ścian piwnic, czy 
wykonywaniem drenażu. Zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz zaleceń producenta 
materiałów budowlanych, roboty tego rodzaju wymagają właściwych warunków pogodowych, 
przede wszystkim temperatury powietrza na poziomie co najmniej 50C. Na czas trwania 
omawianych warunków atmosferycznych roboty budowlane zostały wstrzymane. 3. 
Okoliczności opisane w pkt 1 powyżej odniosły bezpośredni skutek wobec terminu 
związanego z uzyskaniem przez Wykonawcę odbiorów obiektu przez odpowiednie organy, 
będące podstawą jego użytkowania. Zaznaczyć należy, że procedura odbioru robót może 
rozpocząć się dopiero po ich zrealizowaniu, dlatego też konieczna jest zmiana terminu 
odbiorów robót przewidzianych przepisami prawa. 4. W celu należytego wykonania umowy, 
zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy — Prawo budowlane Wykonawca był zobowiązany do złożenia 
wniosku w sprawie udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych (w 
tym przypadku przeciwpożarowych). Wniosek został złożony w dniu 28 stycznia 2026 roku do 
właściwego organu administracji publicznej — Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego 
Państwowej Straży Pożarnej. Zgodnie z przepisami z art. 35§1, §2 i §3 k.p.a. wniosek 
Wykonawcy powinien zostać rozpatrzony niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu jednego 
miesiąca (w ocenie Wykonawcy wniosek obejmował sprawę, która nie była szczególnie 
skomplikowana — a contrario art. 35 §3 k.p.a. in fine). A zatem załatwienie sprawy 
(rozpoznanie wniosku i wydanie orzeczenia) powinno nastąpić do dnia 28 lutego 2026 roku. 
Organ uchybił ustawowemu terminowi i wydał postanowienie o udzieleniu zgody na 
odstępstwo od przepisów przeciwpożarowych w dniu 12 marca 2026 roku. Organ administracji 
publicznej pozostał w zwłoce 12 dni. Podsumowując: Okoliczności opisane powyżej miały 
bezpośredni wpływ na terminy pośrednie wykonywania przedmiotu umowy. Zachowanie 
Wykonawcy, w tym możliwość przewidywania poszczególnych zdarzeń nie miało wpływu na 
powstanie, przebieg i skutek okoliczności faktycznych. Było to zatem niezależne od 
Wykonawcy. Z tego względu zmiana umowy w tym zakresie jest uzasadniona i konieczna.

7.1.1.  Change
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Description of modifications: Modyfikacja umowy Nr CRU.276.2025 z dnia 01.10.2025 r. ze 
zmianami polega na zmianie terminów pośrednich realizacji umowy, tj. w §4 ust. 2 w 
brzmieniu: "2. Strony ustalają, iż wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 31 
października 2027 r. z zachowaniem następujących terminów pośrednich: 1) adaptacja części 
(parteru) byłego budynku zaopatrzenia na żłobek publiczny wraz z zagospodarowaniem 
obejmującym Obszar 1 – do dnia 30 kwietnia 2026 r. 2) uzyskanie pozwolenia na 
użytkowanie, skutecznego zgłoszenia lub innych dokumentów wymaganych przepisami 
prawa, dla zakresu o którym mowa w pkt 1 – 15.06.2026 r. 3) pozostała część przebudowy 
budynku zaopatrzenia – do dnia 30 czerwca 2026 r." otrzymuje brzmienie: "2. Strony ustalają, 
iż wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 31 października 2027 r. z 
zachowaniem następujących terminów pośrednich: 1) adaptacja części (parteru) byłego 
budynku zaopatrzenia na żłobek publiczny wraz z zagospodarowaniem obejmującym Obszar 
1 – do dnia 18 czerwca 2026 r. 2) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, skutecznego 
zgłoszenia lub innych dokumentów wymaganych przepisami prawa, dla zakresu o którym 
mowa w pkt 1 – 15 lipca 2026 r. 3) pozostała część przebudowy budynku zaopatrzenia – do 
dnia 14 lipca 2026 r." W związku z powyższym zmianie uległ również Harmonogram rzeczowo-
finansowy, który stanowi załącznik do niniejszego aneksu.

8. Organisations

8.1.  ORG-0001
Official name: MIASTO PSZÓW
Registration number: NIP: 6471704382
Registration number: REGON: 276258670
Postal address: ul. ul. Pszowska 534
Town: Pszów
Postcode: 44-370
Country subdivision (NUTS): Rybnicki (PL227)
Country: Poland
Email: kancelaria@pszow.pl
Telephone: +48 716 08 34
Internet address: www.pszow.pl
Roles of this organisation: 
Buyer
Organisation signing the contract

8.1.  ORG-0002
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Registration number: REGON 5262239325
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postcode: 02-676
Country subdivision (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Country: Poland
Email: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 22 4587801
Internet address: https://www.gov.pl/web/uzp/krajowa-izba-odwolawcza
Information exchange endpoint (URL): https://www.gov.pl/web/uzp/krajowa-izba-odwolawcza
Roles of this organisation: 
Review organisation

mailto:kancelaria@pszow.pl
http://www.pszow.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
https://www.gov.pl/web/uzp/krajowa-izba-odwolawcza
https://www.gov.pl/web/uzp/krajowa-izba-odwolawcza
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Organisation providing more information on the review procedures

8.1.  ORG-0003
Official name: Prokuratoria Generalna
Registration number: REGON 5262883664
Postal address: ul. Hoża 76/78
Town: Warszawa
Postcode: 00-682
Country subdivision (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Country: Poland
Email: kancelaria@prokuratoria.gov.pl
Telephone: +48 22 3923101
Internet address: https://www.gov.pl/web/prokuratoria
Information exchange endpoint (URL): https://www.gov.pl/web/prokuratoria
Roles of this organisation: 
Mediation organisation

8.1.  ORG-0006
Official name: INSTAL Cymorek Sp. z o.o.
Registration number: REGON 072182002
Postal address: ul. Pierściecka 73
Town: Kiczyce
Postcode: 43-430
Country subdivision (NUTS): Bielski (PL225)
Country: Poland
Email: przytargi@instalcymorek.pl
Telephone: +48338535056
Roles of this organisation: 
Tenderer
Winner of these lots: LOT-0001

Notice information

Notice identifier/version: 6225ef15-f603-4d4d-8917-43be6366ab15  -  02
Form type: Contract modification
Notice type: Contract modification notice
Notice subtype: 38
Notice dispatch date: 05/05/2026 14:14:01 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central 
European Summer Time
Languages in which this notice is officially available: Polish
Notice publication number: 311771-2026
OJ S issue number: 87/2026
Publication date: 06/05/2026

mailto:kancelaria@prokuratoria.gov.pl
https://www.gov.pl/web/prokuratoria
https://www.gov.pl/web/prokuratoria
mailto:przytargi@instalcymorek.pl
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