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II.1.6.

II.1.4.

II.1.3.

II.1.2.

II.1.1.

II.1.

I.6.

I.1.

See the notice on TED website 337515-2023 - Result
Denmark-Viby: Construction work
OJ S 108/2023 07/06/2023
Contract award notice – utilities
Works

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

Name and addresses
Official name: Aarhus Vand A/S
National registration number: 32562361
Postal address: Gunnar Clausens Vej 34
Town: Viby J
NUTS code: DK042 Østjylland
Postal code: 8260
Country: Denmark
Contact person: Torben Naldal Pedersen
E-mail: tnpn@cowi.com

:Internet address(es)
Main address: www.aarhusvand.dk

Main activity
Water

Section II: Object

Scope of the procurement

Title
Aarhus ReWater, totalentreprisekontrakt

Main CPV code
45000000 Construction work

Type of contract
Works

Short description
Aarhus Vand udbød i 2020 ( ) en totalentreprisekontrakt til projektering, 2020/S 215-528152
realisering og idriftsætning af et nyt rense- og ressourceanlæg – Aarhus ReWater – ved 
Tangkrogen i Aarhus. Det er ambitionen, at Aarhus ReWater skal være det mest effektive 
rense- og ressourceanlæg i verden. Totalentreprisekontrakten er derfor udbudt som et 
innovationspartnerskab, hvor det endelige design af anlægget fastlægges undervejs i 
udviklingsprocessen i en samtidig proces med udvælgelse af de optimale teknologier mv., 
herunder udvikling af nye teknologier. Aarhus Vand indgik på baggrund af udbuddet 
totalentreprisekontrakt med Per Aarsleff A/S baseret på kontraktstandarden FIDIC.

Information about lots
This contract is divided into lots: no

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/337515-2023
mailto:tnpn@cowi.com?subject=TED
http://www.aarhusvand.dk
https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/528152-2020
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II.2.14.

II.2.13.

II.2.11.

II.2.5.

II.2.4.

II.2.3.

II.2.

II.1.7. Total value of the procurement
Value excluding VAT: 1 800 000 000,00 DKK

Description

Place of performance
NUTS code: DK042 Østjylland
Main site or place of performance: 8000 Aarhus C

Description of the procurement
Totalentreprisen er planlagt afsluttet medio 2028, men dog således at der forventes en 
løbende udvidelse af anlægget, således at dette først er udvidet til fuld kapacitet i 2060. Det er 
vigtigt for Aarhus Vands efterlevelse af sin forsyningspligt, at projektet afsluttes i henhold til 
tidsplanen grundet de eksisterende anlægs begrænsede levetid.
Afslutning af MKV-processen, der er afgørende for den endelige realisering af projektet, er 
imidlertid af flere omgange blevet væsentligt forsinket. På udbudstidspunktet var MKV-
processen således forudsat afsluttet ved udgangen af 2022, mens den på nuværende 
tidspunkt først forventes afsluttet til august 2024. Den primære årsag til forsinkelse af MKV-
processen er ressourcemæssige udfordringer hos de involverede myndigheder samt revideret 
vurderingsgrundlag, der har medført behov for supplerende undersøgelser.
Da Aarhus Vand A/S ikke kan tåle en udskydelse af projektets afslutning, er Aarhus Vand i 
stedet nødt til at sikre rammer for samarbejdet med sine rådgivere og entreprenører, der sikrer 
den nødvendige involvering fra samarbejdspartnerne i projektets realisering, og som sikrer 
agilitet i aftaleforholdet. For at optimere på tiden er projekteringen bl.a. opstartet før 
modtagelse af MKV og lokalplan. Dette vil dog alt andet lige medføre et øget antal ændringer 
af projektet, hvilket ligeledes vil gøre projektet mere kompliceret, ligesom arbejdsprocesserne 
vil blive påvirket og kræve langt større fleksibilitet fra alle parter.
Behovet for fleksibiltiet harmonerer ikke med, at kontrakten er baseret på FIDIC 
standardkontrakten, idet FIDIC indeholder en detailregulering af processen for håndtering af 
ændringer og krav, herunder omfattende krav til dokumentation samt præklusive frister. 
Håndteringen heraf indebærer en stor administrativ byrde for alle parter, ligesom de 
præklusive frister vil indebære potentiel "spildtid" i den kritiske tidsplan.
For at sikre den nødvendige fleksibilitet i udviklingsprocessen samt imødekommelse af 
behovet for at optimere tidsplanen har Aarhus Kommune besluttet, at FIDIC kontraktens vilkår 
omskrives til ABT vilkår.

Award criteria
Quality criterion - Name: Organisation og faglige kompetencer / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Proces / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Økonomistyring / Weighting: 20
Price - Weighting: 30

Information about options
Options: no

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: 
no

Additional information

Section IV: Procedure
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IV.2.1.

IV.2.

IV.1.8.

IV.1.3.

IV.1.1.

IV.1. Description

Type of procedure
Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of 
the European Union in the cases listed below

The procurement falls outside the scope of application of the directive

Explanation:
Som der er redegjort for i afsnit II.2.4) er Aarhus Vand i en situation, hvor der som følge af 
udefrakommende forhold er behov for at skabe større fleksibilitet i aftaleforholdet til sin 
totalentreprenør, herunder behov for at kunne fravige de præklusive frister i den indgåede 
FIDIC kontrakt. Ændres FIDIC aftalens detaljeregulerede procedureregler i relation til særligt 
håndtering af ændringer og krav ikke, vil det således ikke være muligt at afslutte projektet 
inden for tidsplanen, hvilket er kritisk for Aarhus Vands forsyningspligt.
Det er Aarhus Vands vurdering, at den foretagne omskrivning af FIDIC kontrakten til en ABT 
kontrakt ikke indebærer væsentlige ændringer af kontrakten. Selve kontraktformen er således 
ikke afgørende for parternes rettigheder og forpligtelser i henhold til kontrakten, men de 
forskellige kontraktformer indeholder derimod forskellige procedureregler. Omskrivningen af 
kontrakten fra FIDIC til ABT er varetaget af Bech-Bruun, og er sket ud fra den forudsætning, at 
parternes rettigheder og risikofordelingen på kontrakten forbliver uændret. De ændringer, som 
omskrivningen indebærer, er således af processuel karakter.
At der ikke er tale om en væsentlig ændring af kontrakten understøttes desuden af, at den 
udbudte FIDIC-kontrakt indgår i et innovationsprojekt, hvorfor den er udbudt på et relativt løst 
grundlag. Først efter afslutning af innovationsfasen, hvor ydelsen er lagt endeligt fast, er det 
således muligt endeligt at fastlægge ansvarsfordelingen og ansvarsgrundlaget, og kontrakten 
er således også udbudt med en række åbenstående punkter, der fastlægges af parterne efter 
innovationsfasen.
Under henvisning til, at kontrakten er omskrevet fra FIDIC til ABT med størst mulig 
bibeholdelse af FIDIC kontraktens materielle indhold set i forhold til det ændringsbehov, som 
Aarhus Vand konkret har, samt det forhold, at ansvarsfordelingen og ansvarsgrundlaget ikke 
lå fast på udbudstidspunktet, og således under alle omstændigheder skulle udfyldes i 
kontrakten, vurderer Aarhus Vand, at ændringen ikke ville have indebåret et andet 
konkurrencefelt/en anden vinder af udbuddet, såfremt kontrakten oprindeligt have været 
udbudt som en ABT-kontrakt, eller at ændringen forrykker den økonomiske balance til fordel 
for Per Aarsleff.
Hertil kommer, at ændringen ligeledes beror på et uforudseeligt behov for ændring af 
kontrakten som følge af den indtrådte forsinkelse i MKV-processen. Da Aarhus Vand ikke på 
udbudstidspunktet havde muilghed for at forudse eller tage højde for en sådan forsinkelse, og 
da ændringen ikke berører kontraktens overordnede karakter kan ændringen desuden 
foretages med hjemmel i forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 89, stk. 1, litra c)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

Administrative information

Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2023/S 084-250119

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/250119-2023
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VI.4.3.

VI.4.1.

VI.4.

VI.3.

V.2.6.

V.2.5.

V.2.4.

V.2.3.

V.2.2.

V.2.1.

V.2.

IV.2.9.

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

Information about termination of call for competition in the form of a periodic indicative 
notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes

Award of contract

Date of conclusion of the contract
29/05/2023

Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

Name and address of the contractor
Official name: Per Aarsleff A/S
National registration number: 37542784
Postal address: Hasselager Alle 5
Town: Viby J
NUTS code: DK042 Østjylland
Postal code: 8260
Country: Denmark
The contractor is an SME: no

Information on value of the contract/lot
Total value of the contract/lot: 1 800 000 000,00 DKK

Information about subcontracting

Price paid for bargain purchases

Section VI: Complementary information

Additional information

Procedures for review

Review body
Official name: Klagenævnet for Udbud
Postal address: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Town: Viborg
Postal code: 8800
Country: Denmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telephone: +45 72405600
Internet address: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures: 

mailto:klfu@naevneneshus.dk?subject=TED
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
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VI.5.

VI.4.4.

I tilfælde hvor ordregiver forud for kontraktindgåelsen har offentliggjort en bekendtgørelse i 
Den Europæiske Unions Tidende, hvoraf det fremgår, at ordregiveren agter at indgå kontrakt 
med en bestemt virksomhed, og denne bekendtgørelse indeholder en begrundelse for 
ordregivers beslutning om at tildele kontrakten uden
forudgående offentliggørelse af en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, og når 
kontrakten ikke er indgået inden udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, 
hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, skal klage i forbindelse med ordregivers 
beslutning om, at ordregiveren har til hensigt at indgå kontrakt med en bestemt virksomhed 
være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den 
dag, hvor ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse om, at ordregiver har indgået en 
kontrakt. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.
Se mere om indgivelse af klager på klagenævnets hjemmeside: www.klfu.dk

Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postal address: Carl Jacobsens Vej 35
Town: Valby
Postal code: 2500
Country: Denmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telephone: +45 41715000
Internet address: http://www.kfst.dk

Date of dispatch of this notice
02/06/2023

http://www.klfu.dk
mailto:kfst@kfst.dk?subject=TED
http://www.kfst.dk

