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See the notice on TED website

414803-2026 - Contract modification
Germany – Track construction works – Bautechnische Leistungen Korridor Riedbahn Los1: 
Bauabschnitt 1 Mannheim–Waldhof – Lampertheim Los2: Bauabschnitt 2 Biblis – Gernsheim 
Los3: Bauabschnitt 3 Riedstadt-Goddelau – Mörfelden - Walldorf
OJ S 115/2026 17/06/2026
Contract modification notice
Works

1. Buyer

1.1.  Buyer
Official name: DB Netz AG (Bukr 16)
Email: Aleksej.Pickulev@deutschebahn.com

2. Procedure

2.1.  Procedure
Title: Bautechnische Leistungen Korridor Riedbahn Los1: Bauabschnitt 1 Mannheim–Waldhof 
– Lampertheim Los2: Bauabschnitt 2 Biblis – Gernsheim Los3: Bauabschnitt 3 Riedstadt-
Goddelau – Mörfelden - Walldorf
Description: ca. 85 km Neu- und Umbau Kabeltrasse inkl. Querungen und Kabelschächten, 
ca. 530 km Kabelverlegung 72 Oberbaumaßnahmen, davon 33 km GE, 53 Weichenumbauten, 
1 RZ-Maßnahme 5 Bahnübergangsumbauten ca. 500 Signalfundamente
Procedure identifier: 6d4e3012-e088-4a7d-abb8-f27f7c63a37e
Internal identifier: 21FEI51048

2.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Works
Main classification (cpv): 45234116 Track construction works

2.1.2.  Place of performance
Town: Riedstadt
Postcode: 64560
Country subdivision (NUTS): Groß-Gerau (DE717)
Country: Germany

2.1.4.  General information
Legal basis: 
Directive 2014/25/EU
sektvo -

5. Lot

5.1.  Lot: LOT-0001
Title: Bauabschnitt 3 Riedstadt-Goddelau – Mörfelden - Walldorf
Description: Bauabschnitt 3 Riedstadt-Goddelau – Mörfelden - Walldorf
Internal identifier: 959abfa2-76d6-43b9-b735-3e5d3b00b72d

5.1.1.  Purpose

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/414803-2026
mailto:Aleksej.Pickulev@deutschebahn.com
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Main nature of the contract: Works
Main classification (cpv): 45234116 Track construction works

5.1.2.  Place of performance
Town: Riedstadt
Postcode: 64560
Country subdivision (NUTS): Groß-Gerau (DE717)
Country: Germany

5.1.3.  Estimated duration
Start date: 25/10/2021
Duration end date: 31/12/2025

5.1.6.  General information
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

5.1.7.  Strategic procurement
Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.12.  Terms of procurement
Terms of contract: 
The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered 
employment programmes: No
Conditions relating to the performance of the contract: Entfällt
Electronic invoicing: Required
Electronic ordering will be used: yes
Electronic payment will be used: yes
Financial arrangement: Die Zahlungsbedingungen gelten gemäß Vergabeunterlagen.

5.1.15.  Techniques
Framework agreement: 
No framework agreement

5.1.16.  Further information, mediation and review
Review organisation: Vergabekammer des Bundes
Information about review deadlines: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer 
Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 
Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur 
Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der 
Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der 
jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Organisation providing additional information about the procurement procedure: DB Netz AG 
(Bukr 16)
Organisation providing more information on the review procedures: Vergabekammer des 
Bundes

6. Results

6.1.  Result lot identifier: LOT-0001

6.1.2.  Information about winners
Winner: 
Official name: LEONHARD WEISS GmbH & Co. KG
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Tender: 
Tender identifier: 2021749836-0 - Los: 3
Identifier of lot or group of lots: LOT-0001
Value of the tender: 0,00 EUR
Contract information: 
Identifier of the contract: CON-0001 - LEONHARD WEISS GmbH & Co. KG
Date on which the winner was chosen: 28/09/2021
Date of the conclusion of the contract: 11/10/2021

7. Modification

7.1.  Modification
Identifier of the previous contract award notice: 525655-2021
Identifier of the modified contract: CON-0001 - LEONHARD WEISS GmbH & Co. KG
Reason for modification: Need for additional works, services or supplies by the original 
contractor.
Description: 565, 561 565 Ein Wechsel des AN ist aus wirtschaftlichen Gründen nicht möglich, 
da die Leistungen auf mehrfach angepassten Planungsständen und fortlaufenden 
Abstimmungen beruhen. Ein neuer AN müsste sich aufwendig einarbeiten und bereits erfolgte 
Prüfungen sowie Abstimmungen erneut durchführen. Dies würde zu zusätzlichem 
Zeitaufwand, erhöhten Koordinationsrisiken und Mehrkosten führen. Die wirtschaftliche und 
effiziente Fortführung ist daher nur durch den bestehenden Auftragnehmer gewährleistet.Ein 
Wechsel des Auftragnehmers wäre mit erheblichen Zusatzkosten verbunden, da ein neuer AN 
sich zunächst in die vielfach geänderten Planungsstände einarbeiten und bereits erfolgte 
Prüfungen sowie Abstimmungen erneut durchführen müsste.Zudem entstünden zusätzliche 
Aufwände für Koordination und Schnittstellenmanagement. Bereits abgestimmte 
Umplanungen müssten neu nachvollzogen und bewertet werden, was zu Doppelaufwand und 
Verzögerungen führen würde. 561 Da es sich um Zusammenhangsleistungen mit dem HLV 
handelt, die zur Vertragserfüllung erforderlich sind, können die Leistungen durch keinen 
weiteren AN erbracht werden. Eine neue Ausschreibung ist daher nicht möglich, und würde zu 
extremen Zusatzkosten und zeitlich nicht kompensierbaren Problemen führen.Diese 
Leistungen können nur durch denselben AN erbracht werden, da aus Gründen der 
Gewährleistung mit einem anderen AN es zu Störungen im Baubetrieb führen würde.

7.1.1.  Change
Description of modifications: MKA565 - Mit Übergabe der PT1-Planung soll die 
Ausführungsplanung KTB und die Kabelverlegung durchgeführt werden. Aufgrund von 
zahlreichen Änderungen wurden die PT1-Unterlagen in verschiedenen Planungsständen und 
mit späteren Änderungsmitteilungen übergeben. Dadurch mussten die Unterlagen mehrfach 
überprüft und mit den vorhandenen Unterlagen auf Differenzen und Abweichungen 
abgeglichen werden. In dem gemeinsamen Abgleich wurden Änderungen festgestellt und 
kleinere Umplanungen durchgeführt und bestätigt. Mit den Überprüfungen der Planunterlagen 
konnte die Fortführung der Baumaßnahmen gewährleistet werden. MKA561 - Aufgrund der 
Vielzahl von Änderungsmitteilungen und Mehrmengen bei der Kabelverlegung wurden mehr 
LST-Muffen notwendig. Die Mehrmenge wurde erst im Projektverlauf ersichtlich und die 
benötigten Materialien nachbestellt. Der damalige Lieferant Comscope hatte die Produktion 
der Muffen eingestellt und ein neuer Lieferant unsererseits zugelassen werden. Zum 
Einbauzeitpunkt wurden die Muffen nur provisorisch geschützt und der nachträgliche Einbau 
der LST-Außenmuffen samt erneuter An- und Abfahrt war somit erst nach Lieferung im 
September bis November 2024 möglich.
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8. Organisations

8.1.  ORG-0001
Official name: DB Netz AG (Bukr 16)
Registration number: f45ee0d3-f9b6-44f0-846d-0c10b6f61a37
Postal address: Adam-Riese-Straße 11-13
Town: Frankfurt Main
Postcode: 60327
Country subdivision (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)
Country: Germany
Contact point: FEI-M-B
Email: Aleksej.Pickulev@deutschebahn.com
Telephone: +49 6926548402
Fax: +49 6926520071
Internet address: https://www.deutschebahn.com/bieterportal
Roles of this organisation: 
Buyer
Organisation providing additional information about the procurement procedure

8.1.  ORG-0002
Official name: Vergabekammer des Bundes
Registration number: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6
Postal address: Kaiser-Friedrich-Straße 16
Town: Bonn
Postcode: 53113
Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Country: Germany
Email: vk@bundeskartellamt.bund.de
Telephone: +49 22894990
Roles of this organisation: 
Review organisation
Organisation providing more information on the review procedures

8.1.  ORG-0003
Official name: LEONHARD WEISS GmbH & Co. KG
Registration number: 9a9357bc-0f79-4735-bae8-7cd270aebe9e
Town: Göppingen
Postcode: 73037
Country subdivision (NUTS): Göppingen (DE114)
Country: Germany
Email: bieterportal-alt@deutschebahn.com
Telephone: +49
Roles of this organisation: 
Tenderer
Winner of these lots: LOT-0001

8.1.  ORG-0004
Official name: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des 
BMI)
Registration number: 0204:994-DOEVD-83

mailto:Aleksej.Pickulev@deutschebahn.com
https://www.deutschebahn.com/bieterportal
mailto:vk@bundeskartellamt.bund.de
mailto:bieterportal-alt@deutschebahn.com
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Town: Bonn
Postcode: 53119
Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Country: Germany
Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telephone: +49228996100
Roles of this organisation: 
TED eSender

Notice information

Notice identifier/version: 05f108d8-5aae-4ae8-969b-8e924a02acaa  -  01
Form type: Contract modification
Notice type: Contract modification notice
Notice subtype: 39
Notice dispatch date: 16/06/2026 10:14:24 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central 
European Summer Time
Languages in which this notice is officially available: German
Notice publication number: 414803-2026
OJ S issue number: 115/2026
Publication date: 17/06/2026

mailto:noreply.esender_hub@bescha.bund.de
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