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See the notice on TED website

449719-2026 - Contract modification
Spain – Intercity railway works – EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE 
CONSTRUCCIÓN DE REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA 116 LOS COTOS-CERCEDILLA. TRAMO: 
ESTACIÓN CERCEDILLA-ESTACIÓN LOS COTOS. INFRAESTRUCTURA Y VÍA
OJ S 124/2026 01/07/2026
Contract modification notice

1. Buyer

1.1.  Buyer
Official name: ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS
Email: jmartinezfuentes@adif.es

2. Procedure

2.1.  Procedure
Title: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 
REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA 116 LOS COTOS-CERCEDILLA. TRAMO: ESTACIÓN 
CERCEDILLA-ESTACIÓN LOS COTOS. INFRAESTRUCTURA Y VÍA
Description: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 
REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA 116 LOS COTOS-CERCEDILLA. TRAMO: ESTACIÓN 
CERCEDILLA-ESTACIÓN LOS COTOS. INFRAESTRUCTURA Y VÍA
Procedure identifier: 1ba60b91-87a1-4794-a25f-02194d748e34
Internal identifier: 3.23/27507.0108

2.1.1.  Purpose
Main classification (cpv): 45234110 Intercity railway works

2.1.4.  General information
Legal basis: 
Directive 2014/24/EU

5. Lot

5.1.  Lot: LOT-0000
Title: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 
REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA 116 LOS COTOS-CERCEDILLA. TRAMO: ESTACIÓN 
CERCEDILLA-ESTACIÓN LOS COTOS. INFRAESTRUCTURA Y VÍA
Description: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 
REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA 116 LOS COTOS-CERCEDILLA. TRAMO: ESTACIÓN 
CERCEDILLA-ESTACIÓN LOS COTOS. INFRAESTRUCTURA Y VÍA

5.1.1.  Purpose
Main classification (cpv): 45234110 Intercity railway works

5.1.6.  General information
Procurement Project fully or partially financed with EU Funds.
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no

5.1.15.  Techniques

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/449719-2026
mailto:jmartinezfuentes@adif.es
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Framework agreement: 
No framework agreement

5.1.16.  Further information, mediation and review
Review organisation: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS 
CONTRACTUALES
Organisation providing more information on the review procedures: ADMINISTRADOR DE 
INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 14 775 452,55 EUR

6.1.  Result lot identifier: LOT-0000

6.1.2.  Information about winners
Winner: 
Leader of tendering party: UTE CERDECILLA COTOS (constituida por ASCH 
INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A.- CYCASA CANTERAS Y CONSTRUCCIONES, 
S.A.)
Official name: UTE CERDECILLA COTOS (constituida por ASCH INFRAESTRUCTURAS Y 
SERVICIOS, S.A.- CYCASA CANTERAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.)
Tender: 
Tender identifier: TPA-0001
Identifier of lot or group of lots: LOT-0000
Value of the tender: 13 959 284,30 EUR
Subcontracting: No
Contract information: 
Identifier of the contract: 3.23/27507.0108
Title: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 
REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA 116 LOS COTOS-CERCEDILLA. TRAMO: ESTACIÓN 
CERCEDILLA-ESTACIÓN LOS COTOS. INFRAESTRUCTURA Y VÍA
Date of the conclusion of the contract: 01/12/2023

7. Modification

7.1.  Modification
Identifier of the previous contract award notice: 745425-2023
Identifier of the modified contract: 3.23/27507.0108
Reason for modification: Need for modifications because of circumstances which a diligent 
buyer could not predict.
Description: Las modificaciones incluidas en este supuesto eran imprevisibles. No era 
predecible que, fruto de una situación accidental, no se pudiera emplear la maquinaria de alto 
rendimiento de uso habitual en la renovación total de vía de toda una línea, como se plantea 
en el presente proyecto. Así, ello condiciona la distribución del carril o el montaje de vía por 
parejas empleando trenes con plataformas y el procedimiento de ejecución de los sucesivos 
riegos de balasto necesarios hasta alcanzar la vía su estado de recepción, mediante trenes 
con tolvas. Este cambio de procedimiento constructivo ha implicado un mayor trasiego de 
maquinaria directamente sobre la plataforma ferroviaria, la cual inevitablemente se ha visto 
alterada, y por ello, se considera conveniente la disposición de un geotextil bajo el lecho de 
balasto. Por su parte, tampoco se podía predecir que el Ayuntamiento tuviera un interés en 
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trasladar el Tren de la Naturaleza ubicado en la estación de Cercedilla, como parte de la 
ornamentación de una de las glorietas del municipio. MOVIMIENTO DE TIERRAS Y 
TRATAMIENTO DE EXPLANACIONES: Las nuevas condiciones de ejecución sin reparto de 
materiales previo a la retirada de la vía existente, generadas por la situación accidental 
acaecida al inicio de los trabajos de la obra de electrificación, hace necesario que el reparto 
de materiales de vía, se ejecute mediante camiones neumáticos o maquinaria de cadenas 
sobre la plataforma de vía. Esto genera un deterioro de la misma mayor del previsto en el 
proyecto constructivo, debido al incremento del tráfico de maquinaria sobre la plataforma. 
Tras estas operaciones, se propone proceder al tendido de un geotextil que de uniformidad a 
la traza y evite la contaminación del balasto con las tierras de coronación de la plataforma. 
MONTAJE DE VIA: se incluye en esta propuesta de modificado el embalastado con dumper, 
pues este tipo de máquina permite los movimientos y la descarga a lo largo de la traza de 
forma versátil y segura, y su limitado peso permite, conforme al informe técnico preparado al 
efecto del análisis de riesgo, trabajar en condiciones de seguridad. CARRILES: Debido al 
cambio de procedimiento de montaje de vía que ello requiere, se debe transportar el carril con 
retroexcavadora desde la base o zona de acopio hasta lugar de empleo en la traza. Tras el 
suministro de carriles en las estaciones y resto de Zonas de Instalaciones Auxiliares (ZIA) de 
la obra, se procederá a formar barras largas soldadas, de 270 m de longitud, mediante 
soldadura eléctrica de las barras de 18 m, en estas mismas ZIA. Una vez que los carriles se 
hayan soldado y esmerilado, se comenzarán los trabajos de reparto mediante dos 
retroexcavadoras con útil que sirva de guiado de los carriles, y apoyando las barras largas 
sobre rodillos sobre los que se irán desplazando hasta su ubicación. La segunda máquina se 
colocará en la parte trasera de la composición, para facilitar los trabajos de guiado de las 
barras y evitando así desplazamientos no deseados, especialmente en curvas. Según se 
vayan llevando los carriles hasta su ubicación, se dejarán acopiados en los laterales de la 
traza, de forma que no interfieran con el resto de los trabajos que deban realizarse a 
continuación. OTRAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO: Una vez se reponga la vía, 
para la circulación de la maquinaria por ella, las actividades de la obra requerirán para su 
ejecución que el Responsable de Circulación ponga a cargo del Encargado de Trabajos la 
responsabilidad de la sección de vía bloqueada temporalmente hasta su devolución a la 
finalización de los trabajos. Dada la limitación de estos recursos que dispone ADIF, que son 
requeridos, tanto en la multitud de obras en ejecución, como en las distintas tareas de 
mantenimiento e inspección, se requiere externalizar la contratación de estos agentes por 
parte del Contratista. TREN DE LA NATURALEZA: Dada la reconfiguración de vías 
proyectada y la prolongación de la vía 1A previstos en la Estación de Cercedilla, se hace 
necesaria la reubicación del Tren de la Naturaleza. El Proyecto Constructivo proyecta 
disponer el tren de la naturaleza ubicado en esta estación en un nuevo cajeado paralelo a su 
situación actual, adyacente a la vía 1A. Sin embargo, el Ayuntamiento de Cercedilla ha 
solicitado el traslado y montaje del tren en una ubicación diferente a esta. El proyecto 
establece un solo movimiento para el traslado, sin transporte, pero se hace necesario este 
para trasladarlo a su ubicación de destino desde el entorno urbano de la estación (atravesado 
el casco urbano de Cercedilla), con circulación excepcional y medios auxiliares.

7.1.1.  Change
Description of modifications: Las modificaciones incluidas en este supuesto eran 
imprevisibles. No era predecible que, fruto de una situación accidental, no se pudiera emplear 
la maquinaria de alto rendimiento de uso habitual en la renovación total de vía de toda una 
línea, como se plantea en el presente proyecto. Así, ello condiciona la distribución del carril o 
el montaje de vía por parejas empleando trenes con plataformas y el procedimiento de 
ejecución de los sucesivos riegos de balasto necesarios hasta alcanzar la vía su estado de 



449719-2026 Page 4/6

recepción, mediante trenes con tolvas. Este cambio de procedimiento constructivo ha 
implicado un mayor trasiego de maquinaria directamente sobre la plataforma ferroviaria, la 
cual inevitablemente se ha visto alterada, y por ello, se considera conveniente la disposición 
de un geotextil bajo el lecho de balasto. Por su parte, tampoco se podía predecir que el 
Ayuntamiento tuviera un interés en trasladar el Tren de la Naturaleza ubicado en la estación 
de Cercedilla, como parte de la ornamentación de una de las glorietas del municipio. 
MOVIMIENTO DE TIERRAS Y TRATAMIENTO DE EXPLANACIONES: Las nuevas 
condiciones de ejecución sin reparto de materiales previo a la retirada de la vía existente, 
generadas por la situación accidental acaecida al inicio de los trabajos de la obra de 
electrificación, hace necesario que el reparto de materiales de vía, se ejecute mediante 
camiones neumáticos o maquinaria de cadenas sobre la plataforma de vía. Esto genera un 
deterioro de la misma mayor del previsto en el proyecto constructivo, debido al incremento del 
tráfico de maquinaria sobre la plataforma. Tras estas operaciones, se propone proceder al 
tendido de un geotextil que de uniformidad a la traza y evite la contaminación del balasto con 
las tierras de coronación de la plataforma. MONTAJE DE VIA: se incluye en esta propuesta 
de modificado el embalastado con dumper, pues este tipo de máquina permite los 
movimientos y la descarga a lo largo de la traza de forma versátil y segura, y su limitado peso 
permite, conforme al informe técnico preparado al efecto del análisis de riesgo, trabajar en 
condiciones de seguridad. CARRILES: Debido al cambio de procedimiento de montaje de vía 
que ello requiere, se debe transportar el carril con retroexcavadora desde la base o zona de 
acopio hasta lugar de empleo en la traza. Tras el suministro de carriles en las estaciones y 
resto de Zonas de Instalaciones Auxiliares (ZIA) de la obra, se procederá a formar barras 
largas soldadas, de 270 m de longitud, mediante soldadura eléctrica de las barras de 18 m, en 
estas mismas ZIA. Una vez que los carriles se hayan soldado y esmerilado, se comenzarán 
los trabajos de reparto mediante dos retroexcavadoras con útil que sirva de guiado de los 
carriles, y apoyando las barras largas sobre rodillos sobre los que se irán desplazando hasta 
su ubicación. La segunda máquina se colocará en la parte trasera de la composición, para 
facilitar los trabajos de guiado de las barras y evitando así desplazamientos no deseados, 
especialmente en curvas. Según se vayan llevando los carriles hasta su ubicación, se dejarán 
acopiados en los laterales de la traza, de forma que no interfieran con el resto de los trabajos 
que deban realizarse a continuación. OTRAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO: Una 
vez se reponga la vía, para la circulación de la maquinaria por ella, las actividades de la obra 
requerirán para su ejecución que el Responsable de Circulación ponga a cargo del Encargado 
de Trabajos la responsabilidad de la sección de vía bloqueada temporalmente hasta su 
devolución a la finalización de los trabajos. Dada la limitación de estos recursos que dispone 
ADIF, que son requeridos, tanto en la multitud de obras en ejecución, como en las distintas 
tareas de mantenimiento e inspección, se requiere externalizar la contratación de estos 
agentes por parte del Contratista. TREN DE LA NATURALEZA: Dada la reconfiguración de 
vías proyectada y la prolongación de la vía 1A previstos en la Estación de Cercedilla, se hace 
necesaria la reubicación del Tren de la Naturaleza. El Proyecto Constructivo proyecta 
disponer el tren de la naturaleza ubicado en esta estación en un nuevo cajeado paralelo a su 
situación actual, adyacente a la vía 1A. Sin embargo, el Ayuntamiento de Cercedilla ha 
solicitado el traslado y montaje del tren en una ubicación diferente a esta. El proyecto 
establece un solo movimiento para el traslado, sin transporte, pero se hace necesario este 
para trasladarlo a su ubicación de destino desde el entorno urbano de la estación (atravesado 
el casco urbano de Cercedilla), con circulación excepcional y medios auxiliares.

8. Organisations

8.1.  ORG-0001
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Official name: ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS
Registration number: Q2801660H
Postal address: AVDA. PIO XII, 110 EDIF. 16(ESTACIÓN DE CHAMARTÍN
Town: Madrid
Postcode: 28036
Country subdivision (NUTS): Madrid (ES300)
Country: Spain
Email: jmartinezfuentes@adif.es
Telephone: +34 913007661
Internet address: www.adif.es
Roles of this organisation: 
Buyer

8.1.  ORG-0002
Official name: UTE CERDECILLA COTOS (constituida por ASCH INFRAESTRUCTURAS Y 
SERVICIOS, S.A.- CYCASA CANTERAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.)
Registration number: U56689185
Postal address: C/ Asunción Castell, 13
Town: Madrid
Postcode: 28020
Country subdivision (NUTS): Madrid (ES300)
Country: Spain
Email: alopez@aschinfraestructuras.com
Roles of this organisation: 
Tenderer
Leader of tendering party
Winner of these lots: LOT-0000

8.1.  ORG-0003
Official name: UTE CERDECILLA COTOS (constituida por ASCH INFRAESTRUCTURAS Y 
SERVICIOS, S.A.- CYCASA CANTERAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.)
Registration number: U56689185
Postal address: C/ Henao, 18 1º
Town: Bilbao
Postcode: 48009
Country subdivision (NUTS): Bizkaia (ES213)
Country: Spain
Email: ESTUDIOS@CYCASA.COM
Roles of this organisation: 
Tenderer
Winner of these lots: LOT-0000

8.1.  ORG-0004
Official name: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES
Registration number: S2826042J
Postal address: AVDA. GENERAL PERON 38, 8ª PLANTA
Town: Madrid
Postcode: 28020
Country subdivision (NUTS): Madrid (ES300)
Country: Spain
Email: tribunal_recursos.contratos@hacienda.gob.es

mailto:jmartinezfuentes@adif.es
http://www.adif.es
mailto:alopez@aschinfraestructuras.com
mailto:ESTUDIOS@CYCASA.COM
mailto:tribunal_recursos.contratos@hacienda.gob.es
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Telephone: +34 913491319
Roles of this organisation: 
Review organisation

8.1.  ORG-0005
Official name: ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS
Registration number: Q2801660H
Postal address: AVDA PIO XII, 110 - EDIFICIO 16 (ESTACION DE CHAMARTIN)
Town: Madrid
Postcode: 28036
Country subdivision (NUTS): Madrid (ES300)
Country: Spain
Email: cfernandez@adif.es
Telephone: +34 913007005
Internet address: www.adif.es
Roles of this organisation: 
Organisation providing more information on the review procedures

8.1.  ORG-0000
Official name: Publications Office of the European Union
Registration number: PUBL
Town: Luxembourg
Postcode: 2417
Country subdivision (NUTS): Luxembourg (LU000)
Country: Luxembourg
Email: ted@publications.europa.eu
Telephone: +352 29291
Internet address: https://op.europa.eu
Roles of this organisation: 
TED eSender

Notice information

Notice identifier/version: 856a21ff-518f-4c88-97a1-d2e6a4f399e7  -  01
Form type: Contract modification
Notice type: Contract modification notice
Notice subtype: 38
Notice dispatch date: 30/06/2026 11:04:55 (UTC+00:00) Western European Time, GMT
Languages in which this notice is officially available: Spanish
Notice publication number: 449719-2026
OJ S issue number: 124/2026
Publication date: 01/07/2026
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