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See the notice on TED website 531483-2024 - Contract modification

Germany – Engineering services – NK.736.01 Planung der technischen Ausrüstung HLS (NV047 - 
NA054)
OJ S 172/2024 04/09/2024
Contract modification notice
Services

1. Buyer

Buyer
Official name: Deutsches Museum von Meisterwerken der Naturwissenschaft und Technik 
(AdöR)
Email: bauabteilung@deutsches-museum.de

2. Procedure

Procedure
Title: NK.736.01 Planung der technischen Ausrüstung HLS (NV047 - NA054)
Description: Sanierung, Umbau sowie brandschutztechnische Ertüchtigung des 
Sammlungsbaus und der Verbindungsbauten in mehreren Realisierungsabschnitten unter 
laufendem Betrieb. NK.736.01 Planung der technischen Ausrüstung HLS
Procedure identifier: 84253af5-cdef-47b5-95d3-a9a08160afc4
Internal identifier: NK.736.01

Purpose
Main nature of the contract: Services
Main classification (cpv): 71300000 Engineering services

Place of performance
Postal address: Museumsinsel 1  
Town: München
Postcode: 80538
Country subdivision (NUTS): München, Kreisfreie Stadt (DE212)
Country: Germany

General information
Legal basis: 
Directive 2014/24/EU
vgv -

5. Lot

Lot: LOT-0001
Title: NK.736.01 Planung der technischen Ausrüstung HLS
Description: Sanierung, Umbau sowie brandschutztechnische Ertüchtigung des 
Sammlungsbaus und der Verbindungsbauten in mehreren Realisierungsabschnitten unter 
laufendem Betrieb. Im Rahmen eines umfassenden Sanierungs- und 
Modernisierungsprogramms des Deutschen Museums für den Zeitraum 2013 bis 2025 
(„Zukunftsinitiative“) wird das Ausstellungsgebäude des Deutschen Museums während des 
laufenden Museumsbetriebs in mehreren Realisierungsabschnitten brandschutztechnisch 

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/531483-2024
mailto:bauabteilung@deutsches-museum.de
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ertüchtigt und es werden die Infrastruktur sowie die technische Gebäudeausrüstung saniert 
bzw. weitgehend erneuert. Start- und Fertigstellung der Realisierungsabschnitte ist 
zeitversetzt, jedoch zeitlich überlappend. Außerdem wird ein Großteil der Ausstellungen neu 
konzipiert und gestaltet. Zudem ist eine Überarbeitung der Entwässerungsplanung sowie eine 
Kanalsanierung beabsichtigt. Die Leistungen der Technischen Ausrüstung, Anlagengruppe 1, 
2, 3, 7 und 8, §§ 53 ff. HOAI, Lph 1-4 hat der Auftraggeber bereits weitestgehend erbringen 
lassen. Es liegt eine genehmigte Tekturplanung mit genehmigtem Brandschutznachweis vor. 
Im Rahmen der anstehenden Überarbeitung bzw. Ergänzung der Lph 2-4 sind die Ergebnisse 
der derzeit laufenden Bestandsuntersuchungen, Bestandsvermessungen und die 
Neuverortung der Ausstellungen in die vorliegende Planung zu integrieren. Außerdem soll die 
vorliegende Machbarkeitsstudie für die Neugestaltung des Eingangsbereichs, die 
Anlieferungsrampe im Bereich der westlichen Uferstraße und ein unterirdischer 
Transporttunnel zwischen Sammlungsbau und Bibliotheksbau optimiert und fortgeführt 
werden. Notwendige Tekturanträge müssen evtl. realisierungsabschnittsweise gestellt werden. 
Hinzu kommen die Neugestaltung der übergeordneten Bereiche (z. B.: Personalumkleiden, 
Personalaufenthaltsräume, Leitzentrale etc.). Die Leistungsphasen 5-9 sind noch 
vollumfänglich zu erbringen. Planungsbeginn ab ca. 02/2014 bzw. mit Zuschlagserteilung. 
Einreichung des Förderantrages beim Zuwendungsgeber: 05/2015. Baubeginn 
Realisierungsabschnitt 1 /I: 08/2016. Derzeitiges Budget: ca. 84 000 000 EUR brutto (Kgr. 300 
+ 400 + 600, DIN 276). Derzeitige Bruttogeschossfläche (ohne BA G): 73 619 m².
Internal identifier: NK.736.01

Purpose
Main nature of the contract: Services
Additional classification (cpv): 71300000 Engineering services

Place of performance
Postal address: Museumsinsel 1  
Town: München
Postcode: 80538
Country subdivision (NUTS): München, Kreisfreie Stadt (DE212)
Country: Germany

Estimated duration
Start date: 31/03/2014
Duration end date: 28/02/2025

General information
Procurement Project not financed with EU Funds.
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

Strategic procurement
Aim of strategic procurement: No strategic procurement

Terms of procurement
Terms of contract: 
The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered 
employment programmes: No
Conditions relating to the performance of the contract: siehe Vergabeunterlagen
Electronic invoicing: Required

Further information, mediation and review



531483-2024 Page 3/5

7.1.1.

7.1.

6.1.2.

6.1.

Review organisation: Regierung von Oberbayern
Organisation providing additional information about the procurement procedure: Deutsches 
Museum von Meisterwerken der Naturwissenschaft und Technik (AdöR)
Organisation whose budget is used to pay for the contract: Deutsches Museum von 
Meisterwerken der Naturwissenschaft und Technik (AdöR)
Organisation executing the payment: Deutsches Museum von Meisterwerken der 
Naturwissenschaft und Technik (AdöR)
Organisation signing the contract: Deutsches Museum von Meisterwerken der 
Naturwissenschaft und Technik (AdöR)
TED eSender: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts 
des BMI)

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 8 637 994,10 EUR

Result lot ldentifier: LOT-0001

Information about winners
Winner: 
Leader of tendering party: Ottitsch GmbH & Co. KG
Official name: Ottitsch GmbH & Co. KG
Tender: 
Tender identifier: NK.736.01 Planung der technischen Ausrüstung HLS (NV047 - NA054)
Identifier of lot or group of lots: LOT-0001
Value of the tender: 10 300,00 EUR
Contract information: 
Identifier of the contract: NK.736.01 Planung der technischen Ausrüstung HLS
Date on which the winner was chosen: 14/03/2014
Date of the conclusion of the contract: 27/03/2014
Organisation signing the contract: Deutsches Museum von Meisterwerken der 
Naturwissenschaft und Technik (AdöR)

7. Modification

Modification
Identifier of the previous contract award notice: 122893-2014
Reason for modification: Need for additional works, services or supplies by the original 
contractor.
Description: Mit Abschluss der Baumaßnahmen im Realisierungsabschnitt 1 wurden 
zusätzliche Leistungen bei der Erarbeitung und der Erstellung der gewerkeübergreifenden 
Brandfallmatrix, sowie bei der Teilnahme an der Prüfung erforderlich. In Bezug auf die Prüfung 
waren folgende Teilleistungen vorgesehen: Prüfung TGA - Prüfung der Anlagenreaktion unter 
Hinzuziehung des Sachverständigen für die einzelnen Anlagengruppen. / Vollprobentest - 
Prüfung des Zusammenspiel aller beteiligten Komponenten und Anlagen mit dem 
verantwortlichen Sachverständigen. Diese zusätzlichen Leistungen waren im bisherigen 
Leistungsumfang nicht beinhaltet. Ein Wechsel des Auftragnehmers ist aus technischen und 
wirtschaftlichen Gründen nicht möglich.
Change
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Description of modifications: NV047_NA054 - Mitwirken Brandfallmatrix Der Wert dieser 
Auftragsänderung beträgt 10.300,00 Euro netto. Der Gesamtauftragswert vor dieser Änderung 
beträgt 8.627.694,10 Euro netto. Der Gesamtauftragswert nach dieser Änderung beträgt 
8.637.994,10 Euro netto
Section identifier: CON-0001

8. Organisations

ORG-0001
Official name: Deutsches Museum von Meisterwerken der Naturwissenschaft und Technik 
(AdöR)
Registration number: USt-IdNr:DE129523605
Department: Bauabteilung
Postal address: Museumsinsel 1
Town: München
Postcode: 80538
Country subdivision (NUTS): München, Kreisfreie Stadt (DE212)
Country: Germany
Contact point: Bauabteilung
Email: bauabteilung@deutsches-museum.de
Telephone: +49 89 2179658
Fax: +49 89 2179461
Internet address: https://www.deutsches-museum.de
Roles of this organisation: 
Buyer
Organisation providing additional information about the procurement procedure
Organisation signing the contract
Organisation whose budget is used to pay for the contract
Organisation executing the payment

ORG-0002
Official name: Regierung von Oberbayern
Registration number: USt-IdNr:DE811335517
Postal address: Maximilianstraße 39
Town: München
Postcode: 80538
Country subdivision (NUTS): München, Kreisfreie Stadt (DE212)
Country: Germany
Contact point: Vergabekammer Südbayern
Email: vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de
Telephone: +49 89 21762411
Fax: +49 89 21762847
Internet address: https://www.regierung.oberbayern.bayern.de
Roles of this organisation: 
Review organisation

ORG-0003
Official name: Ottitsch GmbH & Co. KG
Registration number: USt-IdNr:DE257234545
Postal address: Kirschstraße 35

mailto:bauabteilung@deutsches-museum.de
https://www.deutsches-museum.de
mailto:vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de
https://www.regierung.oberbayern.bayern.de
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Town: München
Postcode: 80999
Country subdivision (NUTS): München, Kreisfreie Stadt (DE212)
Country: Germany
Email: info@ottitsch.de
Telephone: +49 89 8649790
Fax: +49 89 86497929
Internet address: https://www.ottitsch.de
Roles of this organisation: 
Tenderer
Group leader
Winner of these lots: LOT-0001

ORG-0004
Official name: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des 
BMI)
Registration number: 0204:994-DOEVD-83
Town: Bonn
Postcode: 53119
Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Country: Germany
Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telephone: +49228996100
Roles of this organisation: 
TED eSender

Notice information

Notice identifier/version: 964f8f48-9000-4edf-b061-dd87d521b97a  -  01
Form type: Contract modification
Notice type: Contract modification notice
Notice subtype: 38
Notice dispatch date: 03/09/2024 00:00:00 (UTC+2)
Languages in which this notice is officially available: German
Notice publication number: 531483-2024
OJ S issue number: 172/2024
Publication date: 04/09/2024
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