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II.1.1.

II.1.

I.1.

See the notice on TED website 567495-2018 - Contract modification
Czech Republic-Prague: Road construction works
OJ S 247/2018 22/12/2018
Modification notice
Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

Name and addresses
Official name: Ředitelství silnic a dálnic ČR
National registration number: 65993390
Postal address: Na Pankráci 546/56
Town: Praha 4
NUTS code: CZ01 Praha
Postal code: 140 00
Country: Czechia
Contact person: Zdeňka Formánková
E-mail: zdenka.formankova@rsd.cz
Telephone: +420 386792110

:Internet address(es)
Main address: https://www.rsd.cz
Address of the buyer profile: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilRSD

Section II: Object

Scope of the procurement

Title
I/22 Strakonice
Reference number: 05PT-000781

Main CPV code
45233120 Road construction works

Type of contract
Works

Description

Title
I/22 Strakonice

Additional CPV code(s)
45233120 Road construction works

Place of performance
NUTS code: CZ031 Jihočeský kraj
Main site or place of performance: Jihočeský kraj, okres Strakonice, silnice I/22.

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/567495-2018
mailto:zdenka.formankova@rsd.cz?subject=TED
https://www.rsd.cz
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilRSD
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V.2.3.

V.2.3.

V.2.2.

V.2.1.

V.2.

IV.2.1.

IV.2.

II.2.13.

II.2.7.

II.2.4. Description of the procurement at the time of conclusion of the contract
Předmětem zakázky je provedení přeložky I/22 Strakonice (tzv. Severní dopravní půloblouk), 
jenž propojí stávající silnice I/4 Praha – Strážný a I/22 Vodňany – Domažlice a odvede 
současnou dopravu mimo město.

Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or 
concession
Duration in months: 22

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: 
yes
Identification of the project: Operační program doprava

Section IV: Procedure

Administrative information

Contract award notice concerning this contract
Notice number in the OJ S: 2017/S 014-020961

Section V: Award of contract/concession

Contract No: 05PT-000781

Title:
I/22 Strakonice

Award of contract/concession

Date of conclusion of the contract/concession award decision
09/01/2017

Information about tenders
The contract/concession has been awarded to a group of economic operators: yes

Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: M - Silnice a.s.
National registration number: 42196868
Postal address: Husova 1697
Town: Pardubice
NUTS code: CZ053 Pardubický kraj
Postal code: 530 03
Country: Czechia
E-mail: jih@msilnice.cz
Telephone: +420 495846801

: The contractor/concessionaire is an SME no

Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Robstav stavby k.s.
National registration number: 27430774
Postal address: Na Stínadlech 495
Town: Písek

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/020961-2017
mailto:jih@msilnice.cz?subject=TED
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VI.4.3.

VI.4.1.

VI.4.

VI.3.

V.2.4.

NUTS code: CZ031 Jihočeský kraj
Postal code: 397 01
Country: Czechia
E-mail: robstavpisek@robstavstavby.cz
Telephone: +420 377242127

: The contractor/concessionaire is an SME no

Information on value of the contract/lot/concession
Total value of the procurement: 186 338 377,90 CZK

Section VI: Complementary information

Additional information
Zadavateli není známo, zda dodavatelem je malý či střední podnik.

Procedures for review

Review body
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures: 
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit 
do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, 
nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po 
výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle 
zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich 
uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky 
proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do 
skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti 
zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě 
jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny 
Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona 
musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 
10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo 
do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na 
uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení 

mailto:robstavpisek@robstavstavby.cz?subject=TED
mailto:posta@uohs.cz?subject=TED
https://www.uohs.cz/


567495-2018 Page 4/6

VII.1.4.

VII.1.3.

VII.1.2.

VII.1.1.

VII.1.

VI.5.

VI.4.4.

zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode 
dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 
zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení 
zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném 
podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení 
zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a 
ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření 
smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy 
v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od 
uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z 
nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř 
let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve 
výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, 
je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění 
smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o 
přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení 
návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné 
ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, 
nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných 
zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen 
složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní 
smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/

Date of dispatch of this notice
18/12/2018

Section VII: Modifications to the contract/concession

Description of the procurement after the modifications

Main CPV code
45233120 Road construction works

Additional CPV code(s)

Place of performance
NUTS code: CZ031 Jihočeský kraj
Main site or place of performance: Jihočeský kraj, okres Strakonice, silnice I/22.

Description of the procurement

mailto:posta@uohs.cz?subject=TED
https://www.uohs.cz/
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VII.2.3.

VII.2.2.

VII.2.1.

VII.2.

VII.1.7.

VII.1.7.

VII.1.6.

VII.1.5.

Změny během výstavby v rámci veřejné zakázky I/22 Strakonice, ZBV č. 32

Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or 
concession
Duration in months: 22

Information on value of the contract/lot/concession
Total value of the contract/lot/concession: 192 014,49 CZK

Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: M - Silnice a.s.
National registration number: 42196868
Postal address: Husova 1697
Town: Pardubice
NUTS code: CZ053 Pardubický kraj
Postal code: 530 03
Country: Czechia
E-mail: jih@msilnice.cz
Telephone: +420 495846801

: The contractor/concessionaire is an SME no

Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Robstav stavby k.s.
National registration number: 27430774
Postal address: Na Stínadlech 495
Town: Písek
NUTS code: CZ031 Jihočeský kraj
Postal code: 397 01
Country: Czechia
E-mail: robstavpisek@robstavstavby.cz
Telephone: +420 377242127

: The contractor/concessionaire is an SME no

Information about modifications

Description of the modifications
Nature and extent of the modifications (with indication of possible earlier changes to the 
contract):
Změna protihlukové stěny se týkala:
— provedení dle nově platné TP 104

Reasons for modification
Need for modification brought about by circumstances which a diligent contracting authority
/entity could not foresee (Art. 43(1)(c) of Directive 2014/23/EU, Art. 72(1)(c) of Directive 2014
/24/EU, Art. 89(1)(c) of Directive 2014/25/EU)
Description of the circumstances which rendered the modification necessary and explanation 
of the unforeseen nature of these circumstances: 
Změna byla provedena dle nové aktualizované TP 104 a jedná se o změnu materiálů PHS. 
Místo plastových dveří a rámu použity rámy a dveře ocelové a rámy skel z hliníku.

Increase in price

mailto:jih@msilnice.cz?subject=TED
mailto:robstavpisek@robstavstavby.cz?subject=TED
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Updated total contract value before the modifications (taking into account possible earlier 
contract modifications and price adaptions and, in the case of Directive 2014/23/EU, average 
inflation in the Member State concerned)
Value excluding VAT: 214 540 417,98 CZK
Total contract value after the modifications
Value excluding VAT: 214 732 432,47 CZK


