
599820-2026 Page 1/5

See the notice on TED website

599820-2026 - Contract modification
Germany – Construction project management services – Generalsanierung Korridor Rechter 
Rhein Nachtragsprüfer
OJ S 168/2026 01/09/2026
Contract modification notice
Services

1. Buyer

1.1.  Buyer
Official name: DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16)
Email: Birgit.Ruch@deutschebahn.com

2. Procedure

2.1.  Procedure
Title: Generalsanierung Korridor Rechter Rhein Nachtragsprüfer
Description: Generalsanierung Korridor Rechter Rhein Nachtragsprüfer
Procedure identifier: 3a005144-f1dd-46e9-afb5-57f4e6cf1257
Internal identifier: 25FEI84042

2.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Services
Main classification (cpv): 71541000 Construction project management services

2.1.2.  Place of performance
Town: Koblenz
Postcode: 56068
Country subdivision (NUTS): Koblenz, Kreisfreie Stadt (DEB11)
Country: Germany

2.1.4.  General information
Additional information: Der Wert des Ergebnisses (Feld-ID: BT-720-Tender) wird gemäß § 38 
Abs. 6 SektVO nicht veröffentlicht, da hiervon ​ Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse des 
Auftragnehmers betroffen wären und die Offenlegung dieser Angabe dessen ​ berechtigten 
geschäftlichen Interessen schädigen würde. Zudem würde die Angabe den lauteren 
Wettbewerb zwischen ​ Wirtschaftsteilnehmern beeinträchtigen. Die Beschaffende Stelle behält 
sich vor, ohne weitere Verhandlungen auf eines der eingegangenen Angebote den Zuschlag 
zu erteilen. Im Falle von Verhandlungen erfolgen diese nur mit den Bietern, welche die 
wirtschaftlichsten Angebote auf Grundlage aller Zuschlagskriterien unterbreitet haben. Das 
Erstangebot behält seine Gültigkeit auch ohne Abgabe eines Angebotes in der 
Verhandlungsrunde. #Besonders geeignet für:selbst# #Besonders geeignet für:freelance# Die 
Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren 
ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 
135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage 
nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der 
Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr 
festgestellt werden. Das Angebot der 1. Angebotseröffnung einschließlich der Nebenangebote 
behält weiterhin Gültigkeit. Das gilt sowohl für den Fall, dass der Bieter fristgemäß ein 
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modifiziertes Angebot vorlegt, als auch für den Fall, dass der Bieter ein modifiziertes Angebot 
nicht oder nicht fristgemäß vorlegt. Der Zuschlag wird auf das wirtschaftlichste Angebot (des 
Bestbieters) erteilt.
Legal basis: 
Directive 2014/25/EU
sektvo -

5. Lot

5.1.  Lot: LOT-0001
Title: GS Korridor Rechter Rhein Nachtragsmanagement BA3+4 LOS 3
Description: GS Korridor Rechter Rhein Nachtragsmanagement BA3+4 LOS 3 Prüfung dem 
Grunde nach Prüfung der Höhe nach
Internal identifier: 260dd1e4-07de-49a7-8620-21b499aa2865

5.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Services
Main classification (cpv): 71541000 Construction project management services

5.1.2.  Place of performance
Town: Koblenz
Postcode: 56068
Country subdivision (NUTS): Koblenz, Kreisfreie Stadt (DEB11)
Country: Germany

5.1.3.  Estimated duration
Start date: 06/07/2026
Duration end date: 31/12/2027

5.1.4.  Renewal
Maximum renewals: 0

5.1.6.  General information
Procurement Project not financed with EU Funds.
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
Additional information: Die Beschaffende Stelle behält sich vor, ohne weitere Verhandlungen 
auf eines der eingegangenen Angebote den Zuschlag zu erteilen. Im Falle von Verhandlungen 
erfolgen diese nur mit den Bietern, welche die wirtschaftlichsten Angebote auf Grundlage aller 
Zuschlagskriterien unterbreitet haben.

5.1.7.  Strategic procurement
Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.12.  Terms of procurement
Terms of contract: 
The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered 
employment programmes: No
Conditions relating to the performance of the contract: Entfällt
Electronic invoicing: Required
Electronic ordering will be used: yes
Electronic payment will be used: yes
Financial arrangement: Die Zahlungsbedingungen gelten gemäß Vergabeunterlagen.
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5.1.15.
 
Techniques
Framework agreement: 
No framework agreement

5.1.16.  Further information, mediation and review
Review organisation: Vergabekammer des Bundes
Information about review deadlines: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer 
Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 
Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur 
Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der 
Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der 
jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Organisation providing additional information about the procurement procedure: DB InfraGO 
AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16)
Organisation providing more information on the review procedures: Vergabekammer des 
Bundes

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 0,00 EUR

6.1.  Result lot identifier: LOT-0001

6.1.2.  Information about winners
Winner: 
Official name: LURBERG GmbH
Tender: 
Tender identifier: 20261134703 - Los: 3
Identifier of lot or group of lots: LOT-0001
Value of the tender: 0,00 EUR
Subcontracting: Not yet known
Contract information: 
Identifier of the contract: CON-0001 - LURBERG GmbH
Date on which the winner was chosen: 18/05/2026
Date of the conclusion of the contract: 01/06/2026

7. Modification

7.1.  Modification
Identifier of the previous contract award notice: fecbf5df-cf98-46e9-a2df-a1f6683a2efb-01
Identifier of the modified contract: CON-0001 - LURBERG GmbH
Reason for modification: Need for additional works, services or supplies by the original 
contractor.
Description: Nt 1 - Ein Wechsel des Auftragnehmers wäre aus wirtschaftlichen Gründen nicht 
sachgerecht. Der bisherige Auftragnehmer verfügt bereits über projektspezifische Kenntnisse, 
Vertragskenntnis, Bearbeitungsstände und fachliche Einbindung in die laufende 
Nachtragsprüfung. Bei einer Neuvergabe an einen anderen Auftragnehmer wären zusätzliche 
Einarbeitungs-, Abstimmungs- und Koordinationsaufwände zu erwarten. Zudem würden 
vorhandene Synergieeffekte entfallen. Ein neuer Auftragnehmer müsste sich zunächst in den 
Hauptvertrag, die Nachtragsstruktur, die technischen Rahmenbedingungen, die Kostenlogik 
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und die bestehenden Unterlagen einarbeiten. Dies würde nicht nur zusätzliche Kosten 
verursachen, sondern auch die zeitnahe Prüfung der Nachträge beeinträchtigen. Der 
wirtschaftliche Vorteil der Beauftragung des bestehenden Auftragnehmers liegt insbesondere 
in: • Nutzung vorhandener Projekt- und Vertragskenntnisse • Vermeidung doppelter 
Einarbeitung • Vermeidung zusätzlicher Schnittstellen • Fortführung einer einheitlichen 
Prüflogik • Reduzierung von Verzögerungs- und Koordinationsrisiken • Sicherung der 
Vergleichbarkeit der Nachtragsbewertungen Ein Wechsel des Auftragnehmers wäre mit 
erheblichen Schwierigkeiten und Zusatzkosten verbunden. Insbesondere wären bei einem 
Wechsel folgende Auswirkungen zu erwarten: • zusätzlicher Aufwand für Vergabevorbereitung 
und Durchführung einer separaten Beauftragung • Zeitverlust bis zur Arbeitsaufnahme eines 
neuen Auftragnehmers • Einarbeitung in Hauptvertrag, Projektstruktur, Nachtragsunterlagen 
und technische Zusammenhänge • zusätzlicher Koordinationsaufwand zwischen Projekt, 
Einkauf, bestehendem Auftragnehmer und neuem Auftragnehmer • Risiko uneinheitlicher 
Prüfergebnisse • Verlust vorhandener Synergien • Verzögerung der Nachtragsbearbeitung und 
damit möglicher Auswirkungen auf die Projektsteuerung Diese Schwierigkeiten gehen über 
bloße Unannehmlichkeiten hinaus, weil sie die zeitnahe, konsistente und wirtschaftliche 
Bearbeitung der Nachtragsprüfung beeinträchtigen können.

7.1.1.  Change
Description of modifications: Nt 1 - Die mit NT01 angebotene Leistung betrifft die Prüfung von 
Nachträgen der Höhe nach für die ETCS vorbereitenden Maßnahmen des Projekts GSH RR, 
Bauabschnitte 3 und 4. Diese Leistung ist als zusätzliche Leistung einzuordnen, weil sie über 
den ursprünglichen Leistungsumfang hinausgeht bzw. gesondert angeboten wurde. Die 
Leistung ist für die ordnungsgemäße Bearbeitung und Prüfung der Nachtragsforderungen 
erforderlich. Sie dient dazu, die geltend gemachten Nachträge fachlich, rechnerisch und 
wirtschaftlich prüffähig zu bewerten. Ohne diese zusätzliche Prüfleistung wäre eine belastbare 
Entscheidung über die Nachtragsforderungen nicht hinreichend revisionssicher möglich.

8. Organisations

8.1.  ORG-0001
Official name: DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16)
Registration number: fb197f94-7578-4673-8a57-4642ae120532
Postal address: Adam-Riese-Straße 11-13
Town: Frankfurt Main
Postcode: 60327
Country subdivision (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)
Country: Germany
Contact point: FE.EI 72
Email: Birgit.Ruch@deutschebahn.com
Telephone: +49 5112864246
Fax: +49 69260913869
Internet address: http://www.deutschebahn.com/bieterportal/
Roles of this organisation: 
Buyer
Organisation providing additional information about the procurement procedure

8.1.  ORG-0002
Official name: Vergabekammer des Bundes
Registration number: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6

mailto:Birgit.Ruch@deutschebahn.com
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Postal address: Kaiser-Friedrich-Straße 16
Town: Bonn
Postcode: 53113
Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Country: Germany
Email: vk@bundeskartellamt.bund.de
Telephone: +49 22894990
Roles of this organisation: 
Review organisation
Organisation providing more information on the review procedures

8.1.  ORG-0003
Official name: LURBERG GmbH
Registration number: feaed675-318b-4e84-8e81-924163080f5e
Town: Eschborn
Postcode: 65760
Country subdivision (NUTS): Main-Taunus-Kreis (DE71A)
Country: Germany
Email: bieterportal-alt@deutschebahn.com
Telephone: +49
Roles of this organisation: 
Tenderer
Winner of these lots: LOT-0001

8.1.  ORG-0004
Official name: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des 
BMI)
Registration number: 0204:994-DOEVD-83
Town: Bonn
Postcode: 53119
Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Country: Germany
Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telephone: +49228996100
Roles of this organisation: 
TED eSender

Notice information

Notice identifier/version: 1556e6bd-3ff2-4116-8ba1-4463baff172b  -  01
Form type: Contract modification
Notice type: Contract modification notice
Notice subtype: 39
Notice dispatch date: 28/08/2026 15:34:19 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central 
European Summer Time
Languages in which this notice is officially available: German
Notice publication number: 599820-2026
OJ S issue number: 168/2026
Publication date: 01/09/2026
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