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II.1.2.

II.1.1.

II.1.

I.1.

See the notice on TED website 5882-2021 - Modificación de contrato
Alemania-Fráncfort del Meno: Equipo de control del tráfico de ferrocarriles
OJ S 5/2021 08/01/2021
Anuncio de modificación
Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

Nombre y direcciones
Nombre oficial: DB Netz AG (Bukr 16)
Dirección postal: Theodor-Heuss-Allee 7
Localidad: Frankfurt am Main
Código NUTS: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt
Código postal: 60486
País: Alemania
Persona de contacto: Ersing, Peter
Correo electrónico: Spezialisten-Kleinleistungsteam@deutschebahn.com
Teléfono: +49 71120927612
Fax: +49 6926553868

:Direcciones de internet
Dirección principal: http://www.deutschebahn.com/bieterportal

Apartado II: Objeto

Ámbito de la contratación

Denominación
18FEI35979 / Teilerneuerung der Stw Bad Schussenried, Aulendorf, Mochenwangen
Número de referencia: 18FEI35979

Código CPV principal
34632000 Equipo de control del tráfico de ferrocarriles

Tipo de contrato
Suministros

Descripción

Código(s) CPV adicional(es)
34632200 Equipo eléctrico de señalización para vías férreas

Lugar de ejecución
Código NUTS: DE148 Ravensburg
Código NUTS: DE146 Biberach
Emplazamiento o lugar de ejecución principal: Bad Schussenried und Aulendorf

Descripción del contrato en el momento de celebración del contrato
Teilerneuerung der Stw Bad Schussenried, Aulendorf und Mochenwangen.

https://ted.europa.eu/es/notice/-/detail/5882-2021
mailto:Spezialisten-Kleinleistungsteam@deutschebahn.com?subject=TED
http://www.deutschebahn.com/bieterportal
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VI.4.1.

VI.4.

VI.3.

V.2.4.

V.2.3.

V.2.2.

V.2.1.

V.2.

IV.2.1.

IV.2.

II.2.13.

II.2.7. Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 13/12/2018 Fin: 11/12/2020

Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

Apartado IV: Procedimiento

Información administrativa

Anuncio de adjudicación de contrato relativo al presente contrato
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 242-553566

Apartado V: Adjudicación de contrato/concesión

Contrato nº: 92268641

Denominación:
18FEI35979 / Teilerneuerung der Stw Bad Schussenried, Aulendorf, Mochenwangen

Adjudicación de contrato/concesión

Fecha de celebración del contrato/de la decisión de adjudicación de la concesión
13/12/2018

Información sobre las ofertas
El contrato/la concesión se ha adjudicado a un grupo de operadores económicos: no

Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: Thales Deutschland GmbH
Localidad: Ditzingen
Código NUTS: DE115 Ludwigsburg
Código postal: 71254
País: Alemania
Dirección de internet: www.thalesgroup.com

: El contratista/concesionario es una PYME no

Información sobre el valor del contrato/lote/concesión

Apartado VI: Información complementaria

Información adicional
§38 SektVO 2016 Abs. (6)
„Der AG ist nicht verpflichtet, einzelne Angaben zu veröffentlichen, wenn deren 
Veröffentlichungen 3. den berechtigten geschäftlichen Interessen eines Unternehmens 
schaden oder 4. den lauteren Wettbewerb zwischen Unternehmen beeinträchtigen“.

Procedimientos de recurso

Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Vergabekammer des Bundes
Dirección postal: Villemomblerstr. 76
Localidad: Bonn

https://ted.europa.eu/es/notice/-/detail/553566-2018
http://www.thalesgroup.com
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VII.2.2.

VII.2.1.

VII.2.

VII.1.7.

VII.1.6.

VII.1.5.

VII.1.4.

VII.1.3.

VII.1.2.

VII.1.1.

VII.1.

VI.5.

VI.4.3.

Código postal: 53123
País: Alemania

Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso: 
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem 
Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten 
Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der 
Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der 
Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann 
eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

Fecha de envío del presente anuncio
04/01/2021

Apartado VII: Modificaciones del contrato/concesión

Descripción del contrato tras las modificaciones

Código CPV principal
34632000 Equipo de control del tráfico de ferrocarriles

Código(s) CPV adicional(es)
34632200 Equipo eléctrico de señalización para vías férreas

Lugar de ejecución
Código NUTS: DE148 Ravensburg
Código NUTS: DE146 Biberach
Emplazamiento o lugar de ejecución principal: Bad Schussenried und Aulendorf

Descripción del contrato
Teilerneuerung der Stw Bad Schussenried, Aulendorf und Mochenwangen.

Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 13/12/2018 Fin: 11/12/2020

Información sobre el valor del contrato/lote/concesión

Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: Thales Deutschland GmbH
Localidad: Ditzingen
Código NUTS: DE115 Ludwigsburg
País: Alemania

: El contratista/concesionario es una PYME no

Información sobre las modificaciones

Descripción de las modificaciones
Naturaleza y alcance de las modificaciones (con indicación de posibles cambios anteriores del 
contrato):
LÄA039 Mehraufwand Montage wegen fehlenden Technisch Berechtigten 4.2 und 
Sicherungspersonal.

Justificación de la modificación
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VII.2.3.

Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no 
podría prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, 
apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la 
Directiva 2014/25/UE]
Descripción de las circunstancias que hicieron necesaria la modificación y explicación de la 
naturaleza imprevista de estas circunstancias: 
Arbeitsausfall, da das verfügbare Sicherungspersonal/4.2er nicht die erforderliche 
Qualifikation besaß. Dies konnte vom AG nicht vorhergesehen werden.

Aumento de precio


