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See the notice on TED website 190810-2023 - Izmjena ugovora
Španjolska-Boadilla del Monte: Ulične svjetiljke
OJ S 65/2023 31/03/2023
Obavijest o izmjeni
Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

Naziv i adrese
Službeni naziv: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Boadilla del Monte
Nacionalni registracijski broj: P2802200B
Poštanska adresa: Juan Carlos I, 42,
Mjesto: Boadilla del Monte
NUTS kod: ES3 Comunidad de Madrid
Poštanski broj: 28660
Država: Španjolska
Osoba za kontakt: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Boadilla del Monte
E-pošta: contratacion@aytoboadilla.com
Telefon: +34 916349300
Telefaks: +34 916349348

:Internetska(-e) adresa(-e)
Glavna adresa: https://contrataciondelestado.es
Adresa profila kupca: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:
perfilContratante&idBp=8iAqU60aQZkQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

Odjeljak II: Predmet

Opseg nabave

Naziv
Suministro e instalación de luminarias de tecnología LED en sustitución del alumbrado de las 
instalaciones deportivas del CDM Angel Nieto del Ayuntamiento de Boadilla del Monte
Referentni broj: EC/43/21

Glavna CPV oznaka
34928530 Ulične svjetiljke

Vrsta ugovora
Roba

Opis

Naziv
Suministro e instalación de luminarias de tecnología LED en sustitución del alumbrado de las 
instalaciones deportivas del CDM Angel Nieto del Ayuntamiento de Boadilla del Monte

Dodatne šifre CPV-a
45316100 Instalacija vanjske rasvjete

https://ted.europa.eu/hr/notice/-/detail/190810-2023
mailto:contratacion@aytoboadilla.com?subject=TED
https://contrataciondelestado.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=8iAqU60aQZkQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=8iAqU60aQZkQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
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II.2.3. Mjesto izvršenja
NUTS kod: ES3 Comunidad de Madrid

Opis nabave u vrijeme sklapanja ugovora
Suministro e instalación de luminarias de tecnología LED en sustitución del alumbrado de las 
instalaciones deportivas del CDM Angel Nieto del Ayuntamiento de Boadilla del Monte

Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma, dinamičkog sustava nabave ili koncesije
Trajanje u mjesecima: 3

Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

Odjeljak IV: Postupak

Administrativni podaci

Obavijest o dodjeli ugovora povezana s ovim ugovorom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2022/S 215-616796

Odjeljak V: Dodjela ugovora/koncesije

Ugovor br.: EC/43/21

Naziv:
Suministro e instalación de luminarias de tecnología LED en sustitución del alumbrado de las 
instalaciones deportivas del CDM Angel Nieto del Ayuntamiento de Boadilla del Monte

Dodjela ugovora/koncesije

Datum sklapanja ugovora/odluke o dodjeli koncesije
02/11/2022

Podaci o ponudama
Ugovor/koncesija je dodijeljen(a) skupini gospodarskih subjekata: ne

Naziv i adresa ugovaratelja/koncesionara
Službeni naziv: ETRALUX, S.A.
Nacionalni registracijski broj: A46066791
Mjesto: Valencia
NUTS kod: ES España
Država: Španjolska

: Ugovaratelj/koncesionar je malo ili srednje poduzeće. ne

Podaci o vrijednosti ugovora/grupe/koncesije
Ukupna vrijednost nabave: 333 943,71 EUR

Odjeljak VI: Dopunski podaci

Dodatni podaci

Postupci pravne zaštite

https://ted.europa.eu/hr/notice/-/detail/616796-2022
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Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Ayuntamiento Boadilla del Monte
Poštanska adresa: Calle Juan Carlos I 42
Mjesto: Boadilla del Monte
Poštanski broj: 28660
Država: Španjolska
E-pošta: contratacion@aytoboadilla.com

Datum slanja ove obavijesti
27/03/2023

Odjeljak VII: Izmjene ugovora/koncesije

Opis nabave nakon izmjena

Glavna CPV oznaka
34928530 Ulične svjetiljke

Dodatne šifre CPV-a
45316100 Instalacija vanjske rasvjete

Mjesto izvršenja
NUTS kod: ES3 Comunidad de Madrid

Opis nabave
Suministro e instalación de luminarias de tecnología LED en sustitución del alumbrado de las 
instalaciones deportivas del CDM Angel Nieto del Ayuntamiento de Boadilla del Monte

Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma, dinamičkog sustava nabave ili koncesije
Trajanje u mjesecima: 3

Podaci o vrijednosti ugovora/grupe/koncesije
Ukupna konačna vrijednost ugovora/grupe/koncesije: 333 943,71 EUR

Naziv i adresa ugovaratelja/koncesionara
Službeni naziv: ETRALUX, S.A.
Nacionalni registracijski broj: A46066791
Mjesto: Valencia
NUTS kod: ES España
Država: Španjolska

: Ugovaratelj/koncesionar je malo ili srednje poduzeće. ne

Podaci o izmjenama

Opis izmjena
Priroda i opseg izmjena (s naznakom mogućih ranijih izmjena ugovora):
CLÁUSULA ADICIONAL SEGUNDA AL CONTRATO SUSCRITO CON FECHA 2 DE 
NOVIEMBRE DE 2022 Y CLÁUSULA ADICIONAL PRIMERA SUSCRITO CON FECHA 9 DE 
ENERO DE 2023Se amplía el plazo en 11 días hábiles, hasta el día 17 de abril de 2023, 
fecha máxima de ejecución para la finalización de los trabajos de montaje y legalización ante 
los organismos competentes.Todo ello de conformidad con lo establecido en los pliegos de 
condiciones que rigieron en la contratación y en el contrato formalizado, y en base al informe 
favorable de los responsables del contrato de fecha 17 de marzo de 2023.

mailto:contratacion@aytoboadilla.com?subject=TED
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VII.2.3.

VII.2.2. Razlozi izmjene
Potreba za izmjenom nastala zbog okolnosti koje pažljivi javni naručitelj nije mogao predvidjeti 
(čl. 43. st. 1. t. (c) Direktive 2014/23/EU, čl. 72. st. 1. t. (c) Direktive 2014/24/EU, čl. 89. st. 1. t. 
(c) Direktive 2014/25/EU)
Opis okolnosti zbog kojih je izmjena nužna i objašnjenje nepredviđene naravi tih okolnosti: 
el contratista ha efectuado la solicitud de ampliación de plazo, motivada por la situación 
meteorológica, ya que durante los trabajos de montaje (lluvias y fuertes vientos) han impedido 
realizar los trabajos de instalación por motivos evidentes de seguridad y salud, provocado una 
demora en los trabajos de 8 días hábiles y por la instalación de los driver de los proyectores 
que estaba prevista en los armarios ubicados en la base de cada torre, y al iniciar los trabajos 
de instalación en dichos armarios se ha podido comprobar que el cableado existente, el cual 
no era visible ni accesible sin realizar los trabajos necesarios de desmontaje de los elementos 
interiores de dichos armarios, no era adecuado para la conexión del driver, por lo que ha sido 
necesario acoplar los driver en los propios proyectores para su instalación en conjunto, 
provocado una demora en los trabajos de 3 días hábiles.

Povećanje cijena
Ažurirana ukupna vrijednost ugovora prije izmjena (uzimajući u obzir moguće ranije izmjene 
ugovora i prilagodbe cijene te, u slučaju Direktive 2014/23/EU, prosječnu inflaciju u 
predmetnoj državi članici)
Vrijednost bez PDV-a: 333 943,71 EUR
Ukupna vrijednost ugovora nakon izmjena
Vrijednost bez PDV-a: 333 943,71 EUR


