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See the notice on TED website

566529-2025 - Līguma grozījumi
Slovānija – Pilnīgas vai daļējas izbūves darbi un inženiertehniskie darbi – KOMUNALNA IN 
PROMETNA UREDITEV OBMOČIJ ŠT. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 19, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36 
IN 39, SOČASNO Z GRADNJO KANALIZACIJE PO PROJEKTU "ODVAJANJE IN ČIŠČENJE 
ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - DEL 3: 
DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH NAD 2000 PE V MOL"
OJ S 166/2025 01/09/2025
Paziņojums par līguma grozījumiem
Būvdarbi

1. Pircējs

1.1.  Pircējs
Oficiālais nosaukums: JAVNI HOLDING LJUBLJANA, d.o.o., družba za izvajanje strokovnih in 
razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb
E-pasts: tina.bregar@jhl.si

2. Procedūra

2.1.  Procedūra
Nosaukums: KOMUNALNA IN PROMETNA UREDITEV OBMOČIJ ŠT. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 
11, 19, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36 IN 39, SOČASNO Z GRADNJO KANALIZACIJE PO 
PROJEKTU "ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA 
LJUBLJANSKEGA POLJA - DEL 3: DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V 
AGLOMERACIJAH NAD 2000 PE V MOL"
Apraksts: KOMUNALNA IN PROMETNA UREDITEV OBMOČIJ ŠT. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 
19, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36 IN 39, SOČASNO Z GRADNJO KANALIZACIJE PO 
PROJEKTU "ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA 
LJUBLJANSKEGA POLJA - DEL 3: DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V 
AGLOMERACIJAH NAD 2000 PE V MOL"
Procedūras identifikators: ffc09b4b-9bd3-4d8c-8c77-8c08b695aa71
Iekšējais identifikators: Dodatek št. 8 (JHL-30/18)

2.1.1.  Mērķis
Līguma veids: Būvdarbi
Galvenā klasifikācija (cpv): 45200000 Pilnīgas vai daļējas izbūves darbi un inženiertehniskie 
darbi
Papildu klasifikācija (cpv): 45200000 Pilnīgas vai daļējas izbūves darbi un inženiertehniskie 
darbi

2.1.2.  Izpildes vieta
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Osrednjeslovenska (SI041)
Valsts: Slovānija

2.1.4.  Vispārīga informācija
Juridiskais pamats: 
Direktīva 2014/24/ES

5. Daļa

https://ted.europa.eu/lv/notice/-/detail/566529-2025
mailto:tina.bregar@jhl.si
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5.1.  Daļa: LOT-0000
Nosaukums: KOMUNALNA IN PROMETNA UREDITEV OBMOČIJ ŠT. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 
11, 19, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36 IN 39, SOČASNO Z GRADNJO KANALIZACIJE PO 
PROJEKTU "ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA 
LJUBLJANSKEGA POLJA - DEL 3: DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V 
AGLOMERACIJAH NAD 2000 PE V MOL"
Apraksts: KOMUNALNA IN PROMETNA UREDITEV OBMOČIJ ŠT. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 
19, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36 IN 39, SOČASNO Z GRADNJO KANALIZACIJE PO 
PROJEKTU "ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA 
LJUBLJANSKEGA POLJA - DEL 3: DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V 
AGLOMERACIJAH NAD 2000 PE V MOL"
Iekšējais identifikators: 317362

5.1.1.  Mērķis
Līguma veids: Būvdarbi
Galvenā klasifikācija (cpv): 45200000 Pilnīgas vai daļējas izbūves darbi un inženiertehniskie 
darbi
Papildu klasifikācija (cpv): 45200000 Pilnīgas vai daļējas izbūves darbi un inženiertehniskie 
darbi

5.1.2.  Izpildes vieta
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Osrednjeslovenska (SI041)
Valsts: Slovānija

5.1.3.  Paredzamais ilgums
Darbības termiņš: 665 Dienas

5.1.6.  Vispārīga informācija
Iepirkuma projekts, ko pilnībā vai daļēji finansē no ES fondiem
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu: nē

5.1.8.  Pieejamības kritēriji
Kritēriji par pieejamību personām ar invaliditāti nav iekļauti, jo iepirkums nav paredzēts 
fiziskām personām

5.1.16.  Papildu informācija, mediācija un pārskatīšana
Pārskatīšanas organizācija: DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV 
ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Informācija par pārskatīšanas termiņiem: Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega 
naročanja (Uradni list RS, št. 43/11 s spremembami)

6. Rezultāti

6.1.  Rezultāti – daļas ID: LOT-0000

6.1.2.  Informācija par uzvarētājiem
Uzvarētājs: 
Konkursa dalībnieku vadītājorganizācija: KOMUNALNE GRADNJE d.o.o.
Oficiālais nosaukums: PRENOVA - GRADBENIK d.o.o., splošno gradbeništvo in trgovina, 
HIDROTEHNIK Vodnogospodarsko podjetje d.o.o., KPL, družba za gradnjo in vzdrževanje 
cest, zelenih površin ter inženiring d.o.o.
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Piedāvājums: 
Piedāvājuma identifikators: TEN-0000
Daļas vai daļu grupas identifikators: LOT-0000
Vērtība iepirkuma: 16 961 271,81 EUR
Informācija par līgumu: 
Līguma identifikators: C7560-18-220083
Nosaukums: GRADBENA POGODBA ZA KOMUNALNO IN PROMETNO UREDITEV 
OBMOČIJ ŠT. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 19, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36 in 39, 
SOČASNO Z GRADNJO KANALIZACIJE PO PROJEKTU ODVAJANJE IN ČIŠČENJE 
ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA – DEL 3: 
DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH NAD 2000 PE V MOL«
Līguma slēgšanas datums: 01/03/2019

7. Grozījums

7.1.  Grozījums
Iepriekšējā līguma piešķiršanas paziņojuma identifikators: 118770-2019
Modificētā līguma identifikators: CON-0000
Grozīšanas iemesls: Ir vajadzīgi grozījumi tādu apstākļu dēļ, kurus rūpīgs pircējs nevarēja 
paredzēt.
Apraksts: Naročnik je v fazi sklepanja osnovne pogodbe utemeljeno pričakoval, da se bo 
pridobivanje potrebnih zemljišč in posledično gradbenih dovoljenj za javno kanalizacijo, od 
katere je časovno odvisno izvajanje del po osnovni pogodbi, odvijalo kontinuirano in v krajših 
časovnih zamikih ter da bo dela mogoče izvesti v rokih, ki so bili določeni z osnovno pogodbo 
in kasnejših dodatkih. Z deli je izvajalec pričel po uvedbi v posel na območjih, za katera je 
naročnik do tedaj že pridobil pravnomočna gradbena dovoljenja za javno kanalizacijo. 
Sočasno so tekli postopki pridobivanja pravice graditi, vlagale so se zahteve na pristojne 
upravne enote za pridobitev gradbenih dovoljenj na območjih, kjer je naročnik pridobil pravico 
graditi. Naročnik je večkrat pisno urgiral na pristojne upravne enote, pri čemer se dinamika 
izdaje gradbenih dovoljenj, zaradi predhodnih ni bistveno pospešila. Naročnik ob oddaji 
prvotnega naročila ni mogel predvideti okoliščin v zvezi z epidemijo COVID-19, ravno tako do 
zamude pri izvedbi del ni prišlo po krivdi izvajalca, zaradi česar menimo, da je podaljšanje 
roka za dokončanje pogodbenih del glede na sklenjen Dodatek 7, upravičeno. Vezano na 
zgoraj navedeno, se je naročnik srečal z nepredvidljivimi okoliščinami, ki jih ob oddaji javnega 
naročila ni mogel predvideti, upoštevaje tudi, da se javno naročilo izvaja v daljšem časovnem 
obdobju. Kljub časovnemu podaljšanju roka izvedbe del se splošna narava javnega naročila v 
tem delu ni spremenila, saj je dokončanje določenega posla mogoča ob upoštevanju 
sprememb in prilagoditev, ki nastopijo tekom trajanja pogodbe v konkretnem poslu izvajanja 
gradnje. V osnovni pogodbi je tudi predvidena možnost podaljšanja roka za dokončanje 
pogodbenih del v primeru vzrokov, kot jih opredeljujejo PGU.

7.1.1.  Izmaiņas
Grozījumu apraksts: Dodatek št. 8 k pogodbi se sklepa zaradi podaljšanja pogodbenega roka 
za dokončanje pogodbenih del, saj posameznih odsekov gradnje komunalne in prometne 
infrastrukture po pogodbi ne bo mogoče zaključiti v pogodbenem roku, saj za gradnjo 
kanalizacije odpadne vode na teh odsekih zaradi dolgotrajnih postopkov pridobivanja pravice 
graditi še ni pridobljeno gradbeno dovoljenje, kar je osnova za pričetek izvajanja gradbenih 
del. Posledično se zaradi objektivnih okoliščin, ki so nastale neodvisno od volje pogodbenih 
strank, podaljša pogodbeni rok pogodbenih del, ki so predmet obračuna po pogodbi iz 7. člena 
pogodbe, Dodatka, 2, Dodatka 4, Dodatka 5 in Dodatka 7, in sicer tako, da se jih izvajalec 
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zavezuje dokončati najkasneje do 14. 7. 2026. Izvajalec mora kot pogoj za veljavnost dodatka 
št. 8 predložiti naročniku novo oziroma podaljšano finančno zavarovanje za dobro izvedbo 
pogodbenih obveznosti.

8. Organizācijas

8.1.  ORG-0001
Oficiālais nosaukums: JAVNI HOLDING LJUBLJANA, d.o.o., družba za izvajanje strokovnih in 
razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb
Reģistrācijas numurs: 5860199000
Pasta adrese: Verovškova ulica 70
Pilsēta: Ljubljana
Pasta indekss: 1000
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Osrednjeslovenska (SI041)
Valsts: Slovānija
E-pasts: tina.bregar@jhl.si
Tālrunis: +386014740858
Interneta adrese: https://www.jhl.si/
Šīs organizācijas lomas: 
Pircējs

8.1.  ORG-0002
Oficiālais nosaukums: DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV 
ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Reģistrācijas numurs: 1332716000
Pasta adrese: Slovenska cesta 54
Pilsēta: Ljubljana
Pasta indekss: 1000
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Osrednjeslovenska (SI041)
Valsts: Slovānija
E-pasts: dkom@dkom.si
Tālrunis: +38612342800
Interneta adrese: https://www.dkom.si/
Šīs organizācijas lomas: 
Pārskatīšanas organizācija

8.1.  ORG-0003
Oficiālais nosaukums: KOMUNALNE GRADNJE d.o.o.
Reģistrācijas numurs: 5459150000
Pasta adrese: Gasilska cesta 5
Pilsēta: Grosuplje
Pasta indekss: 1290
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Osrednjeslovenska (SI041)
Valsts: Slovānija
Šīs organizācijas lomas: 
Pretendents
Konkursa dalībnieku vadītājorganizācija
Uzvarētājs šajās daļās: LOT-0000

8.1.  ORG-0004
Oficiālais nosaukums: PRENOVA - GRADBENIK d.o.o., splošno gradbeništvo in trgovina

mailto:tina.bregar@jhl.si
https://www.jhl.si/
mailto:dkom@dkom.si
https://www.dkom.si/
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Reģistrācijas numurs: 5554691000
Pasta adrese: Stanežiče 39
Pilsēta: Ljubljana - Šentvid
Pasta indekss: 1210
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Osrednjeslovenska (SI041)
Valsts: Slovānija
Šīs organizācijas lomas: 
Pretendents
Uzvarētājs šajās daļās: LOT-0000

8.1.  ORG-0005
Oficiālais nosaukums: HIDROTEHNIK Vodnogospodarsko podjetje d.o.o.
Reģistrācijas numurs: 5142342000
Pasta adrese: Slovenčeva ulica 97
Pilsēta: Ljubljana
Pasta indekss: 1000
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Osrednjeslovenska (SI041)
Valsts: Slovānija
Šīs organizācijas lomas: 
Pretendents
Uzvarētājs šajās daļās: LOT-0000

8.1.  ORG-0006
Oficiālais nosaukums: KPL, družba za gradnjo in vzdrževanje cest, zelenih površin ter 
inženiring d.o.o.
Reģistrācijas numurs: 5015405000
Pasta adrese: Tbilisijska ulica 61
Pilsēta: Ljubljana
Pasta indekss: 1000
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Osrednjeslovenska (SI041)
Valsts: Slovānija
Šīs organizācijas lomas: 
Pretendents
Uzvarētājs šajās daļās: LOT-0000

Informācija par paziņojumu

Paziņojuma identifikators/versija: ac138f18-c74b-498b-920c-c44961320b55  -  01
Veidlapas tips: Līguma grozījumi
Paziņojuma veids: Paziņojums par līguma grozījumiem
Paziņojuma apakšveids: 38
Paziņojuma nosūtīšanas datums: 29/08/2025 08:51:02 (UTC+02:00) Austrumeiropas laiks, 
Centrāleiropas vasaras laiks
Valodas, kurās oficiāli pieejams šis paziņojums: slovēņu valoda
Paziņojuma publikācijas numurs: 566529-2025
OV S sērijas izdevuma numurs: 166/2025
Publicēšanas datums: 01/09/2025
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