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See the notice on TED website

161604-2026 - Modyfikacja umowy
Polska – Roboty budowlane – Przebudowa XV piętrowego budynku posadowionego przy ul. 
Geodetów 1 w Rzeszowie na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 1762 obręb 208 Nowe Miasto
OJ S 47/2026 09/03/2026
Ogłoszenie o modyfikacji umowy
Roboty budowlane

1. Nabywca

1.1.  Nabywca
Oficjalna nazwa: Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie
E-mail: przetargi.ias.400000@mf.gov.pl

1.1.  Nabywca
Oficjalna nazwa: OPGK RZESZÓW S.A.
E-mail: sekretariat@opgk.rzeszow.pl

2. Procedura

2.1.  Procedura
Tytuł: Przebudowa XV piętrowego budynku posadowionego przy ul. Geodetów 1 w Rzeszowie 
na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 1762 obręb 208 Nowe Miasto
Opis: Przebudowa XV piętrowego budynku posadowionego przy ul. Geodetów 1 w Rzeszowie 
na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 1762 obręb 208 Nowe Miasto
Identyfikator procedury: 45e0c4fb-4c54-4e10-b9a6-875d113fee21
Wewnętrzny identyfikator: 1801-ILZ.260.9.2024

2.1.1.  Przeznaczenie
Charakter zamówienia: Roboty budowlane
Główna klasyfikacja (cpv): 45000000 Roboty budowlane

2.1.2.  Miejsce realizacji
Adres pocztowy: Geodetów 1  
Miejscowość: Rzeszów
Kod pocztowy: 35-959
Podpodział krajowy (NUTS): Rzeszowski (PL823)
Kraj: Polska

2.1.4.  Informacje ogólne
Podstawa prawna: 
Dyrektywa 2014/24/UE

5. Część zamówienia

5.1.  Część zamówienia: LOT-0001
Tytuł: Przebudowa XV piętrowego budynku posadowionego przy ul. Geodetów 1 w Rzeszowie 
na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 1762 obręb 208 Nowe Miasto
Opis: Przebudowa XV piętrowego budynku posadowionego przy ul. Geodetów 1 w Rzeszowie 
na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 1762 obręb 208 Nowe Miasto

https://ted.europa.eu/pl/notice/-/detail/161604-2026
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mailto:sekretariat@opgk.rzeszow.pl
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Wewnętrzny identyfikator: 1801-ILZ.260.9.2024

5.1.1.  Przeznaczenie
Charakter zamówienia: Roboty budowlane
Główna klasyfikacja (cpv): 45000000 Roboty budowlane

5.1.2.  Miejsce realizacji
Adres pocztowy: Geodetów 1  
Miejscowość: Rzeszów
Kod pocztowy: 35-959
Podpodział krajowy (NUTS): Rzeszowski (PL823)
Kraj: Polska

5.1.16.  Dalsze informacje, mediacja i odwołanie
Organ odwoławczy: Krajowa Izba Odwoławcza

6. Wyniki

6.1.  Wyniki – ID części zamówienia: LOT-0001

6.1.2.  Informacje o zwycięzcach
Zwycięzca: 
Oficjalna nazwa: ERBUD INTERNATIONAL SP. Z O.O.
Oferta: 
Identyfikator oferty: Oferta nr 1
Identyfikator części zamówienia lub grupy części: LOT-0001
Wartość przetargu: 26 338 812,87 PLN
Informacje dotyczące zamówienia: 
Identyfikator umowy: 1801-ILZ.023.158.2024
Data zawarcia umowy: 11/10/2024

7. Modyfikacja

7.1.  Modyfikacja
Identyfikator poprzedniego ogłoszenia o udzieleniu zamówienia: 677626-2024
Identyfikator zmodyfikowanego kontraktu: 1801-ILZ.023.158.2024
Powód modyfikacji: Potrzeba realizacji dodatkowych robót budowlanych, usług lub dostaw 
przez pierwotnego wykonawcę.
Opis: Konieczność wykonania robót dodatkowych wynika z okoliczności, których 
Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć na etapie 
przygotowania postępowania oraz opracowywania dokumentacji projektowej. Okoliczności te 
ujawniły się dopiero w trakcie realizacji robót budowlanych, po demontażu istniejących 
elementów elewacyjnych oraz odsłonięciu elementów konstrukcyjnych budynku. Roboty te są 
niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego oraz do zapewnienia 
bezpieczeństwa konstrukcji budynku, trwałości wykonywanych robót elewacyjnych oraz 
spełnienia wymagań technicznych dotyczących przegród zewnętrznych budynku, zgodnie z 
przesłankami określonymi w Ustawa Prawo zamówień publicznych – art. 455 ust. 1 pkt 3. 1) 
Protokół konieczności nr 3 – Roboty dodatkowe – zabezpieczenie prętów zbrojeniowych w 
konstrukcji budynku wraz z uzupełnieniem ubytków betonu Po demontażu starej elewacji 
stwierdzono liczne odspojenia otuliny betonowej od zbrojenia w elementach konstrukcji 
żelbetowej budynku. Stwierdzone uszkodzenia polegały na lokalnych ubytkach betonu oraz 
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odsłonięciu prętów zbrojeniowych, co powoduje ich bezpośredni kontakt z czynnikami 
atmosferycznymi i sprzyja przyspieszonej korozji stali zbrojeniowej. Zjawisko to prowadzi do 
zwiększania objętości skorodowanej stali, dalszego rozwarstwiania betonu oraz stopniowego 
osłabienia elementów konstrukcyjnych. Okoliczności te nie były możliwe do stwierdzenia na 
etapie opracowywania dokumentacji projektowej ani w trakcie wizji lokalnych, gdyż elementy 
konstrukcyjne były całkowicie zakryte przez istniejące warstwy elewacyjne oraz ociepleniowe. 
Rzeczywisty stan techniczny konstrukcji mógł zostać ujawniony dopiero po ich demontażu. 
Wykonanie robót polegających na oczyszczeniu prętów zbrojeniowych, ich zabezpieczeniu 
antykorozyjnym oraz uzupełnieniu ubytków betonu specjalistycznymi zaprawami naprawczymi 
jest niezbędne w celu zatrzymania procesu korozji zbrojenia, przywrócenia wymaganej otuliny 
betonowej, zapewnienia odpowiedniej nośności i trwałości elementów konstrukcyjnych oraz 
zapewnienia właściwego i stabilnego podłoża do montażu podkonstrukcji i okładzin elewacji 
wentylowanej. Niewykonanie powyższych robót mogłoby prowadzić do dalszej degradacji 
konstrukcji żelbetowej, osłabienia elementów nośnych oraz powstania ryzyka utraty stabilności 
systemu elewacyjnego. 2) Protokół konieczności nr 2 – Roboty dodatkowe – uzupełnianie 
ubytków, montaż profili przyokiennych, szczelny montaż. Po demontażu istniejących okładzin i 
ocieplenia budynku oraz wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej elewacji stwierdzono liczne 
odchylenia konstrukcji żelbetowej budynku od pionu i poziomu, które nie były możliwe do 
określenia na etapie opracowywania dokumentacji projektowej. Odchylenia te ujawniły się 
dopiero po odsłonięciu konstrukcji budynku i wykonaniu szczegółowych pomiarów 
geodezyjnych, co spowodowało konieczność dostosowania wymiarów oraz sposobu montażu 
stolarki okiennej do rzeczywistych warunków technicznych. W związku z powyższym 
konieczne stało się wykonanie dodatkowych prac, które nie były przewidziane w dokumentacji 
projektowej, obejmujących w szczególności uzupełnienie ubytków i wyrównanie szpalet 
okiennych do wymiaru okna od wewnątrz poprzez tynkowanie lub zastosowanie płyt gipsowo-
kartonowych albo styropianu wraz z warstwą wykończeniową pod malowanie, montaż profili 
przyokiennych z ich indywidualnym doborem i docięciem na budowie oraz wykonanie 
szczelnego montażu stolarki okiennej poprzez zastosowanie fartuchów uszczelniających wraz 
z wyrównaniem podłoża montażowego. Wykonanie powyższych robót jest niezbędne ze 
względów technicznych, ponieważ umożliwia prawidłowe osadzenie stolarki okiennej w 
istniejących otworach o nieregularnych wymiarach, zapewnia ciągłość warstw izolacyjnych i 
szczelność połączenia okna z przegrodą, eliminuje mostki termiczne powstające w strefie 
ościeży oraz zabezpiecza połączenia przed przenikaniem wody opadowej i powietrza. 
Wykonanie tych robót jest konieczne dla osiągnięcia wymaganej szczelności przegród 
zewnętrznych budynku, zapewnienia prawidłowego funkcjonowania stolarki okiennej oraz 
spełnienia wymagań wynikających z przepisów techniczno-budowlanych, w szczególności z 
rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie. Powierzenie wykonania powyższych robót innemu wykonawcy nie jest zasadne 
z przyczyn technicznych i organizacyjnych. Roboty dodatkowe pozostają w bezpośrednim 
związku technologicznym z robotami objętymi zamówieniem podstawowym, gdyż są 
wykonywane w tych samych elementach konstrukcyjnych budynku, stanowią przygotowanie 
pod dalsze etapy robót elewacyjnych oraz wymagają zachowania ciągłości technologicznej 
systemów elewacyjnych i uszczelnień. Wprowadzenie nowego wykonawcy na plac budowy 
spowodowałoby poważne trudności techniczne i organizacyjne, w szczególności w zakresie 
koordynacji robót prowadzonych równolegle w tych samych elementach budynku, ustalenia 
odpowiedzialności za jakość i trwałość wykonanych prac, zachowania spójności systemowej 
zastosowanych materiałów i technologii oraz utrzymania ciągłości gwarancji na wykonane 
roboty. Zmiana wykonawcy mogłaby ponadto spowodować opóźnienie realizacji inwestycji 
oraz zwiększenie ryzyka powstania wad wynikających z rozdzielenia odpowiedzialności za 
roboty wzajemnie powiązane technologicznie.
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7.1.1.  Zmiana
Opis modyfikacji: Wartość robót dodatkowych: 690 285,05 PLN brutto

8. Organizacje

8.1.  ORG-0001
Oficjalna nazwa: Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie
Numer rejestracyjny: NIP 8131096298
Adres pocztowy: ul. Geodetów 1
Miejscowość: Rzeszów
Kod pocztowy: 35-959
Podpodział krajowy (NUTS): Rzeszowski (PL823)
Kraj: Polska
Punkt kontaktowy: Dział Zamówień Publicznych
E-mail: przetargi.ias.400000@mf.gov.pl
Telefon: +48178503600
Faks: +48178521130
Adres strony internetowej: http://www.gov.pl/ias-rzeszow/
Adres na potrzeby wymiany informacji (URL): https://ezamowienia.gov.pl/pl/
Role tej organizacji: 
Nabywca
Lider grupy

8.1.  ORG-0002
Oficjalna nazwa: ERBUD INTERNATIONAL SP. Z O.O.
Numer rejestracyjny: REGON 691544271
Adres pocztowy: JASIONKA 942
Miejscowość: Jasionka
Kod pocztowy: 36-002
Podpodział krajowy (NUTS): Rzeszowski (PL823)
Kraj: Polska
Role tej organizacji: 
Oferent
Zwycięzca tych części zamówienia: LOT-0001

8.1.  ORG-0003
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Numer rejestracyjny: NIP 5262239325
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Kraj: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 22 458 78 01
Adres strony internetowej: https://www.gov.pl/web/uzp/kontakt2
Adres na potrzeby wymiany informacji (URL): https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta
/katalog-spraw/opis-uslugi/odwolanie-do-krajowej-izby-odwolawczej/UZP
Role tej organizacji: 
Organ odwoławczy

mailto:przetargi.ias.400000@mf.gov.pl
http://www.gov.pl/ias-rzeszow/
https://ezamowienia.gov.pl/pl/
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
https://www.gov.pl/web/uzp/kontakt2
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/odwolanie-do-krajowej-izby-odwolawczej/UZP
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/odwolanie-do-krajowej-izby-odwolawczej/UZP
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8.1.  ORG-0004
Oficjalna nazwa: OPGK RZESZÓW S.A.
Numer rejestracyjny: 8130333537
Adres pocztowy: ul. Geodetów 1
Miejscowość: Rzeszów
Kod pocztowy: 35-328
Podpodział krajowy (NUTS): Rzeszowski (PL823)
Kraj: Polska
E-mail: sekretariat@opgk.rzeszow.pl
Telefon: +48 17 864 24 00
Role tej organizacji: 
Nabywca

8.1.  ORG-0000
Oficjalna nazwa: Publications Office of the European Union
Numer rejestracyjny: PUBL
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: 2417
Podpodział krajowy (NUTS): Luxembourg (LU000)
Kraj: Luksemburg
E-mail: ted@publications.europa.eu
Telefon: +352 29291
Adres strony internetowej: https://op.europa.eu
Role tej organizacji: 
TED eSender

Informacje o ogłoszeniu

Identyfikator/wersja ogłoszenia: 1e96e460-ab80-43ea-b684-94c2533f9054  -  01
Typ formularza: Modyfikacja umowy
Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o modyfikacji umowy
Podrodzaj ogłoszenia: 38
Ogłoszenie – data wysłania: 06/03/2026 13:27:46 (UTC+00:00) czas zachodnioeuropejski, 
GMT
Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne: polski
Numer publikacji ogłoszenia: 161604-2026
Numer wydania Dz.U. S: 47/2026
Data publikacji: 09/03/2026
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