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See the notice on TED website 567495-2018 - Modyfikacja umowy
Republika Czeska-Praga: Roboty w zakresie budowy dróg
OJ S 247/2018 22/12/2018
Ogłoszenie o modyfikacjach
Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Krajowy numer identyfikacyjny: 65993390
Adres pocztowy: Na Pankráci 546/56
Miejscowość: Praha 4
Kod NUTS: CZ01 Praha
Kod pocztowy: 140 00
Państwo: Czechy
Osoba do kontaktów: Zdeňka Formánková
E-mail: zdenka.formankova@rsd.cz
Tel.: +420 386792110

:Adresy internetowe
Główny adres: https://www.rsd.cz
Adres profilu nabywcy: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilRSD

Sekcja II: Przedmiot

Wielkość lub zakres zamówienia

Nazwa
I/22 Strakonice
Numer referencyjny: 05PT-000781

Główny kod CPV
45233120 Roboty w zakresie budowy dróg

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

Opis

Nazwa
I/22 Strakonice

Dodatkowy kod lub kody CPV
45233120 Roboty w zakresie budowy dróg

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: CZ031 Jihočeský kraj
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Jihočeský kraj, okres Strakonice, silnice I/22.

https://ted.europa.eu/pl/notice/-/detail/567495-2018
mailto:zdenka.formankova@rsd.cz?subject=TED
https://www.rsd.cz
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilRSD
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II.2.4. Opis zamówienia w chwili zawarcia umowy
Předmětem zakázky je provedení přeložky I/22 Strakonice (tzv. Severní dopravní půloblouk), 
jenž propojí stávající silnice I/4 Praha – Strážný a I/22 Vodňany – Domažlice a odvede 
současnou dopravu mimo město.

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów 
lub koncesji
Okres w miesiącach: 22

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Operační program doprava

Sekcja IV: Procedura

Informacje administracyjne

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przedmiotowego zamówienia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 014-020961

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji

Zamówienie nr: 05PT-000781

Nazwa:
I/22 Strakonice

Udzielenie zamówienia/koncesji

Data zawarcia umowy/decyzji o udzieleniu koncesji
09/01/2017

Informacje o ofertach
Zamówienie/koncesja zostało(-a) udzielone(-a) grupie wykonawców: tak

Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: M - Silnice a.s.
Krajowy numer identyfikacyjny: 42196868
Adres pocztowy: Husova 1697
Miejscowość: Pardubice
Kod NUTS: CZ053 Pardubický kraj
Kod pocztowy: 530 03
Państwo: Czechy
E-mail: jih@msilnice.cz
Tel.: +420 495846801

: Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP nie

Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Robstav stavby k.s.
Krajowy numer identyfikacyjny: 27430774
Adres pocztowy: Na Stínadlech 495
Miejscowość: Písek
Kod NUTS: CZ031 Jihočeský kraj

https://ted.europa.eu/pl/notice/-/detail/020961-2017
mailto:jih@msilnice.cz?subject=TED
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Kod pocztowy: 397 01
Państwo: Czechy
E-mail: robstavpisek@robstavstavby.cz
Tel.: +420 377242127

: Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP nie

Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji
Całkowita wartość zamówienia: 186 338 377,90 CZK

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

Informacje dodatkowe
Zadavateli není známo, zda dodavatelem je malý či střední podnik.

Procedury odwoławcze

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Adres pocztowy: tř. Kpt. Jaroše 7
Miejscowość: Brno
Kod pocztowy: 604 55
Państwo: Czechy
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Faks: +420 542167112
Adres internetowy: https://www.uohs.cz/

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit 
do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, 
nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po 
výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle 
zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich 
uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky 
proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do 
skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti 
zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě 
jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny 
Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona 
musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 
10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo 
do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na 
uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení 
zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode 

mailto:robstavpisek@robstavstavby.cz?subject=TED
mailto:posta@uohs.cz?subject=TED
https://www.uohs.cz/
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dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 
zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení 
zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném 
podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení 
zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a 
ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření 
smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy 
v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od 
uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z 
nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř 
let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve 
výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, 
je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění 
smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o 
přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení 
návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné 
ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, 
nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných 
zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen 
složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní 
smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Adres pocztowy: tř. Kpt. Jaroše 7
Miejscowość: Brno
Kod pocztowy: 604 55
Państwo: Czechy
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Faks: +420 542167112
Adres internetowy: https://www.uohs.cz/

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
18/12/2018

Sekcja VII: Modyfikacje w umowie/koncesji

Opis zamówienia po modyfikacjach

Główny kod CPV
45233120 Roboty w zakresie budowy dróg

Dodatkowy kod lub kody CPV

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: CZ031 Jihočeský kraj
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Jihočeský kraj, okres Strakonice, silnice I/22.

Opis zamówienia
Změny během výstavby v rámci veřejné zakázky I/22 Strakonice, ZBV č. 32

mailto:posta@uohs.cz?subject=TED
https://www.uohs.cz/
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VII.1.5. Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów 
lub koncesji
Okres w miesiącach: 22

Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 192 014,49 CZK

Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: M - Silnice a.s.
Krajowy numer identyfikacyjny: 42196868
Adres pocztowy: Husova 1697
Miejscowość: Pardubice
Kod NUTS: CZ053 Pardubický kraj
Kod pocztowy: 530 03
Państwo: Czechy
E-mail: jih@msilnice.cz
Tel.: +420 495846801

: Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP nie

Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Robstav stavby k.s.
Krajowy numer identyfikacyjny: 27430774
Adres pocztowy: Na Stínadlech 495
Miejscowość: Písek
Kod NUTS: CZ031 Jihočeský kraj
Kod pocztowy: 397 01
Państwo: Czechy
E-mail: robstavpisek@robstavstavby.cz
Tel.: +420 377242127

: Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP nie

Informacja o modyfikacjach

Opis modyfikacji
Rodzaj i zakres modyfikacji (ze wskazaniem ewentualnych wcześniejszych zmian w umowie):
Změna protihlukové stěny se týkala:
— provedení dle nově platné TP 104

Przyczyny modyfikacji
Konieczność modyfikacji spowodowana okolicznościami, których instytucje zamawiające
/podmioty zamawiające, działające z należytą starannością, nie mogły przewidzieć (art. 43 ust. 
1 lit. c) dyrektywy 2014/23/UE, art. 72 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/24/UE, art. 89 ust. 1 lit. c) 
dyrektywy 2014/25/UE)
Opis okoliczności, ze względu na które modyfikacja jest konieczna, oraz wyjaśnienie 
nieprzewidywalnego charakteru tych okoliczności: 
Změna byla provedena dle nové aktualizované TP 104 a jedná se o změnu materiálů PHS. 
Místo plastových dveří a rámu použity rámy a dveře ocelové a rámy skel z hliníku.

Wzrost ceny
Zaktualizowana całkowita wartość zamówienia przed modyfikacjami (z uwzględnieniem 
ewentualnych wcześniejszych modyfikacji zamówienia i poprawek ceny oraz, w przypadku 
dyrektywy 2014/23/UE, średniej inflacji w danym państwie członkowskim)

mailto:jih@msilnice.cz?subject=TED
mailto:robstavpisek@robstavstavby.cz?subject=TED
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Wartość bez VAT: 214 540 417,98 CZK
Całkowita wartość zamówienia po modyfikacjach
Wartość bez VAT: 214 732 432,47 CZK


