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See the notice on TED website 567495-2018 - Ändring av kontrakt och ramavtal
Tjeckien-Prag: Vägbygge
OJ S 247/2018 22/12/2018
Ändringsmeddelande
Byggentreprenader

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

Namn och adresser
Officiellt namn: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Nationellt registreringsnummer: 65993390
Postadress: Na Pankráci 546/56
Ort: Praha 4
Nuts-kod: CZ01 Praha
Postnummer: 140 00
Land: Tjeckien
Kontaktperson: Zdeňka Formánková
E-post: zdenka.formankova@rsd.cz
Telefon: +420 386792110

:Internetadress(er)
Allmän adress: https://www.rsd.cz
Upphandlarprofil: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilRSD

Avsnitt II: Föremål

Upphandlingens omfattning

Benämning på upphandlingen
I/22 Strakonice
Referensnummer: 05PT-000781

Huvudsaklig CPV-kod
45233120 Vägbygge

Typ av kontrakt
Byggentreprenader

Beskrivning

Benämning på upphandlingen
I/22 Strakonice

Ytterligare CPV-kod(er)
45233120 Vägbygge

Plats för utförande
Nuts-kod: CZ031 Jihočeský kraj
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande: Jihočeský kraj, okres Strakonice, 
silnice I/22.

https://ted.europa.eu/sv/notice/-/detail/567495-2018
mailto:zdenka.formankova@rsd.cz?subject=TED
https://www.rsd.cz
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilRSD
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II.2.4. Beskrivning av upphandlingen vid tiden för kontraktets ingående
Předmětem zakázky je provedení přeložky I/22 Strakonice (tzv. Severní dopravní půloblouk), 
jenž propojí stávající silnice I/4 Praha – Strážný a I/22 Vodňany – Domažlice a odvede 
současnou dopravu mimo město.

Kontraktets, ramavtalets, det dynamiska inköpssystemets eller koncessionens löptid
Antal månader: 22

Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens: Operační program doprava

Avsnitt IV: Förfarande

Administrativ information

Meddelande om tilldelning avseende detta kontrakt
Meddelandenummer i EUT: 2017/S 014-020961

Avsnitt V: Tilldelning av kontrakt/koncessioner

Kontrakt nr: 05PT-000781

Benämning på upphandlingen:
I/22 Strakonice

Tilldelning av kontrakt/koncessioner

Datum för ingåendet av kontraktet/beslutet om tilldelning av koncession
09/01/2017

Information om anbuden
Kontraktet/koncessionen har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: ja

Entreprenörens/koncessionshavarens namn och adress
Officiellt namn: M - Silnice a.s.
Nationellt registreringsnummer: 42196868
Postadress: Husova 1697
Ort: Pardubice
Nuts-kod: CZ053 Pardubický kraj
Postnummer: 530 03
Land: Tjeckien
E-post: jih@msilnice.cz
Telefon: +420 495846801

: Uppdragstagaren/koncessionsinnehavaren är ett litet eller medelstort företag nej

Entreprenörens/koncessionshavarens namn och adress
Officiellt namn: Robstav stavby k.s.
Nationellt registreringsnummer: 27430774
Postadress: Na Stínadlech 495
Ort: Písek
Nuts-kod: CZ031 Jihočeský kraj
Postnummer: 397 01

https://ted.europa.eu/sv/notice/-/detail/020961-2017
mailto:jih@msilnice.cz?subject=TED
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Land: Tjeckien
E-post: robstavpisek@robstavstavby.cz
Telefon: +420 377242127

: Uppdragstagaren/koncessionsinnehavaren är ett litet eller medelstort företag nej

Upplysningar om kontraktets/delens/koncessionens värde
Upphandlingens totala värde: 186 338 377,90 CZK

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

Kompletterande upplysningar
Zadavateli není známo, zda dodavatelem je malý či střední podnik.

Överprövningsförfaranden

Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postadress: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postnummer: 604 55
Land: Tjeckien
E-post: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetadress: https://www.uohs.cz/

Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning: 
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit 
do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, 
nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po 
výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle 
zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich 
uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky 
proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do 
skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti 
zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě 
jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny 
Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona 
musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 
10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo 
do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na 
uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení 
zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode 
dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 

mailto:robstavpisek@robstavstavby.cz?subject=TED
mailto:posta@uohs.cz?subject=TED
https://www.uohs.cz/
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zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení 
zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném 
podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení 
zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a 
ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření 
smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy 
v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od 
uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z 
nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř 
let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve 
výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, 
je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění 
smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o 
přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení 
návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné 
ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, 
nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných 
zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen 
složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní 
smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postadress: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postnummer: 604 55
Land: Tjeckien
E-post: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetadress: https://www.uohs.cz/

Datum då meddelandet sänts
18/12/2018

Avsnitt VII: Ändringar av kontraktet/koncessionen

Beskrivning av upphandlingen efter ändringarna

Huvudsaklig CPV-kod
45233120 Vägbygge

Ytterligare CPV-kod(er)

Plats för utförande
Nuts-kod: CZ031 Jihočeský kraj
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande: Jihočeský kraj, okres Strakonice, 
silnice I/22.

Beskrivning av upphandlingen
Změny během výstavby v rámci veřejné zakázky I/22 Strakonice, ZBV č. 32

mailto:posta@uohs.cz?subject=TED
https://www.uohs.cz/
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VII.1.5. Kontraktets, ramavtalets, det dynamiska inköpssystemets eller koncessionens löptid
Antal månader: 22

Upplysningar om kontraktets/delens/koncessionens värde
Kontraktets/delens/koncessionens totala värde: 192 014,49 CZK

Entreprenörens/koncessionshavarens namn och adress
Officiellt namn: M - Silnice a.s.
Nationellt registreringsnummer: 42196868
Postadress: Husova 1697
Ort: Pardubice
Nuts-kod: CZ053 Pardubický kraj
Postnummer: 530 03
Land: Tjeckien
E-post: jih@msilnice.cz
Telefon: +420 495846801

: Uppdragstagaren/koncessionsinnehavaren är ett litet eller medelstort företag nej

Entreprenörens/koncessionshavarens namn och adress
Officiellt namn: Robstav stavby k.s.
Nationellt registreringsnummer: 27430774
Postadress: Na Stínadlech 495
Ort: Písek
Nuts-kod: CZ031 Jihočeský kraj
Postnummer: 397 01
Land: Tjeckien
E-post: robstavpisek@robstavstavby.cz
Telefon: +420 377242127

: Uppdragstagaren/koncessionsinnehavaren är ett litet eller medelstort företag nej

Information om ändringarna

Beskrivning av ändringarna
Ändringarnas art och omfattning (och uppgift om eventuella tidigare ändringar i kontraktet):
Změna protihlukové stěny se týkala:
— provedení dle nově platné TP 104

Skäl till ändring
Behov av ändring som uppstått till följd av omständigheter som en omdömesgill upphandlande 
myndighet inte kunnat förutse (artikel 43.1 c i direktiv 2014/23/EU, artikel 72.1 c i direktiv 2014
/24/EU, artikel 89.1 c i direktiv 2014/25/EU)
Beskrivning av de omständigheter som nödvändiggjorde ändringen och förklaring till dessa 
omständigheters oförutsedda karaktär: 
Změna byla provedena dle nové aktualizované TP 104 a jedná se o změnu materiálů PHS. 
Místo plastových dveří a rámu použity rámy a dveře ocelové a rámy skel z hliníku.

Prisökningar
Uppdaterat totalt kontraktsvärde före ändringarna (med beaktande av eventuella tidigare 
kontraktsändringar och prisanpassningar och, vad gäller direktiv 2014/23/EU, genomsnittlig 
inflation i den berörda medlemsstaten)
Värde exkl. moms: 214 540 417,98 CZK
Totalt kontraktsvärde efter ändringarna

mailto:jih@msilnice.cz?subject=TED
mailto:robstavpisek@robstavstavby.cz?subject=TED
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Värde exkl. moms: 214 732 432,47 CZK


