

Испания-Boadilla del Monte: Улични лампи  
OJ S 65/2023 31/03/2023  
Обявление за изменение  
Доставки

Правно основание:  
Директива 2014/24/ЕС

## Раздел I: Възлагащ орган/възложител

---

### I.1. Наименование и адреси

Официално наименование: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Boadilla del Monte  
Национален регистрационен номер: P2802200B

Пощенски адрес: Juan Carlos I, 42,  
Град: Boadilla del Monte  
код NUTS: ES3 Comunidad de Madrid  
Пощенски код: 28660

Държава: Испания

Лице за контакт: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Boadilla del Monte

Електронна поща: [contratacion@aytoboadilla.com](mailto:contratacion@aytoboadilla.com)

Телефон: +34 916349300

Факс: +34 916349348

Интернет адрес/и:

Основен адрес: <https://contrataciondelestado.es>

Адрес на профила на купувача: <https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=8iAqU60aQZkQK2TEfXGy%2BA%3D%3D>

## Раздел II: Предмет

---

### II.1. Обхват на обществената поръчка

#### II.1.1. Наименование

Suministro e instalación de luminarias de tecnología LED en sustitución del alumbrado de las instalaciones deportivas del CDM Angel Nieto del Ayuntamiento de Boadilla del Monte  
Референтен номер: EC/43/21

#### II.1.2. Основен CPV код

34928530 Улични лампи

#### II.1.3. Вид на поръчка

Доставки

### II.2. Описание

#### II.2.1. Наименование

Suministro e instalación de luminarias de tecnología LED en sustitución del alumbrado de las instalaciones deportivas del CDM Angel Nieto del Ayuntamiento de Boadilla del Monte

#### II.2.2. Допълнителни CPV кодове

45316100 Монтажни работи на осветители на пътища, летища и други

### II.2.3. Място на изпълнение

код NUTS: ES3 Comunidad de Madrid

### II.2.4. Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора

Suministro e instalación de luminarias de tecnología LED en sustitución del alumbrado de las instalaciones deportivas del CDM Angel Nieto del Ayuntamiento de Boadilla del Monte

### II.2.7. Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия

Продължителност в месеци: 3

### II.2.13. Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

## Раздел IV: Процедура

---

### IV.2. Административна информация

#### IV.2.1. Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: [2022/S 215-616796](#)

## Раздел V: Възлагане на поръчката/концесията

---

Поръчка №: EC/43/21

#### Наименование:

Suministro e instalación de luminarias de tecnología LED en sustitución del alumbrado de las instalaciones deportivas del CDM Angel Nieto del Ayuntamiento de Boadilla del Monte

### V.2. Възлагане на поръчката/концесията

#### V.2.1. Дата на сключване на договора/решението за възлагане на концесия

02/11/2022

#### V.2.2. Информация относно оферти

Поръчката/концесията е възложена на група от икономически оператори: не

#### V.2.3. Име и адрес на изпълнителя/концесионера

Официално наименование: ETRALUX, S.A.

Национален регистрационен номер: A46066791

Град: Valencia

код NUTS: ES España

Държава: Испания

Изпълнителят/концесионерът е МСП: не

#### V.2.4. Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията

Обща стойност на обществената поръчка: 333 943,71 EUR

## Раздел VI: Допълнителна информация

---

### VI.3. Допълнителна информация

### VI.4. Процедури по обжалване

#### **VI.4.1. Орган, който отговаря за процедурите по обжалване**

Официално наименование: Ayuntamiento Boadilla del Monte

Пощенски адрес: Calle Juan Carlos I 42

Град: Boadilla del Monte

Пощенски код: 28660

Държава: Испания

Електронна поща: [contratacion@aytoboadilla.com](mailto:contratacion@aytoboadilla.com)

#### **VI.5. Дата на изпращане на настоящото обявление**

27/03/2023

### **Раздел VII: Изменения по поръчката/концесията**

---

#### **VII.1. Описание на обществената поръчка след измененията**

##### **VII.1.1. Основен CPV код**

34928530 Улични лампи

##### **VII.1.2. Допълнителни CPV кодове**

45316100 Монтажни работи на осветители на пътища, летища и други

##### **VII.1.3. Място на изпълнение**

код NUTS: ES3 Comunidad de Madrid

##### **VII.1.4. Описание на обществената поръчка**

Suministro e instalación de luminarias de tecnología LED en sustitución del alumbrado de las instalaciones deportivas del CDM Angel Nieto del Ayuntamiento de Boadilla del Monte

##### **VII.1.5. Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия**

Продължителност в месеци: 3

##### **VII.1.6. Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията**

Обща стойност на поръчката/обособената позиция/концесията: 333 943,71 EUR

##### **VII.1.7. Име и адрес на изпълнителя/концесионера**

Официално наименование: ETRALUX, S.A.

Национален регистрационен номер: A46066791

Град: Valencia

код NUTS: ES España

Държава: Испания

Изпълнителят/концесионерът е МСП: не

#### **VII.2. Информация относно изменения**

##### **VII.2.1. Описание на измененията**

Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

CLÁUSULA ADICIONAL SEGUNDA AL CONTRATO SUSCRITO CON FECHA 2 DE NOVIEMBRE DE 2022 Y CLÁUSULA ADICIONAL PRIMERA SUSCRITO CON FECHA 9 DE ENERO DE 2023 Se amplía el plazo en 11 días hábiles, hasta el día 17 de abril de 2023, fecha máxima de ejecución para la finalización de los trabajos de montaje y legalización ante los organismos competentes. Todo ello de conformidad con lo establecido en los pliegos de

condiciones que rigieron en la contratación y en el contrato formalizado, y en base al informe favorable de los responsables del contrato de fecha 17 de marzo de 2023.

### **VII.2.2. Причини за изменение**

Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 43, параграф 1, буква в) от Директива 2014/23/ЕС, чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)

Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

el contratista ha efectuado la solicitud de ampliación de plazo, motivada por la situación meteorológica, ya que durante los trabajos de montaje (lluvias y fuertes vientos) han impedido realizar los trabajos de instalación por motivos evidentes de seguridad y salud, provocado una demora en los trabajos de 8 días hábiles y por la instalación de los driver de los proyectores que estaba prevista en los armarios ubicados en la base de cada torre, y al iniciar los trabajos de instalación en dichos armarios se ha podido comprobar que el cableado existente, el cual no era visible ni accesible sin realizar los trabajos necesarios de desmontaje de los elementos interiores de dichos armarios, no era adecuado para la conexión del driver, por lo que ha sido necesario acoplar los driver en los propios proyectores para su instalación en conjunto, provocado una demora en los trabajos de 3 días hábiles.

### **VII.2.3. Увеличение на цената**

Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената, а също и средното равнище на инфлация във въпросната държава членка, в случая на Директива 2014/23/ЕС)

Стойност, без да се включва ДДС: 333 943,71 EUR

Обща стойност на поръчката след измененията

Стойност, без да се включва ДДС: 333 943,71 EUR