

689351-2026 - Изменение на договор

Полша – Контрол на строителните работи – Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn. Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – Bożepole Wielkie. Zad. 1 Druga jezdnia w ciągu obwodnicy Słupska
OJ S 194/2026 07/10/2026

Обявление за изменение на договор
Услуги

1. Купувач

1.1. Купувач

Официално наименование: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa,
Електронна поща: sekretariatgdansk@gddkia.gov.pl

2. Процедура

2.1. Процедура

Заглавие: Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn. Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – Bożepole Wielkie. Zad. 1 Druga jezdnia w ciągu obwodnicy Słupska
Описание: Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn. Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – Bożepole Wielkie. Zadanie 1: Druga jezdnia w ciągu obwodnicy Słupska.
Идентификатор на процедурата: 58bd803f-2886-476c-9daa-2d32bd7eddfb
Вътрешен идентификатор: O.Gd.KP-9.2410.08.2020

2.1.1. Цел

Основна класификация (cpv): 71247000 Контрол на строителните работи
Допълнителна класификация (cpv): 71540000 Услуги по управление, свързани със строителството, 71248000 Контрол на проекта и документация

2.1.4. Обща информация

Правно основание:
Директива 2014/24/EC

5. Обособена позиция

5.1. Обособена позиция: LOT-0000

Заглавие: Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn. Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – Bożepole Wielkie. Zad. 1 Druga jezdnia w ciągu obwodnicy Słupska
Описание: Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: - pełnienie nadzoru nad projektowaniem, weryfikację dokumentacji projektowej, jej kompletności, wzajemnej zgodności, weryfikację wyników dokonania kontrolnych obliczeń w celu znalezienia ewentualnych błędów; - Zarządzanie, pełnienia nadzoru inwestorskiego oraz kontrolę nad realizacją robót aż do daty wystawienia Ostatecznego Świadczenia Płatności; - prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu i współpracę w tym

zakresie z Zamawiającym; - Wypełnianie obowiązków sprawozdawczych wynikających z procedur UE i współpracę w tym zakresie z Zamawiającym; - Wypełnianie obowiązków wynikających z procedur zawartych w obowiązujących wymaganiach / wytycznych dotyczących Inwestycji współfinansowanych ze środków UE oraz Procedurami Beneficjenta Projektów dla POIiŚ; - Świadczenie usług Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych oraz udział w przeglądach gwarancyjnych i nadzorowania usunięcia ewentualnych usterek / wad stwierdzonych w przeglądach gwarancyjnych, w ramach zawartego Kontraktu; - Wykonywanie zadań z uwzględnieniem wymogów i wytycznych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko; - Wspieranie Zamawiającego jako lojalny i sumienny doradca we wszystkich czynnościach związanych z realizacją Zadania; - Sprawowanie nadzoru nad pracami projektowymi i robotami w zakresie Zadań dodatkowych, niezbędnych do wykonania Projektu, wynikłymi w trakcie realizacji Kontraktu – udzielonych na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych; - Stałe monitorowanie, prowadzenie i rozstrzyganie spraw związanych z właściwym wykonaniem przez Wykonawcę, dokumentów Wykonawcy i robót budowlanych na styku sąsiadujących Kontraktów oraz ścisłą współpracę z Zespołami Konsultanta sprawującymi nadzór nad sąsiadującymi inwestycjami. W razie potrzeby Konsultanta wiodącego prowadzącego sprawę koordynacji na styku Projektów wyznaczy Zamawiający. Wartość szacunkowa zamówienia powyżej 139 000 euro

5.1.1. Цел

Естество на поръчката: Услуги

Основна класификация (срв): 71247000 Контрол на строителните работи

Допълнителна класификация (срв): 71540000 Услуги по управление, свързани със строителството, 71248000 Контрол на проекта и документация

5.1.2. Място на изпълнение

Административно-териториална единица на държавата (NUTS): Gdański (PL634)

Държава: Полша

5.1.3. Очаквана продължителност

Срок: 65 Месеци

5.1.6. Обща информация

Проект за възлагане на обществена поръчка, финансиран изцяло или частично със средства от ЕС

Поръчката попада в приложното поле на Споразумението за държавните поръчки (СДП): да

5.1.12. Условия за възлагане на обществена поръчка

Условия на договора:

Електронно фактуриране: Разрешено

Ще се използва електронно поръчване: не

Ще се използва електронно плащане: да

5.1.15. Техники

Рамково споразумение:

Няма рамково споразумение

5.1.16. Допълнителна информация, медиация и преразглеждане (обжалване)

Организация, отговаряща за преразглеждането (обжалването): Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Информация за крайните срокове за преразглеждане: 1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 5. Terminy wniesienia odwołania: 5.1. odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób; 5.2. odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej; 5.3. odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5.1. i 5.2. powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia; 5.4. jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp. 7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo Pocztowne (Dz.U. 2016 r., poz. 1113) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

6. Резултати

Стойност на всички договори, възложени с това съобщение: 7 554 407,50 PLN

6.1. Резултат — идентификатор на обособена позиция: LOT-0000

6.1.2. Информация за победителите

Победител:

Официално наименование: Lafrentz Polska Sp. z o.o.

Търг:

Идентификатор на търга: Lafrentz Polska Sp. z o.o.

Идентификатор на обособена позиция или група обособени позиции: LOT-0000

Стойност на офертата: 7 554 407,50 PLN

Възлагане на подизпълнители: Да

Стойността на частта от поръчката за подизпълнение е известна: не

Процентният дял от поръчката за подизпълнение е известен: не

Описание: Wszystkie części zamówienia, za wyjątkiem usług świadczonych przez Inżyniera Kontraktu, Głównego specjalistę ds. roszczeń, Technologa, Głównego Inspektora Nadzoru specjalności inżynierskiej drogowej i Specjalistę ds. rozliczeń.

Информация за договора:

Идентификатор на договора: 117/KP-9/2021

Заглавие: Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie

Kontraktem pn. Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – Bożepole Wielkie. Zad. 1

Druga jezdnia w ciągu obwodnicy Słupska

Дата на сключване на договора: 03/09/2021

7. Изменение

7.1. Изменение

Идентификатор на предишното уведомление за договор за възлагане: 462032-2021

Идентификатор на модифицирания договор: 117/KP-9/2021

Причина за изменението: Потребност от изменения поради обстоятелства, които добросъвестен купувач не би могъл да предвиди.

Описание: Zmiana limitu waloryzacji do +/- 25% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy nr 117/KP-9/2021 z dnia 03.09.2021 r. dokonana Aneksem nr 3 z dnia 24 września 2026 r. pn. „Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – Bożepole Wielkie. Zadanie 1: Druga jezdnia w ciągu Obwodnicy Słupska.” Mając na uwadze a) trwającą od dnia 24 lutego 2022 r. zbrojną inwazję Rosji na Ukrainę oraz b) sankcje gospodarcze nałożone na Rosję i Białoruś do dnia zawarcia Aneksu nr 3, które spowodowały m.in. wzrost ceny w istotnych asortymentach w tym energii, gazu, paliw, spadek wartości polskiej waluty i wzrost inflacji, a także mogły mieć wpływ na wzrost przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw oraz wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej – ogółem, Strony zgodnie potwierdziły, że powyższe okoliczności oraz ich skutki mają charakter zewnętrzny i całkowicie niezależny od Stron, czego Strony nie mogły przewidzieć przy zawarciu Umowy. Strony zgodnie potwierdziły, że zmiana Umowy dokonana Aneksem nr 1, na podstawie której zmieniono limit waloryzacji do wysokości (+/-) 10% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy (w brzmieniu aktualnym, na dzień zawarcia Umowy), jedynie częściowo spełniała opisane powyżej cele (rozumiane jako ograniczenie nadmiernych trudności w spełnieniu świadczenia oraz ograniczenie groźby wystąpienia groźby rażącej straty), ponieważ okoliczności opisane w pkt a) i b) powyżej (zawarte w Preambule Aneksu) i ich skutki w dalszym ciągu w istotny sposób oddziałują na koszt wykonywanej Umowy, dla której złożenie Oferty miało miejsce przed 24 lutego 2022 roku. Zamawiający działa w oparciu o art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, w związku z art. 48 ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, z

poszanowaniem ustawowej zasady współdziałania przy wykonywaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego w celu należytej realizacji umowy, wobec zmian gospodarczych wywołanych agresją Rosji na Ukrainę i związanymi z tym skutkami ekonomicznymi.

7.1.1. Промяна

Описание на измененията: Mając na uwadze trwającą od dnia 24 lutego 2022 r. zbrojną inwazję Rosji na Ukrainę oraz sankcje gospodarcze nałożone na Rosję i Białoruś, Strony Aneksem nr 3 z dnia 24 września 2026 r. dokonały zmian w § 6 (pkt II ppkt 8 i 11) Waloryzacja Umowna wynagrodzenia, który otrzymał brzmienie: 8. Łączna wartość korekt netto wyliczona w oparciu o punkt I i punkt II wynikająca z waloryzacji nie przekroczy (+/-) 25 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, w brzmieniu aktualnym, na dzień zawarcia Umowy. 11. Konsultant, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 1) przedmiotem umowy są roboty, dostawy lub usługi; 2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy, 3) Wykonawca nie dokonał innej zmiany wynagrodzenia Podwykonawcy lub waloryzacji tego wynagrodzenia w związku ze wzrostem cen wynikającym z okoliczności wskazanych w pkt 1 Preambuły do Aneksu albo dokonał waloryzacji jednak w kwocie netto niższej niż (+/-) 25 % ustalonego w umowie podwykonawczej wynagrodzenia netto. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy w granicy takiego limitu. Jednocześnie Strony określiły, że cyt.: 1. Rozliczenia oraz faktury VAT za Usługi wykonane przez Konsultanta przed 24 lutego 2022 r. nie będą podlegały korekcie z zastrzeżeniem postanowień Umowy § 6 pkt I. 2. W sytuacji wyczerpania dotychczasowego limitu waloryzacji w wysokości 10 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy w brzmieniu aktualnym na dzień jej zawarcia, Zamawiający na wniosek Konsultanta dokona rozliczenia waloryzacji za Usługi wykonane od dnia 24.02.2022 r. (włącznie). Konsultant wyliczy waloryzację w oparciu o wskaźniki waloryzacji właściwe dla miesiąca, za który wystawione było rozliczenie, waloryzacja zostanie wyliczona zgodnie z § 6 punkt II Umowy. 3. Strony ustalają, że różnica w wynagrodzeniu z tytułu waloryzacji, o którym mowa w ust. 2, zostanie wypłacona jednorazowo. Zatwierdzone przez Zamawiającego kwoty z tytułu waloryzacji należy uwzględnić w: a) kolejnej, wystawionej po zawarciu aneksu fakturze VAT obejmującej wynagrodzenie za bieżący okres rozliczeniowy, albo b) fakturze VAT wystawionej celowo dla rozliczenia waloryzacji. Przedmiotowe wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. 4. Konsultant, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z postanowieniami Umowy § 6 pkt II, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę przed 24.02.2022 r., w zakresie odpowiadającym zmianom kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 1) przedmiotem umowy są roboty, dostawy lub usługi; 2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy, 3) okres obowiązywania umowy nie upłynął przed dniem zawarcia niniejszego Aneksu, 4) Wykonawca nie dokonał innej zmiany wynagrodzenia Podwykonawcy lub waloryzacji tego wynagrodzenia w związku ze wzrostem cen wynikającym z okoliczności wskazanych w pkt 1 Preambuły do Aneksu albo dokonał waloryzacji jednak w kwocie netto niższej niż (+/-) 25 % ustalonego w umowie podwykonawczej wynagrodzenia netto. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy w granicy takiego limitu.

8. Организации

8.1. ORG-0001

Официално наименование: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa,
Регистрационен номер: 5842456536
Отдел: Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
Пощенски адрес: ul. Subisława 5
Град: Gdańsk
Пощенски код: 80-354
Административно-териториална единица на държавата (NUTS): Trójmiejski (PL633)
Държава: Полша
Звено за контакт: Aneta Kroplewska
Електронна поща: sekretariatgdansk@gddkia.gov.pl
Телефон: +48 585112400
Факс: +48 585112405
Интернет адрес: <https://www.gov.pl/web/gddkia>
Крайна точка за обмен на информация (URL): <https://gddkia.eb2b.com.pl/>
Роли на тази организация:
Купувач

8.1. ORG-0002

Официално наименование: Lafrentz Polska Sp. z o.o.
Регистрационен номер: 7831004441
Пощенски адрес: ul. Grunwaldzka 182
Град: Poznań
Пощенски код: 60-166
Административно-териториална единица на държавата (NUTS): Miasto Poznań (PL415)
Държава: Полша
Звено за контакт: Maciej Jurga
Електронна поща: office@lafrentz.pl
Телефон: +48 61 867 40 50
Интернет адрес: www.lafrentz.pl
Роли на тази организация:
Оферент
Победител за тези обособени позиции: LOT-0000

8.1. ORG-0003

Официално наименование: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Регистрационен номер: 5262239325
Пощенски адрес: ul. Postępu 17a
Град: Warszawa
Пощенски код: 02-676
Административно-териториална единица на държавата (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Държава: Полша
Електронна поща: odwolania@uzp.gov.pl
Телефон: +48 224587701
Факс: +48 224587700
Интернет адрес: www.uzp.gov.pl
Роли на тази организация:
Организация, отговаряща за преразглеждането (обжалването)

8.1. **ORG-0000**

Официално наименование: Publications Office of the European Union

Регистрационен номер: PUBL

Град: Luxembourg

Пощенски код: 2417

Административно-териториална единица на държавата (NUTS): Luxembourg (LU000)

Държава: Люксембург

Електронна поща: ted@publications.europa.eu

Телефон: +352 29291

Интернет адрес: <https://op.europa.eu>

Роли на тази организация:

TED eSender

Информация за обявлението

Идентификатор/версия на обявлението: 9f845532-e746-445d-98f7-546dabcd680b - 01

Вид на формуляра: Изменение на договор

Вид обявление: Обявление за изменение на договор

Подвид на обявлението: 38

Дата на изпращане на известието: 06/10/2026 07:48:50 (UTC+00:00) западноевропейско време

Езици, на които настоящото известие е официално достъпно: полски

Номер на публикуване на обявлението: 689351-2026

Номер на броя на ОВ S: 194/2026

Дата на публикуване: 07/10/2026