

Německo-Stuttgart: Stavební úpravy tunelů

OJ S 162/2017 25/08/2017

Oznámení o změně

Stavební práce

Právní základ:

směrnice 2014/25/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1. Název a adresa

Úřední název: DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH

Poštovní adresa: Rappelenstraße 17

Obec: Stuttgart

Kód NUTS: DE11 Stuttgart

PSČ: 70191

Země: Německo

Kontaktní osoba: Deutsche Bahn AG – Beschaffung Infrastruktur GS.EI 3

E-mail: einkauf-S21nbs@deutschebahn.com

Fax: +49 69-265-21939

Internetové adresy:

Hlavní adresa: www.deutschebahn.com

Adresa profilu zadavatele: <http://www.deutschebahn.com/bieterportal>

Oddíl II: Předmět

II.1. Rozsah veřejné zakázky

II.1.1. Název

S21, PFA 1.5, Fernbahn-Zuführung Feuerbach, Los 2.

Spisové číslo: 2010/S 198-302726

II.1.2. Hlavní kód CPV

45221240 Stavební úpravy tunelů

II.1.3. Druh zakázky

Stavební práce

II.2. Popis

II.2.1. Název

Acrylatgelinjektionen Linse 3

Část č.: Los 2

II.2.3. Místo plnění

Kód NUTS: DE11 Stuttgart

Hlavní místo dodání nebo plnění: Stuttgart.

II.2.4. Popis výběrového řízení v době zadání zakázky

S21, PFA 1.5 – Los 2 Fernbahn-Zuführung Feuerbach – Tunnel Ausführung in Spritzbetonbauweise, Tunnel in Offener Bauweise, Eisenbahntechnische Ausrüstung und Oberbau im Bereich Feuerbach.

II.2.7. Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy, dynamického nákupního systému nebo koncese
Začátek: 02/04/2012 Konec: 31/12/2017

II.2.13. Informace o financování z prostředků Evropské unie

Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie:
ano

Identifikujte projekt:

Oddíl IV: Řízení

IV.2. Administrativní informace

IV.2.1. Oznámení o výsledku zadávacího řízení týkající se této zakázky

Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: [2012/S 185-303795](#)

Oddíl V: Zadání zakázky/udělení koncese

Zakázka č.: TEI 3/12/319369

Část č.: Los 2

Název:

S21, PFA 1.5, Fernbahn-Zuführung Feuerbach, Los 2

V.2. Zadání zakázky/udělení koncese

V.2.1. Datum uzavření smlouvy/vydání rozhodnutí o udělení koncese

02/04/2012

V.2.2. Informace o nabídkách

Zakázka byla zadána/koncese byla udělena skupině hospodářských subjektů: ne

V.2.3. Název a adresa dodavatele/koncesionáře

Úřední název: BIEGE Baresel/Kunz/Walo

Poštovní adresa: Eisenbahnstraße 138

Obec: Stuttgart

Kód NUTS: DE11 Stuttgart

PSČ: 72072

Země: Německo

Dodavatelem/koncesionářem je malý či střední podnik: ne

V.2.4. Údaje o hodnotě zakázky/části/koncese

Konečná hodnota veřejné zakázky: 187 034 737,50 EUR

Oddíl VI: Doplnující informace

VI.3. Další informace

VI.4. Přezkumná řízení

VI.4.1. Orgán příslušný k přezkumu

Úřední název: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt
Poštovní adresa: Villemombler Straße 76
Obec: Bonn
PSČ: 52123
Země: Německo
E-mail: info@bundeskartellamt.de
Tel.: +49 22894990
Fax: +49 2289499400
Internetová adresa: <http://www.bundeskartellamt.de/>

VI.4.2. Subjekt odpovědný za mediační řízení

Úřední název: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt
Poštovní adresa: Villemombler Straße 76
Obec: Bonn
PSČ: 52123
Země: Německo
E-mail: info@bundeskartellamt.de
Tel.: +49 22894990
Fax: +49 2289499400
Internetová adresa: <http://www.bundeskartellamt.de/>

VI.4.4. Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení

Úřední název: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt
Poštovní adresa: Villemombler Straße 76
Obec: Bonn
PSČ: 52123
Země: Německo
E-mail: info@bundeskartellamt.de
Tel.: +49 22894990
Fax: +49 2289499400
Internetová adresa: <http://www.bundeskartellamt.de/>

VI.5. Datum odeslání tohoto oznámení

22/08/2017

Oddíl VII: Změna zakázky/koncese

VII.1. Popis zakázky po provedení úprav

VII.1.1. Hlavní kód CPV

45221240 Stavební úpravy tunelů

VII.1.2. Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

45221242 Výstavba železničních tunelů

VII.1.3. Místo plnění

Kód NUTS: DE11 Stuttgart

Hlavní místo dodání nebo plnění: Stuttgart.

VII.1.4. Popis zakázky

Berücksichtigung von Mehrausbruch in den

Vortrieben 251H und 258H für OLA-Nischen.

VII.1.5. Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy, dynamického nákupního systému nebo koncese

Začátek: 22/08/2017 Konec: 31/12/2017

VII.1.6. Údaje o hodnotě zakázky/části/koncese

Celková hodnota zakázky/položky/koncese: 35 000,00 EUR

VII.1.7. Název a adresa dodavatele/koncesionáře

Úřední název: BIEGE Baresel/Kunz/Walo

Poštovní adresa: Eisenbahnstraße 138

Obec: Stuttgart

Kód NUTS: DE11 Stuttgart

PSČ: 72072

Země: Německo

Dodavatelem/koncesionářem je malý či střední podnik: ne

VII.2. Informace o změnách

VII.2.1. Popis změn

Povaha a rozsah změn (s uvedením možných předchozích změn zakázky):

Es sind für die Oberleitungsanlage Nischen in insgesamt 6

Innenschalenblöcken vorzusehen. Es muss aufgrund von unerwartet

ungünstigen geologischen Verhältnissen mit vergleichsweise hohen

Bewehrungsgraden gerechnet werden, so dass die Innenschale um das Maß

der Niscentiefe verstärkt werden muss und nicht geschwächt werden darf.

VII.2.2. Důvody změny

Potřeba změny vyvolaná okolnostmi, které veřejný zadavatel/zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat (čl. 43 odst. 1 písm. c) směrnice 2014/23/EU, čl. 72 odst. 1 písm. c) směrnice 2014/24/EU, čl. 89 odst. 1 písm. c) směrnice 2014/25/EU)

Popis okolností, které si vynutily změnu, a vysvětlení neočekávané povahy těchto okolností:

Eine Änderung des Gesamtcharakters läge vor, wenn sich das

Wesen des gesamten Auftrages verändern würde – indem beispielsweise die

originäre Bauleistung, Lieferung oder Dienstleistung durch andersartige

Leistungen ersetzt werden würde oder indem sich die Art der Erbringung der

Leistung grundlegend ändern würde. Dies ist gegenständlich nicht der Fall, weil

weiterhin zwei eingleisige Tunnelröhren in der unveränderten Trassierung und

mit einem unveränderten Lichtraumprofil zu erstellen sind. Ebenso

unterscheidet sich die Art der Leistungserbringung (bergmännischer Vortrieb;

Injizieren des Gebirges; Einbau Ortbetoninnenschale) nicht von der

ausgeschriebenen Leistung.

VII.2.3. Navýšení ceny

Aktualizovaná celková hodnota zakázky před změnami (při zohlednění možných dřívějších smluvních změn a cenových úprav a v případě směrnice 2014/23/EU průměrné inflace daného členského státu)

Hodnota bez DPH: 190 534 737,50 EUR

Celková hodnota zakázky po provedení změn

Hodnota bez DPH: 190 569 737,50 EUR