

Tyskland-Stuttgart: Bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med tunneler

OJ S 162/2017 25/08/2017

Bekendtgørelse om ændring

Bygge og anlæg

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1. Navn og adresser

Officielt navn: DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH

Postadresse: Rappelenstraße 17

By: Stuttgart

NUTS-kode: DE11 Stuttgart

Postnummer: 70191

Land: Tyskland

Kontaktperson: Deutsche Bahn AG – Beschaffung Infrastruktur GS.EI 3

E-mail: einkauf-S21nbs@deutschebahn.com

Fax: +49 69-265-21939

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.deutschebahn.com

Internetadresse for køberprofilen: <http://www.deutschebahn.com/bieterportal>

Del II: Genstand

II.1. Udbuddets omfang

II.1.1. Betegnelse

S21, PFA 1.5, Fernbahn-Zuführung Feuerbach, Los 2.

Sagsnr.: 2010/S 198-302726

II.1.2. Hoved-CPV-kode

45221240 Bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med tunneler

II.1.3. Kontrakttype

Bygge- og anlægsarbejder

II.2. Beskrivelse

II.2.1. Betegnelse

Acrylatgelinjektionen Linse 3

Delkontraktnr.: Los 2

II.2.3. Udførelsessted

NUTS-kode: DE11 Stuttgart

Hovedudførelsessted: Stuttgart.

II.2.4. Beskrivelse af udbuddet på tidspunktet for indgåelse af kontrakten

S21, PFA 1.5 – Los 2 Fernbahn-Zuführung Feuerbach – Tunnel Ausführung in Spritzbetonbauweise, Tunnel in Offener Bauweise, Eisenbahntechnische Ausrüstung und Oberbau im Bereich Feuerbach.

II.2.7. Varighed af kontrakten, rammeaftalen, det dynamiske indkøbssystem eller koncessionen

Start: 02/04/2012 Slut: 31/12/2017

II.2.13. Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja

Projektets identifikation:

Del IV: Procedure

IV.2. Administrative oplysninger

IV.2.1. Bekendtgørelse om tildeling af kontrakt vedrørende denne kontrakt

Bekendtgørelsens nummer i EUT S: [2012/S 185-303795](#)

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Kontraktnr.: TEI 3/12/319369

Delkontraktnr.: Los 2

Betegnelse:

S21, PFA 1.5, Fernbahn-Zuführung Feuerbach, Los 2

V.2. Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2.1. Dato for indgåelse af kontrakten/beslutningen om tildeling af koncession

02/04/2012

V.2.2. Oplysninger om tilbud

Kontrakten/koncessionen er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej

V.2.3. Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse

Officielt navn: BIEGE Baresel/Kunz/Walo

Postadresse: Eisenbahnstraße 138

By: Stuttgart

NUTS-kode: DE11 Stuttgart

Postnummer: 72072

Land: Tyskland

Kontrahenten/koncessionshaveren er en SMV: nej

V.2.4. Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi

Udbuddets samlede værdi: 187 034 737,50 EUR

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3. Yderligere oplysninger

VI.4. Klageprocedurer

VI.4.1. Organ med ansvar for klageprocedurerne

Officielt navn: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt
Postadresse: Villemombler Straße 76
By: Bonn
Postnummer: 52123
Land: Tyskland
E-mail: info@bundeskartellamt.de
Telefon: +49 22894990
Fax: +49 2289499400
Internetadresse: <http://www.bundeskartellamt.de/>

VI.4.2. Organ med ansvar for mæglingprocedurerne

Officielt navn: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt
Postadresse: Villemombler Straße 76
By: Bonn
Postnummer: 52123
Land: Tyskland
E-mail: info@bundeskartellamt.de
Telefon: +49 22894990
Fax: +49 2289499400
Internetadresse: <http://www.bundeskartellamt.de/>

VI.4.4. Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren

Officielt navn: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt
Postadresse: Villemombler Straße 76
By: Bonn
Postnummer: 52123
Land: Tyskland
E-mail: info@bundeskartellamt.de
Telefon: +49 22894990
Fax: +49 2289499400
Internetadresse: <http://www.bundeskartellamt.de/>

VI.5. Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse

22/08/2017

Del VII: Ændringer til kontrakten/koncessionen

VII.1. Beskrivelse af udbuddet efter ændringerne

VII.1.1. Hoved-CPV-kode

45221240 Bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med tunneler

VII.1.2. Supplerende CPV-kode(r)

45221242 Bygge-anlægsarbejde: jernbanetunneler

VII.1.3. Udførelsessted

NUTS-kode: DE11 Stuttgart
Hovedudførelsessted: Stuttgart.

VII.1.4. Beskrivelse af udbuddet

Berücksichtigung von Mehrausbruch in den

Vortrieben 251H und 258H für OLA-Nischen.

VII.1.5. Varighed af kontrakten, rammeaftalen, det dynamiske indkøbssystem eller koncessionen

Start: 22/08/2017 Slut: 31/12/2017

VII.1.6. Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi

Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 35 000,00 EUR

VII.1.7. Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse

Officielt navn: BIEGE Baresel/Kunz/Walo

Postadresse: Eisenbahnstraße 138

By: Stuttgart

NUTS-kode: DE11 Stuttgart

Postnummer: 72072

Land: Tyskland

Kontrahenten/koncessionshaveren er en SMV: nej

VII.2. Oplysninger om ændringerne

VII.2.1. Beskrivelse af ændringerne

Ændringernes art og omfang (med angivelse af eventuelle tidligere ændringer til kontrakten):

Es sind für die Oberleitungsanlage Nischen in insgesamt 6

Innenschalenblöcken vorzusehen. Es muss aufgrund von unerwartet

ungünstigen geologischen Verhältnissen mit vergleichsweise hohen

Bewehrungsgraden gerechnet werden, so dass die Innenschale um das Maß

der Niscentiefe verstärkt werden muss und nicht geschwächt werden darf.

VII.2.2. Årsager til ændring

Behovet for ændring skyldes omstændigheder, som ikke kunne forudses af en påpasselig ordregivende myndighed/enhed (artikel 43, stk. 1, litra c), i direktiv 2014/23/EU, artikel 72, stk. 1, litra c), i direktiv 2014/24/EU, artikel 89, stk. 1, litra c), i direktiv 2014/25/EU)

Beskrivelse af de omstændigheder, som gjorde ændringen nødvendig, og redegørelse for disse omstændigheders uforudseelige karakter:

Eine Änderung des Gesamtcharakters läge vor, wenn sich das

Wesen des gesamten Auftrages verändern würde – indem beispielsweise die

originäre Bauleistung, Lieferung oder Dienstleistung durch andersartige

Leistungen ersetzt werden würde oder indem sich die Art der Erbringung der

Leistung grundlegend ändern würde. Dies ist gegenständlich nicht der Fall, weil

weiterhin zwei eingleisige Tunnelröhren in der unveränderten Trassierung und

mit einem unveränderten Lichtraumprofil zu erstellen sind. Ebenso

unterscheidet sich die Art der Leistungserbringung (bergmännischer Vortrieb;

Injizieren des Gebirges; Einbau Ortbetoninnenschale) nicht von der

ausgeschriebenen Leistung.

VII.2.3. Forhøjelse af pris

Opdateret samlet kontraktværdi inden ændringerne (under hensyntagen til eventuelle tidligere kontraktændringer og pristilpasninger og, hvad angår direktiv 2014/23/EU, den gennemsnitlige inflation i den pågældende medlemsstat)

Værdi eksklusive moms: 190 534 737,50 EUR

Samlet kontraktværdi efter ændringerne

Værdi eksklusive moms: 190 569 737,50 EUR

