

Spanien-Estepona: Anlæg af parkeringskældre

OJ S 175/2022 12/09/2022

Bekendtgørelse om ændring

Bygge og anlæg

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1. Navn og adresser

Officielt navn: Alcaldía del Ayuntamiento de Estepona

CVR-nummer: P2905100J

Postadresse: Calle del Puerto, 2 - Edificio Puertosol

By: Estepona

NUTS-kode: ES617 Málaga

Postnummer: 29680

Land: Spanien

Kontaktperson: Alcaldía del Ayuntamiento de Estepona

E-mail: contratacion@estepona.es

Telefon: +34 952809000

Fax: +34 952793262

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: <http://estepona.sedelectronica.es/contractor-profile-list>

Internetadresse for køberprofilen: <https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=I1csmZ0I8B8QK2TEfXGy%2BA%3D%3D>

Del II: Genstand

II.1. Udbuddets omfang

II.1.1. Betegnelse

Obras ejecución del aparcamiento subterráneo público en la plaza del Ajedrez de Estepona.

Sagsnr.: 2549/2020

II.1.2. Hoved-CPV-kode

45223310 Anlæg af parkeringskældre

II.1.3. Kontrakttype

Bygge- og anlægsarbejder

II.2. Beskrivelse

II.2.1. Betegnelse

Obras ejecución del aparcamiento subterráneo público en la plaza del Ajedrez de Estepona.

II.2.3. Udførelsessted

NUTS-kode: ES617 Málaga

II.2.4. Beskrivelse af udbuddet på tidspunktet for indgåelse af kontrakten

Obras ejecución del aparcamiento subterráneo público en la plaza del Ajedrez de Estepona.

II.2.7. Varighed af kontrakten, rammeaftalen, det dynamiske indkøbssystem eller koncessionen

Varighed i måneder: 18

II.2.13. Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

Del IV: Procedure

IV.2. Administrative oplysninger

IV.2.1. Bekendtgørelse om tildeling af kontrakt vedrørende denne kontrakt

Bekendtgørelsens nummer i EUT S: [2020/S 182-436545](#)

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Kontraktnr.: 23900/2021

Betegnelse:

Obras ejecución del aparcamiento subterráneo público en la plaza del Ajedrez de Estepona.

V.2. Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2.1. Dato for indgåelse af kontrakten/beslutningen om tildeling af koncession

24/08/2020

V.2.2. Oplysninger om tilbud

Kontrakten/koncessionen er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej

V.2.3. Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse

Officielt navn: CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A.

CVR-nummer: A36006666

By: Tres Cantos

NUTS-kode: ES España

Postnummer: 28760

Land: Spanien

Kontrahenten/koncessionshaveren er en SMV: nej

V.2.4. Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi

Udbuddets samlede værdi: 11 602 856,03 EUR

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3. Yderligere oplysninger

VI.4. Klageprocedurer

VI.4.1. Organ med ansvar for klageprocedurerne

Officielt navn: Excmo Ayuntamiento de Estepona

Postadresse: Del puerto nº 2, Edificio Puertosol

By: Estepona

Postnummer: 29680

Land: Spanien

VI.5. Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse

07/09/2022

Del VII: Ændringer til kontrakten/koncessionen

VII.1. Beskrivelse af udbuddet efter ændringerne

VII.1.1. Hoved-CPV-kode

45223310 Anlæg af parkeringskældre

VII.1.2. Supplerende CPV-kode(r)

VII.1.3. Udførelsessted

NUTS-kode: ES617 Málaga

VII.1.4. Beskrivelse af udbuddet

Obras ejecución del aparcamiento subterráneo público en la plaza del Ajedrez de Estepona.

VII.1.5. Varighed af kontrakten, rammeaftalen, det dynamiske indkøbssystem eller koncessionen

Varighed i måneder: 18

VII.1.6. Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi

Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 11 602 856,03 EUR

VII.1.7. Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse

Officielt navn: CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A.

CVR-nummer: A36006666

By: Tres Cantos

NUTS-kode: ES España

Postnummer: 28760

Land: Spanien

Kontrahenten/koncessionshaveren er en SMV: nej

VII.2. Oplysninger om ændringerne

VII.2.1. Beskrivelse af ændringerne

Ændringernes art og omfang (med angivelse af eventuelle tidligere ændringer til kontrakten):
El precio del contrato, a pesar de que el proyecto modificado de las obras tiene un incremento del presupuesto de ejecución de 506.386 euros IVA excluido, no supone un aumento del precio para el Ayuntamiento, ya que el adjudicatario de las obras ofertó "asumir el 20% de los excesos de medición que de lo contrario pudieran suponer un mayor coste en la ejecución de la obra, errores del proyecto, o la variación de los elementos indispensables para el buen funcionamiento y aspectos de la construcción".

VII.2.2. Årsager til ændring

Behovet for ændring skyldes omstændigheder, som ikke kunne forudses af en påpasselig ordregivende myndighed/enhed (artikel 43, stk. 1, litra c), i direktiv 2014/23/EU, artikel 72, stk. 1, litra c), i direktiv 2014/24/EU, artikel 89, stk. 1, litra c), i direktiv 2014/25/EU)

Beskrivelse af de omstændigheder, som gjorde ændringen nødvendig, og redegørelse for disse omstændigheders uforudseelige karakter:

Lo establecido en el informe del técnico municipal

VII.2.3. Forhøjelse af pris

Opdateret samlet kontraktværdi inden ændringerne (under hensyntagen til eventuelle tidligere kontraktændringer og pristilpasninger og, hvad angår direktiv 2014/23/EU, den gennemsnitlige inflation i den pågældende medlemsstat)

Værdi eksklusive moms: 11 602 856,03 EUR

Samlet kontraktværdi efter ændringerne

Værdi eksklusive moms: 12 109 242,03 EUR