

Frankrig – Anlægsarbejde: spildevandsledninger – Travaux de renouvellement du collecteur principal d'assainissement Arles Sud et renforcement du réseau d'eau potable quartier Barriol à Arles - Phase n°2 : Canalisations

OJ S 187/2024 25/09/2024

Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen

Bygge og anlæg

1. Køber

1.1. Køber

Officielt navn: Communauté d'Agglomération ACCM

E-mail: c.armandi@agglo-accm.fr

Køberens retlige status: Lokal myndighed

Den ordregivende myndigheds aktivitet: Generelle offentlige tjenesteydelser

2. Procedure

2.1. Procedure

Titel: Travaux de renouvellement du collecteur principal d'assainissement Arles Sud et renforcement du réseau d'eau potable quartier Barriol à Arles - Phase n°2 : Canalisations

Beskrivelse: Avis de modification n°2 au marché

Identifikator for proceduren: 61f2a153-1448-4a46-80a5-c0d001f50586

Tidligere bekendtgørelse: 041568-2023

Intern ID: 2022-015

Udbudsprocedure: Begrænset

2.1.1. Formål

Kontraktens hovedformål: Bygge og anlæg

Primær klassifikation (cpv): 45232411 Anlægsarbejde: spildevandsledninger

Supplerende klassifikation (cpv): 45232151 Anlægsarbejde: renovering af hovedvandedninger

2.1.3. Værdi

Anslået værdi eksklusiv moms: 4 984 970,10 EUR

2.1.4. Generelle oplysninger

Yderligere oplysninger: Avis de modification n°2 du marché n°2022-015: Travaux de renouvellement du collecteur principal d'assainissement Arles Sud et renforcement du réseau d'eau potable quartier Barriol à Arles - Phase n°2 : Canalisations. Titulaire: Groupement conjoint RAMPA TP (mandataire)/ GAGNERAUD CONSTRUCTION / COLAS FRANCE. date de la conclusion du marché: 22/12/2022 Description des modifications : nécessité d'ajouter des travaux supplémentaires imprévisibles au moment du lancement du marché et de prendre en compte la modification des quantités au DQE, représentant une plus-value de 67.990,00 EurosHT soit une augmentation de 1,36% avec la modification de la répartition des montants à percevoir pour le co-traitant Gagneraud Construction et nécessité de prolonger le délai d'exécution du marché de 1 mois afin de pouvoir réaliser les travaux supplémentaires.

Raisons de la modification: la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu'un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir (article R2194-5 du CCP) Augmentation de prix:

Valeur totale HT du marché avant modifications : 4 984 970,10 euros. Montant total HT du marché après la modification n°1: 5 494 056,12 euros Montant total HT du marché après la modification n°2: 5 562 046,26 euros

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

2.1.6. Udelukkelsesgrunde

Rent nationale udelukkelsesgrunde:

5. Delkontrakt

5.1. Delkontrakt: LOT-0001

Titel: Travaux de renouvellement du collecteur principal d'assainissement Arles Sud et renforcement du réseau d'eau potable quartier Barriol à Arles - Phase n°2 : Canalisations

Beskrivelse: Travaux de renouvellement du collecteur principal d'assainissement Arles Sud et renforcement du réseau d'eau potable quartier Barriol à Arles - Phase n°2 : Canalisations :

Avis de modification

Intern ID: 2022-015

5.1.1. Formål

Kontraktens hovedformål: Bygge og anlæg

Primær klassifikation (cpv): 45232411 Anlægsarbejde: spildevandsledninger

5.1.3. Anslået varighed

Varighed: 23 Måneder

5.1.6. Generelle oplysninger

Reserveret deltagelse: Deltagelse uden forbehold.

Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler

Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA): ja

Yderligere oplysninger: vis de modification du marché n°2022-015: Travaux de renouvellement du collecteur principal d'assainissement Arles Sud et renforcement du réseau d'eau potable quartier Barriol à Arles - Phase n°2 : Canalisations. Titulaire: Groupement conjoint RAMPA TP (mandataire)/ GAGNERAUD CONSTRUCTION / COLAS FRANCE. date de la conclusion du marché: 22/12/2022 Description des modifications : nécessité d'ajouter des travaux supplémentaires imprévisibles au moment du lancement du marché et de prendre en compte la modification des quantités au DQE, représentant une plus-value de 67.990,00EurosHT soit une augmentation de 1,36% avec la modification de la répartition des montants à percevoir pour le co-traitant Gagneraud Construction et nécessité de prolonger le délai d'exécution du marché de 1 mois afin de pouvoir réaliser les travaux supplémentaires. Raisons de la modification: la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu'un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir (article R2194-5 du CCP) Augmentation de prix: Valeur totale HT du marché avant modifications : 4 984 970,10 euros. Montant total HT du marché après les modifications n°1: 5 494 056,12 euros. Montant total HT du marché après la modification n° 2: 5 562 046,26 euros.

5.1.9. Udvælgelseskriterier

Kriterium:

Type: Andet

5.1.11. Udbudsdokumenter

Adgangen til visse udbudsdokumenter er begrænset

5.1.12. Udbudsvilkår

Vilkår for indgivelse:

Elektronisk indgivelse: Ikke tilladt

Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på: fransk

Elektronisk katalog: Ikke tilladt

Betingelser for kontraktens udførelse:

Udførelsen af kontrakten skal ske inden for rammerne af programmer for beskyttet beskæftigelse: Nej

Elektronisk fakturering: Ikke tilladt

Der vil blive anvendt elektronisk bestilling: nej

Der vil blive anvendt elektronisk betaling: nej

5.1.15. Teknikker

Rammeaftale: Ingen rammeaftale

Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem: Intet dynamisk indkøbssystem

Elektronisk auktion: nej

5.1.16. Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang

Organisation med ansvar for klager: Tribunal administratif de Marseille

Oplysninger om klagefrister: 2 mois

Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne: Tribunal administratif de Marseille

8. Organisationer

8.1. ORG-0001

Officielt navn: Communauté d'Agglomération ACCM

Registreringsnummer: 24130041700086

Postadresse: Cité Yvan Audouard BP 30228 5 rue Yvan Audouard

By: Arles

Postnummer: 13637

Landsdel (NUTS): Bouches-du-Rhône (FRL04)

Land: Frankrig

E-mail: c.armandi@agglo-accm.fr

Telefon: 0486526006

Denne organisations roller:

Køber

8.1. ORG-0002

Officielt navn: Tribunal administratif de Marseille

Registreringsnummer: 17130005600024

Afdeling: Service Commande publique

Postadresse: 22, 24 rue Breteuil

By: MARSEILLE

Postnummer: 13006

Landsdel (NUTS): Bouches-du-Rhône (FRL04)

Land: Frankrig

E-mail: greffe.ta-marseille@juradm.fr

Telefon: 0491134813

Internetadresse: <https://www.marchespublics.agglo-accm.fr/accueil.htm>

Denne organisations roller:

Organisation med ansvar for klager

Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne

Oplysninger om bekendtgørelsen

Bekendtgørelsens ID: 96386e8a-d297-409d-832b-682ab813ba53 - 02

Formulartype: Konkurrencevilkår

Bekendtgørelsestype: Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen

Bekendtgørelsesundertype: 16

Afsendelsesdato for bekendtgørelsen: 23/09/2024 15:55:37 (UTC+2)

Bekendtgørelsens officielle sprog: fransk

Bekendtgørelsesnummer: 577339-2024

EUT-S-nummer: 187/2024

Offentliggørelsesdato: 25/09/2024